Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

	Harmonogram realizace aktivit
(01.09.2019 – 31.12.2020)

	Projektová aktivita
	Začátek realizace aktivity
	Konec realizace aktivity

	
	
	

	Řízení malého projektu
	09/2019 - 08/2020
	09/2019 – 12/2020

	Zabezpečení povinné publicity projektu
	09/2019 - 08/2020
	09/2019 – 12/2020

	
	
	

	I05 - Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice
	09/2019 - 08/2020
	09/2019

	I06 - Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit
	09/2019 - 08/2020
	09/2019 – 12/2020

	I08 - Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky)
	09/2019 - 08/2020
	09/2019 – 08/2020

	I13 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu
	09/2019 - 08/2020
	09/2019 – 08/2020

	I14 - Pořízení vybavení v souvislosti s realizací aktivit ke zvyšování institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví 
	09/2019 - 08/2020
	09/2019 – 08/2020

	I16 - Pořízení vybavení
	09/2019 - 08/2020
	09/2019 – 08/2020
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