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POZADAVEK NA CERPANI MD / ZMENOVY POZADAVEK C.102
Poskytovatel sluzby GORDIC spol. s r. 0., Erbenova 4, 586 01 Jihlava

Spravce IS Sprava zakladnich registril, Na Vapence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel Sprava zakladnich registrl, Na VVapence 14, 130 00 Praha 3
Smiouva Smlouva o zaji§téni podpory service desk a znalostni baze procest

vcetné nastroju na fizeni dohledl systému zakladnich registri €. j.:
(SZR-679-28/R-2018)

Cislo RFC SZR 831

Nazev RFC SZR Konzulta¢ni a analytické prace pro ¢ast CA Tenant aplikace,

prace spojené s pfipravou migrace na novou infrastrukturu

Cislo tiketu (Service Desk) | 57776 | 4/ 20¢
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Katalogovy list SD11 — Odborné konzultace — objednavka

Typ odstavky

1. ldentifikace vzniku pozadavku

Zadanim pozadavku do systému servicedesk.

2. Zadani pozadované zmény

Zajisténi konzultaci a analytickych praci k ¢innostem tykajicich se migraci. Jednotlivé ¢asti
jsou uvedeny v popisu zajisténi realizace zmeény v bodé 3.

3. Popis zajisténi realizace zmény

Zajisténi nasledujicich cinnosti:

NAKIT VPN A PAM Navrh a pfiprava podkladu pro SZR - pfistupy do PAMu

Konzultace Monitoring - migrace E2E

Tvorba Podkladl pro zalohovani Tenanta CA v MORIS infrastrukture

Konzultace pro tymy CA Tenantl, podpora v planovani migrace a prechodu na novou
infrastrukturu

Konzultace pfi vytvareni zalohovacich plana

Analytické prace v oblasti planovani CA tenantl a migrace do Claudia

Konzultace - Agenda prezentace Provozniho monitoringu SZR

Testovani PAM klienta

Podpora pri definici parametr( infrastruktury

Konzultace pro vytvareni planu odstavky a dalSich pfipravnych ¢asti predmigracnich
¢innosti

Zajisténi koncepce bezpecnosti v oblasti infrastruktury CA tenantu pro migraéni fazi
Konzultace v oblasti bezpecnostni politiky PAM a infrastruktury CA tenantu

Ugast na schiizkach, jednanich a workshopech za tgelem odborného infrastrukturnino
posouzeni jednotlivych témat

4. Odhad pracnosti
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NAKIT VPN A PAM Navrh a pfiprava podkladt pro SZR - pfistupy do PAMu —3Ereb
Konzultace Monitoring - migrace E2E — ? .

Tvorba Podklad(i pro zalohovani Tenanta CA v MORIS infrastrukture —ﬁ?ﬁ
Konzultace pro_tymy CA Tenantl, podpora v planovani migrace a prechodu na novou
infrastrukturu m .

Konzultace pfi vytvareni zalohovacich plant '_ LR ) )

Analytické prace v oblasti planovani CA tentant(i a mlglace do Claudia
Konzultace - Agenda prezentace Provozniho monitoringu SZR

Testovani PAM klienta — iz

Podpora pii definici parametrt infrastruktury m

Konzu!taciﬁg vytvareni planu odstavky a dalich pripravnych ¢asti predmigracénich
¢innosti —

Zajisteni koncepce bezpecnosti v oblasti infrastruktury CA tenantu pro migraéni fazi —%fﬁ
Konzultace v oblasti bezpeénostni politiky PAM a infrastruktury CA tenantug:

Ugast na schiizkach, jednanich a workshopech za tcelem odborného infrastrukturniho
posouzeni jednotlivych témat — &R

£ - 360, 000,- K& bez DPH tj. 435.600,- K&

"}l'ﬁ."

Sluzby definované v ramci tohoto poZzadavku nejsou vyvojem ani technickym zhodnocenim jiz

provozovaného systému.

5. Navrh harmonogramu zménového pozadavku

Dle pozadavku zakaznika — pfedpokladané ¢erpani do 30.9.2020
Dodani nejpozdéji do 31.12.2020
Predpoklada se ucast

Navrh testovamho scénare

Bez testovaciho scénare — konzultacni ¢innosti

Vystupy zménového pozadavku

Konzulta¢ni Cinnosti

Akceptacni kriteria, zpiisob ovéreni na produkci

NAKIT VPN A PAM Navrh a pfiprava podkladli pro SZR - pfistupy do PAMu — pfedani
podkladu

Konzultace Monitoring - migrace E2E — akceptace konzultace a dodani potfebnych
informaci

Tvorba Podkladl pro zalohovani Tenanta CA v MORIS infrastruktufe — pfedani informaci,
na zakladé kterych se provede nastaveni zalohovani
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Konzultace pro tymy CA Tenantll, podpora v planovani migrace a prechodu na novou

infrastrukturu — akceptace konzultace

- Konzultace pri vytvareni zalohovacich plant — akceptace konzultace

- Analytické prace v oblasti planovani CA tenanti a migrace do Claudia — pfedani informaci
dle pozadavku zakaznika - akceptace

- Konzultace - Agenda prezentace Provozniho monitoringu SZR - akceptace konzultace a
dodani potfebnych informaci

- Testovani PAM klienta — provedeni otestovani PAM klienta za Ucasti zakaznika

- Podpora pfi definici parametr( infrastruktury - akceptace konzultace a dodani potfebnych
informaci

- Konzultace pro vytvareni planu odstavky a dalSich pfipravnych ¢asti predmigracnich
¢innosti - akceptace konzultace a dodani potiebnych informaci

- Zajisténi koncepce bezpecnosti v oblasti infrastruktury CA tenantu pro migraéni fazi —
predani a akceptace informaci dle pozadavku zakaznika

- Konzultace v oblasti bezpe€nostni politiky PAM a infrastruktury CA tenantu - akceptace
konzultace a dodani potfebnych informaci

- Ugast na schizkach, jednanich a workshopech za uéelem odborného infrastrukturniho

posouzeni jednotlivych témat — akceptace dil¢ich setkani

1

9. Pozadavky na soucinnosti

10. Dopady do provozu / dopady do provozni dokumentace

Bez dopadu, jedna se o vstupy pro rizné oblasti feSeni CA tenantli a pfedmigraénich &innosti

Jméno

Datum
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