
 

 

 

 DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.4.2020 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.  

 

 

čl. I 

Smluvní strany 
Objednatel: 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

Zastoupené: Liga – servis s.r.o. 

        Jungmannova 11, 110 00 Praha 1 

IČ: 000 64 581 

DIČ: CZ00064581 

 

Zhotovitel:  

M-TECH SOLAR s.r.o. 
se sídlem: Průmyslová 526, 530 03  Pardubice 

IČ: 275 17 462 

DIČ: CZ27517462 

  

   

čl. II 

Předmět plnění 
2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:                                                    

D+M Systém regulace a řízení, EPS, EZS 

Svémyslice 39, Praha východ 
 

2.2. Předmět Dodatku díla vznikl na základě posunutí dodávek komponentů technologií zahraničních výrobců 

v důsledku pandemie koronaviru Covid-19. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu dokončení díla.  
 

 
čl. IV 

Doba a místo předání 
4.2.  Zahájení realizace: 11.5.2020           

Dokončení realizace:  31.12.2020 

 

 

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny 

 
 

 

V Praze dne: 17.8.2020 

 

 

 

 

 

 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                Za objednatele                                                                                          Za zhotovitele 


