
 

 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení  
Záměru projektu a doprovodné dokumentace  

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Ústí 
nad Orlicí – Choceň“ 

uzavřené dne 29. 11. 2019 mezi smluvními stranami: 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 
východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správy železnic 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4437/2019 
ISPROFIN: 3273214901 / SUB. ISPROFIN: 5533510004 

a 
 

účastníci Společnosti „SP + SEU + MCO_Ústí_Choceň_ZP, DD“ založené Smlouvou 
o společnosti ze dne 07. 10. 2019  
 
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 6088 
bank. spojení: xxx 
zastoupena:  Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa:  SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové 
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové 

 
jako „Správce“ a „Společník 1“ 
 
a 
 
SUDOP EU a.s. 
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21645 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 
Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
 
jako „Společník 2“ 
 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019  
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a 
 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 1217 
zastoupena: Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 
 Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva 
 Ladislavem Dorazilem, členem představenstva 
Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
 
jako „Společník 3“ 
 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19-378.250 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s 
úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PREAMBULE 
1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto smluvního dodatku č. 2 jsou 

skutečnosti uvedené v žádosti Zhotovitele č.j. 20/005980/250 ze dne 12.8.2020. konkrétně se 
jedná o Rozšíření dokumentace – zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u 
pražského portálu tunelu Hemže, a to i pro variantu dvou jednokolejných tunelů (dle závěru z 
jednání konaného 22.6.2020).  

1.2 V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění 
článku 3., odst. 3.3, článku 5., odst. 5.16, a Příloh č.1, 4, a 5 Smlouvy. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
2.1 Smluvní strany mění čl. 3. Smlouvy - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, 

kde zrušují stávající text odst. 3.3 a nahrazují jej novým textem tohoto znění: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:      15 652 000,00 
Kč 

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 Smlouvy, bez DPH        517 200,00 
Kč 

Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH:  16 169 200,00 
Kč 

slovy: šestnáct milionů sto šedesát devět tisíc dvě sta korun českých 

2.2 Smluvní strany dále mění přílohu č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, v rámci které vkládají nový 
bod, který zní: 

• Součástí zakázky je i zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u 
pražského portálu tunelu Hemže, a to pro variantu dvou jednokolejných tunelů, 
včetně rozpletu z hlediska ochrany přírody, vlivů na vody a krajinný ráz. 

Aktualizovaná příloha č. 1 - Specifikace Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a 
v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. 
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2.3 Smluvní strany dále mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 
Smlouvy - Rozpis Ceny Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a v plném 
rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. 

2.4 Smluvní strany dále mění přílohu č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kdy posunují termín 1. 
dílčí etapu (a etapy následující) o 2 měsíce. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram plnění 
je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje původní 
Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. 

2.5 Smluvní strany dále mění čl. 5 Smlouvy -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

stávající text odst. 5.16. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP/13/18, OP/DUR/02/18 
 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP/08/18, VTP ZP+DUR/08/18 
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 28. 5. 2018 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 
 znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 
 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 
 znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 9: Související dokumenty 
 

Příloha č. 10:   Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu 
prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení 
žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení. 

3.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

3.5 Součást dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

 

Specifikace Díla 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram plnění 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy. 

 
Objednatel         Zhotovitel 

 

       V Olomouci dne 25.8.2020 V Praze dne  

................................................ 

Ing. Miroslav Bocák 

ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 

................................................ 

Ing. Ivan Pomykáček 

místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

................................................ 

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová 

místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

................................................ 

Ing. Ivan Pomykáček 

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

SUDOP EU a.s. 

 

................................................ 

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová 

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

SUDOP EU a.s. 

 

................................................ 

Ing. Ivan Pomykáček 

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

................................................ 

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová 

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) 

Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2 

Specifikace Díla 

Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby 
„Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“ (dále jen „Stavba“) ve variantě M + B schválené 
Aktualizace studie proveditelnosti úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo).  

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v 
platném znění. 

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí zakázky je i doplnění dopravní koleje č. 5 v ŽST Ústí nad Orlicí do dokumentace a prověření 
možnosti maximálního prodloužení dopravní koleje č. 5 včetně možné realizace kusé manipulační koleje č. 
5a (ve směru Choceň). 

Součástí zakázky je i zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u pražského portálu tunelu Hemže, 
a to pro variantu dvou jednokolejných tunelů včetně rozpletu z hlediska ochrany přírody, vlivů na vody a 
krajinný ráz. 
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Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) 

Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace (podle členění na 
základní a dodatečné služby): 

1. Základní služby 

Položk
a 

Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V – 2/2012  v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) 

 
   

2 Doprovodná dokumentace     

 2.1. Zpracování Doprovodné 
dokumentace, dle VTP a ZTP a dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění 

 

   

3 Definitivní odevzdání záměru projektu a 
doprovodné dokumentace dle SOD v 
listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

  

  

4 Definitivní odevzdání záměru projektu a 
doprovodné dokumentace dle SOD v 
elektronické formě (dle požadavku VTP 
a ZTP) 

  

  

Celkem za základní služby:    11 854 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. Dodatečné služby 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

5 Zajištění mapových podkladů     

6 Geodetické práce     

7 Geotechnický průzkum dle ZTP     

8 Inženýrská činnost dle ZTP     

9 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí (zjišťovací řízení) 

    

10 doplnění dopravní koleje č. 5 a 
prověření možnosti jejího maximálního 
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prodloužení 

11 
zpracování podrobnějšího návrhu 
železničních tratí u pražského portálu 
tunelu Hemže  

    

Celkem za dodatečné služby:    4 315 200 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. Cena Díla 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

16 169 200,00 Kč 3 395 532,00 Kč 19 564 732,00 Kč 

Z toho 

Cena za zpracování Záměru projektu 

864 000,00 Kč 181 440,00 Kč 1 045 440,00 Kč 

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace 

15 305 200,00 Kč 3 214 092,00 Kč 18 519 292,00 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 11 318 440,00 Kč 13 695 312,40 Kč 

2. Dílčí etapa 808 460,00 Kč 978 236,60 Kč 

3. Dílčí etapa 808 460,00 Kč 978 236,60 Kč 

4. Dílčí etapa 2 101 996,00 Kč 2 543 415,16 Kč 

5. Dílčí etapa 808 460,00 Kč 978 236,60 Kč 

6. Dílčí etapa 323 384,00 Kč 391 294,64 Kč 

Celkem: 16 169 200,00 Kč 19 564 732,00 Kč 
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Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) 

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(1. dílčí fakturace – 70 % ceny díla) 

Provedení a vyhodnocení geotechnických 
průzkumů 

Provedení místních šetření 

Návrh technického řešení k projednání 

předávací protokol k 1. Dílčí etapě 

2. Dílčí etapa do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. 

dílčí fakturace – 5 % ceny díla) 

Projednání technického řešení DD, 
zapracování připomínek 

předávací protokol k 2. Dílčí etapě 

3. Dílčí etapa do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(3. dílčí fakturace – 5 % ceny díla) 

Hodnocení vlivu záměru na ELV Hemže-
Mýtkov, hodnocení podle § 67 (biologické 
hodnocení) včetně vyhodnocení vlivu 
záměru na krajinný ráz 

předávací protokol k 3. Dílčí etapě 

4. Dílčí etapa do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(4. dílčí fakturace – 13 % ceny díla) 

Zpracování ZP +DD 

k připomínkám 

Závěr zjišťovacího řízení 

předávací protokol k 4. Dílčí etapě 

5. Dílčí etapa do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (5. 

dílčí fakturace – 5% ceny díla) 

Projednání ZP + DD 

s objednatelem 

předávací protokol k 5. Dílčí etapě 

6. Dílčí etapa  

Termín dokončení Díla 

do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
v návaznosti na potřeby součinnosti 
projednání připomínek CK MD k ZP (konečná 
fakturace – 2% ceny díla) 

Součinnost při projednání připomínek CK 
MD k ZP 

předávací protokol k 6. Dílčí etapě 
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