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DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

II/384 Brno, hrad Veveří  - Bystrc a Cyklostezka
Svratecká – DÚR, IČ, průzkumy 

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHO TOVITEL 1 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena 
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění 
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHO TOVITEL 2 

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.   
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního 
případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 27. 9. 2019 (dále
jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. Důvodem jsou nepředpokládané komplikace při zpracování projektu
cyklostezky a navýšení stavebních nákladů řešené silnice II/384 z důvodu většího množství opěrných zdí, které jsou
projekčně zpracovávány, což má vliv na cenu projekčních prací. Předmět smlouvy měl být napleněn mj. dle IZ –
II/384 Brno, hrad Veveří – Bystrc z 05/2017 – zpracovaného projekční kanceláří IKA BRNO s.r.o., Antonínská 591/2,
602 00 Brno, IČO 479 104 53 a Studie (IZ) – CS Přehrada z 06/2006 – zpracované  Horova
39b, 616 00 Brno CS Svratecká (v úseku Hrad Veveří – Rakovec) Aktualizace PZ a dále byla zhotoviteli v lednu
2020 dodatečně poskytnuta jako podklad studie  CS SVRATECKÁ – DOPLNĚNÍ ÚSEKŮ U PLÁŽI“ (zpracovatel
RSE Project s.r.o),. Po provedení zaměření se však navrhované řešení cyklostezky ukázalo jako nereálné s ohledem
na podélné sklony překračující sklony povolené normou. Proto je nutné hledání nové trasy a v této souvislosti také
provedení zaměření dalších vhodných lokalit. Z tohoto důvodu se do předmětu smlouvy doplňuje zpracování studie
cyklostezky a v této souvislosti se mění termín a cena. 
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II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. I. odst. 2. a 3. smlouvy, které se mění a nově zní:

2. Účelem této smlouvy je zpracování studie cyklostezky (ST), projektové dokumentace ve stupni DÚR, včetně
souvisejících  průzkumů.  Součástí  zakázky  je  inženýrská  činnost  (IČ)  nutná  k zajištění  vyjádření,  stanovisek
a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na uvedené akce.

Součástí projektové dokumentace budou tyto stavební objekty:

SO 101 Silnice II/384 km 1,288-2,850

SO 131 Ostatní komunikace a vjezdy

SO 151a Zastávky BUS – Lávka pod hradem

SO 151b Zastávky BUS – Lávka pod hradem

SO 201 Most ev.č. 384-001

SO 301 Odvodnění komunikace

SO 401 Přeložka sloupů NN

SO 421 Přeložka sloupů SLP

SO 801 Terénní úpravy

II.stavba – km 2,850 – 5,400

SO 102 Silnice II/384 km 2,850-5,400

SO 132 Ostatní komunikace a vjezdy

SO 152a Zastávky BUS – Obora, Jelenice, Rokle

SO 152b Zastávky BUS – Obora, Jelenice, Rokle

SO 302 Odvodnění komunikace

SO 402 Přeložka sloupů NN

SO 422 Přeložka sloupů SLP

SO 802 Terénní úpravy

III.stavba – km 5,400 – 7,400

SO 103 Silnice II/384 km 5,400-7,400

SO 133 Ostatní komunikace a vjezdy

SO 153a Zastávky BUS – Kozí horka

SO 153b Zastávky BUS – Kozí horka

SO 303 Odvodnění komunikace

SO 403 Přeložka sloupů NN

SO 423 Přeložka sloupů SLP

SO 803 Terénní úpravy

IV.stavba – km 7,400 – 8,675

SO 104 Silnice II/384 km 7,400-8,675
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SO 134 Ostatní komunikace a vjezdy

SO 154a Zastávky BUS – Rakovec, Rakovecká

SO 154b Zastávky BUS – Rakovec, Rakovecká

SO 204 Most ev.č. 384-002A

SO 304 Odvodnění komunikace

SO 404 Přeložka sloupů NN

SO 424 Přeložka sloupů SLP

SO 804 Terénní úpravy

Součástí dokumentace nejsou konstrukční části mostu SO 203 Most ev.č. 384-002, rekonstrukce mostu je
řešena  samostatným projektem.

Stavba  řeší  rekonstrukce  silnici  II/384  v  úseku  od  hradu  Veveří,  kde  stavba  bude  navazovat  na  akci
„II/384 Brno, ulice Rakovecká“, přes rekreační oblast podél pravého břehu Brněnské přehrady, po křižovatku
se silnicí III/3844 v zastavěné části města Brna. Součástí návrhu je řešení odvodnění komunikace, opěrné a
zárubní  zdi,  stabilizace  silničního  tělesa  z vyztužené  zeminy,  rekonstrukce  autobusových  zastávek  včetně
nástupišť, terénní úpravy a přeložky inženýrských sítí. Šířková úprava vozovky v extravilánu bude upravena na
kategorii S7,5 a v intravilánu bude zachována kategorie MO2k, příp. MS2p. Celková délka rekonstruované části
silnice II/384 je 7,387km.

        Na základě  dohody mezi Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem bude zpracována studie
cyklostezky Svratecká. Předpokládá se vedení mimo pláže, míst v souběhu s řešenou silnicí.

3. Předmětem plnění jsou:

i. průzkumy;
ii.  zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí; 

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí;
iv. studie cyklostezky.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na vložení nového článku  IVa., který zní:

IVa. STUDIE CYKLOSTEZKY

1.   Studie (ST) bude řešit nové vedení cyklostezky v místech, kde dle původního IZ a studie není vedení vhodné
z důvodů sklonových poměrů. ST bude zpracován na podkladě geodetického zaměření zajištěného zhotovitelem

2. V rámci ST budou předány i související dokumenty:

i. Zaměření
ii. Situace

iii. Podélný profil
iv. Vzorový říčný řez
v. Průvodní zpráva

vi. odhad nákladů 

3. Studie bude předána ve dvou stadiích: stabilizace trasy cyklostezky a konečná ST. 

4. Stabilizace trasy bude objednateli předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž
na každém z nosičů bude zapsána ve formátu *.pdf. 

5. Konečná ST bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat
CD  nebo  DVD,  přičemž  na  každém  z nosičů  bude  ST  zapsána  ve  formátu  *.pdf  a  zároveň  i  v obecně
rozšířeném  přepisovatelném  formátu  (textová  část  *.doc  nebo  *.docx,  *.xls  nebo  *.xlsx,  výkresová  část
ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly  standardní  práci  ve  smyslu  obecných  zvyklostí,  tj.  zejména  rozvržení  do  hladin,  používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.  
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Průzkumy - část výškopisné a polohopisné zaměření 
stávajícího stavu

Stabilizace cyklostezky 

Doměření pro ST cyklostezky

Konečná ST, koncept DÚR, průzkumy 
mimo výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího
stavu

IČ

Konečná DÚR

do 15. 12. 2019

do 31. 10. 2020

do 30. 11. 2020
 
do 31. 12. 2020

do 60 dnů po předání konceptu DÚR

do 20 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem (čl. II. odst. 6. této smlouvy). 

Dřívější plnění je možné. Objednatel připouští předání částí „II/384 Brno, ulice Rakovecká“ a „Cyklostezka
Svratecká“ samostatně.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKE M  BE Z  DPH 2 990 688 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu.  První faktura bude vystavena pro
část díla průzkumy (část výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu), druhá faktura bude vystavena
na zbývající část průzkumů a ST včetně doměření cyklostezky a třetí faktura pro část díla - konečná DÚR a
IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o
kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Ostravě, dne 10. 8. 2020
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  V Brně, dne 14. 9. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

Položka
Počet hodin
Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum
160

dendrologický průzkum
80

hydrogeologický průzkum
120

ověření existence a polohy inženýrských sítí 
24

průzkum inženýrských sítí,
24

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 
280

Doměření pro cyklostezku 
60

hluková studie
96

Průzkumy celkem 

Záborový elaborát
v podrobnostech stanovených smlouvou o projektové přípravě
80

Strana 6 (celkem 5)



II/384 Brno, hrad Veveří  - Bystrc a Cyklostezka Svratecká – DÚR, IČ, průzkumy 

Studie cyklostezky
240

Cena celkem bez DPH*

2 990 688 Kč

*Součet cen DÚR, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem a Záborový elaborát

V Ostravě, 10. 8. 2020

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“
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