
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH 344 834,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 344 834,25 21,00% 72 415,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 417 249,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

02 - 70% URS

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 344 834,25

HSV - Práce a dodávky HSV 344 834,25

    1 - Zemní práce -26 390,70

    5 - Komunikace 314 614,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 56 610,40

02 - 70% URS

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 344 834,25

D HSV Práce a dodávky HSV 344 834,25

D 1 Zemní práce -26 390,70

1 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 -45,000 71,24 -3 205,80

2 M 583441990PA štěrkodrť frakce 0-63 t -90,000 257,61 -23 184,90

D 5 Komunikace 314 614,55

3 K 564732111
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm 

(proviz.povrch)
m2 -225,000 116,25 -26 156,25

4 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 225,000 148,80 33 480,00

5 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 225,000 19,07 4 290,75

6 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

do 0,7 kg/m2
m2 745,000 13,49 10 050,05

7 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 745,000 292,95 218 247,75

8 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 225,000 332,01 74 702,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 56 610,40

9 K 919112232
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 280,000 85,93 24 060,40

10 K 919121131
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 30 mm s těsnicím profilem
m 280,000 116,25 32 550,00

#ODKAZ!
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