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Dodatek č. 1 £S/zeZ,/ol

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 02. 2020 v rámci veřejné zakázky akce pod názvem:
„Zámek Břeclav - oprava koruny jižní věže"

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:
sídlo:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

   starostou
00283061
CZ00283061
Komerční banka a.s.

Zhotovitel: Monumente s.r.o.
sídlo: Prušánky 450, Prušánky, 696 21
zapsaný v obchodním rejstříku: 106389 C, Krajský soud v Brně
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

  , jednatel společnosti
07139446
CZ07139446
plátce DPH
ČSOB

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana" nebo společně jako
„Smluvní strany")

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

(A) Smluvní strany uzavřely dne 28. 02. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"),

(B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Objednatele k požadavku na změnu ceny 
díla z důvodu změn rozsahu plnění a přidělené dotace z Ministerstva kultury z Havarijního 
programu

(C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek") v tomto znění:

I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 5.5.1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto 
Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením odst. 5.5.2 tohoto znění:

5.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši



Cena za dílo podle Smlouvy:

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH 21%

Vícepráce podle Dodatku bez DPH 
Méněpráce podle Dodatku bez DPH

Celková cena podle Dodatku bez DPH 
DPH 21%
Celková cena dle Dodatku s DPH

4 498 409,21 Kč 
974 665,93Kč

5 443 075,14 Kč

1 314 471,29 Kč 
-478 610,50 Kč

5 334 270 Kč 
1 120 196,70 Kč
6 454 466,70 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28. 02. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 

obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

4. Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí 
s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet meněpráce 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet vícepráce
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet uznatelných nákladů k dotaci z Havarijního 
programu

V Břeclavi dne

Objednatel 
  

starosta
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J Zhotovitel 
  

Jednatel společnosti, Monumente s.r.o.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 
dne ./:Č:ZP.Ct?..... usnesením č. ž?.
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ZMĚNOVÝ LIST č.: 1
Projekt: : „Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže"
Stavba: ! „Zámek Břeclav-oprava koruny jižní věže"
Zhotovitel: Monumente s.r.o.

Datum: 25.6.2020

Předmět změny: Konstrukce tesařské, konstrukce truhlářské

Dotčené místo: i „Zámek Břeclav-oprava koruny jižní věže“
Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: x

Odkaz na jinou část smlouvy: x

Změna termínu dokončení stavby: |NE .1

Dopad do ceny díla dle SOD: lODPOČET 1478 610,50 Két (bez DPH)

Změnu vyvolal: lObjednavate .1

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Skutečné zaměření stavu tesařských konstrukcí - krov s laťováním nad válcovým schodištěm je v dobrém stavu a není nutné je 
měnit.
Vřetenové schodiště— hrozí poškození schodiště při provádění prací v interiérech, z těchto důvodů budou tyto práce budou 
přesunuty do další etapy obnovy interiéru zámku.

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad

Dopad na BOZP: Žádný dopad

Jiný dopad: Žádný dopad

Cena:
Přípočet
Odpočet
Koordinační ořirážka

0,00 Kč
478 610,50 Kč
0.00 Kč

CENA CELKEM K ODEČTENÍ 478 610,50 Kč (bez DPH)

Pozn.: Uvedené ceny zahrnuji všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.

Přílohy: č.1 - Položkový rozpočet Listů A4: 1

č.2 - Instrukce projektanta Listů A4: 0

č.3 - Fotodokumentace Listů A4: 0

celkem z; Listů A4: 1
//

Zhotovitel: Monumento s.r.o. souhlas /
MgA. Jan Miklica '

//podpis/]
Datum: /jO. .2.020

Stanovisko TDI: souhlas
Vít Pohanka

Datum:

Objednatel: Město břeclav souhlas
Bc. Svatopluk Pěček, starosta města

Ua/



Stavba:
ZADANÍ s výkazem vymer

Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže

Objednatel: Město Břeclav
Zhotovitel: Monumentům s.r.o. Zpracoval:
Místo: Datum: 13. 9. 2019

Č. KCN Kód
položky Popis MJ Množství

celkem
Jednotková 
cena zadání

Celková cena 
zadání

ZMĚNOVÝ LIST___________________________________________ čcj________
Stavba: „Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže" Datum: 25.6.2020
Místo: Břeclav

Náklady soupisu celkem 478 610,50 Kč

762 Konstrukce tesařské
29 R 7623 Výměna krovu - demontáž a montáž nového m2 7,47 16 500,00 123 255,00

7.47 7,47

30 R 7624
Výměna Laťování - demontáž a montáž 
nového m2 7,47 650,00 4 855,50
7,47 7,47

31 762 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 36 m % 1,000 100,00 100,00

PSV Práce a dodávky PSV 
766 Konstrukce truhlářské

Schodiště S3 - dubové z úrovně +9,200
77611- do věže vč.impregnace a nátěru - viz

13 R S3 výpis chodišť - dodávka a montáž kus 1,000 350 000,00 350 000,00



ZMĚNOVÝ LIST C
M

>d

Projekt: : „Zámek Břeclav-oprava koruny jižní věže"
Stavba: .Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže"
Zhotovitel: Monumento s.r.o.

Datum: 25.6.2020

Předmět změny: Bourací a zdící práce na pěti věží včetně vyhotovení dvou zdobných korun a dvou osmihraných věží z umělého kamene, statické zajištění helikální výstuží, kamenná deska, 
celoplošný nátěr, tesařské práce, oprava střešního pláště uvnitř tubusu věže.

Dotčené misto: ! „Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže"
Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: X

Odkaz na jinou část smlouvy: X

Změna termínu dokončení stavby: H -I

Dopad do ceny díla dle SOD: [Přípočet [1 314 471,29 Kč| (bez DPH)

Změnu vyvolal: [Objednáváte .]



POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Po postavení lešení bylo zjištěno že objekt se celkově nachází v horším statickém stavu než se předpokládalo v projektové dokumentaci. Před prováděním omítek bylo nutné provézt bourání a 
opětovné vyzdíváni staticky nevyhovujících pěti věží včetně vyhotovení dvou korun věží a dvou osmihraných věží z umělého kamene, dále statické zajištění za pomoci helikálních armatur s 
vyztužujícím betonovým věncem a opravy skryté střešní konstrukce i samotného dožilého pláště střechy uvnitř tubusu válcové věže.

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad

Dopad na BOZP:

Jiný dopad:

Cena:
Přípočet
Připočet
Koordinační přirážka

0,00 Kč

CENA CELKEM K ODEČTENÍ KČ (bez DPH)
Pozn.: Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.

Přílohy: č.1 - Položkový rozpočet Listů A4: 1

č.2 - Instrukce projektanta Listů A4: 0

č.3 - Fotodokumentace Listů A4: 0

Listů A4: 1celkem

Zhotovitel: Monumento s.r.o. 
MgA. Jan Miklica

souhlas Datum:

Stanovisko TDI: 
Vít Pohanka

souhlas Datum:

souhlas Datum:Objednatel: Město břeclav

Bc. Svatopluk Pěček, starosta města



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže

Objednatel: Město Břeclav 

Zhotovitel: Monumento s.r.o.

Místo: Břeclav

Zpracoval: Monumento s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2
Stavba: „Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže" 
Místo: Břeclav

Datum: 25.6.2020

Náklady soupisu celkem 1 314 471,29 Kč



č.
kod

položky Popis mi výměra jedn.cena cena

Bourací a zdící práce na věžicích
Věžice hranatá F1

1 r Zaměření originálu včetně fotodokumentace a reálného provedení soub 1 7200 7 200,00 Kč
2 985221021 Postupné rozebírání zdivá z cihel pálených m3 1,974 3500 6 909,00 Kč
3 r Ztužující věnec armovaný helikální vyztuží s kotvením do zdivá ks 3 5250 15 750,00 Kč
4 r Vyzdíváni pilíře věžice od tl.15cm do 30cm m2 1,1 5500 6 050,00 Kč
5 r Vyzdíváni věžicz cihel plných pálených do tl.15cm s posuvnou šablonou m2 5,16 5500 28 380,00 Kč
6 r Vyzdíváni říms z cihel plných pálených od tl.15 do tl.30cm s posuvnou šablonou mb 4 500 2 000,00 Kč
7 596100 cihla pálená plná stará ks 443 13 5 759,00 Kč
8 997013217 Vnitrostavební doprava suti a doprava hmot t 3,849 380 1 462,62 Kč
9 99701351 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km se složením t 3,849 650 2 501,85 Kč

10 997013509 Příplatek odvozu suti na skládku ZKD Ikm přes 1km t 57,734 45 2 598,03 Kč
11 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 3,849 650 2 501,85 Kč
12 998018004 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 24m t 3,849 380 1 462,62 Kč
13 r Korunka čtyřhrané věžice z umělého kamene ks 1 45500 45 500,00 Kč

128 074,37 Kč
Věžice F2

14 r Zaměření originálu včetně fotodokumentace a reálného provedení soub 1 7200 7 200,00 KČ
15 r Rozřezání a sundání věžic po fragmentech soub 1 16000 16 000,00 Kč
16 r Zhotovení vícedílné formy soub 1 44000 44 000,00 Kč
17 r Příprava armatury a armování soub 1 9000 9 000,00 Kč
18 r Lití směsi z umělého kamene soub 1 37500 37 500,00 Kč
19 r Materiál k lití z umělého kamene soub 1 17500 17 500,00 Kč
20 985221021 Postupné rozebírání zdivá z cihel pálených m3 0,987 3500 3 454,50 Kč
21 r Ztužuiící věnec armovaný helikání výztuží s kotvením do zdivá ks 2 5250 10 500,00 Kč
22 r Vyzdíváni pilíře věžice od tl.15cm do 30cm posuvnou šablonou m2 1,15 5500 6 325,00 Kč
23 596100 cihla pálená plná stará ks 495 13 6 435,00 Kč
24 997013509 Příplatek odvozu suti na skládku ZKD 1km přes Ikm t 28,875 45 1 299,38 Kč
25 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,925 650 1 251,25 Kč
26 998018004 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 24m t 1,925 380 731,50 Kč

161 196,63 Kč



krycí list rozpočtu

Název stavby 

Název objektu

Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže 

Stavební práce

JKSO

EČO

Místo

IČO QIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.01.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

i HSV Dodávky ############ 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 900 749,77 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M” Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 999 982,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 1 999 982,00 419 996,22

Cena s DPH 2 419 978,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Strana 1 z 1





REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže
Objekt: Stavební práce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 999 982,26

0 Poznámka 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 988 491,54

6 Úpravy povrchů 1 011 490,72

Celkem 1 999 982,26
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže
Objekt: Stavební práce

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 14. 1 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Spotřeba: 53 kus/m2

60,939*0,15*280/1000 2,559
Součet 2,559

6 Úpravy povrchů 1 011 490,72

6 014
62282100R0
2

Sanační podklad -maltová směs se zvýšenou odolností 
proti solím 5mm m2 294,360 442,20 130 165,99
81,95+18,95 100,900
13,67+8,12+54,4 76,190
30,99 30,990
2*6,45+2*6,12 25,140
6,45+6,45+2*5,18+4*9,47 61,140
Součet 294,360

7 014
62282101R0
1

Vnější sanační štuková světlá omítka na bázi spec. 
hydraulického pojivá prováděná ručně tl.25+3mm m2 294,360 2 367,00 696 750,12

8 R 62289001R Hydrofobizace 3x nátěr m2 169,490 1 089,00 184 574,61
81,95+18,95 100,900
13,67+8,12 21,790
54,4-7,6 46,800
Součet 169,490

Celkem 1 999 982,26
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Zámek Břeclav- oprava koruny jižní věže
Objekt: Stavební práce

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 14.1.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 999 982,26

0 Poznámka 0,00

1 R 001
Přesná specifikace materiálů je uvedena v příloze : 
bilance ploch a technologických postupů sanace 0,000 0,00 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 988 491,54

3 014 3192013R02

Plošné zpevnění oslabeného zdivá cementovou maltou s 
pucolánovou reakci s obsahem syntetických 
vláken,syntet. pryskyřic a polymerů ve vodní disperzi+síf 
ze skelných vláken do 25mm m2 260,844 3 399,00 886 608,76
"tělo věže"81,95*0,1 8,195
"tubus schodiště"16,37*0,3 4,911
8,12*0,5 4,060
"válcová koruna"54,4+37,09+6,68 98,170
"podstava válcové koruny"30,99*0,2+12,14+4,95 23,288
"věžice"2*6,45+2*4,47+2*0,6 23,040
2*6,12++2*4,14+2*0,46 21,440
(6,45+4,47)*2 21,840
2*5,18+2*3,63 17,620
4*9,47+4*0,1 38,280
Součet 260,844

4 014
31920233R0
1

Oprava nerovného povrchu zdivá tl do 150 mm 
přizděním - jednotlivě m2 60,939 979,00 59 659,28
vyspraveni

"tělo věže v úrovni 4.NP-10% plochy" 
81,95*0,1
"tubus schodiště-30% plochy" 
13,67*0,3
"tubus schodiště-50% plochy" 
8,12*0,5
"válcová koruna-30%"
54,4*0,3
37,09*0,3
"Podstava válcové koruny-20%" 
30,99*0,2
"4hranná věžice-20%"
6,45*0,2
"válcová věžice-20%"
2*5,18*0,2
"cimbuří-20%"
4*9,47*0,2
Součet

8,195

4,101

4,060

16,320
11,127

6,198

1,290

2,072

7,576
60,939

tis
5 596 596100 cihla pálená plná stará kus 2,559 16 500,00 42 223,50
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MINISTERSTVO VNITRA
České republiky

»

* • • •

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv 
ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva 
byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy: 12371852

ID verze: 13276140

Číslo verze: 1

Datum a čas zveřejnění: 15.07.2020 14:55:48

Zveřejňující subjekt: Město Břeclav (fesbhyp)

ID návazné smlouvy:

Email pro zaslání potvrzení: ales.jurkovic@breclav.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu: Město Břeclav

IČO: 00283061

Datová schránka: fesbhyp

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Textové označení: Dodatek č. 1 Zámek Břeclav - oprava koruny jižní věže

Datum uzavření: 14.07.2020

Číslo smlouvy / č. jednací: DS/0743/2020/OM

Podepisující osoba: Starosta

Hodnota bez DPH: 5 334 270,00 CZK

Hodnota vč. DPH: 6 454 466,70 CZK

Smluvní strany:

Název: Monumente s.r.o.

IČO: 07139446

Datová schránka: 5kk9k4j

Adresa: č.p. 450, 69621, Prušánky

Útvar / Odbor / Org. složka: Odbor majetkoví



Přílohy:

Oprava jižní věže Dodatek č. l.pdf 

15.91 MB, 15.07.2020 14:57:00

21f928bel060dlf65del5bb2e8624d295020a440d881a89100e7fbc697b6e60c

Doplňující informace o zveřejnění:

* Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS. 

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13276140


