Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0169/2020
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

ORDYS s.r.o.
zastoupen:
             Hanou Ayrerovou, jednatelkou společnosti
sídlo:

Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


05006309
DIČ: 

xxxx
      Bankovní spojení:    xxxx 
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č.24827
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Hana Ayrerová
ve věcech technických: Jaroslav Urman
ve věcech realizace a předání díla: Jiří Písař
stavbyvedoucí: Jiří Písař, ČKAIT:7288

Článek I.  
Tímto Dodatkem č.2 se mění statutární orgán jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele. 

Objednatele, Město Jindřichův Hradec nově zastupuje Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města a zhotovitele, ORDYS s.r.o. nově zastupuje Hana Ayrerová, jednatelka společnosti.
Zhotovitel díla požádal dne 12.8. 2020 objednatele o změnu bankovního spojení z důvodu změny bankovní společnosti. Na základě této skutečnosti a za výslovného souhlasu obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2 mění bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy o dílo č. 0169/2020 uzavřené dne 13.2. 2020 mezi smluvními stranami na provedení díla Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec takto:
Bankovní spojení původní: Komerční banka a.s., č.ú.: xxx
Bankovní spojení nové: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: xxx
Tímto Dodatkem č. 2 se dále mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0169/2020 uzavřené dne 13. 2. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6 145 454,85 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 4 470,54 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 2 – 7.
	Změnový list č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §

	2
	Při realizaci stavebních úprav byla odkryta stávající uzemňovací soustava administrativní části a haly. Bylo ověřeno, že nesplňuje požadavky současných norem a je nutná její výměna.

	0,00
	57 278,50
	57 278,50
	 222/6

	3
	Záměna požárního nátěru ocelové konstrukce za požární obklad z SDK s požární odolností 15 min., se změnou rozsahu úpravy.   
	- 207 232,78
	48 053,74
	- 159 179,04
	222/4

	4
	Záměna původně navržených svítidel v PD, která nebyla vhodná do kazetových podhledů. 
	0,00
	8 259,00
	 8 259,00
	222/6

	5
	Nad rámec projektové dokumentace byla na základě žádosti uživatele provedena dodávka a montáž 2 ks vestavěných skříní a 1 ks typových dvoukřídlových dveří do obložkové zárubně. Současně došlo u vnitřních dveří k upřesnění zámků, materiálu větracích mřížek a povrchové úpravy.   
	0,00
	75 877,00
	 75 877,00
	222/4

	6
	Nově bylo provedeno odvětrání technické místnosti.  
	0,00
	3 217,00
	3 217,00
	222/6

	7
	V rámci elektroinstalačních prací bylo nutné doplnit jističe, stykač a vnitřní vypínač pro ovládání motoru věže pro sušení požárních hadic. Rovněž došlo k doplnění výměr u dvou typů kabelů.   
	0,00
	10 077,00
	10 077,00
	222/6












    - 4 470,54
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


6 140 984,31
Kč

DPH  21 %


             1 289 606,70
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

7 430 591,01
Kč 

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH. 
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 728/24R/2020 ze dne 2. 9. 2020.
V Jindřichově Hradci dne 8. 9. 2020  


V Jindřichově Hradci dne 4. 9. 2020.
     ................................................................


................................................................

               za zhotovitele:




                 za objednatele:
Hana Ayrerová, jednatelka společnosti                                      Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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