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Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko
\

DODATEK C. 3
SMLOUVĚ O DÍLO

č. 04/2020-MĚSTO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931
CZ00289931

starosta města

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

název:

sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

SATES ČECHY s.r.o.

Radkovská 252, 588 56 Telč

u KS v Brně, C43099

25172654

obchodní náměstek

ýrobní náměstek

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Preambule1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č.

04/2020-MĚSTO uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 03. 2020 (dále jen „SoD"), kterým se Sod,

ve znění pozdějších dodatků, mění dle čl. 2 tohoto Dodatku.

Předmětem SoD jsou stavební práce na dílo „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě

Mexiko".
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2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 k SoD je změna celkové ceny díla z důvodu dalších stav 
prací a změny rozsahu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s 
náležitou péčí, nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu zakázky.

2.2. Na základě Změnových listů č. 1, 2, 3 se smluvní strany dohodly na těchto změnách: ruší se bod 
č. 3.1. v článku 3 SoD a nahrazuje se novým bodem 3.1. následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla dle SOD bez DPH

as

35 409 901,09 Kč

3 888 849,00 Kč

76 126,00 Kč

315 350,00 Kč

39 690 226,09 Kč

8 334 947,48 Kč

48 025 173,57 Kč

(dále též „cena za provedení díla")

Cena za dílo, která je předmětem SoD, ve znění tohoto Dodatku, je oběma smluvními stranami 
sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, bez daně z přidané hodnoty 
a činí celkem 39 690 226,09 Kč. Daň z přidané hodnoty ve výši celkem 8 334 947,48 Kč je povinen 
přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

2.3. Ostatní body čl. 3 SoD zůstávají v platnosti.

Cena díla dle ZL. č. 1

Cena díla dle ZL. č. 2

Cena díla dle ZL. č. 3

Cena díla celkem bez DPH

DPH dle sazby 21%

Cena díla celkem včetně DPH

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04/2020-MĚSTO uzavřené dne 20. 03. 2020.

3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3.

3.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení.

3.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany 
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.
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Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko

3.9. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a

na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl

sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

r

1
3.10. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM52/2020/15,

dne 17. 08. 2020.

/o/ú. W.q/o/oV Mor. Budějovicích, dne: V Telči dne:

Za Za Zhotovitele

jednatelstarosta
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko, Moravské Budějovice

SoD C. 04/2020-MĚSTO

Mésto Moravské Budějovice

SATES ČECHY S.r.O.

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

číslo ZL:

1

Úpravy povrchůnázev ZL:

předmět změny:
rozšíření komunikaci, osazení snížených obrub, zesíleni skladby chodníků, doplněni vjezdů, spojení vjezdů, dvoulinka podél obruby,
posun uličních vpusti

zdůvodněni nezbytnosti změny (technické důvody):

na žádost objednatele

víceprácevliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL

ANO

bez DPH 3 888 849 Kč

816 658 Kč
4 705 508 Kč

cena:

21%DPH
celkem

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek dle odst.

vliv na termín dokončení: ANO

realizace celé stavby se prodlouží o 45 dni z důvodu realizace suchovodu pro VAK a dalších 30
dní z důvodu změn povrchů

iné vlivy (na změnu PD apod.): ANO

Koronavirová epidemie. Omezení výroby a dodávek materiálu nezbytných k realizaci stavby.
přílohy : 1. kopie zápisu v SD

2. výkres se změnami

3 položkový rozpočet

podpis zhotovitele:

atum
vyjádření TDS :

atum
vyjádření objednatele:

&V-WWatum



REKAPITULACE STAVBY
2020-02-0761
MB změnové listy

- Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2020

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

3 888 849,35Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
3 888 849,35

Výše daně
816 658,36DPH základní 

snížená 0,00 0,00

4 705 507,71Cena s DPH CZKv

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
2020-02-0761Kód:

MB změnové listyStavba:

2. 6. 2020Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZKJKůd Popis

4 705 507,71Náklady z rozpočtů 3 888 849,35

194 965,32 
436 532,90 
748 872,50 

1 147 008,63 
1 148 300,00 

102 485,00 
110 685,00

235 908,04 
528 204,81 
906 135,73 

1 387 880,44 
1 389 443,00 

124 006,85 
133 928,85

01 Ciolkovského

Wolkerova

Fišerova

Gagarinova

Mexická

VRN I

VRN II.

02

03

04

05

06
07

Strana 2 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MB změnové listy
Objekt:

01 - Ciolkovského

Datum: 2. 6. 2020Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ J. cen a [CZ K] Cena cel kem [CZK]Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 194 965,32

194 965,32Práce a dodávky HSVo HSV

42 989,45D 1 Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 8 438,4133,149 254,56m31 K 122302201

w vjezdy vpravo
(3,15+2,95+3,35+3,3+3,3+3,5}*1,85*(0.9-0,3) 
vjezdy vlevo
(4,05+6,55)*1,8*(0,9-0,3)
Součet

21,701W
W

11,448 
33,149

W
W

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 4 za lepivost

33,149 25,60 848,61m32 K 122302209

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 33,149 437,42 14 500,04m33 K 16260110(R)

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu

943,41m3 22,099 42.691711021124 K

vjezdy vpravo
(3,15+2,95+3,35+3,3+3,3+3,5)*1,85*0,4 
vjezdy vlevo 
(4,05+6,55)* 1,8*0,4 
Součet

W
14,467w

w
7,632

22,099
W
W

235,85 10 424,1044,1985 M 5834422(R) štěrkovitý materiál 0/200 t
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ětěrkovitý materiál o použiti materiálu
vybouráných nestmelených podkladních vozovkových vrstev zpět do
násypu rozhodne TDI
22,099*2
Součet

P

44,198
44,198

W
W

m3 33,149 11,93 395,47Uložení sypaniny na skládky6 K 171201201

Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

7 439,4159,668 124,68K 171201211 t7

33,149*1,8
Součet

59,668
59,668

W
W

-19 351,57Komunikace pozemníD 5
Podklad ze štěrkodrté ŠD ti 200 mm 6 888,32124,68m2 55,2488 K 564861111

w vjezdy vpravo
(3,15+2,95+3,35+3.3+3,3+3,5)*1,85 
vjezdy vlevo 
(4,05+6,55)*1,8 
Součet

36,168W
w

19,080
55,248

W
W

Podklad ze štěrkodrté ŠD ti 250 mm -55,248 155,85 -8 610,40m29 K 564871111
odečtena skladba chodníku 
-55,248

W
-55,248W

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 
150 mm

12 676,3871,768 176,6310 K 564952111 m2

vjezdy vpravo
(3,15+2.95+3,35+3,3+3,3+3,5)*1,85
vjezdy vlevo
(4,05+6,55)*1,8
obruby snížené
82,6*0,2
Součet

w
36,168W

W
19,080W

W
16,520
71,768

w
w

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) ti 80 mm š přes 3 m 410,41 -19 802,28m2 -48,25011 K 565165121

-48,250
-48,250

-193*0,25
Součet

W
W

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

37,92 -1 829,64m2 -48,25012 K 573191111
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

-48,250
-48,250

-193*0,25
Součet

W
W

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

13 K 573231106 m2 -48,250 18,70 -902,28

-193*0,25
Součet

-48,250
-48,250

W
W

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř, I ti 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

-14 187,43-48,250 294,0414 K 577134141 m2

-48,250
-48,250

W -193*0,25
SoučetW

14,645 218,19 3 195,3915 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2
nové vjezdy vpravo 
(3.3+3,3+3,5)*(1.85-0,4)

W
14,645W

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x1 OOxSOmm barevná16 M 5924500(R) m2 33,040 409,37 13 525,58
vlevo u snížené obruby mezi vjezdy 
(11+25+30,5)*0,4
vlevo (mezi vjezdy) - místo přechodových obrub 
(2+2+2)*0,4
vpravo (pro nové vjezdy)
{3,3+3,3+3,5)*0,4
Součet

w
26,600W

W
2,400W

W
4,040

33,040
W
W

216,11 -10 305,21dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 
vlevo {mezi vjezdy)
-{11+25+30,5)*0,4
vlevo (mezi vjezdy) - místo přechodových obrub
-{2+2+2)’0,4
vpravo (pro nové vjezdy)
-{3,3+3,3+3,5)* 1,85 
Součet

-47,68517 M 59245020
W

-26,600W
W

-2,400W
W

-18,685
-47,685

w
w

Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 386,85D 9

350,00 67 550,0018 K 9161111R1 Osazení obruby z drobných kostek - dvourádek 193,000m
W dvourádek podél obrub

193,000193W

3 300,00 34 392,60kostka dlažební žula drobná 8/10 10,42219 M 58381007 t
10,422193*2*10*0,0027W

193,000 140,00 27 020,00Spárování kamenné dlažby cementovou maltou20 K 6286312R1

Očištěni dlažebních kostek drobných po spárování 
cementovou maltou

4 825,00193,000 25,0021 K 9790710R1 m

105,98 -8 753,95obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm -82,60022 M 59217023 m
vlevo (mezi vjezdy)
-11-25-30,5
vpravo {pro nové vjezdy)
-3,3-3,3-3,5
vpravo (pro nové vjezdy) - pro přechodové obruby
-2-2-2
Součet

w
-66,500w

w
-10,100W

W
-6,000

-82,600
W
W

obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

8 238,5282,600 99,7423 M 59217029 m

vlevo (mezi vjezdy)
11+25+30,5
vlevo (mezi vjezdy) - místo přechodových obrub 
2+2+2
vpravo (pro nové vjezdy)
3,3+3,3+3,5
Součet __________________

w
66,500W

W
6,000W

W
10,100
82,600

W
W

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

2 970,00 34 392,6024 K 916991121 m3 11,580

W dvoulinka
193*0,4*0,15 11,580W

Geotextílie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2____________________

55,248 31,17 1 722,08m225 K 919726121

w vjezdy
55,248 55,248W

1 940,59Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

41,501 46,76 1 940,5926 K 998225111 t
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MB změnové listy
Objekt:

02 - Wolkerova

Místo: Datum: 2. 6. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Náklady soupisu celkem 436 532,90

d HSV Práce a dodávky HSV 436 532,90

D 1 Zemní práce 162 278,20
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 41 K 122302201 m3 181,668 254,56 46 245,41

w zádlažba za křižovatkou
(9,5*2,5+1,5*2,5+1,5*1 )*0,3
vykopáni osazené ul. vpusti
6*3,14*({(0,63+0,6+0,6)/2)'12)*2,5
6*-3,14*((0,63/2)A2)*2,5
výkop pro nové umístění ul. vpusti
6*3,14*(((0,63+0,6+0,6)/2}A2)*2,5
rozšířeni komunikace
2*95*0,25*(0,9-0,3)
vjezdy vpravo
(2,55+3+2,75)*(2,8-0,25)"(0,9-0,3) 
vjezdy vlevo

W 8,700
w
W 39,433

-4,673W
W
W 39,433
W

28,500W
W
W 12,699
W

(2,15+3,5+6,5+3.65+3,75+3,15+3+2,9}*(2,45-0,26 )*(0,9-0,3) 37,752w

vjezdy za křižovatkou 
(3,15+3,15+5,5)*2,8*(0,9-0,3) 
Součet

W
19,824

181,668
W
W

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 4 za lepivost

2 K 122302209 m3 181,668 25,60 4 650,70

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 43 K 16260110(R) 107,475m3 437,42 47 011,71

zádlažba za křižovatkou 
(9,5*2,5+1,5*2,5+1,5*1 )*0,3 
rozšíření komunikace 
2*95*0,25*(0,9-0,3) 
vjezdy vpravo
(2,55+3+2,75)*(2,8-0,25)*{0,9-0,3) 
vjezdy vlevo

w
8,700W

W
W 28,500
W

12,699w
w

(2,15+3,5+6,5+3,65+3,75+3,15+3+2,9)*(2,45-0,25)*(0,9-0,3) 37,752W

W vjezdy za křižovatkou
(3,15+3,15+5,5)*2,8*(0,9-0,3)
Součet

19,824
107,475

W
W

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu

4 K 171102112 m3 65,850 42,69 2811,14

w rozšíření komunikace 
2*(95*0,25*0,4) 
vjezdy vpravo
(2,55+3+2,75)*(2,8-0,25)*0,4 
vjezdy vlevo
(2,15+3,5+6,5+3,65+3,75+3,15+3+2,9)*(2,45-0,25)*0,4 
vjezdy za křižovatkou 
(3,15+3,15+5,5)*2,8*0,4 
Součet

19,000W
W
W 6,466
W

25,168W
W

13,216
65,850

W
W

5 M 5834422(R) štěrkovitý materiál 0/200 131,700 235,85 31 061,45t
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stěrkovitý materiál o použiti materiálu 
vybourénfch nestmelených podkladních vozovkových vrstev zpět do 
násypů rozhodne TDI 
65,85*2
Součet ________________

p

131,700
131,700

W
W

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 107,475 11,93 1 282,18

Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

7 K 171201211 t 193,455 124,68 24 119,97
107,475*1,8
Součet

193,455
193,455

W
W
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

57,09 4 235,688 K 174101101 m3 74,193

W obsyp nově usazené ul. vpusti 
6*3,14*{((0,63+0,6+0,6 )/2)'12)*2,5 
6*-3,14*((0,63/2)A2)*2,5 
zásyp vykopané ul. vpusti 
6*3,14*(((0,63+0,6+0,6)/2)''2)*2,5 
Součet

39,433
-4,673

W
W
W

39,433
74,193

W
W

Úprava piáně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním 29,000 7,49 217,219 K 181951102 m2
zádlažba za křižovatkou 
9,5*2,5+1,5*2,5+1,5*1

W
29,000W

Bourání uličních vpustí v odkopávkách nebo 
prokopávkách strojně

909,13 642,75m3 0,70710 K 12095112{R)

6*(3,14*0,5*0,5*0,15) 
Součet

0,707
0,707

W
W

34 876,24D 5 Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrté ŠD ti 200 mm 124,68 20 525,4511 K 564861111 m2 164,625
komunikace 
95*2*0,25 
vjezdy vpravo 
(2,55+3+2,75)“(2,8-0,25) 
vjezdy vlevo
(2,15+3,5+6,5+3,65+3,75+3,15+3+2,9}*(2,45-0,25) 
vjezdy za křižovatkou 
(3,15+3,15+5,5)*2,8 
Součet

W
47,500W

W
21,165W

W
W 62,920
W
W 33,040

164,625W
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm m2 -21 137,16-135,625 155,8512 K 564871111
zádlažba za křižovatkou
9,5*2,5+1,5*2,5+1,5*1
chodník - zúžení o 25 cm na každou stranu
-95*2*0,25
vjezdy vpravo
-(2,55+3+2,75)*{2,8-0,25)
vjezdy vlevo
-(2,15+3,5+6,5+3,65+3,75+3,15+3+2,9)*(2,45-0,25) 
vjezdy za křižovatkou 
-(3,15+3,15+5.5)*2,8 
Součet

w
29,000w

w
-47,500W

W
-21,165W

W
-62,920W

W
-33,040

-135,625
W
W

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 
150 mm

176,63 29 307,3313 K 564952111 m2 165,925

w komunikace 
95*2*0,25 
vjezdy vpravo 
(2,55+3+2,75)*(2,8-0,25) 
vjezdy vlevo
(2,15+3,5+6,5+3,65+3,75+3,15+3+2,9)*(2,45-0,25)
vjezdy za křižovatkou
(3,15+3,15+5,5)*2,8
obruba snížená
6,5*0,2
Součet

47,500W
W

21,165W
W

62,920W
W

33,040W
W
W 1,300

165,925w
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

6 026,20m2 29,000 207,8014 K 596211213

zádlažba za křižovatkou 
9,5*2,5+1,5*2,5+1,5*1

W
29,000W

dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 4,100 218,19 894,5815 M 59245030
vlevo (mezi nové vjezdy)
(3,5+3)*(2,45-0,25-0.4)
vlevo zúžení chodníku ve vjezdech o 25 cm
-(2,15+6.5+3,65+3,75+3,15+2,9)*0,25
vpravo zúžení chodníku ve vjezdech o 25 cm
-(2,55+3+2,75)*0,25
Součet

W
11,700W

W
-5,525W

W
-2,075
4,100

W
W

dlažba skladebná betonové pro nevidomé 
200x100x80mm barevná16 M 5924500(R) m2 2,600 409,37 1 064,36
vlevo u snížené obruby mezi nové vjezdy - pás 40 cm
(3,5+3)*0,4
Součet

w
2,600
2,600

W
W

dlažba skladebná betonová 200x1OOxBOmm přírodní m2 216,11 -1 804,5217 M 59245020 -8,350
w vlevo (mezi nové vjezdy) - pás 40 cm pro slepeckou 

-(3,5+3)’0,4
vpravo zúžení chodníku o 25 cm
-(31+13+13+18)*0,25
vlevo zúženi chodníku o 25 cm
-(10+6+17,5+12+12)*0,25
vtevo (mezi nové vjezdy) zúžení chodníku o 25 cm
-(3,S+3)*0,25
zádlažba za křižovatkou

-2,600W
W
W -18,750
W

-14,375W
W

-1,625W
W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

W 9,5*2,5+1,5*2,5+1,5*1 
Součet

29,000
-8,350W

D 8 Trubní vedení 19 983,36
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normáiní18 K 895941111 kus 6,000 1 080,56 6 483,36

w 6 6,000
6,000Součetw

Rozebrání vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 
typ UV-50 normální19 K 8959411R1 kus 6,000 1 250,00 7 500,00

w 6 6,000
6,000W Součet

Oprava napojení uliční vpusti20 K 8959411R2 kus 6,000 1 000,00 6 000,00
w 6 6,000

6,000Součetw

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 615,64
21 K 9161111R1 Osazení obruby z drobných kostek - dvouřádek 239,000 350,00 83 650,00m

w dvouřádek podél obrub
w 239 239,000

22 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 12,906t 3 300,00 42 589,80
w 239*2*10*0,0027 12,906

23 K 6286312R1 Spárování kamenné dlažby cementovou maltou 239,000 140,00 33 460,00m
Očištění dlažebních kostek drobných po spárování 
cementovou maltou

24 K 9790710R1 239,000 25,00 5 975,00m

25 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm -2,500 105,98 -264,95m
w vlevo (mezi spojené vjezdy)

-1,5-1
Součet

w -2,500
-2,500W

obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm26 M 59217029 6,500 99,74 648,31m

w vlevo (mezi spojené vjezdy)
1+1,5+1
1+1+1
Součet

w 3.500 
3,000
6.500

W
W

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x 150- 
250mm27 M 59217030 -4,000 290,92 -1 163,68m

w vlevo
W -2-2 -4,000

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého28 K 916991121 m3 14,340 2 970,00 42 589,80

w dvoulinka
239*0,4*0.15W 14,340
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m229 K 919726121 m2 164,625 31,17 5 131,36

w komunikace
95*2*0,25
vjezdy vpravo
(2,55+3+2,75 )*(2,8-0,25)
vjezdy vlevo
(2,15+3,5+6,5+3,65+3,75+3,15+3+2,9)*(2,45-0,25) 
vjezdy za křižovatkou 
(3,15+3,15+5,5)*2,8 
Součet

w 47,500
w
w 21,165
W
W 62,920
W
W 33,040

164,625W

D 997 Přesun sutě 484,82
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním30 K 99700251(R) 1,414 187,02t 264,45

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním na skládku dle dispozic 
zhotovitele

P

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

31 K 997221815 t 1,414 155,85 220,37

O 998 Přesun hmot 6 294,64
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným32 K 998225111 134,616 46,76t 6 294,64
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

Náklady soupisu celkem 748 872,50

748 872,50Práce a dodávky HSVd HSV

292 680,69D 1 Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 254,56 57 450,12225,684m31 K 122302201

komunikace vlevo 
182*0,35*(0,9-0,3) 
komunikace vpravo 
182*0,15*(0,9-0,3) 
vlevo vjezdy 2Úžené o 35 cm
(2,95+2,75+3,25+6,8+3+2,75+7,1+2,8+7,4+3,4+3,15+2,85+5+
3,05+2,75)*(2,85-0,35)'(0,9-0,3)
vlevo vjezd nový
3,7*(2,8S-0,35)*(0,9-0,3)
vpravo vjezdy zúžené o 15 cm
(2,9+5,85+6,1+6,1+2,7+5,25+5.2+5,2+5,25+5,55+5,1+6,2}*(2-
0,15jl0,9-0,3)
vpravo vjezd nový
(3,5+1+3,5)*(2-0,15)10,9-0,3)
Součel

W
38,220W

W
16,380W

W

88,500W

W
5,550W

W

68,154W

W
8,880

225,684
W
W

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř, 4 za lepivost

225,684 25,60 5 777,51m32 K 122302209

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 98 718,70225,684 437,42m33 K 16260110(R)

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu

42,69 6 422,97150,456m34 K 171102112

W komunikace vlevo 
182*0,35*0,4 
komunikace vpravo 
182*0,15*0,4
vlevo vjezdy zúžené o 35 cm
(2,95+2,75+3,25+6,8+3+2,75+7,1+2,8+7,4+3,4+3,15+2,85+5+
3,05+2,75)*(2,85-0,35)*0,4
vlevo vjezd nový
3,7*(2,85-0,35}*0,4
vpravo vjezdy zúžené o 15 cm
(2,9+5,85+6,1 +6,1+2,7+5,25+5,2+5,2+5,25+5,55+5,1 +6,2)*(2-
0,15)*0,4
vpravo vjezd nový
(3,5+1 +3,5)*(2-0,15)*0,4
Součet

25,480w
w

10,920W
W

59,000W

W
3,700W

W

45,436W

W
5,920W

150.456W
70 970,10300,912 235,85štěrkovitý materiál 0/2005 M 5834422(R) t

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: štěrkovitý metená! o použití matehálu
vybouraných nestmelených podkladních vozovkových vrstev zpět do
násypů rozhodne TDI
150,456*2
Součet

p

300,912
300,912

W
W

225,684 11,93 2 692,41m3Uložení sypaniny na skládky6 K 171201201
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

50 648,88406,231 124,68K t7 171201211

406,231
406,231

225,684*1,8
Součet

W
W

51 847,95Komunikace pozemníd 5
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm 46 897,14376,140 124,68m28 K 564861111
komunikace vlevo 
182*0,35
komunikace vpravo 
182*0,15
vlevo vjezdy zúžené o 35 cm

w
63,700w

W
27,300W

W
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PČ Typ J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

(2,95+2,75+3.25+6,8+3+2,75+7,1+2,8+7,4+3,4+3,15+2,85+5+ 
3,05+2,75)’(2,85-0,35) 
vlevo vjezd nový 
3,7*(2,85-0,35)
vpravo vjezdy 2úžené o 15 cm
(2,9+5,85+6,1+6,1+2,7+5,25+5,2+5,2+5,25+5,55+5.1+6,2)*(2- 
0,15)
vpravo vjezd nový 
(3,5+1+3,5)*<2-0,15)
Součet

147,500W

W
9,250W

W

113,590W

W
14,800

376,140
W
W

Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm9 K 564871111 m2 -376,140 155,85 -58 621,42
W chodník vlevo 

-182*0,35 
chodník vpravo 
-182*0,15
vlevo vjezdy zúžené o 35 cm

-63,700W
W

-27,300W
W

-147,500W (2,95+2,75+3,25+6,8+3+2,75+7,1+2,8+7,4+3,4+3,15+2,85+5+
3,05+2,75)*(2,65-0,35)
vlevo vjezd nový
-3,7*(2,85-0,35)
vpravo vjezdy zúžené o 15 cm

-(2,9+5.85+6,1+6,1+2,7+5,25+5,2+5,2+5,25+5,55+5,1+6,2)'(2- 
0,15)

W
-9,250W

W

-113,590W

vpravo vjezd nový
-(3,5+1+3,5)*(2-Q,15)
Součet

w
W -14,800

-376,140w
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 424,340 176,63 74 951,1710 K 564952111

W komunikace vlevo 
182*0,35
komunikace vpravo 
182*0,15
vlevo vjezdy zúžené o 35 cm
(2,95+2,75+3,25+6,8+3+2,75+7,1 +2,8+7,4+3,4+3,15+2,85+5+
3,05+2,75)*(2,85-0,35)
vlevo vjezd nový
3,7*(2,85-0,35)
vpravo vjezdy zúžené o 15 cm
(2,9+5,85+6.1+6,1+2,7+5,25+5,2+5,2+5,25+5,55+5,1+6,2)*(2- 
0,15)
vpravo vjezd nový
(3,5+1+3,5)*{2-0,15)
snížené obruby
241*0,2
Součet

63,700w
w

27,300W
W

147,500W

W
W 9,250
W

113.590W

W
14,800W

W
48,200

424,340
W
W

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl pres 300 m2

11 K 596211213 m2 -70,740 207,80 -14 699,77

W VJEZDY
vlevo vjezdy zúžené o 35 cmw

(2,95+2,75+3,25+6,8+3+2,75+7,1+2,8+7,4+3,4+3,15+2,85+5+
3,05+2,75)*0,35
vlevo vjezd nový
3,7*(2,85-0,35-0,4)
vpravo vjezdy zúžené o 15 cm

-20,650W

W
7,770W

W

(2,9+5,85+6,1+6,1+2,7+5,25+5,2+5,2+5,25+5,55+5,1+6,2)*0,1 -9,210W
5
vpravo vjezd nový
(3,5+1+3,5)*(2-Q,15-0,4)
slepecká dlažba u snížených obrub - pás 40 cm
vpravo
(3+9+9+8,5+9+13+7,5+8,5+7,5+7+7,5+7)*0,4
vpravo přechodové
24*0,4
vlevo
(16+5+12+4,5+6,5+5+4+3+8+3,5+6,5+11,5+5+2)*0,4
vlevo přechodové
28*0,4
PARKETA
vpravo
(-3-9-9-S.5-9-13-7,5-8,5-7,5-7-7,5-7)*(0,15+0,4) 
vfevo
(-16-5-12-4,5-6,5-5-4-3-8-3,5-6,5-11,5-5-2)*(0,35+0,4)
vpravo přechodové
-24*(0,4+0,15)
vlevo přechodové
-26*(0,4+0;35)
Součet

w
11,600W

W
W

38,600W
W

9,600W
W

37,000W
W

11,200w
w
w

-53,075W
W

-69,375W
W

-13,200W
w

-21,000
-70,740

W
W
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

12 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 -10,490 218,19 -2 288,81
vlevo vjezdy zúžené o 35 cmw

-20,650(2,95+2,75+3,25+6,8+3+2,75+7,1 +2,8+7,4+3,4+3,15+2,85+5+
3,05+2,75}*0,35
vlevo vjezd nový
3,7*(2,85-0,35-0,4)
vpravo vjezdy zúžené o 15 cm

W

w
7,770W

W

-9,210(2,9+5,85+6,1+6,1+2,7+5,25+5,2+5,2+5,25+5,55+5,1+6,2)*0,1W
5
vpravo vjezd nový
(3,5+1+3,5)*(2-0,15-0.4)
Součet

w
11,600

-10,490
w
w

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x1 OOxBOmm barevná13 M 5924500(R) m2 96,400 409,37 39 463,27
slepecká dlažba u snížených obrub - pás 40 cm 
vpravo
(3+9+9+S, 5+9+13+7,5+8,5+7,5+7+7,5+7)*G, 4
vpravo přechodové
24*0,4
vlevo
(16+5+12+4,5+6,5+5+4+3+8+3,5+6,5+11,5+5+2)*0,4
vlevo přechodové
28*0,4
Součet

w
w

38,600w
w

9,600W
W

37,000W
w

11,200
96,400

W
W

dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 -156,650 216,11 -33 853,6314 M 59245020
w vpravo

(-3-9-9-8,5-9-13-7.5-8,5-7,5-7-7.5-7)*(0.15+0,4) 
vlevo
(-16-5-12-4,5-6,5-5-4-3-8-3,5-6,5-11,5-5-2)*(0,35+0,4)
vpravo přechodové
-24*(0,4+0,15)
vlevo přechodové
-28*{0,4+0,35)
Součet

-53,075W
W

-69,375W
W

-13,200W
W

-21,000 
-156,650

w
W

393 604,96o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
157 850,00Osazení obruby z drobných kostek - dvouřádek 451,000 350,0015 K 9161111R1

dvouřádek podél obrubw
451.000451W

kostka dlažební žula drobná 8/10 24,354 3 300,00 80 368,2016 M 58381007 t
24,354451*2*10*0,0027W

63 140,00451,000 140,0017 K 6286312R1 Spárování kamenné dlažby cementovou maltou m
Očištění dlažebních kostek drobných po spárování 
cementovou maltou

451,000 25,00 11 275,00K18 9790710R1 m

-189,000obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm 105,98 -20 030,2219 M 59217023 m
w vpravo

-3-9-9-8,5-9-13-7,5-8,5-7,5-7-7,5-7
vlevo
-16-5-12-4,5-6,5-5-4-3-8-3,5-6,5-11,5-5-2
Součet

-96,500W
W

-92,500
-189,000

W
W

obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

24 037,3420 M 59217029 241,000 99,74m

w vpravo
3+9+9+8,5+9+13+7,5+8,5+7,5+7+7,5+7 
vpravo přechodové

96,500w
w

24 24,000W
vlevo
16+5+12+4,5+6,5+5+4+3+8+3,5+6,5+11,5+5+2 
vlevo přechodově

W
92,500W

W
28,000

241,000
28W
SoučetW
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250mm -52,000 290,92 -15 127,8421 M 59217030 m

w vlevo
-28 -28,000w

W vpravo
-24,000
-52,000

-24W
SoučetW
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 27,060 2 970,00 80 368,2022 K 916991121

dvoulinka
451*0,4*0,15

W
27,060W

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2 376,140 31,17 11 724,2823 K 919726121 m2

komunikace vlevo 
182*0.35

W
63,700W
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PČ Typ Cena celkem [CZK]MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

w komunikace vpravo 
162*0,15
vlevo vjezdy zúžené o 35 cm
(2,95+2,75+3,25+6,8+3+2,75+7,1+2,8+7,4+3,4+3,15+2,85+5+ 
3,05+2,75 )*( 2,85-0,35) 
vlevo vjezd nový 
3,7*{2,85-0,35)
vpravo vjezdy zúžené o 15 cm
(2,9+5,85+6,1+6,1+2,7+5,25+5,2+5,2+5,25+5,55+5,1+6,2}*(2- 
0,15)
vpravo vjezd nový 
(3,5+1 +3,5)*(2-0,15)
Součet

27,300w
W

147,500W

W
9,250W

W

113,590W

W
14,800

376,140
W
W

10 738,90D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

10 738,90229,660 46,7624 K 998225111 t
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MB změnové listy
Objekt:

04 - Gagarinova

2. 6. 2020Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PopisKód

Náklady soupisu celkem 1 147 008,63

Práce a dodávky HSV 1 147 008,63d HSV

Zemni práce 207 758,09d 1
26,761 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 3,750 100,35

obchod 
7,5*5*0,1

W
3,750W

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 246,269 254,56 62 690,242 K 122302201 m3

w zádlažba u obchodu 
7,5*5*0,3
rozšíření komunikace I. část vpravo 
138*0.4*(0,9-0,3) 
vjezdy vpravo
(8,1+8,4)*(i;B54Jř4)*(0,9-0,3)
15,35*3,25*(0,9-0,3)+{3+2,6+3,1)’ 1,85’(0,9-0,3) 
(4,75+4,2+2,3+3)*1,85*{0,9-0,3) 
(4,25+4,85+4,9+3,6+4,1 +3,6)*1,55*(0,9-0,3) 
vjezdy vlevo
(2,6+4,05+3,55+3,05)*1,7*(0,9-0,3)
3,1*1,8*{0,9-0,3)
(2,7+4,05+3,3+5,1 )*1,8’(0,9-0,3)
(3,5+3,7+7+3,25+3,15+3,25+3,85+3,3)*1,5'(0,9-0,3)
vykopání osazené ul. vpusti
4*3.14*(((0,63+0,6+0,6)/2)A2)*2,5
4*-3,14*((0,63/2)A2)*2,5
výkop pro nové umístění ul- vpusti
4*3,14*(((0,63+0,6+0,6)/2}A2)*2,5
Součet

11,250W
W

33,120W
W

12,375
39,590
15,818
23,529

w
w
w
w
w

13,515
3,348

16,362
27,900

W
W
W
w
w

26,289
-3,116

W
W
W

26,289
246,269

W
W

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř, 4 za lepivost

6 304,49m3 246,269 25,603 K 122302209

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 87 727,64m3 200,557 437,424 K 16260110(R) až 4
zádlažba u obchodu 
7,5*5*0,3
rozšířeni komunikace í. část vpravo 
138*0,4*(0,9-0,3) 
vjezdy vpravo
(8.1+8,4)*(t, 65-0,4)*(0,9-0,3)
15,35*3,25*<0,9-0,3)+(3+2,6+3,1 )*1,85*(0,9-0,3)
(4,75+4,2+2,3+3)*1,85*{0,9-0,3)
(4,25+4,85+4,9+3,6+4,1+3,6)*1,55*(0,9-0,3) 
vjezdy vlevo
(2,6+4,05+3,55+3,05)*1,7*(0,9-0,3)
3,1*1,8*(G,9-0,3)
(2,7+4,05+3,3+5,1 )*1,8*(0,9-0,3)
(3,5+3,7+7+3,25+3,15+3,25+3,85+3,3)*1,5'(0,9-0,3)
obchod
7,5*5*0,1
Součet

w
11,250W

W
33,120W

w
12,375
39,590
15,818
23,529

W
W
W
W
W

13,515
3,348

16,362
27,900

W
W
W
W
W

3,750
200,557

W
W

2 392,65m3 200,557 11,935 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

361,003 124,68 45 009,856 K 171201211 t

361,003
361,003

200,557*1.8
Součet

w
W

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

49,462 57,09 2 823,79m37 K 174101101

obsyp nově usazené ul. vpusti 
4*3,14*({(0,63+0,6+0,6)/2)A2)*2,5 
4*-3,14*((0,63/2)A2)’2,5 
zásyp vykopané ul. vpustí 
4*3,14*(((0,63+0,6+0,6)/2)A2)*2,5

W
26,289
-3,116

W
W
W

26,289W
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

49,462SoučetW
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 7,49 280,8837,5008 K 181951102 m2
zádlažba u obchodu 
7,5*5

W
37,500W

Bouráni uličních vpustí v odkopávkách nebo 
prokopávkách strojně

428,20m3 0,471 909,139 K 12095112{R)

4*(3,14*0,5*0,5*0,15) 
Součet

0,471
0,471

W
w

87 308,23D 5 Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrté ŠD ti 200 mm 124,68 38 558,66m2 309,26110 K 564861111
rozšíření komunikace I část vpravo
138*0,4
vjezdy vpravo
(8,1+8,4)*(1,65-0,4)
15,35*3,25+(3+2,6+3,1 )*1,85 
(4,75+4,2+2,3+3)*1,85 
(4,25+4,85+4,9+3,6+4.1 +3,6)*1,55 
vjezdy vlevo
(2,6+4,05+3,55+3,05)*1,7 
3,1*1,8
(2,7+4,05+3,3+5,1)*!,8
(3,5+3,7+7+3,25+3,15+3,25+3,85+3,3)*1,5
Součet

W
55,200W

w
20,625
65,983
26,363
39,215

W
W
W
W
W

22,525
5,580

27,270
46,500

309,261

W
W
W
W
W

Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm -271,761 155,85 -42 353,95m211 K 564871111
zádlažba u obchodu 
5*7,5
rozšíření komunikace I. část vpravo
-138*0,4
vjezdy vpravo
-(8,1+8,4)*(1,65-0,4)
-15,35*3,25-( 3+2,6+3,1 )*1,85 
-(4,75+4,2+2,3+3)*1,85 
-(4,25+4,85+4,9+3,6+4,1 +3,6)*1,55 
vjezdy vlevo
-(2,6+4,05+3,55+3,05)*1,7 
-3,1*1,8
-(2,7+4,05+3,3+5,1)*1,8
-{3,5+3,7+7+3,25+3,15+3,25+3,85+3,3)*1,5
Součet

W
37,500W

W
-55,200W

W
-20,625
-65,983
-26,363
-39,215

W
W
W
W
W

-22,525
-5,580

-27,270
-46,500

-271,761

W
W
W
W
W

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 340,461 176,63 60 135,6312 K 564952111

rozšíření komunikace I. část vpravo
138*0,4
vjezdy vpravo
(8,1+8,4)‘(1,65-0,4)
15,35*3,25+(3+2,6+3,1)*1,85
(4,75+4,2+2,3+3)* 1,85
(4,25+4,85+4,9+3,6+4,1 +3,6)*1,55
vjezdy vlevo
(2,6+4,05+3,55+3,05)*1,7 
3,1*1,8
(2,7+4,05+3,3+5,1)*1.8
(3,5+3,7+7+3,25+3,15+3,25+3,85+3,3)*1,5
sníženi obruby
156*0,2
Součet

w
55,200W

W
20,625
65,983
26,363
39,215

W
W
w
w
w

22,525
5,580

27,270
46,500

W
W
W
W
W

31,200 
340,461

W
W

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 7,370 207,80 1 531,4913 K 596211213

zúžení chodníku I. část o 40 cm vpravo
-(8,1 +8,4)*0,4
vjezd II. část vlevo
4,4*(1,8-0,4)
vjezd III. část vlevo
5,1 *( 1,8-0,4)
vjezdy IV. část vpravo a vlevo
3,6*{1,55-0,4)+3,3*(1,5-0,4)
slepecká dlažba u snížených obrub - pás 40 cm
I. část - vpravo 
(65+2)*0,4
II. část - vlevo 
(56,5+16,5+4)*0,4
III. část - vlevo (vjezd)
5,1*0,4
IV. část - vpravo a vlevo 
(3,6+3,3)*0,4
zúžení chodníku I. část o 40 cm vpravo 
-(44,5+65+2)’0,4
zádlažba zelené plochy u obchodu 
5*7,5

W
-6,600W

W
6,160W

W
7,140W

W
7,770W

W
W

26,800W
W

30,800W
W

2,040W
W

2,760W
W

-44,600W
W

37,500W
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

slepecká dlažba u snížených obrub - pás 40 cm
I. část - vpravo 
-(65+2)’0,4
II. část-vlevo 
-(56,5+16.5+4 )'0,4
III část - vlevo (vjezd)
-5,1*0,4
IV. část - vpravo a vlevo 
-{3,6+3,3)*0,4
Součet____ _____________________

w
w

-26,800W
W

-30,800W
W

-2,040W
W

-2,760
7,370

W
W

14 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 14,470 218,19 3 157,21
W zúžení chodníku I. část o 40 cm vpravo

-(8,1+8.4)*0,4
vjezd II. část vlevo
4,4*(1,8-0,4)
vjezd III. část vlevo
5,1*(1,8-0,4}
vjezdy IV část vpravo a vlevo 
3,6*( 1,55-0,4)+3,3*( 1,5-0,4)
Součet

-6,600W
W
W 6,160
W

7,140W
W

7,770
14,470

W
W

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná 409,3715 M 5924500(R) m2 62,400 25 544,69
slepecká dlažba u snížených obrub - pás 40 cm
I. část - vpravo 
(65+2)*0,4
II. část - vlevo 
(56,5+16,5+4)*0,4
lil, část - vlevo (vjezd)
5,1*0,4
IV. část - vpravo a vlevo
(3,6+3,3}*0,4
Součet

W
w

26,800w
w

30,800W
W

2,040W
W

2,760
62,400

W
W

16 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 -69,500 216,11 -15 019,65
zúženi chodníku I. část o 40 cm vpravo 
-(44,5+65+2)*0,4
zádlažba zelené plochy u obchodu 
5*7,5
slepecká dlažba u snížených obrub - pás 40 cm
I část - vpravo
-(65+2)*0,4
II. část - vlevo 
-(56,5+16,5+4)*0,4
III. část - vlevo (vjezd)
-5,1*0,4
IV. část - vpravo a vlevo 
-(3,6+3,3)*0,4 
Součet

W
-44,600W

W
37,500W

W
W

-26,800w
w
w -30,800
w

-2,040W
W

-2,760
-69,500

w
w

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š pres 3 m m2 20,700 410,41 8 495,4917 K 565165121

138*0,15
Součet

20,700
20,700

w
W

Postřik ínfiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m 2 20,700 37,92 784,9418 K 573191111 m2

138*0,15
Součet

20,700
20,700

W
W

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m219 K 573231106 m2 20,700 18,70 387,09

20,700
20,700

138*0,15
Součet

w
W

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm ě přes 3 m z modifikovaného asfaltu

20,700 294,04 6 086,6320 K 577134141 m2

138*0,15
Součet

20.700
20.700

W
W

13 322,24D 8 Trubní vedení
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

4,000 1 080,56 4 322,2421 K kus895941111

Rozebrání vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 
typ UV-50 normální

kus 4,000 1 250,00 5 000,0022 K 8959411R1

Úprava napojení uliční vpusti23 K 8959411R2 kus 4,000 1 000,00 4 000,00

819 670,85Ostatní konstrukce a práce, bouráníd 9

24 K 9161111R1 Osazení obruby z drobných kostek - dvou řádek 930,000 350,00 325 500,00m
dvogřádek podél obrubW

930,000930W
50,220 3 300,00 165 726,0025 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 t

930*2*10*0,0027 50,220W
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

140,00 130 200,00K 6286312R1 Spárování kamenné dlažby cementovou maltou 930,00026 m

Očištěni dlažebních kostek drobných po spárování 
cementovou maltou

930,000 25,00 23 250,0027 K 9790710R1 m

-154,000 105,98 -16 320,9228 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m
w !. část - vpravo

-65.000-65W
II část-vlevo 
-56.5-16,5
ilt. část - vlevo (vjezd)

W
-73,000W

W
-5,100W -5,1

IV. část - vpravo a vlevo 
-3,6-3,3
IV. část - vpravo a vlevo na přechodové obruby

w
-6,900w

w
-4,000

-154.000
W -2-2

SoučetW

obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

99,74 15 559,4429 M 59217029 156,000m

W I. část - vpravo 
65+2
II. část - vlevo 
56,5+16,5+4
III. část - vlevo (vjezd)

67,000W
W

77,000W
W

5,100W 5,1
IV. část - vpravo a vlevo
3,6+3,3
Součet

w
6,900

156,000
W
W

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250mm

-581,84-2,000 290,9230 M 59217030 m

w I. část vpravo
-2,000-2w

II. část vlevow
-4,000W -4

III. část - pouze posun přechodové obruby
IV. část

w
w

4,000
-2,000

W 2+2
SoučetW

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

55,800 2 970,00 165 726,00m331 K 916991121

dvoulínka 
930*0,4+0,15

W
55,800W

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2

31,17 10 612,1732 K 919726121 m2 340,461

rozšíření komunikace I. část vpravo 
138*0,4 
vjezdy vpravo 
(8,1+8,4)*(1,65-0,4) 
15,35'3,25+(3+2,6+3,1)*1,85 
(4,75+4,2+2,3+3)*1,85 
(4,25+4,85+4,9+3,6+4,1 +3,6}*1,55 
vjezdy vlevo
(2,6+4,05+3,55+3,05)*1,7 
3,1*1,8
(2,7+4,05+3,3+5,1)*1,8
(3,5+3,7+7+3,25+3,15+3,25+3,85+3,3)*1,5
snížení obruby
156*0,2
Součet

w
55,200W

w
20,625
65,983
26,363
39,215

W
W
W
W
W

22,525
5,580

27,270
46,500

W
W
W
W
W

31,200
340,461

W
W

322,98Přesun sutěd 997
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním

176,170,942 187,0233 K 99700251 (R) t

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodorovné přemístěn(suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním na skládku dle dispozic 
zhotovitele

P

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

0,942 155,85 146,81t34 K 997221815

18 626,24Přesun hmotd 998
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

18 626,24398,337 46,7635 K 998225111 t
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MB změnové listy

Objekt:
06-VRNI

Místo: Datum: 2. 6. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 485,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 485,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 585,00
1 K 012002000 Náklady na vytyčení stav. sítí kpi 1,000 15 585,00 15 585,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce Zajištění vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

P

2 K 013002000 Projektové práce kpi 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby 
(dále JenDSPS') bude vypracována v souladu a náležitostech dle 
Vyhlášky i. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle žadávacich 
podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování 
DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměřeni provedených prací, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána 
objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Pfí 
vypracováni projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel 
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 
dokumentace.

p

D VRN3 Zařízení staveniště 64 700,00
3 K 032002000 Vybavení staveniště kpi 1,000 39 800,00 39 800,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek 
energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných 
míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a 
vlastní vybudováni objektů zařízení staveniště

P

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpi 1,000 24 900,00 24 900,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, 
náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště.

P

D VRN4 Inženýrská činnost 2 100,00
6 K 045203000 Kompletační a koordinační činnost zhotovitele kpi 1.000 2 100,00 2 100,00

D VRN9 Ostatní náklady 15 100,00
Nákiady na zpracování DIO a dočasné dopravní 
značení7 K 091003000 kpi 1,000 7 800,00 7 800,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízeni a odstraněni 
přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných 
rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření 
dotčených orgánů: -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné 
značeni -Zabezpečení změny dopravního značení

P

Ostatní práce a dodávky, služby a výkony jinde 
neuvedené8 K 091704000 kpi 1,000 7 300,00 7 300,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na opravu objizdnýc tras, nákúady na 
manipulaci s nádobami TKO 1x týdně

P
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MB změnové listy
Objekt:

05 - Mexická

Místo: Datum: 2. 6. 2020

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 148 300,00

□ HSV Práce a dodávky HSV 1 148 300,00

D 1 Zemní práce 254 417,43
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 41 K 122302201 m3 321,876 254,56 81 936,75

w lil část vpravo rozšíření 
82,5*1,2S*(0,9-0,3)
II. část vpravo rozšíření 
87,5*0,8*{0.9-0,3)
I. část vpravo rozšíření
72,5*0,8*(0,9-0,3)+12,5'0,8*(0,9-0,3)
vjezdy vpravo lil část
5,5’(2,75-1,25)*(0,9-0,3)
vjezdy vlevo III. část
{6,15+2,85)*2,1 *(0,9-0,3)
vjezdy vpravo li. část
(3,85+3,1+3,35+3,65+3+3,5)*(2,75-0,8)-(0,9-0,3)
vjezdy vlevo II. část
(5,05+3,15)*2,65*(0,9-0,3)
vjezdy vpravo I. část
(5,2+3,557(2,5-0,87(0,9-0,3)
vjezdy vlevo I. část
(2,55+2,4+7,65+5,3)*2,65*{0,9-0,3)
vykopání osazené ui. vpusti
7*3,14*(((0,63+0,6+0,6 )72}A2 )*2,5
7*-3,14*((0,63/2)''2}*2,5
výkop pro nové umístěni ul vpusti
7*3,14*{((0,63+0,6+0,6)/272)*2,5
Součet

W 61,875
W
W 42,000
W
W 40,800
W
W 4,950
W
W 11,340
W
W 23,927
W
W 13,038
W
W 8,925
W
W 28,461
W
W 46,006

-5,452W
W
W 46,006 

321,876W
Příplatek k odkopévkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 4 za lepivost

2 K 122302209 m3 321,876 25,60 8 240,03

Vodorovné přemístění výkopku/sypamny z horniny tř, 13 K 16260110(R) 235,316m3 437,42 102 931,92až 4
III. část vpravo rozšíření 
82,5*1,25*(0,9-0,3)
II. část vpravo rozšířeni
87,5‘0,8*(0,9-0.3)
í. část vpravo rozšíření
72,5*0,8*(0,9-0,3)+12,5*0,8*(0,9-0,3)
vjezdy vpravo lil. část
5,5*(2,75-1,25)*(0,9-0,3)
vjezdy vlevo III. část
(6,15+2,85)*2,1*(0,9-0,3)
vjezdy vpravo li. část
(3,85+3,1+3,35+3,65+3+3,5)*(2,75-0,8)‘(O,9-0,3)
vjezdy vlevo II. část
(5,05+3,15 )*2,65*( 0,9-0,3)
vjezdy vpravo 1. část
(5,2+3,55)*(2,5-0,8)*(0,9-0,3)
vjezdy vlevo I. část
(2,55+2,4+7,65+5,3)*2,65*(0,9-0,3)
Součet

w
w 61,875
W

42,000W
W
W 40,800
W
W 4,950
W
W 11,340
W
W 23,927
W
W 13,038
W
W 8,925
W
W 28,461

235,316W

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 235,316 11,93 2 807,32
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

5 K 171201211 423,569 124,68t 52 810,58

235,316*1,8
Součet

W 423,569
423,569W

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou 
se zhutněním

6 K 174101101 m3 86,560 57,09 4 941,71

w obsyp nově usazené ul. vpusti 
7*3,14*(((0,63+0,6+0,6)/2 )A2)*2,5W 46,006
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ MnožstvíKód

7'-3,14*((0r63/2}A2)*2,5 
zásyp vykopané ul. vpusti 
7*3,14*(((0,63+0,6+0,6)/2)A2)’2,5 
Součet

-5,452W
W

46,006
86,560

W
W

Bourání uličních vpustí v odkopávkách nebo 
prokopávkách strojně 0,824 909,13 749,12m37 K 12095112<R)

0.824
0,824

7*( 3,14*0,5*0,5*0,15) 
Součet

W
W

119 173,54Komunikace pozemníD 5
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 392,193 124,68 48 898,62m28 K 564861111
lit část vpravo
82,5*1,25
II. část vpravo
87,5*0,8
!. část vpravo
72,5*0,8+12,5*0,8
vjezdy vpravo III. část
5,5*(2,75-1,25)
vjezdy vlevo lil část
(6,15+2.85}*2,1
vjezdy vpravo II. část
{3,85+3,1+3,35+3,65+3+3,5)*(2,75-0,8)
vjezdy vlevo II. část
(5,05+3,15)%65
vjezdy vpravo I. část
(5,2+3,55)*(2,5-0,8)
vjezdy vlevo I. část
(2,55+2,4+7,65+5,3)'2,65
Součet

w
103,125W

W
70,000w

w
68,000W

W
8,250W

W
18,900w

w
39,878W

W
21,730W

w
14,875W

W
47,435

392,193
W
W

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm -61 123,28-392,193 155,859 K 564871111 m2
w III. část vpravo

-82.5*1,25
II. část vpravo
-87,5*0,8
I. část vpravo
-72,5*0,8-12,5*0,8
vjezdy vpravo III. část
-5,5*(2,75-1,25)
vjezdy vlevo III. část
-(6,15+2,85}*2,1
vjezdy vpravo II. část
-(3,85+3,1+3,35+3,65+3+3,5)*(2,75-0,8)
vjezdy vlevo II. část
-{5,Q5+3,15)*2,65
vjezdy vpravo I. část
-<5,2+3,55}*(2,5-0,8)
vjezdy vlevo I. část
-(2,55+2,4+7,65+5,3)*2,65
Součet

-103,125W
W

-70,000W
W

-68,000w
w

-8,250W
W

-18,900W
W

-39,878W
W

-21,730W
W

-14,875W
W

-47,435
-392,193

W
W

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

176,63 71 615,1610 K 564952111 m2 405,453

lil část vpravo
82,5*1,25
II. část vpravo
87,5*0,8
I. část vpravo
72,5*0,8+12,5*0,8
vjezdy vpravo III. část
5,5*(2,75-1,25)
vjezdy vlevo lil. část
(6,15+2,85}*2,1
vjezdy vpravo II. část
(3,85+3,1+3,35+3,65+3+3,5)*(2,75-0,8)
vjezdy vlevo II. část
(5,05+3,15)*2,65
vjezdy vpravo I. část
(5,2+3,55)*(2,5-0,8)
vjezdy vlevo I část
(2,55+2,4+7,65+5,3)*2,65
obruby snížené
66,3*0,2
Součet

w
103,125W

W
70,000W

W
68,000W

W
8,250W

W
18,900W

W
39,878W

W
21,730W

W
14,875W

W
47,435W

W
13,260 

405,453
W
W

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

-39 379,14-189,505 207,80m211 K 596211213

lil. část 
-5.5*1,25
II. část vpravo nové vjezdy 
(3+3,5+2)*(2,5-0,4-0,8)
II. část vpravo zúžení chodníku o 80 cm 
-3,85*0,8-3,1*0,8-3,35*0,8

W
-6,875W

W
11,050W

W
-8,240W
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ MnožstvíKód

I. část vlevo 
5,3*{2,5-0,4)
I. část vpravo zúženi chodníku o 80 cm 
-(5,2+3,55+2,45}’0,8
slepecká dlažba u snížených obrub - pás 40 cm 
lil, část vpravo 
(20,5+4,5+21,5+6)*0,4
II. část vpravo 
3*0,4+(3,5+2)*0,4
I. část vlevo 
5,3*0,4
III. část vpravo 
-(82,5-5,5}*1,25
II. část vpravo
-(87,5-3,85-3,1-3,35-3,65)*0,8 
I, část vpravo
-(72,5-5,2-3,55-2,45)*0,8-12,5*0,8 
Součet

W
11,130W

W
-8,960W

W
W

21.000W
W

3,400W
W

2,120W
W

-96,250W
W

-58,840W
W

-59,040
-189,505

W
W

218,1912 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 -1,895 -413,47
III. část 
-5.5*1,25
II. část vpravo nové vjezdy
(3+3,5+2)*(2,5-0,4-0,8)
il část vpravo zúžení chodníku o 80 cm
-3,85*0,8-3,1*0,8-3,35*0,8
I. část vlevo
5,3*(2,5-0,4)
I, část vpravo zúžení chodníku o 80 cm
-(5,2+3,55+2,45)*0,8
Součet

W
-6,875W

W
11,050W

W
-8,240W

W
11,130W

w
-8,960 
-1,895

W
W

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná m2 26,520 409,37 10 856,4913 M 5924500(R)

slepecká dlažba u snížených obrub - pás 40 cm
lil. část vpravo
(20,5+4,5+21,5+6)'0,4
íl část vpravo
3*0,4+(3,5+2)*0,4
I. část vlevo
5,3*0,4
Součet

w
W

21,000W
W

3,400W
W

2,120
26,520

w
w

14 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 -214,130 216,11 -46 275,63
lil část vpravo 
-(82,5-5,5)*1,25 
If. část vpravo
-(87,5-3,85-3,1-3,35-3,65)*0,8 
I. část vpravo
-{72,5-5,2-3,55-2,45)*0,8-12,5*0,8 
Součet

W
-96,250W

W
-58,840W

W
-59,040

-214,130
W
W

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m__

m2 177,375 410,41 72 796,4715 K 565165121

til. část vpravo 
82,5*1
II. část vpravo 
87,5*0,55 
I. část vpravo 
72,5*0,55+12,5*0,55 
Součet

W
82,500W

W
48,125W

W
46,750

177,375
W
W

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množstvi 1 
kg/m2

m2 177,375 37,92 6 726,0616 K 573191111

III. část vpravo 
82,5*1
II. část vpravo
87,5*0,55
I. část vpravo
72,5*0,55+12,5*0,55
Součet

w
82,500W

W
48,125W

W
46,750

177,375
W
W

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množstvi 
0,30 kg/m2

m2 177,375 18,70 3 316,9117 K 573231106

III. část vpravo 
82,5*1
II. část vpravo
87,5*0,55
i. část vpravo
72,5*0,55+12,5*0,55
Součet

W
82,500W

W
48,125W

W
46,750

177,375
W
W

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm ě přes 3 m z modifikovaného asfaltu

294,0418 K 577134141 m2 177,375 52 155,35

III. část vpravo 
82,5*1
II. část vpravo

W
82,500W

W
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem fCZK]MJ MnožstvíKód Popis
*

87,5*0,55 
I. část vpravo 
72,5*0,55 + 12,5*0,55 
Součet

48,125W
W

46,750
177,375

W
W

23 313,92D 8 Trubní vedení
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

7 563,927,000 1 080,5619 K 895941111 kus

Rozebrání vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 
typ UV-50 normální

1 250,00 8 750,00K 8959411R1 kus 7,00020

Úprava napojení uliční vpusti 7,000 1 000,00 7 000,0021 K 8959411R2 kus

731 392,54Ostatní konstrukce a práce, bouránío 9
827,000 350,00 289 450,0022 K 9161111R1 Osazení obruby z drobných kostek - dvouřádek m

dvouřádek podél obrubw
827,000W 827

23 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 44,658 3 300,00 147 371,40t
827*2*10*0,0027 44,658W

827,000 140,00 115 780,00Spárování kamenné dlažby cementovou maltou24 K 6286312R1 m

Očištění dlažebních kostek drobných po spárování 
cementovou maltou

827,000 25,00 20 675,0025 K 9790710R1 m

59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm -58,300 105,98 -6178,6326 M m
lil. část vpravo 
-20,5-4,5-21,5 
II. část vpravo 
-3-3,5
I. část vlevo

W
-46,500W

W
-6,500W

W
-5,3 -5,300

-58,300
W

SoučetW

obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

99,74 6 612,7627 M 59217029 66,300m

III. část vpravo 
20,5+4,5+21,5+6 
II. část vpravo 
3+3,5+2 
í. část vlevo

W
52,500W

W
8,500w

w
5,300

66,300
5,3W
SoučetW
obrubnik betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250mm

-2 327,3628 M 59217030 -8.000 290,92m

lil. část vpravoW
-6,000-6w

II. část vpravow
-2,000
-8,000

W -2
Součetw
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

147 371,40m3 49,620 2 970,0029 K 916991121
dvoulinka
827*0,4*0,15

W
49,620W

Geoiextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2

31,17 12 637,9730 K 919726121 m2 405,453

W III. část vpravo
82,5*1,25
II. část vpravo
87,5*0,8
I. část vpravo
72,5*0,8+12,5*0,8
vjezdy vpravo lil. část
5,5*(2,75-1,25)
vjezdy vlevo lil. část
(6,15+2.85)’2,1
vjezdy vpravo II. část
(3,85+3,1+3,35+3,65+3+3,5}*(2,75-0,8)
vjezdy vlevo II část
(5.05+3,15)*2,65
vjezdy vpravo I. část
(5,2+3,SS)*(2,5-0,8>
vjezdy vlevo I. část
(2,55+2,4+7,65+5,3)*2,65
obruby snížené
66,3*0,2
Součet

103,125W
W

70,000W
W

68,000W
W

8,250W
W

18,900W
W

39,878W
W

21,730W
W

14,875W
W

47,435W
W

13,260
405.453

W
W

565,05D 997 Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním

308,211,648 187,0231 K 99700251 (R) t
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PČ Typ J.cena [CZK] Cersa celkem [CZK]Popis MJ MnožstvíKód

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naloženi ale se složením a urovnáním na skládku dle dispozic 
zhotovitele

P

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

1,648 155,85 256,8432 K 997221815 t

19 437,52Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

415,687 46,76 19 437,5233 K 998225111 t
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MB změnové listy
Objekt:

07 - VRN II.

Místo: Datum: 2. 6. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 110 685,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 110 685,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 585,00
1 K 012002000 1,000Náklady na vytyčení stáv, sítí kpl 15 585,00 15 585,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištěni vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských síti (včetně Ohrady za vytýčení}, odpovědnost za jejích 
neporušení během výstavby a zpětné předáni jejich správcům

P

2 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedeni stavby 
(dále jenDSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle 
Vyhlášky i. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích 
podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracováni 
DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměřeni provedených práci, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána 
objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD) Pň 
vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel 
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 
dokumentace.

P

D VRN3 Zařízení staveniště 64 700,00
3 K 032002000 Vybavení staveniště kpí 1,000 39 800,00 39 800,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek 
energií k objektům zařízeni staveniště, vybudováni měřicích odběrných 
míst a zřízení přip. příprava území pro objekty zařízeni staveniště a 
vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

P

24 900,004 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 24 900,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště, 
náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni 
staveniště.

P

o VRN4 Inženýrská činnost 2 100,00
5 K 045203000 1,000Kompletační a koordinační činnost zhotovitele kpl 2 100,00 2 100,00

D VRN9 Ostatní náklady 23 300,00
Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní 
značení6 K 091003000 kpl 1,000 12 900,00 12 900,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění 
přechodného dopravního značeni Zajištěni vydání všech potřebných 
rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření 
dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné 
značeni -Zabezpečení změny dopravního značení

P

Ostatní práce a dodávky, služby a výkony jinde 
neuvedené

7 K 091704000 1,000 10 400,00 10 400,00kpl

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na opravu objizdnýc tras, nákůady na 
manipulaci s nádobami TKO 1x týdně

P
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce technické infrastruktůry v lokalitě Mexiko, Moravské Budějovice

SoD č. 04/2020-MĚSTQ Číslo ZL:smlouva:

2objednatel: Město Moravské Budějovice

SATES ČECHY S.r.Ozhotovitel:

Přeložky PZ - ul. Wolkerovanázev ZL:

předmět změny:

mělko uložené přípojky plynu je třeba přeložil pod navrženou skladbu komunikace

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

zasahováníplynovodních přípojek do skladby komunikace

vliv na cenu díla: vícepráceANO rozpočet: v příloze ZL

ANO

76 126 Kč

15 987 Kč

92 113 Kč

bez DPH

21%DPH

celkem

cena:

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.

vliv na termín dokončení: ANO

realizace celé stavby se prodlouží - termín bude upřesněn na základě rychlosti provedení přeložky

firmou Gridservices

iné vlivy (na změnu PD apod.): ANO

Koronavirová epidemie. Omezení výroby a dodávek materiálu nezbytných k realizaci stavby.

přílohy : 1. kopie zápisu v SD

2. položkový rozpočet

podpis zhotovitele:

atum

vyjádření TDS :

latum

vyjádření objednatele:

atum |Z® TZ£W



SOUPIS PRACÍ Zemní pršCC pro plynovodní přípojku

Rekonstrukce TI. Mexiko Moravské Budějovice

ul. Wolkerova - celkem 4ks přípojek

29,062020

Uchazeč.

PČ Typ K6d Popis MJ Wnožstvi J.oena [C2K] Cena cetkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSVD

1 Zemni práce

1 K 119001401R Dočasné zajištěni potrubí 32,000 573,00 18 336,00 SOD VAK
2 K 119001421 12 224.00Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 32,000 382,00 SOD VAKm
3 K 120001101 573,00Příplatek za ztížení vvkopávky v blízkostí podzemního vedení 3 493,01m3 6,096 SOD VAK

[o:6'g,i;27),4 G.OťKÍ

S- K 132354101 Hloubení rýh zapaženýeh š do 800 mm v hornině třídy těiitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3
0.6M.27VIM

1570,00 22 758,72 IKROS14,496
0.0P6

0,^-0, rr,-i Ml
16260110(R) Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 14.496 437,42 6 340,83 SODm3

m3 14,496 172,90 SOD171201201 Uložení sypamny na skladky 11,93
26,093171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 3 253,25124,68 SODt

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 675,35451572111 2,160 1 458,76 50 Dm3
o.6-íro.i)M ř.iů

rr>3Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 730,50175151101 5,400 135,28 SOD
Í9m,c‘0.26ra 5,400

2 132.03 SOD5834f341 i 0/4 10 600 16741

3 326,40 KROSPodklad ze štěrkodne $D tl ISO mm564851111 m2 21,600 154,00
P-Ofi 31,000

1 900,00 VLASTNÍR0000001 Obsyp podzemních sítí m3 2.000 950,00

76 126.40
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko, Moravské Budějovice

SoD č. 04/2020-MĚSTO

Město Moravské Budějovice

SATES ČECHY s.r.o.

smlouva: číslo ZL:

3objednatel:

zhotovitel:

Parkoviště u školkynázev ZL:

předmět změny:
výstavba parkoviště na ul. Mexická u školky

zdůvodněni nezbytnosti změny (technické důvody):

na žádost objednatele

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO
315 350 Kč

66 223 Kč

381 573 Kč

cena: bez DPH

21%DPH
celkem

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.

vliv na termín dokončeni: ANO

realizace celé stavby se prodlouží o 21 dní

jiné vlivy (na změnu PD a pod.): ANO

Koronavirová epidemie. Omezení výroby a dodávek materiálu nezbytných k realizaci stavby.
přílohy : 1. kopie zápisu v SD

2 položkový rozpočet

podpis zhotovitele:

Datum
vyjádření TDS :

Datum
vyjádření objednatele:

Datum



REKAPITULACE STAVBY
2020-02-0762
MB parkoviště

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 13. 7. 2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

IŮ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

315 349,91Cena bez DPH

Výše daně
66 223,48

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
315 349,91DPH základní 

snížená 0,000,00

CZK 381 573,39Cena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2020-02-0762Kód:

Stavba: MB parkoviště

13. 7. 2020Datum:Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Náklady z rozpočtů 315 349,91 381 573,39

2020-02- 315 349,91 381 573,39MB parkoviště0762
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MB parkoviště

Datum: 13. 7. 2020Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

Náklady soupisu celkem 315 349,91

315 349,91d HSV Práce a dodávky HSV

168 495,12Zemní práceD 1
481,68Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 18,000 26,76K 1211011021

parkoviště
36*5*0,1

W
18,000W

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 162,000 254,56 41 238,72m3K 1223022012

parkoviště
36*5*0,9
Součet

W
162.000
162,000

W
W

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 4 za lepivost

4 147,20162,000 25,60m33 K 122302209

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 180,000 437,42 78 735,60m34 K 16260110{R)

parkoviště
36*5*0,1
parkoviště
36*5*0,9
Součet

w
18,000W

W
162,000
180,000

W
W

180,000 11,93 2 147,40m3K 171201201 Uložení sypaniny na skládky5

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

324,000 124,68 40 396,326 K 171201211 t

324,000
324,000

180*1,8
Součet

w
w

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 180,000 7,49 1 348,20m27 K 181951102
parkovištěw

180,00036*5W

130 539,60Komunikace pozemnío 5

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 180,000 124,68 22 442,40m28 K 564861111
III. část parkovištěW

180,000 
180,000

W 36*5
Součetw
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 180,000 176,63 31 793,409 K 564952111

til. část parkovištěw
180,000
180,000

36*5W
Součetw
Kladení zámkové diažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 180,000 207,80 37 404,0010 K 596211213

til. část parkovištěw
180,000
180,000

36*5w
SoučetW

180,000 216,11 38 899,80dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m211 Aif 59245020
III, část parkovištěw

180,000
180,000

36*5W
SoučetW

9 267,90Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

259,75 2 597,5010,00012 K 916131213 m

parkoviště 
5,5+4,5

W
10,000W
10,000 105,98 1 059,80obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm13 M 59217023 m

parkoviště 
5,5+4,5 
Součet

w
10,000
10,000

W
W

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2

m2 180,000 31,17 5 610,6014 K 919726121

tlt. čásl parkovištěW
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n
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36*5
Součet

180,000
180,000

W
W

D 998 Přesun hmot 7 047,29
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným15 K 998225111 150,712 46,76t 7 047,29
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