Dodatek č. 3 k SOD 1162/2019
Smlouva o dílo



Dodatek č. 3
S M L O U V Y  O  D Í L O 


Číslo smlouvy objednatele: 	1162/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:	
Název díla:
 „VD Nechranice, sjezdy a výjezdy - pravé zavázání hráze“
- projektová dokumentace
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických: 	vedoucí odboru obchodní přípravy investic 	
Zástupce objednatele 
pro projektovou přípravu a realizaci:	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	IQ PROJEKT s r.o.
sídlo:	Školní 3635, 430 01 Chomutov 
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

		
IČO:	03258106
DIČ:	CZ03258106
bankovní spojení:	
				
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       Krajský soud v Ústí n/L oddíl C vložka 34494 
zápis v živnostenském rejstříku:	       Magistrát města Chomutova

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu:  

Termínový dodatek k SOD č.3 je uzavírán z důvodu změn ve schvalovacím procesu projektových dokumentací na Povodí Ohře, státní podnik – dokumentace ve stupni DÚR a DSP jsou schvalovány v investiční komisi, dokumentace ve stupni DPS jsou nyní schvalovány v dokumentační komisi, čímž dochází k prodloužení procesů projednávání a schvalování jednotlivých stupňů PD. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla:		Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: 
	do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy 

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    do 1 měsíce od schválení na ZVV

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ: 			do 1 měsíce od podpisu rozhodnutí GŘ			 

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Příprava projektů a zakázek.


Nové znění:

Zahájení díla:		Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Termín předání kompletní PD DÚR a DSP (1 x elektronicky) ke kontrole: 
- do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3 této smlouvy, tj. do 3. 9. 2020 – beze změny 

Dílčí termín:
předání kompletní PD DÚR a DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: 
- do 1 měsíce od schválení na ZVV

Termín předání kompletní PD DÚR a DSP (4x tištěné + 1x elektronicky):
- do 1 měsíce od podpisu Rozhodnutí generálního ředitele (IK)




Termín předání kompletní PD DPS (1x elektronicky) ke kontrole: 
- do 1 měsíce od oznámení objednatele o podpisu Rozhodnutí generálního ředitele Povodí Ohře, s. p., o schválení PD DÚR a DSP v IK

Dílčí termín:
předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
- do 1 měsíce od schválení na ZVV

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ: 			
- do 1 měsíce od podpisu rozhodnutí GŘ (DK)			 

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									198 000,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									198 000,00 Kč bez DPH.
Z toho:
DÚR+DSP								124 500,00 Kč bez DPH
DPS									  73 500,00 Kč bez DPH



Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSP a PDPS bez dokladové části ve výši 80 % ceny, tj. 158 400,00 Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 39 600,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.






Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR a DSP ve výši 80 % ceny, tj. 99 600,00 Kč bez DPH.
d) V případě druhého plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 24 900,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
e) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DPS ve výši 80 % ceny, tj. 58 800,00 Kč bez DPH.
f) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 14 700,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  

V Chomutově dne					V Chomutově dne





……………………………………			…………………………………….
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