
Krąský Úřad Pardubického kraie

Dodatek c. 1

ke smlouvě o dílo c. oMsŔllzallzlľ77
na zhotovení díla

,,NPK, ä.S., Pardubická nemocnice _ rekonstrukce stravovacího
provozu"

Veřej ná zakázka P2 0V00000024

Smluvní stranv

Obiednate!:

a

Pardubický kraj
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D', hejtmanem

70892822
DIC: C270892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s'

č,.|i. 107-1752200237 / 0100

RONELI Stavby SE
Sídlo - adresa: Vĺnohradská 28281151 , 130 00 Praha 3

lC: 29316731

DIC: C229316731
Bankovníspojení:

Zápis v oR: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vlożka 1281

uzavírají tento dodatek č. '1 k výše uvedené smlouvě o dílo

Zhotovitel:
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Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2o2o smlouvu o dílo č' oMsŘl/2ot21877 na zhotovení
díla ,,NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu" (dále jen
,,smlouva"). Předmětem dodatku č. 1 jsou změny v předmětu díla popsané ve změnových
rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Jedná se mj. o změnu řešení opravy podlah,
úpravy povrchů a vodoinstalační práce

článek l.

í. Smluvnĺ strany se dohodly, že se ělánek l. smlouvy měnĺ takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuie následuiící text:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a pracív rozsahu dle Příloh ć' 6 a7 '"

V ostatním se článek l. smlouvv nemění.

2. Smluvnĺ strany se dohodly, že se článek ll' smlouvy měnĺ takto:

Stávajícítext bodu 1. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

,1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

36 858 476,45 Kč bez DPH (dále téŽ ,,smluvní cena")
DPH 2í o/o Öiní 7 740 280'05 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona ć. 23512004 sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby'"

V ostatním se článek ll. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se ělánek lll. smlouvy mění takto:

Stávajícítext bodu 3' se ruší a nahrazuie novým textem tohoto znění:

1. Realizace díla bude probíhat za provozu kuchyňského provozu, stavebnĺ práce budou
prováděny po jednotlivých etapách. V mezidobí mezi 1. a 2' etapou bude po dobu 60 dní
probíhat instalace gastro technologie a zprovoznění uvedených zařízení. Zhotovitel se
zavazĄe dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. l. smlouvy
objednateli v následujících termínech:
- Stavební úpravy 1. etapy v 1.NP stravovacího provozu - Varny a části vyčleněných

prostorů 2. NP budou provedeny do 120 dní po předání a převzetí staveniště.
- Stavební úpravy 2. etapy v části 2.NP a v úrovni 3. NP na střeše nad stravovacĺm

provozem budou provedeny do í50 dní od předání vyklizených prostorů uvedeného
podlaŽi.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy měnĺ takto:

Na konec článku se doplňuĺe text znějícĺ:
,,Příloha č. 6: oceněné soupisy pracízměnového listu č. 1
Přĺloha č. 7: oceněné soupisy prací změnového listu č. 2 a 3"

V ostatnĺm se článek V. smlouvy nemění.
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Krajský úřad Pardubického kraje

Článek tl.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č' 1: oceněné soupisy prací změnového listu č' 'l
Příloha č. 2: oceněné soupisy pracízměnového listu č. 2 a 3
Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram plnění a provozní podmínky stavby

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Přĺloha č' 1 dodatku se stává Přílohou č' 6 smlouvv a
Příloha ö' 2 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouw. Příloha č. 3 dodatku pak v celém

1

2

3

4

5

rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 3 smlouw'

clánek lll.

ostatnÍ ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv'

S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ö.34012015 sb., o registru smluv ujednávajĺ
smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejněnĺ v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavŕenÍ objednatel. Smluvnĺ strany
v této souvislosti prohlašují, Že Žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodnĺho
tajemstvíve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přičemŽ objednatel obdżí stejnopisy tři a zhotovitel dva'

Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednánĺ Rady Pardubického kĘe dne 24. 8.

2020 a schválen usnesením číslo R/2864/20.

6. Smluvnĺ strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skuteóné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne: t 4 .09. 2020

Za objednatele Za zhotovitele

Pardubický
JUDr. Martin

RONELI Stavby SE

člen představenstvaan
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Přĺloha ě. í

oceněné soupisy prací změnového listu ě. 1









BILANCE VCP A MNP 

Stavební objekt:
Č. položky

Název položky MJ Množství cena / MJ celkem (Kč)

ASŘ
44

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 

teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 63,060 -2 245,00 -141 569,70

ASŘ

45

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin 

s ocelovými vlákny tl do 100 mm
m3 -35,029 750,00 -26 271,75

ASŘ

46

Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 

100 mm
m -47,050 160,00 -7 528,00

ASŘ

47

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo 

z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 -1,079 2 193,00 -2 366,25

ASŘ
62

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t -141,106 240,00 -33 865,39

ASŘ

63

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

do 1 km se složením
t -141,106 220,00 -31 043,28

ASŘ
64

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
t -987,741 10,00 -9 877,41

ASŘ
65

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101
t -141,106 100,00 -14 110,58

ASŘ
75

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 -65,560 11,45 -750,66

ASŘ
79

Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu tl do 100 mm
m2 -70,960 13,70 -972,15

ASŘ
80

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 -31,910 21,70 -692,45

ASŘ
81

deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 -32,548 30,92 -1 006,39

ASŘ
82

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 -862,470 21,70 -18 715,60

ASŘ
83

deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 -879,719 20,61 -18 131,02

ASŘ
84

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytí separační fólií z PE
m2 -894,380 9,03 -8 076,25

ASŘ
85

fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 

tepelnou izolaci tl 0,6mm
m2 -894,380 7,42 -6 636,30

ASŘ
86

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými 

pásky
m -438,770 16,10 -7 064,20

ASŘ
87

pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 80 

mm tl 12 mm
m -438,770 9,85 -4 321,88

ASŘ

26

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 -68,260 3 700,00 -252 562,07

ASŘ
27

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -1,207 31 000,00 -37 429,80

ZL1
1

Dočištění drážek po bourání příček mb 196,000 47,00 9 212,00

URS 2020

631312141

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 4,608 4 550,00 20 966,40

URS 2020

632683113

Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami 

ve vzdálenosti do 20 cm
m 196,000 548,00 107 408,00

URS 2020
633811111

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm (předpoklad 

50% plochy tl 5mm)
m2 1 181,320 58,90 69 579,75

ASŘ
47

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo 

z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 1,080 2 193,00 2 368,44

ASŘ 180 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 181,320 15,79 18 653,04

ASŘ 28

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky 

do 5 mm(předpoklad cca 1/2 plochy v tl.5mm)
m2 1 181,320 249,00 294 148,68

URS 2020
977211112

Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl 

do 350 mm
m 21,750 2 250,00 48 937,50

3*4 12,000

0,55*4 2,200

3,3+3,3 6,600

0,475+0,475 0,950

Součet 21,750

ASŘ 49
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl 

přes 80 mm
m3 -1,218 3 281,00 -3 996,26

ASŘ 50 Přisekání rovných ostění v betonu m2 -11,494 550,00 -6 321,70

ASŘ 51

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stavebních materiálů 
m 18,000 2 112,00 38 016,00

ASŘ 52

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stavebních materiálů
m 17,350 3 072,00 53 299,20

Dne 10.8.2020

vypracoval: Libo Šob VYČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ 

29 279,92 Kč            

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

„NPK, a.s.,Pardubická nemocnice,-rekonstrukce stravovacího provozu“ 

Cena celkem bez DPH



Příloh a ě. 2

oceněné soupisy prací změnového listu ě.2 a 3









BILANCE VCP A MNP 

Rozdělení po 

jednotlivých 

oddílech

Stavební objekt:
Č. položky

Název položky MJ Množství cena / MJ celkem (Kč)

URS 2020 763231821
Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2

225,680 80,40 18 144,67

URS 2020 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty 

rovných
m

141,500 35,70 5 051,55

ASŘ 203
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do 

malty
m2

382,000 53,50 20 437,00

ASŘ 179 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 191,800 43,15 8 276,17

ASŘ 62
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t

47,786 240,00 11 468,61

ASŘ 63
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t

47,786 220,00 10 512,89

ASŘ 64
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
t

334,501 10,00 3 345,01

ASŘ
68

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu keramického kód odpadu 170 103
t

39,565 120,00 4 747,77

ASŘ
70

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802
t

5,845 1 800,00 10 521,20

URS 2020 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80m m2 164,50         30,70 Kč          5 050,15 Kč 

URS 2020 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 88,70       260,00 Kč        23 062,00 Kč 

ASŘ 204 Nátěr penetrační na stěnu m2 516,000 15,79 8 147,64

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 450,000 139,00 62 550,00

ASŘ
21

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 

rozsahu plochy do 10%
m2

-469,835 121,00 -56 850,04

ASŘ 20
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10%
m2

-450,000 96,30 -43 335,00

ZL2 1

Oprava přechodů a drážek omítky v návaznosti na 

betonový strop,stěrka+štuk
mb

183,5 116,00 21286,00

Upravy povchu, 

demontáže 

SDK,obkladů a 

dlažeb nad rámec 

VV

Položkový rozpočet 

Stavba : „NPK, a.s.,Pardubická nemocnice,-rekonstrukce stravovacího provozu“ 

Objekt :



Dne 10.8.2020

112 415,62 Kč   

-100185,04

212600,66celkem přípočty

vypracoval: Libo Šob VYČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ 

Cena celkem bez DPH

celkem odpočty









BILANCE VCP A MNP 

Název položky MJ Množství cena / MJ celkem (Kč)

Vypuštění a napuštění systému kpl 28 453,6 12700,8

Kulový kohout 3/4"vč šroubení a DG ks 11 591,6 6507,6
Kulový kohout 1"vč šroubení a DG ks 12 870 10440

Kulový kohout 2"vč šroubení a DG ks 1 3223,2 3223,2
Kulový kohout 1/1/4"vč šroubení a DG ks 1 1534,8 1534,8

Kulový kohout 1/1/2"vč šroubení a DG ks 2 1875,6 3751,2

Kulový kohout 3"vč šroubení ks 1 5622 5622

Šoupě DN80 vč protipírub DN 80 ks 1 9894 9894

Přesun hmot soubor 1 1200 1200

Doprava kpl 1 3000 3000
Nástřik žabu dle požadavku architekta stavby RAL - 

BÍLÁ
m2 -450,000 309,52 -139 284,00

VYČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ 

81 410,40 Kč-        

-139284,00

57873,60celkem přípočty

Cena celkem bez DPH

celkem odpočty

Položkový rozpočet 

„NPK, a.s.,Pardubická nemocnice,-rekonstrukce stravovacího provozu“ 



a

Příloha ě. 3

Aktualizovaný harmonogram plnění

a provozní podmínky stavby



Rekonstrukce stravovacího za ízení a a

dndnridndndndndndndnridnti

zakázka
ská tech

kolaudaceuvedení doištění
lní dodavatel

a ost.né mob. zásone

a ost.zanzenr va studené
nádobí umístěná V 1. a 2. NP

a ost.lnteriéroVé

činnostmontáži KT aGD

REALIZACE - STAVBA
REATIZACE - KT 1

REALIZACE. STAVBA l.ETAPA
REALIZACE - KT 2
REALIZACE - KT 3

REALIZACE - STAVBA 2,ETAPA
REALIZACE - KT 4

vz
KT

GD
KT1-ta
KT 2 - varna
KT3-
KT 4 - ostatní

REALIZACE - STAVBA 1.E

REALIZACE - STAVBA 2.E

této etapě je zachován provoz varny včetně tabletování na rovni 2.NP. V dispozici je oddělen stavební prostor podél osy objektu (2) v polích (B) až (e). V takto odděleném
prostoru v provozu varny budou nejprve, p ed p esunem gastro technologie, vybouĺán prostup pro nově navrhovan'i vstup z rampy č. 211 - expedice + osazeny dočasné

dveeaprostupvrá mci stropní konstrukce mezi 1.NP a 2NP, kter'i budou následně zakapotován dočasnou SDK konstrukcí' Po tomto opat ení bude z ízeno dočasné
zázemí dle tech nologie provozu gastro, Včetně chladících boxri v rámci tohoto odděleného prostoru. Do něho je z ízen novr'vstup z venkovních prostor - dočasné
dve e. Cel provoz 8astro bude probíhat v rámci 2.NP' V 1.NP budou dále probíhat kompletní stavební ripravy na nové varně a prostorech myček. V této etapě bude

provedena revitalizace všech čty v tahri. V1hahy budou sloužit jako nákladní bez p evozu osob. Revitalizace v tahri proběhne v rámci 1.NP a v rámci 2.NP pouze ze šachet
vtah.Vrá mci první etapy dojde V 1.NP k rekonstrukci umr/váren *všech povrch , celé skladby podlahy (návaznosti podlah a svislrl'ch konstrukcÍ budou provedeny

typovtich prvkr), včetně všech systémovtich prvkri) a za izovacích p edmětri. Rekonstrukce umrváren nebude probíhat celou 1. etapu, ale pouze po nezbytně nutnou dobu,
bylo omezení používání um váren co nejmenší. Nově navržené vrty pro TzB do 1.PP budou zhotoveny v plném rozsahu. Nově navržené vrty pro vedení TZB budou provedeny

rozsahu stropní konstrukce, z dtivod u jiné etapizace v rámci 2. NP. Kdy do těchto budou p ivedeny zavíčkovaná vedení TZB a utěsněny v souladu s PBŘ tak, aby po odstranění
lahy v 2.NP mohlo dojítk napojení na tyto rozvodu.

Rušené vedení a nevyužitéstávající prostupy budou následně zabetonovány. Dobetonávka, včetně v ztuže (kari síť) mezi 1.NP a 2'NP - otvory do o15o mm_ V rámci 1.NP
p íprava, kdy na bednění bude vložena do prostupu izolace EPS, tl. 50 mm, která umožní d ívější odbednění a dokončení finálního povrchu stropní kce 1.NP v rámci

části.
Nové prostupy do 2.NP pro vedení VZT budou vybourány v souladu s technologií uhlíkov1ich lamel. Je nutné dbát na postup zvoleného vr'robce. V 3.NP - strojovny - proběhne

pro nově navrhované VZT jedn otky' Budou vybourány nové otvory, zvětšeny stávající (na vrišku, ší e zrjstává stávající) a umístěny zámečnické v robky pro VzTjednotky V
rozsahu, kter'i nebude v kolizi se stávajícími instalovanrimi
1.etapy bude dokončena celá rekonstrukce 1.NP.

jednotkami. Dále budou položeny betonové dlaždice na st echách 3.NP a 6.NP, v rozsahu, dle dokumentace. V rámci

Ve 2.NP bude probíhat rekonstrukce prostor nového tabletování, studené kuchyně aprostorunovéjídelny,včetněnovrl'chprostupriproVZTza ízeníč.I.LaI'2,do3'NP. V1.NP
bude probíhat provoz v kompletně zrekonstruovan}ich prostorech kuchyně. Ve 3.NP proběhne v rámci 2. etapy dokončení prací ve strojovnách VZT. V této etapě budou
vybourány dva nové prostupy stropní konstru kcí nad 2.NP pro Vedenĺ VzT' Stávající, v rámci návrhu nevyužité, otvory budou V této etapě dobetonovány s vložen1Ím betoná skél ztuže. Dále proběhne zazdění stávajícího otvoru do šachty, vyzdění p íčky mezi strojovnami č. 354 a č. 351.


