
D O D A T E K Č. 2
k e S m l o u v ě o d í l o n a z h o t o v e n í s t a v b y „ N e m o c n i c e

T i š n o v 1 . e t a p a – a m b u l a n t n í č á s t “

( d á l e j e n „ D o d a t e k č . 2 “)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 2. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

roku smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Název: PS BRNO, s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci díla
tak, jak vyplývá z obsahu Změnových listů a oceněného výkazu výměr dle zpracované projektové
dokumentace „Nemocnice Tišnov 1. etapa – energokanál“, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2
a změna termínu dokončení a předání stavby.

II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice

Tišnov 1. etapa – ambulantní část“.

2. Článek VI. odst. 1 a 3 smlouvy, který byl nahrazen dodatkem č. 1 takto:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku
51 729 407,- Kč bez DPH.

Cena práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku
51 619 407,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku
60 671 526,21 Kč bez DPH.
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Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku
60 561 526,21 Kč bez DPH.

3. Čl. V odst. 9 smlouvy, který zní:

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body – jsou sjednány takto:

Termín dokončení (včetně kolaudačního souhlasu)

nejpozději do 430 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.

se nahrazuje textem:

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body – jsou sjednány takto:

Termín dokončení (včetně kolaudačního souhlasu)

nejpozději do 240 kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním
znění.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou Změnové listy stavby č. 3-16 a oceněný výkaz výměr dle
zpracované projektové dokumentace „Nemocnice Tišnov 1. etapa – energokanál“.

4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky.

6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 3.8.2020 na 156. schůzi usnesením č.
10494/20/R156.

V Brně dne 16.09.2020 V Brně dne 16.09.2020

...…… ……….
objednatel zastoupený

JUDr. Bohumilem Šimkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

…… …………….
zhotovitel zastoupený

Ing. Michalem Matyášem,
jednatelem společnosti PS BRNO, s.r.o.


