
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu zachování kontinuity prací v prostoru horní rejdy plavební komory, zejména návaznosti 

technologických postupů prováděných prací při betonážích, dále prováděných demontáží dočasných konstrukcí v majetku Zhotovitele a realizace 

trvalých konstrukcí.  Zhotovitel dříve realizoval částečnou sanaci a bylo by obtížné při reklamacích zjišťovat, na které části dna je porucha,

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace obnovy dna musela 

být zajištěna v krátkém čase před napouštěním Vraňansko -Hořínského kanálu. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového 

Dodavatele nebyla z časových důvodů možná,

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a

o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

0,00 Kč 4 723 013,98 Kč 4 723 013,98 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava Harmonogramu 

Stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Projektant (autorský dozor)

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Po dokončení stavebních prací na horním ohlaví byly vytaženy štětovnice a bylo provedeno odtěžení dočasného sjezdu a ochraných násypů dna horní štětové jímky v 

prostoru horní rejdy velké plavební komory. Po odtěžení byla při kontrolní prohlídce zjištěna nefunkčnost betonového dna v podstatně větším rozsahu než 

předpokládal Autorský dozor. Z výše uvedených důvodů Autorský dozor rozhodl, že je z technických důvodů nezbytné obnovit betonové dno  v celém rozsahu 

staveniště na horní rejdě velké plavební komory. Provedení souvislé opravy betonové desky dna před napuštěním Vraňansko - Hořínského kanálu je neoddělitelně a 

bezprostředně svázána s dokončením prací na horní rejdě, neboť ve smyslu vyjádření Autorského dozoru je nezbytné z pohledu zajištění funkce opevnění dna zajistit 

homogenní úpravu, která by při zachování fragmentů původního opevnění nebyla dosažitelná. Provedení opravy je přímo vyvoláno realizací Stavby, neboť zřízením 

jímek pro horní ohlaví byl narušen stávající stav a vnesením diskontinuit do opevnění dna by došlo naopak ke zhoršení stavu spolu s rizikem možnosti vzniku kaveren 

na přechodu mezi novou a původní úpravou.

Plná moc 

Pokyn Správce stavby č. 19 k provedení Variace č. 8a dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP - Definitivní oprava 

betonové desky dna na horním ohlaví ze dne 11.3.2020

2 Zhotovitel

3 Projektant

Vyjádření AD k rozsahu opravy dna 

Návrh na Variaci č. 8a - Definitivní oprava betonové desky dna na horním ohlaví

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Zápis z pochůzky mezi Zhotovitelem a Povodím Vltavy, s.p.

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Variace č.8a - Definitivní oprava betonové desky dna na horním ohlaví

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

IO05Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 05 Úprava horního ohlaví
25

Změnový list č. 25/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Číslo paré:

5 714 846,92 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

20.11.2020

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno
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ZÁPIS Z POCHŮZKY MEZI ZHOTOVITELEM A POVODÍM VLTAVY, S.P. 

 
 
Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Kontrola dna horní rejdy před napuštěním kanálu 
 
Účastníci jednání:  

Povodí Vltavy, s.p. (dále jen PVL):   
      
Metrostav a.s. (dále jen Zhotovitel):     
       

 
 
Datum jednání: 3.3.2020 
Místo jednání: Stavba Úprava ohlaví PK Hořín 
 

 
Pochůzka proběhla před definitivní opravou dna horního rejdy u horního ohlaví ve stavu, kdy 
Zhotovitel provedl odtěžení dočasného sjezdu do horní jímky a vyčištění dna horní jímky 
  
V tomto prostoru se nachází zbylé části ploch původního betonového dna. Požadavek zástupců 
Povodí Vltavy je odstranit tyto stávající již nefunkční, netěsné plochy v celém rozsahu horní jímky. 
 
Povodí Vltavy požaduje provedení opravy dna v celém rozsahu horní jímky ve skladbě dle návrhu AD, 
tak aby byla zajištěna funkčnost, těsnost celé plochy homogenním souvrstvím. 
  
Zhotovitel si vyžádá vyjádření AD k rozsahu opravy požadované PVL. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

        
za Zhotovitele stavby     Zástupce Povodí Vltavy, s.p. 
Metrostav a.s         
    



)UATIS
Úprava ohlaví PK Hořín Oprava dna horní rejdy u horního ohlaví

Vyjádření AD k rozsahu opravy dna požadované PVL.

Na základě dostupných podkladů bylo v prostoru horní rejdy předpokládáno po ukončení prací uvedení
ploch do původního stavu. Dále na základě vědomostí o provádění novodobých konstrukcí před horním
ohlavím byla předpokládána taková konstrukce dna, která by po dokončení prací nevyžadovala sanační
opatření. Vyvrácení tohoto předpokladu před zahájením výstavby nebylo možné, jelikož i při
vypuštěném plavebním kanále byla v prostoru přítomná vodní hladina, pod níž se nacházely vrstvy
usazenin.

Po dokončení vypouštění plavebního kanálu byla v horní rejdě, v prostoru staveniště, pozorována stálá
vodní hladina hloubky cca 0,3 m. Pod vodou byl nalezen nános sedimentu v tloušťce 0,3 - 0,5 m.
Časový rámec na provedení stavebních prací byl omezen délkou plavební odstávky 07-08/2019.
Z tohoto důvodu bouracím a stavebním pracím nepředcházelo vyčištění prostoru dna horní rejdy od
sedimentu, a tomu navazující pasportizace stávajícího dna. Zároveň bylo vycházeno z předpokladu, že
vlastní vrstva sedimentu bude představovat dodatečnou ochranu dna při pojezdu těžké mechanizace.

Při provádění štětové stěny, byl proveden pokus o zřízení kopané sondy pro určení polohy zatrubnění
Hořínského potoka. Již při provádění této sondy bylo zjištěno že:

1. Opevnění dna není kompaktní a láme se v blocích.
2. Pod opevněním je poměrně masivně zvodnělé podloží. Zhotovitel zahájil čerpání, ale velikost

průsaků znemožnila dokončení sondy. Sonda tedy mimo původní záměr prokázala, že i
v prvním týdnu po vypuštění plavebního kanálu je podloží pod dnem stále zvodnělé, byť se
nachází nad úrovní okolního terénu.

Po dokončení prací v horní rejdě a po odstranění konstrukcí jímek, násypu sjezdu a sedimentů bylo
zjištěno, že beton současného dna je popraskaný a netěsný (viz. příloha). K popraskání mohlo dojít
vlivem nedostatečně odvodněného, a tedy nestabilního podloží. Způsob opravy dna byl zvolen
s ohledem na tyto požadavky:

Vodotěsností snížit či zamezit průsakům do podloží
Mus í umožnit a odolat pojezdu nákladních automobilů a jiné těžké techniky, která je správcem
vodní cesty využívána při čištění plavebního kanálu.
Životnost a vlastnosti dna mus í být v celé řešené ploše homogenní.

Výše uvedená kritéria byla vztažena také na Zachovalou část dna uvnitř staveniště, která nebyla přímo
zasažena stavbou. Oblasti mají formu čtyř izolovaných ostrovů o souhrnné výměře cca 230 m2, u nichž
je jasně patrné jejich poškození.
Navržený způsob opravy zahrnoval 0,2 m betonové desky s vloženou kari s ítí. Podloží budeb zhutněno
a zatěsněno jílocementovou směs í. Fragmenty původního dna by svými vlastnostmi ani svou životností
nedosahovaly úrovně nového dna. Naopak by u nich v čase docházelo k další degradaci a ztrátě
požadovaných vlastností. Lze zároveň předpokládat, že by zhoršující se stav zachovaných fragmentů
a jejich rozdílnost v založení (způsobem i časem provedení) představovaly ohrožení stavu nové
konstrukce v místě styku.

Zachováním těchto lokálních poruch homogenity dna by tak došlo k znehodnocení vložené investice,
která by se další degradací v čase navyšovala. Z výše uvedených důvodů AD doporučuje provést
odstranění zbývajících fragmentů dna a provést opravu v celé ploše staveniště v horní rejdě plavební
komory.

Příloha Fotodokumentace dna horní rejdy před obnovou

V Praze dne 9.3.2020
Zpracoval: AQUATIS, a.s .

SANCHEMCJroup i
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Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby č. 19 k provedení Variace č. 8a dle Pod-čl. 13.3 
OP/OZ – Definitivní oprava betonové desky dna na horním ohlaví ze dne 11.3.2020  

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 12.5.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.8a – DEFINITIVNÍ OPRAVA BETONOVÉ DESKY DNA NA 
HORNÍM OHLAVÍ 

 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby č 19 Vám předkládáme Návrh 
na ocenění Variace č. 8a:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- dobourání stávajícího betonového dna vč. Odvozu a likvidace 
- úprava dna zhutněním před betonáží  
- provedení těsnění z bentonitu 
- betonáž železobetonového dna vyztuženého kari sítí dle návrhu AD 
- řezání na dilatační bloky  

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 4 723 013,98 Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
Příloha č. 2 – Návrh Autorského dozoru na sanaci dna výkres 
                      D_1_1_5_8_6_Sanace_povodního dna 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 
 



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH

Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných Změn 

záporných a kladných 

celkem bez DPH

IO 05 4 723 013,98 Kč   4 723 013,98 Kč   Úprava horního ohlaví

REKAPITULACE OCENĚNÍ VARICE Č.8a - Definitivní oprava betonové desky dna na horním ohlaví

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 05 - Úprava horního ohlaví

Název objektu



Ocenění variace č. 8a - Definitivní oprava betonové desky dna na horním ohlaví

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
4 723 013,98

23 K 2.5
Bourání konstrukcí z betonu prostého

vč. svislého přemístění
m3 153,900 SoD IO 05, pol. č. 23

plocha k zabetonování: 705,9+232,5 m2

ODPOČET: vybouráno v první etapě: -168,9 m3

(705,9+232,5-168,9)*0,2 "plocha*tloušťka 153,90

VV bourání_PB Součet 153,900

25 K 2.6

Odvoz a likvidace suti z vybouraných konstrukcí 

odpovídajícím zákonným způsobem včetně 

poplatku

t 369,360 SoD IO 05, pol. č. 25

VV bourání_PB*2,4 369,360

VV Součet 369,360

801 K 96615R
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - 

PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ PRÁCE
M3 107,730

SOD IO 02, pol č. 17, 

ZL č. 8 pol č. 801

příplatek za ruční dočištění

VV
plocha k zabetonování: (705,9+232,5-168,9) m2*0,2 

m*70% "plocha*tloušťka*70% rozsahu
107,730

VV Součet 107,730

2501 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 938,400 SoD IO 03, pol č. 10

VV plocha: 705,9+232,5 m2 "plocha 938,400

VV Součet 938,400

2502 K 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 42,228 SoD IO 02, pol. č. 16

VV (705,9+232,5)*0,045  "plocha*tloušťka 42,228

VV Součet 42,228

2503 K 12273B
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - 

DOPRAVA
tkm 1 858,032 SoD IO 02, pol. č. 17

VV 42,228*44 "přepočet dle SoD m3*44 (tkm) 1 858,032

VV Součet 1 858,032

2504 K 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ
M3 42,228 SoD IO 02, pol. č. 18

2505 K 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 84,456 SoD IO 02, pol. č. 8

VV 42,228*2 "přepočet na T dle koeficientu z VV 84,456

VV Součet 84,456

2506 K PROVEDENÍ TĚSNĚNÍ Z BENTONITU M3 40,000 CN

2507 K

Železobetonová konstrukce dna

 - železobeton C30/37 XC4 XF3 XA1

 - úprava pracovních a dilatačních spár - řezání 

dilatačních spár                                                                                             

-včetně distančních podložek

m3 197,050
Položka odvozená viz 

níže

VV 833*0,2 "plocha*tloušťka 166,600

VV 105*(0,2+0,38)/2 "plocha*tloušťka 30,450

Součet 197,050

2508 K Ocelová výztuž t 7,419
Položka odvození z 

SoD IO 05, pol. č. 43

VV
204*32,39/1000 "počet kusů*váha 1 ks v kg/tuna KARI sítě 8 

mm 150/150 cm
6,608

VV

15*1,335/1000 "počet kusů*váha 1 ks v kg/tuny žebírková 

ocel R 10505, pr. 12 mm, délky 1500 mm (váha 1 m 

žebírkové oceli pr. 12 mm: 0,89 kg/m)

0,020

VV
1200*0,659/1000 "počet kusů*váha 1 ks v kg/tuna ocelová 

distanční podložka UTH 15
0,791

Součet 7,419

Položka odvozená:

1) Položka z SoD

IO 05 - Úprava horního ohlaví

Úprava ohlaví PK Hořín



42 K 5.1

Železobetonová konstrukce ohlaví

 - železobeton C30/37 XC4 XF3 XA1

 - bednění betonových konstrukcí (zřízení a 

odstranění)

 - úprava pracovních a dilatačních spár

m3 222,500 SoD IO 05, pol č. 42

2) Položka nová

2507 K

Železobetonová konstrukce dna

 - železobeton C30/37 XC4 XF3 XA1

 - úprava pracovních a dilatačních spár - řezání 

dilatačních spár

m3 222,500

odpočítáno zřízení a demontáž bednění: - 

1025,29 Kč/m3

Položka obsahuje:

Betonová směs C 30/37

Doprava betonové směsi

Čerpání betonové směsi

Uložení a zpracování betonové směsi

Ošetření - zhlazení povrchu betonové desky

Provedení dilatací

321351010
K

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

zřízení
m2

ÚRS 1/2020

321352010
K

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2

ÚRS 1/2020

Na 356,3 m3 betonu bylo použito 239,1 m2 bednění: tzn. Na 1m3 betonu odečíst 0,671 m2 bednění

Na 356,3 m3 betonu bylo použito 239,1 m2 bednění: tzn. na 1m3 betonu odečíst 0,671 m2 bednění: (1180+348)*0,671=1025,29 Kč "(cena za bednění+cena za 

odbednění)*koeficient množství bednění na 1m3 betonu



Rozbor položky - PROVEDENÍ TĚSNĚNÍ Z BENTONITU

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb, a.s.:

2506 K PROVEDENÍ TĚSNĚNÍ Z BENTONITU M3 40,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka xx - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2506 K PROVEDENÍ TĚSNĚNÍ Z BENTONITU M3 40,000



\ TÝMDOPRAVNÍHO
') INŽENÝRSTVÍ s.r.o.- V.

IIUFR/MVI
Číslo projektu: 521 551 0011 Stavba: „Úprava ohlaví PK Hořín"
číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a .s.
stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4
18000 Praha 8-Libeň

V Praze dne:
Naše zn.:

11.03.2020
VM-SF/2020-120

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne
17.01.2019 (dále jen „smlouva ") na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba " či „Dílo")

10 05 Úprava horního ohlaví

Pokyn správce stavby č. 19 k provedení Variace č. 8a dle Pod-čl. 13.3
OP/0Z- Definitivní oprava betonové desky dna na horním ohlaví

Související korespondence:
mail zhotovitele z 5.3.2020

Zhotovitel po vyčištění dna horní štětové jímky zjistil, že degradace betonového dna je v podstatně větším
rozsahu, než předpokládal AD při zpracování svého návrhu definitivní opravy dne 28.1.2020, který správce
stavby předal zhotoviteli zápisem do SD téhož dne. Zhotovitel také při pochůzce po stavbě s PVL panem

dne 3.3.2020 zaznamenal požadavek opravit dno v celém rozsahu.
Na postupové schůzce č. 13a konané dne 10.3.2020 v Hoříně bylo dohodnuto, že bude provedena oprava
celé plochy dna horní štětové jímky jednotně (beton 20 cm + bentonit) a to v celém rozsahu plochy.
Správce stavby proto vydává zhotoviteli pokyn k provedení opravy celé plochy dna horní štětové jímky:

a) Popis navrhované opravy
Oprava bude provedena dle předaného návrhu AD ze dne 28.1.2020 jednotně (nový beton 20 cm +
bentonit) a v rozsahu dohodnutém na PS 13a dne 10.3.2020.
Betonové bloky dna dle mailu AD ze dne 11.3.2020 nutno doplnit o kari s íť (průměr 6 - 8/150/150
mm) při horním povrchu, krytí 50 mm. Důvodem je zajištění životnosti a funkčnosti tohoto
namáhaného úseku dna.

Konzultant / Správce stavby: Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM- Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
tel.:
e-mail:

Společník Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s .r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,

OR oddíl C, vložka 178437
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INFRAM a.s .
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235



Vzhledem k tomu, že návodní strana jímky byla při minulé odstávce již opravena v rámci provizorní
sanace dna (Variace č. 008) a bylo dohodnuto s PVL, že se již znovu bourat nebude,bude definitivní
oprava prováděna pouze na povodní straně.
Správce stavby požaduje, aby zhotovitel bez odkladu

o geodeticky zaměřil rozsah degradovaného dna.
o zpracoval technologický předpis opravy s návrhem s ítě smršťovacích příp. dilatačních spár

b) Návrh na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro
dokončení

Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby

c) Ocenění Variace
Správce stavby požaduje, aby zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho správci
stavby k odsouhlasení. Jedná se o Variace č. 8a 10 05 Úprava horního ohlaví.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k
přerušení prací a ohrožení konce probíhající odstávky kanálu.

Na vědomí:
Objednatel - Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM- Hořín- Správce stavby
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PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v
^
obchodnínwe^stříki^edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená

členemmístopředsedou představenstva a
představenstva (dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, datum nar.
dále jen „zmocněnec44),trvale bytem:

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39 /18/DS) ze dne 16.01.2019 , uzavřené mezi
Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.


