
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

-945 320,64 Kč 4 676 797,55 Kč 3 731 476,91 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Viz Dohoda č. 1

a Dohoda č. 2

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Změna konstrukce podepření mostu byla nezbytně nutná pro pokračování stavebních prací na mostě v době provizorního provozu velké plavební komory (VPK) bez 

přerušení. Tím, že došlo z důvodu Claimu č. 03/2019 k posunutí termínu provizorního zprovoznění VPK z původního termínu 4-6/2020 na nový termín 6-10/2020, dochází 

ke změně provádění prací v jiném časovém období v jiných klimatických podmínkách. Smlouva, Harmonogram Stavby a prováděcí dokumentace uvažovala s přerušením 

stavebních prací na mostě v době provizorního provozu VPK. Přerušení stavebních prací v novém termínu provizorního provozu VPK 6-10/2020 by znamenalo nesplnění 

milníku č. 4. Proto, aby mohl být zachován požadovaný původní termín ze smlouvy - milník č. 4: zprovoznění VPK v nových užitných parametrech v 4/2021 musel 

zhotovitel vymyslet takový způsob podepření, aby stavební práce na mostě pokračovaly bez přerušení i v době provizorního provozu VPK. Časová náročnost provádění 

stavebních prací na přemostění VPK byla původně kalkulována na 9 měsíců, přičemž práce měly začít v 07/2020 a byl by tak splněn milník č.4 v 3/2021. V případě, že by 

byl zachován původní návrh podepření, vyžadující přerušení stavebních prací, bylo by možné stavební práce na přemostění zahájit až v 10/2020 a tím by se termín 

zprovoznění VPK posunul až na 7/2021. Časová náročnost prací na přemostění by i s ohledem na klimatické podmínky neumožńovala urychlení prací a práce jsou na 

kritické cestě. Jediným způsobem, jak zajistit původní termín zprovoznění v 4/2021 bylo změnit technologii podepření, tak jak je uvedeno v ZL. 

Níže je vypsáno porovnání původního zadání a navrhovaných změn:

1/ Dle původního Harmonogramu odstávek měla být velká plavební komora (VPK)
 • provizorně zprovozněna ve stávajících užitných parametrech v termínech od 1.4.2020 do 30.6.2020, tedy na 3 měsíce,
 • trvale zprovozněna v nových užitných parametrech v termínu od 4/2021.

DPS pro práce na přemostění počítala s prostorovou pižmovou konstrukcí založenou na dně velké plavební komory. Tuto pižmovou konstrukci měl Zhotovitel dle 

původního Harmonogramu Stavby použít před provizorním provozem pro montáž ocelové konstrukce, pro osazení klenbových kamenů a betonáž skořepiny a klenbových 

trámů. Po betonáži a vyzrání betonových konstrukcí se mělo pižmo před provizorním provozem rozebrat, aby nebránilo proplavování lodí. Veškeré tyto práce měl 

Zhotovitel dle původního Harmonogramu Stavby dokončit do 29.3.2020.

2/ Vlivem nepředvídatelných okolností při pracích na objektu IO 01 Úprava dolního ohlaví (nález spřahujících trnů v levé zdi VPK a nález komory proplachovacích kanálků) 

došlo ke zpoždění dokončení konstrukcí nutných pro montáž ocelové konstrukce mostu. Zhotovitel s ohledem na tyto okolnosti uplatnil dne 10.9.2019 Claim č. 03/2019 na 

prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu.

Pro vyčíslení tohoto Claimu musel Zhotovitel předložit změnu pracovních postupů pro zachování stávajících termínů zprovoznění VPK v nových užitných parametrech a 

upravit celkový Harmonogram Stavby tak, jak bylo dohodnuto na jednání 25.11.2019. 

Pro dodržení termínu zprovoznění VPK v nových užitných parametrech od 4/2021 Zhotovitel upravil konstrukci provizorního podepření mostu pro provádění kamenických a 

železobetonářských prací. 

Změna spočívá v osazení ocelové konstrukce mostu do zdvižené polohy na aretace mostu a záměně výše popsaného podepření mostu za mostní konstrukci s podporami 

postavenými v prostoru hydraulických výklenků. Nově navržené podepření mostní konstrukce umožňuje v souběhu proplavovat lodě a bezpečně provádět kamenické a 

železobetonářské práce na objektu IO 02 Úprava přemostění.

Zhotovitel celou mostní konstrukci podskružení navrhl a vyprojektoval v souladu s Návrhem opatření BOZP zpracovaným na základě požadavku Ministra dopravy ze dne 

17.1.2020.  

Dle nového Harmonogramu Stavby (Dohoda č.1) měla být velká plavební komora 
 • provizorně zprovozněna ve stávajících užitných parametrech v termínu od 10.06.2020 do 11.10.2020, tedy na 4 měsíce – tedy o 1 měsíc déle, než bylo předpokládáno v 

původním Harmonogramu Stavby,
 • trvale zprovozněna v nových užitných parametrech v termínu od 4/2021, tedy v termínu předpokládaném v původním Harmonogramu odstávek.

3/ Vlivem opatření proti šíření nemoci COVID-19, tedy nepředvídatelných okolností, došlo k prodloužení termínu prací o 10 dní ve vypuštěném plavebním kanále na 

sousední stavbě Objednatele „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa Vraňansko – Hořínský kanál“. Zhotovitel konstatoval, že uvedené 

zpoždění má přímou souvislost s logistikou lodní dopravy technologických celků pro objekt IO 02 Úprava přemostění a objekt PS 02 Vrata dolního ohlaví. Vzhledem k 

tomu, že oba uvedené objekty se nachází na kritické cestě Harmonogramu Stavby, uvedené zpoždění představuje zdržení původně plánovaných prací Zhotovitele a 

posunutí realizace nejenom těchto prací, ale současně i prací navazujících na témže stavebním objektu a zároveň prací souvisejících a navazujících na ostatních 

objektech. Zhotovitel s ohledem na tyto okolnosti uplatnil dne 9.4.2020 Claim č. 05/2020 na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu.

Z těchto důvodů dle aktualizovaného Harmonogramu Stavby (Dohoda č.2) měla být velká plavební komora 
 • provizorně zprovozněna ve stávajících užitných parametrech v termínu od 20.06.2020 do 11.10.2020, tedy na 3 a 2/3 měsíce – tedy stále o 2/3 měsíce déle, než bylo 

předpokládáno v původním Harmonogramu Stavby,
 • trvale zprovozněna v nových užitných parametrech v termínu od 4/2021, tedy v termínu předpokládaném v původním Harmonogramu odstávek.

 

Změna podepření mostu tedy umožnila i přes výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti v podstatě dodržení původního termínu pro trvalé zprovoznění VPK a 

umožnila prodloužit dobu provizorního zprovoznění VPK.

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variaci č. 14 - Změna podepření mostu 

Plná moc 

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Zápis z jednání mezi Zhotovitelem a Správcem stavby ze dne 8.1.2020

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Variace č.14 - Změna podepření mostu

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

IO 02Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02 Úprava přemostění 
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c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:   

Vzhledem k tomu že: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto 

nepředvídatelné okolnosti (zjištění projektem nepředpokládaných spřahujících trnů v levé zdi VPK) jsou popsány v Claimu Zhotovitele č. 03/2019 

(podrobněji viz Popis změny výše) a časově řešeny v Dohodě č. 1 podle Pod-článku 3.5  (změna termínů milníků č. 2 a č. 3 a tím i změna termínu 

provizorního zprovoznění velké plavební komory v současných užitných parametrech). Navíc se celková délka provizorního provozu VPK v důsledku 

navrhované změny mohla prodloužit ze tří na čtyři měsíce, 

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze technického provedení dočasných konstrukcí, které Zhotovitel po dokončení prací 

zdemontuje a odveze, z čehož vyplývá, že tato změna nemění celkovou povahu zakázky,

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Číslo paré:

4 515 087,06 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

20.11.2020

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



 

 

 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -   

   
www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Zápis z jednání k projednání změny podepření mostu  
 
Související korespondence: Záznam z jednání o možnosti posunutí milníků stavby z 25.11.2019 
Související Pod-články Smlouvy: 13.1; 13.3 a 3.3 
Účastníci jednání: Správce stavby: ; Zhotovitel:   
 
 
Datum jednání: 8.1.2020 
Místo jednání: Stavba Úprava ohlaví PK Hořín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MEZI ZHOTOVITELEM A SPRÁVCEM STAVBY 
 

Zhotovitel v rámci přípravy aktualizace Harmonogramu Stavby pro vyčíslení Claimu Zhotovitele č. 
03/2019 předložil změnu pracovních postupů pro splnění termínů zprovoznění VPK v nových užitných 
parametrech a dokončení díla, tak jak bylo dohodnuto na jednání 25.11.2019. Změny spočívají v 
následujícím: 
Zhotovitel měl dle DPS provést osazení ocelové konstrukce mostu do spodní pozice na ložiska, poté 
mělo být po odstávce provedeno podskružení, které mělo být dle DPS založeno na dně plavební 
komory. Na tomto podskružení měl Zhotovitel pokračovat na kamenických a železobetonářských 
pracech.  
Zhotovitel navrhuje ocelovou konstrukci mostu osadit před zahájením provizorního provozu VPK na 
aretace do zdvižené pozice. Tím, že bude most ve zdvižené pozici vznikne pod ním dostatečný 
prostor pro proplavování lodí v původních užitných parametrech a zároveň bude možné pod ocelovou 
konstrukcí zřídit podskružení, které umožní realizovat kamenické a železobetonářské práce současně 
s provizorním provozem VPK.  
Zhotovitel na jednání předložil koncept podskružení, ze kterého je zřejmé, že budou zachovány 
původní užitné parametry velké plavební komory, zejména výšku plavidla.    
 
 
Správce stavby souhlasí s předloženým konceptem podskružení a požaduje, aby Zhotovitel:  

1. Zpracoval podrobný návrh na změnu podepření mostu ve stupni dokumentace VTD  
2. Vyčíslil a předal návrh na Variaci  
3. Započal bez odkladu práce na tomto podepření  

Tato Variace bude dále označována jako Variace č. 14 – Změna podepření mostu 
 
Vzhledem k tomu, že včasným neprovedením návrhu Zhotovitele na záměně podepření by byl 
narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací a další posun Milníků, vydává 
Správce stavby tímto Pokyn k provedení tohoto návrhu před potvrzením změnového listu.  
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Záznam z jednání o možnosti posunutí milníků stavby z 25.11.2019 
Příloha č. 2: Koncept podepření mostu 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

       
Za Zhotovitele stavby     Za Správce stavby 
Metrostav a.s       Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín  
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Zjednání o možnosti posunutí milníků stavby „ Úprava ohlaví VPK Hořín“

Přítomní : ŘVC ČR- .

Tymdi s .r.o. -
Metrostav a.s . -
MS Florentina -
Thurgau Travel -

Datum jednání : 25.11.2019

Jednání bylo svoláno ŘVC ČR na základě předchozích jednání, které se týkaly tohoto
předmětu. Konkrétně jednání dne 1.10.2019 a 5.11.2019, při kterém byl ze strany zhotovitele
předložen návrh termínového posunutí milníků č. 2 a č. 3 a to na termíny 27.6.2020 u milníku č. 2
a 1.10.2020 u milníku č. 3.

Zástupci dopravců využívající zájmovou dopravně vodní cestu požadovali splnění milníku
č. 2 do 15.5.2020 a u milníku č. 3 požadovali termín 11.10.2020. V těchto termínech požadují
umožnit vodní dopravu v plném provozu.

Úvodem zástupce ŘVC seznámil přítomné s řešeným problémem a vyjádřil
naději, že při dnešním jednání dojde k dohodě o termínech.

Zástupci zhotovitele uvedli, že jsou připraveni ke kompromisu, které spočívá v dokončení
velké plavební komory do 10.6.2020, tzn, že obnovení plavebního provozu bude uskutečněno od
10.6.2019. Pravděpodobně se bude jednat o provizorní provoz, kdy nebudou dokončeny veškeré
práce nebránící provozu plavební komory.

Po podrobné diskusi všech přítomných, kdy zejména zástupci dopravců apelovali na
pevné datu zahájení provozu a zástupci zhotovitele uváděli problémy velmi složité stavby, kdy se
jedná o rekonstrukci a většina stavebních prací bude probíhat v zimním období se nakonec
všechny strany dohodli na následujících termínech plnění milníků č. 2 a č. 3.

Milník č. 2- tj. Zahájení plavby ve VPK Hořín- 10.6.2020.
Milník č. 3- tj. Ukončení plavby ve VPK Hořín- 11.10.2020.
Milník č. 4- tj. Ukončení stavby se rozděluje na 2 termíny a to na původním termínu

31.3.2021, kdy bude zahájen zkušební provoz stavby a bude opětovně

otevřena plavba ve VPK Hořín
a na termín kompletně dokončené stavby v termínu 31.5.2021.

Investor / Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Konzultant / Správce stavby: TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby
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Investiční akce: Úprava ohlaví plavební komory Horín

Na závěr byl ještě projednán možný termín vypuštění Vraňasko - Hořínského
kanálu pro rok 2020. Kromě již odsouhlaseného tzermínu od 1.2.2020 do 31.3.2020 se
bude jednat ještě o termín cca od 12.10.2020 do 15.11.2020

V Praze dne 25.11.2019Zapsal :

Za spcávce-stavby/

Investor / Objednatel: Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR
Konzultant / Správce stavby: TÝM/INFRAM - Hořín -Správce stavby
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Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -     

   
www.metrostav.cz 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci 
 
Související korespondence: Zápis z jednání mezi zhotovitelem a správcem stavby ze dne 10.3.2020 

Související Pod-články Smlouvy: 13.1;13.3 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 13.5.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.14 -  ZMĚNA PODEPŘENÍ MOSTU 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě jednání ze dne 8.1.2020 Vám předkládáme návrh na Variaci č. 14:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- záměna podepření mostu z podskružení prováděného ze dna plavební komory na 
provedení podskružení, pro možnost provádění prací souběžně s provizorním 
provozem VPK a v souladu s návrhem opatření BOZP při provádění prací na objektu 
IO 02 – Úprava přemostění. Pro montáž a demontáž podpěrné konstrukce je nutné 
použít jeřábovou loď v rozsahu 2 x 3 dny, tuto loď vždy dotlačí na Stavbu tlačný 
remorkér. 
- dále předkládáme v souladu s požadavkem Ministra dopravy ze dne 17.1.2020 
schválený Návrh opatření BOZP při provádění prací 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- viz samostatné řešení Claimu č. 03/2019 – Dohoda č. 1 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 3 731 476,91 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Ocenění Variace č. 14 
Příloha č. 2 – Výkaz materiálu podskružení dle VTD 
Příloha č. 3 – Návrh opatření BOZP při provádění prací na objektu IO 02 – Úprava 
přemostění (bez přílohy VTD podepření mostu) 
 
 
S pozdravem  
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných 

Změn kladných bez DPH

Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

kladných celkem bez 

DPH

IO 02 4 676 797,55 Kč   945 320,64 Kč-     3 731 476,91 Kč   Úprava přemostění

REKAPITULACE OCENĚNÍ VARICE Č.14- Změna podepření mostu

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 02 - Úprava přemostění

Název objektu



Ocenění variace č. 14 - Změna podepření mostu

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
3 731 476,91

2601 K

Zřízení pomocné ocelové konstrukce - podskružení mostu

  - montáž ocelové konstrukce

 - dodávka materiálu s obratovostí

t 43,376

Cena je odvozená z 

obdobné položky ve 

Smlouvě - IO 01, pol č. 49

VV NOSNÍKY (viz příloha č. 2 výkaz materiálu) 29,983

VV PODPĚRY (viz příloha č. 2 výkaz materiálu) 13,393

VV Součet 43,376

2602 K

 Zřízení pomocné konstrukce ze dřeva

  - montáž pomocné konstrukce ze dřeva

 - dodávka mateiálu s obratovostí

m3 17,534 SoD IO 01, pol č. 50

VV 0,06*0,12*3*38 "profil*délka*počet kusů - vazník 0,821

VV 0,06*0,12*4*30 "profil*délka*počet kusů - vazník 0,864

VV 0,06*0,12*5*8 "profil*délka*počet kusů - vazník 0,288

VV 0,06*0,2*4*45 "profil*délka*počet kusů - vazník 2,160

VV 0,06*0,26*3*23 "profil*délka*počet kusů - vazník 1,076

VV 0,06*0,26*4*15 "profil*délka*počet kusů - vazník 0,936

VV 0,06*0,26*5*15 "profil*délka*počet kusů - vazník 1,170

VV 0,03*0,12*5*83 "profil*délka*počet kusů - zavětrování 1,494

VV 135*0,04 "plocha*tloušťka - záklop 5,400

VV 9,5*14*0,025 "plocha*tloušťka - podlaha 3,325

VV Součet 17,534

2603 K 76292 DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA m2 30,800 2019_OTSKP 

VV (14+14)*1,1 "délka zábradlí*výška 30,800

VV Součet 30,800

dle návrhu opatření BOZP při provádění prací na objektu IO 

02 - úprava přemostění - příloha č. 3

2604 K

Odstranění pomocné ocelové konstrukce - podskružení mostu

  - demontáž ocelové konstrukce

 - odklizení dočasně použitého materiálu

t 43,376

Cena je odvozená z 

obdobné položky ve 

Smlouvě - IO 01, pol č. 52

2605 K

 Odstranění pomocné konstrukce ze dřeva

  - demontáž pomocné konstrukce ze dřeva

 - odklizení dočasně použitého materiálu

m3 17,534 SoD IO 01, pol č. 53

2606 K
Vypracování technické dokumentacepro podpěrnou 

konstrukci pro montáž mostu IO 02
kpl 1,000 CN

2607 K VON_16 Zajištění remorkéru den 4,000 SoD VON, pol č. 16

2608 K Zajištění a pronájem jeřábové lodě den 6,000 CN

114 K 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP -1 056,000 SoD IO 02, pol. č. 114

Úprava ohlavÍ PK Hořín

IO 02 - Úprava přemostění



Rozbor položky - Vypracování technické dokumentace pro podpěrnou konstrukci pro montáž mostu IO 02

Cenová nabídka firmy V-CON, s.r.o.:

2606 K
Vypracování technické dokumentacepro podpěrnou konstrukci pro montáž 

mostu IO 02
kpl 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena
14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 2606 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2606 K
Vypracování technické dokumentacepro podpěrnou konstrukci pro montáž 

mostu IO 02
kpl 1,000

Rozbor položky - Zajištění a pronájem jeřábové lodě 

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb, a.s.:

2608 K Zajištění a pronájem jeřábové lodě den 6,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena
14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 2608 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2608 K Zajištění a pronájem jeřábové lodě den 6,000



Příloha č. 2 výkaz materiálu podskružení

Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín

označení prvku váha prvku 

počet celková váha počet celková váha počet celková váha

S1 207,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

S2 118,6 7 0,830 7 0,830 14 1,660 tun

S3 84,8 9 0,763 9 0,763 18 1,526 tun

S4 65,4 0,000 0,000 0 0,000 tun

S5 52,5 6 0,315 6 0,315 12 0,630 tun

Z1 50,1 3 0,150 3 0,150 6 0,301 tun

Z2 48,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

Z3 35,3 6 0,212 6 0,212 12 0,424 tun

Z4 23,3 3 0,070 3 0,070 6 0,140 tun

Z4K 15,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

Z5 18,5 0,000 0,000 0 0,000 tun

Z6 78,4 3 0,235 3 0,235 6 0,470 tun

R1 746,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

R2 465,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

R3 322,0 10 3,220 10 3,220 20 6,440 tun

R4 243,0 2 0,486 2 0,486 4 0,972 tun

R5 11,9 0 0,000 0 0,000 0 0,000 tun

R6 17,9 0,000 0,000 0 0,000 tun

R7 11,9 0,000 0,000 0 0,000 tun

R8 22,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

N1 146,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

N2 123,4 1 0,123 1 0,123 2 0,247 tun

N3 199,7 1 0,200 1 0,200 2 0,399 tun

T1 0,3 306 0,092 306 0,092 612 0,184 tun

T2 0,4 0 0,000 0 0,000 0 0,000 tun

LR2 488,0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 tun

LR3 323,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

LR4 248,0 0,000 0,000 0 0,000 tun

Celkem: 6,697 6,697 13,393 tun

označení prvku váha prvku počet celková váha počet celková váha počet celková váha

IP75/14,0 3 675,0 6 22,050 6 22,050

HEB 240 793,3 10 7,933 7 7,933

Celkem: 29,983 tun

43,376 tunOcelová konstrukce podskružení celkem: 

PODPĚRY

NOSNÍKY

Variace č. 14 - Změna podepření mostu

pravá stranalevá strana Celkem
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NÁVRH OPATŘENÍ BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ
NA OBJEKTU IO02-ÚPRAVA PŘEMOSTĚNÍ

NA STAVBĚ: ÚPRAVA OHLAVÍ PK HOŘÍN

Zpracoval:

Dne: 30.4.2020

A. Úvod

Tento dokument by měl stanovit způsob zajištění BOZP na stavebním objektu 1002 - úprava
přemostění. Jedná se o kolizní situaci provádění kamenného obložení ocelové konstrukce mostu
v době, kdy bude ve velké plavební komoře (dále „VPK") probíhat provizorní provoz veřejné lodní
dopravy.

Tato zpráva slouží jako podklad pro zapracování do plánu BOZP.

B. Postup prací

Na dokončené pilíře mostu budou osazeny aretační sloupy a nosná konstrukce bednění klenby,
pižmo. Na pižmo bude namontována dřevěné bednění klenby. Následně dle samostatného
technologického postupu bude osazena ocelová konstrukce mostu na aretační sloupy tak, že ani jedna
část konstrukce nebude přímo podepřena dřevěnou klenbou ani pižmem. Na dřevěné konstrukci
budou před osazení mostní ocelové konstrukce provedeny prvky kolektivní ochrany dle tohoto
předpisu. Z bednění bude následně provedena kamenná klenba, která bude sloužit jako ztracené
bednění pro betonáž ŽB klenby a ztužujících zdí. Po betonáži bude proveden kamenný obklad
kyklopským zdivém. Po dokončení kamenného obkladu bude dokončena betonáž ztužujících
betonových zdí.

Po ukončení provizorního provozu VPK bude podepření mostu - bednění a pižmo -
demontováno. Na pilířích mostu budou dokončeny montáže kvádrových kamenů ve 12. řadě.
Následně bude most spuštěn do „spodní polohy" a na mostě budou dokončeny pokládky kamenných
konstrukcí a skladby vozovky. Tyto práce budou probíhat již pouze při přerušeném provozu VPK.

Za tuto publikaci zodpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jaké koli využití informací v ní
obsažených.

meTR<£'STau
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C. Návrh opatření
1. Kolektivní ochrana

a. Ochranné zábradlí na dřevěném bednění mostu bude provedeno 0,5 m od vnější
hrany bednění. Zábradlí bude dřevěné s horním madlem provedeným z prkna ve
výši 1100 mm na podlahou. Při spodní část zábradlí, okopová část, bude provedena
z OSB desky výšky min. 500 mm.Mezi horním madle a dolní deskou,v půli mezery,
bude osazeno prkno jako druhá tyč. - v ŘEZU modře označené

b. V případě, že na bednění bude namontováno lešení, se osadí záchytná s ít. Síť bude
přichycena na dřevěné zábradlí a lešení tak, aby doplňovala prvky lešení
(dvoutyčové zábradlí a okopovou zarážku) v celé ploše a bránila tím pádu
předmětů a nářadí z lešení přímo do plavební dráhy. - v ŘEZU lešení označené
fialově, s íť označená azurovou (světle modrá)

c. Na pilířích mostu pod mostem budou osazeny s ítě proti pádu předmětům do
plavební dráhy v případě, že by se nářadí nebo materiál dostal přes ocelovou
konstrukci a bednění klenby k pilířům.

2. Individuální ochrana

Individuální ochrana není navržena. Předpokládá se provedení kolektivní ochrany
v takovém rozsahu, že nebude nutné individuální ochrany. V případě, že nebude možné
kolektivní ochranu zajistit, mus í se na místě navrhnout body pro individuální ochranu a
tyto body mus í být jasně označeny.

3. Přístup na pracovní plošinu
Na pracovní plošinu bude proveden přístup ze stávajících komunikací pomocí

dřevěných lávek. Zábradlí na lávkách bude provedeno stejně jako na bednění mostu.

D. Proplavování lodí

V době provizorního provozu velké plavební komory bude probíhat proplavování podle
„Dohoda o zajištění provozu plavební komory" a „Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce
nebo části Díla Úprava ohlaví PK Hořín" (dále jen „Dohoda").

E. Jeřábnické práce

Při proplavování lodi dle Dohody ve velké plavební komoře nebudou probíhat jeřábnické
v dotčeném prostoru dolního ohlaví. O proplavení bude odpovědná osoba Zhotovitele
informována podle Dohody dle bodu D.

F. Ostatní práce nad dolním ohlavím

Během proplavování lodi budou práce na bednění pokračovat v omezeném rozsahu. Na
bednění není možné provádět montáže těžkých konstrukcí. Zároveň nebude možné provádět
betonářské práce. Při těchto pracích hrozí poškození bednění nebo protečení cementového

Za tuto publikaci zodpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jaké koli využití informací v ní
obsažených.

meTR<šSTau
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mléka na projíždějící lodě. Tímto by mohli vzniknout škody na majetku, v případě poškození
bednění i možnost pádu konstrukce.

G. Technologické postupy

Na montáž ocelové konstrukce a provádění kamenických prací je zpracován technologický
postup prací a je uložen v knize kvality stavby „Úprava ohlaví PK Hořín". Všichni pracovníci
provádějící práce budou s těmito technologickými postupy prokazatelně seznámeni.

H. Umís ťování reklam a ostatních prvků

Na obou stranách bednění budou umístěny semafory pro vjezd do a z komory.

Na bednění bude použito reklamní sdělení. Tyto reklamy budou s prodyšných materiálů a
v případě výstrahy ČHMÚ na silný vítr ve stupni velmi vysoké riziko budou reklamy dočasně
demontovány.

Legislativa:I.

Zákon č. 309/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 101/2005Sb.
Nařízení vlády č. 495/2001Sb.

J. Závěr:

Na stavbě budou přednostně provedeny prvky kolektivní ochrany především formou vhodných
pevných zábradlí a ochranných s ítí.

V Hoříně dne 30.4.2020

Příloha:

ŘEZ mostní konstrukcí B-B' s označenými bezpečnostními prvky

VTD podpěrné konstrukce

Za tuto publikaci zodpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jaké koli využití informací v ní
obsažených.

meTR@sTau
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o
Za Zhotovitele odsouhlasil dne

3OA ijpzoZa Správce Stavby schválil dne

Jméno a podpis

a .V IP^JOZa koordinátora BOZP schválil dne

Jméno a podpis

2y <o.\
Za autorský dozor schválil dne

Jméno a podpis

Za Objednatele převzal a souhlas í dne

Jméno a podpis

Za tuto publikaci zodpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jaké koli využití informací v ní
obsažených.

meTR<£‘STau



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená

místopředsedou představenstva a členem
představenstva (dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, datum nar.
trvale bytem: (dále jen ,,zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39 /18/DS) ze dne 16.01.2019 , uzavřené mezi
v v V

českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, ICO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.


