
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000968 
Číslo smlouvy Poskytovatele: SML/2020023 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007 
Název související veřejné zakázky:

1/30 Rekonstrukce úrovňové křižovatky Rondel Ústí nad Labem -  Videokompozice
projektu

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoby ve věcech technických: 
e-mail, tel:

e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​..............​..............​..................​...............
...........​.............​.........​.............​..........​..............
...................................​.........​.......​.......​......
...........​.............​.........​.............​..........​..............
...................................​.........​.......​.......​......
.............​....................​................​............
.............................................​.........​.......​.......​......

CTECH s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Právní forma:
Bankovní spojení:
Zastoupen:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
26494183
CZ26494183
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760 
​.................​. . ​..............​................. 
​..........................​..... . ​... ​....​......................... 
​..........​...........​............ 
​..........​...........​............ 
​.......................................... 
​.......​.......​...... 

​..



kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I .

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění. 

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 30. 9. 2020 

Nový termín dle Dodatku č. 1: do 31.12. 2020

II.

Odůvodnění

1. Z důvodu nedořešeného MPV není dokončena projektová dokumentace stavby, která je 
podkladem pro zpracování videokompozice.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti.

3. Tento Dodatek c. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 1 6 - ( 19-  ?020 V Praze dne: jjj .íj

Za Objednatele: 
Podpis oprávněné

Za Poskytovatele: 
Podpis oprávně"^ ■ \r
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