
MmMZ 01 013

Změnový list č. 1 ze dne 10.9.2020

Název stavby:
DpS 30 ul. Barv ířská - výměna tísňové signalizace

Číslo smluvního vztahu:
109/2/2020

Název Části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického feSení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řeSení dle smluvní dokumentace: umístění 3 ks. komunikačních jednotek v alzheimer centru 4NP.

Nové řešení: přesunutí 3ks konlunikačních jednotek včetně nové kabeláže do sestemy a místnosti sociálních
pracovnic 4NP.

Zdůvodnění změny: na základl požadavku provozovatele byly komunikační jednotky přesunuty do sestemy a 
a tím došlo k navýšení metrů kabeláže.místnosti sociálních pracovnic

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 2 244 951,50 Kč

Navýšení ceny díla vČ. DPH: 14 177,20 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 2 259 128,70 Kč

Vliv změny na termín dokončeni díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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Zménu navrhuje (Jniéno, příjmení):

Datum: ] 4 -09- 2020 Podpi

Zménový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: *1 Q -Q9- 2020 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 1 4 "09" 2020 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

3 
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