
Příloha 2 - Harmonogram

Pracovní týden 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Fáze Úkol / Týden projektu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Iniciace projektu

Jmenování vedení projektu

Základní dokument projektu

Jmenování projektového týmu

Příprava prostředí pro dokumentaci

Podpisy smluv o poradenských službách

Řízení projektu

Kick off projektu

Řídící komise

Vedení projektu

Tržní konzultace

NIS 1. kolo

Organizace dodavatelů

Zadání tržních konzultací

Tržní konzultace

Vyhodnocení tržních konzultací

ESB

Organizace dodavatelů

Zadání tržních konzultací

Tržní konzultace

Vyhodnocení tržních konzultací

NIS 2. kolo

Organizace dodavatelů

Zadání tržních konzultací

Tržní konzultace

Vyhodnocení tržních konzultací

Zadávací dokumentace

NIS

Funkční specifikace

Rešerže

Technická Specifikace

Kvalifikační předpoklady

ESB



Rešerže

Analýza

Technická Specifikace

Kvalifikační předpoklady



PACS

Rešerže

Analýza

Technická Specifikace

Kvalifikační předpoklady

TLM

Rešerže

Analýza

Technická Specifikace

Kvalifikační předpoklady

Právní část

Zadávací podmínky

Technická specifikace a kvalifikace

Smlouva o dílo

Smlouva o podpoře

Kontrola na CRR

Výběrové řízení

Vypsání

Odpovědi na dotazy

Vyhodnocení


