
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
 
 
Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. 
se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 
IČO: 281 68 151 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130151 
zastoupená Ing. Jiřím Bouškou, jednatelem a Mgr. Danielem Markem, jednatelem 
jako objednatel na straně jedné 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Kaiser & spol. CZ s.r.o. 
se sídlem Praha – Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 15000 
IČO: 475 36 161 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16861 
zastoupená Karlem Kaiserem, jednatelem 
jako dodavatel na straně druhé 
(dále jen „dodavatel“) 
 

uzavřeli níže vedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
(dále jen „dodatek“) 

 
1. Dne 14.1.2019 uzavřel objednatel s dodavatelem smlouvu o dílo na realizaci díla „Stavební 

a dispoziční úpravy bazénu sokolovna – Mladá Boleslav, Palackého č.p. 223“ (dále jen 
„Smlouva“), přičemž Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné 
zakázky Rekonstrukce bazénových prostor sokolovny. Smluvní cena činila 32.868.069,84 
Kč bez DPH. 

2. Smluvní strany do dnešního dne uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1 ze dne 3.6.2019, kterým 
se navýšila cena díla na 34.995.309,42 Kč bez DPH, dodatek č. 2 ze dne 7.8.2019, kterým 
se navýšila cena díla na 36.307.466,42 Kč bez DPH, dodatek č. 3 ze dne 24.3.2020, kterým 
se navýšila cena díla na 38.747.782,15 Kč bez DPH a dodatek č. 4 ze dne 4.6.2020, kterým 
se navýšila cena díla na 39.152.040,15 Kč bez DPH a prodloužil termín provedení, 
dokončení a předání díla do 31.7.2020. 

3. Smluvní strany si na základě písemné výzvy objednatele a na základě čl. 3.5. Smlouvy 
sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek: 
 

A) CENA 
- dle změnového listu 26 
o Změny v návaznosti na změny PD v zázemí technologických souborů, v bazénové 
technologii a v exteriérech – neprováděné práce. 
o Snížení ceny o 313.328,-- Kč bez DPH 
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Celkový rozsah změn dle změnového listu č.  26 činí: 
- snížení ceny o 313.328,-- Kč bez DPH 
 

Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 činí (součet absolutních hodnot 
snížení a navýšení) 3.583.325,62 Kč bez DPH, což činí 10,9 % ze sjednané ceny díla. 
Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 2 činí (součet absolutních hodnot snížení 
a navýšení) 1.476.837,00 Kč bez DPH, což činí 4,5 % ze sjednané ceny díla. 
Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 3 činí (součet absolutních hodnot snížení 
a navýšení) 7.877.080,27 Kč bez DPH, což činí 22,8 % ze sjednané ceny díla. 
Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 4 činí (součet absolutních hodnot snížení 
a navýšení) 404.258,00 Kč bez DPH, což činí 1,2 % ze sjednané ceny díla 
Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 5 činí (součet absolutních hodnot snížení 
a navýšení) 313.328,00 Kč bez DPH, což činí 1 % ze sjednané ceny díla 
 
Celková absolutní hodnota změn dle dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí (součet absolutních 
hodnot snížení a navýšení) 13.654.828,89 Kč bez DPH, což činí 41,54 % ze sjednané ceny 
díla. 
Celková hodnota navýšení dle dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí 9.812.735,60 Kč, což činí 29,85 
% ze sjednané ceny díla. 
Celková cena díla dle dodatku č. 5 činí 38.838.712,15 Kč bez DPH. 

 
B) DOBA PLNĚNÍ 
 

Nový termín provedení, dokončení a předání díla byl stanoven v souladu s přiloženým 
harmonogramu, předaným objednateli 25.8.2020, nově do 31.10.2020. Pokud se přímé 
dodávky objednatele vyznačené v tomto HMG zpozdí oproti vyznačenému dílčímu 
termínu jejich dokončení, prodlužuje se o toto zpoždění celkový termín dokončení stavby. 
Pokud pro přímé dodávky objednatele nebude ze strany dodavatele díla zajištěna stavební 
připravenost, celkový termín dokončení stavby se dle předchozí věty neprodlužuje.   
 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu 
oběma stranami. 
 

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích dodatků č.1, č. 2 a č.3 pokud nejsou dotčena 
dodatkem č.4, zůstávají v platnosti a účinnosti. 
 

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 
stejnopisu. 
 

7. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
 

8. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá 
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uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany 
dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. 
 

9. Volnou přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 26 a harmonogram stavebních prací. 
 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 16.9.2020                V Praze dne 11.9.2020               
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Městská společnost sportovní   Kaiser & spol. CZ s.r.o. 
a rekreační areály, s.r.o.    Karel Kaiser, jednatel 
Ing. Jiří Bouška, jednatel 
 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 16.9.2020               
 
 
 
 
____________________________ 
Městská společnost sportovní 
a rekreační areály, s.r.o. 
Mgr. Daniel Marek, jednatel 
 
 
 


