
HARMONOGRAM STAVBY- KONTEJNEROVÁ STÁNÍ 

MESIC 9 10 11 

ředání staveniště 14.9.2020 

zemní práce 

podkladní konstrkce 

montáž kontenerů 

komunikace 

předání st~v~ 16.11 .2020 D 

V Hostomicích 3.9.2020 




