
ID PS/SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Oprava GPK na trati č. 170 Kařízek - Plzeň - Mariánské Lázně 224 dny 20.10. 20 31.05. 21

2 Předpokládaný termín zahájení prací 0 dny 20.10. 20 20.10. 20

3 SO 1 Holoubkov - Rokycany, 2. TK km 79,500 - 85,000 3 dny 20.10. 20 22.10. 20

4 Uprava GPK a doplnění KL 20:00-5:50 2 dny 20.10. 20 21.10. 20

5 Uprava GPK a doplnění KL 20:00-5:50 2 dny 21.10. 20 22.10. 20

6 SO 2 Rokycany - Ejpovice, 1,2. TK, km 87,800 - 92,830 5 dny 22.10. 20 26.10. 20

7 Doplnění KL 20:00-6:00 2 dny 22.10. 20 23.10. 20

8 Doplnění KL 20:00-6:00 2 dny 23.10. 20 24.10. 20

9 Doplnění KL 20:00-6:00 2 dny 24.10. 20 25.10. 20

10 Doplnění KL 20:00-5:00 2 dny 25.10. 20 26.10. 20

11 SO 3 Žst. Ejpovice 5 dny 26.10. 20 30.10. 20

12 Úprava GPK a doplnění KL 20:00-6:00 2 dny 26.10. 20 27.10. 20

13 Úprava GPK a doplnění KL 20:00-6:00 2 dny 27.10. 20 28.10. 20

14 Úprava GPK a doplnění KL 23:05-4:00 2 dny 28.10. 20 29.10. 20

15 Úprava GPK a doplnění KL 23:05-4:00 2 dny 29.10. 20 30.10. 20

16 Níže uvedné výluky SO 4, SO 5.1, SO 6, SO 7  budou realizovány v 
předpokládaném termínu do 31.5.2021

0 dny 31.05. 21 31.05. 21

17 SO 4 Pňovany - Vranov, km 372,800 - 377,471 4 dny 15.03. 21 18.03. 21

18 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 15.03. 21 16.03. 21

19 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 16.03. 21 17.03. 21

20 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 17.03. 21 18.03. 21

21 SO 5 Žst. Vranov, km 377,471 - 378,147 4 dny 15.03. 21 18.03. 21

22 SO 5.1 Žst. Vranov 4 dny 15.03. 21 18.03. 21

23 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 15.03. 21 16.03. 21

24 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 16.03. 21 17.03. 21

25 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 17.03. 21 18.03. 21

26 SO 5.2 Materiál objednatele 4 dny 15.03. 21 18.03. 21

27 SO 6 Vranov - Stříbro, km 378,147 - 382,016 4 dny 15.03. 21 18.03. 21

28 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 15.03. 21 16.03. 21

29 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 16.03. 21 17.03. 21

30 Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 2 dny 17.03. 21 18.03. 21

31 SO 7 Žst. Stříbro, km 382,016 - 383,000 3 dny 13.03. 21 15.03. 21

32 Úprava GPK a doplnění KL 20:45-6:15 2 dny 13.03. 21 14.03. 21

33 Úprava GPK a doplnění KL 21:40-7:00 2 dny 14.03. 21 15.03. 21

34 SO 8 VRN 224 dny 20.10. 20 31.05. 21

35 Předpokládaný termín ukončení prací 0 dny 31.05. 21 31.05. 21
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