
DODATEK č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 191870
číslo smlouvy zhotovitele:  ………
Dodatek č. 2 evidovaný pod č. objednatele 2020/4942/NM
Smluvní strany

Objednatel:


Národní muzeum, příspěvková organizace


se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1


statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ: 00023272


DIČ: CZ00023272


bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Architekti KRR
           společnost skládající se ze subjektů:

           - Ing. arch. Radko Květ


  se sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno

  zastoupený: Ing. arch. Radko Květ, 

  IČ: 13676601

  DIČ: CZ5410110167

  bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
           vedoucí společník
        - RadaArchitekti s.r.o.

          se sídlem Tučkova 769/12, 602 00 Brno

          IČ: 27742415

        - Adam Rujbr Architects s.r.o.
          se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno
          IČ: 26920522

          (dále jen zhotovitel)
uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII odst. 13. 2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 2:
I.
Předmět dodatku

1. Článek II. smlouvy označený Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.1.8. v tomto znění:
Dokumentace pro odstranění stavby (DPOS)

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zahrnovat minimálně následující služby a plnění:

-  zpracování stavebně technického průzkumu,
-  vypracování dokumentace pro odstranění stavby,
-  získání stanovisek dotčených orgánů,

-  zajištění rozhodnutí o odstranění stavby,
-  zpracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, který bude odpovídat  

   vyhlášce č. 169/2016 Sb.,

-  návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – kontrolní rozpočet. 

2. V článku III. smlouvy označeném Doba a místo plnění se doplňuje v odst. 3. 2. závazný termín pro předání projektové dokumentace objednateli takto:
Termín předání projektové dokumentace pro odstranění stavby bývalé ubytovny v areálu Národního muzea v Praze 9 - Horních Počernicích:

Termín předání DPOS ………………….. do 4 měsíců od zahájení plnění.
Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č. 1, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. V článku IV. smlouvy označeném Cena díla a platební podmínky se v odst. 4. 1. upravuje cena díla následovně:

Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:
	Sjednaná cena dle smlouvy o dílo bez DPH
	18 600 000 Kč

	Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH
	     110 000 Kč

	Nová cena díla bez DPH
	18 710 000 Kč

	DPH 21 %
	  3 929 100 Kč

	Nová cena díla celkem vč. DPH
	22 639 100 Kč


II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

2.  Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými  

 podpisy smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
            Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností 
V Praze dne (viz. elektronický podpis)
       V Brně dne (viz. elektronický podpis)
_____________________________


______________________________

         PhDr. Michal Lukeš, PhD.


             Ing. arch. Radko Květ
                 generální ředitel
Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností

(nabytí účinnosti smlouvy 15. 12. 2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:

Termín předání DNS do 15. 5. 2020

Termín předání DUR do 15. 9. 2020

Termín předání DSP do 15. 7. 2021

Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15. 9. 2022 

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:

Termín předání DNS do 15. 9. 2020

Termín předání DUR do 15. 12. 2020

Termín předání DSP do 15. 2. 2022

Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15. 5. 2023

Termín předání projektové dokumentace odstranění stavby bývalé ubytovny objednateli:

Termín předání DPOS do 31. 12. 2020

Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 15. 5. 2023.

Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2027.
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