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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

mm mm

S(avba: Změna syslému map|eni slřsšni konstrukce

H s 2020mm Datum

zaaavate| Prqektam

zhmovme| ZDracovateI

mm Fws Cena m mm lCZK Cena DPH mm

NákIady u rozpočlú -9 283.71 -11 23339

III Zména systému zalepIeni slřešní konstrukce -9 283,71 -11 23329

mmm 0dpnc=l půvonmch mm
.saa aaa .a45 71z,31

chm 559 552 n aaa 479 mPiípnčet nových mm

Suana M



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -698 935,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -698 935,84 21,00% -146 776,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -845 712,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změna systému zateplení střešní konstrukce

01 - Změna systému zateplení střešní konstrukce

MNP01 - Odpočet původních prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -698 935,84

712 - Povlakové krytiny -46 019,88

713 - Izolace tepelné -244 734,46

762 - Konstrukce tesařské -28 442,66

764 - Konstrukce klempířské -67 316,00

783 - Nátěry -77 740,00

764 - Konstrukce klempířské -57 572,80

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -177 110,04

Změna systému zateplení střešní konstrukce

01 - Změna systému zateplení střešní konstrukce

MNP01 - Odpočet původních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -698 935,84

D 712 Povlakové krytiny -46 019,88

1 K 712300833R00
Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  třívrstvé,
m2 1 112,240 -19,00 -21 132,56

2 K 712990812RT3

Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu 

nebo nánosu do 10° tloušťky přes 30 do 50 mm, z 

ploch jednotlivě přes 20 m

m2 888,833 -28,00 -24 887,32

D 713 Izolace tepelné -244 734,46

3 K 713104111R00

Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů 

a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z 

desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 

mm

m2 888,833 -29,00 -25 776,16

4 K 28375971R
deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; 

součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK
m3 132,702 -1 650,00 -218 958,30

VV 196*((0,02+0,2)/2)*1,02 21,991

VV 600*(0,02+0,32)/2*1,02 104,040

VV 17*(0,02+0,09)/2*1,02 0,954

VV 59*(0,02+0,17)/2*1,02 5,717

VV Součet 132,702

D 762 Konstrukce tesařské -28 442,66

5 K 762526811R00
Demontáž podlah bez polštářů , z desek 

dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
m2 888,833 -32,00 -28 442,66

D 764 Konstrukce klempířské -67 316,00

6 K 764817118R00
Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 180 mm, dodávka a montáž
m 68,000 -252,00 -17 136,00

7 K 764813120R00
Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 

200 mm, dodávka a montáž
m 193,000 -260,00 -50 180,00

D 783 Nátěry -77 740,00

8 K 783201811R00
Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí 

oškrabáním
m2 260,000 -44,00 -11 440,00

9 K 783225100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

dvojnásobné + 1x email,
m2 260,000 -200,00 -52 000,00

VV  nátěr vyustění VZT byt.jader a spojovacích trub :

VV 6*(8+5+7) 120,000

VV 5*20 100,000

VV 4*10 40,000

VV Součet 260,000

10 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 260,000 -55,00 -14 300,00

D 764 Konstrukce klempířské -57 572,80

11 K 764813120R00
Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 

200 mm, dodávka a montáž
m 191,000 -260,00 -49 660,00

12 K 764817118R00
Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 180 mm, dodávka a montáž
m 31,400 -252,00 -7 912,80

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -177 110,04

13 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 118,231 -500,00 -59 115,50

VV odstranění povlakové krytiny třívrstvé 

VV 1112,24*0,014 15,571

VV odstranění povlakové krytiny násypu tl přes 30 do 50 mm

VV 888,833*0,084 74,662

VV
odstranění tepelné izolace volně uložené, z desek z 

expandovaného polystyrenu tl. do 100 mm

VV 888,833*0,0015 1,333

VV
demontáž podlah bez polštářů, z desek dřevotřískových tl do 

20mm

VV 888,833*0,03 26,665

VV Součet 118,231

14 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 591,155 -35,00 -20 690,43

VV 118,231*5 591,155

VV Součet 591,155

15 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 118,231 -112,00 -13 241,87

16 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 1 064,079 -19,00 -20 217,50

VV 118,231*9 1 064,079

17 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 118,231 -400,00 -47 292,40

MNP01 - Odpočet původních prací

Změna systému zateplení střešní konstrukce

01 - Změna systému zateplení střešní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 472,924 -35,00 -16 552,34

VV 118,231*4 472,924
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 689 652,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 689 652,13 21,00% 144 826,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 834 479,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změna systému zateplení střešní konstrukce

01 - Změna systému zateplení střešní konstrukce

VCP01 - Přípočet nových prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 689 652,13

PSV - Práce a dodávky PSV 689 652,13

    713 - Izolace tepelné 149 263,93

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 196 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 25 988,20

    767 - Konstrukce zámečnické 147 200,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 171 200,00

Změna systému zateplení střešní konstrukce

01 - Změna systému zateplení střešní konstrukce

VCP01 - Přípočet nových prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 689 652,13

D PSV Práce a dodávky PSV 689 652,13

D 713 Izolace tepelné 149 263,93

1 K 28375704R

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná 

hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3

m3 24,774 1 450,00 35 922,30

VV 196,06-171,286 24,774

VV Součet 24,774

2 K 713141312R00
Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 

jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy
m2 163,125 85,00 13 865,63

VV XPS 8cm

VV 163,125 163,125

VV Součet 163,125

3 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch λ=0,034
m3 13,050 5 520,00 72 036,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 713141323R00
Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 

dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy
m2 28,000 104,00 2 912,00

VV Vata 20cm

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

5 M 63140409
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm
m2 28,000 876,00 24 528,00 CS ÚRS 2020 01

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 196 000,00

6 K 721R1 D+M Střešní vakuový ventil a tvarovka kus 28,000 7 000,00 196 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 25 988,20

7 K 762441112RT4
Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, 

tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním
m2 68,390 380,00 25 988,20

VV 193,75-97,62-27,74 68,390

VV Součet 68,390

D 767 Konstrukce zámečnické 147 200,00

8 K 767_profil

Kotvení děrovaného profilu kolem obvodu 

atik,stěn,prostupů a vtoků, pro vzduchotěsné uzavření 

fólie vč. kotev, profilu, řešení veškerých detailů a 

montážního materiálu

m 460,000 320,00 147 200,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 171 200,00

9 K 95_VZT Úprava stávajícího VZT, vč. demontáže a zapravení ks 20,000 8 560,00 171 200,00

VCP01 - Přípočet nových prací

Změna systému zateplení střešní konstrukce

01 - Změna systému zateplení střešní konstrukce
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

411 726,19CZK

21,00% 340 269,58 71 456,61

0,0015,00% 0,00

001

Realizace nových lodžiových zábradlí

340 269,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

647 012,89534 721,40VCP02 Přípočet nového řešení

340 269,58 411 726,19

02 411 726,19340 269,58Realizace nových lodžiových zábradlí

-235 286,70-194 451,82MNP02 Odpočet původního řešení

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

Realizace nových lodžiových zábradlí

11. 6. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -194 451,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -194 451,82 21,00% -40 834,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -235 286,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Realizace nových lodžiových zábradlí

02 - Realizace nových lodžiových zábradlí

MNP02 - Odpočet původního řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -194 451,82

767 - Konstrukce zámečnické -106 290,00

783 - Nátěry -88 161,82

Realizace nových lodžiových zábradlí

02 - Realizace nových lodžiových zábradlí

MNP02 - Odpočet původního řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -194 451,82

D 767 Konstrukce zámečnické -106 290,00
1 K 767990010RAB Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus kg 406,000 -135,00 -54 810,00

2 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 156,000 -330,00 -51 480,00

VV uskladnění, vynesení 39 ks :

VV 39*4 156,000

VV Součet 156,000

D 783 Nátěry -88 161,82

3 K 783201811R00
Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí 

oškrabáním
m2 170,361 -58,50 -9 966,12

VV zábradlí : 

VV 3,5*1,035*2*13+2,3*1,035*2*16 170,361

VV Součet 170,361

4 K 783225100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

dvojnásobné + 1x email,
m2 170,361 -290,00 -49 404,69

5 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 170,361 -169,00 -28 791,01

MNP02 - Odpočet původního řešení

Realizace nových lodžiových zábradlí

02 - Realizace nových lodžiových zábradlí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 534 721,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 534 721,40 21,00% 112 291,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 647 012,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Realizace nových lodžiových zábradlí

02 - Realizace nových lodžiových zábradlí

VCP02 - Přípočet nového řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 534 721,40

PSV - Práce a dodávky PSV 534 721,40

    767 - Konstrukce zámečnické 534 721,40

Realizace nových lodžiových zábradlí

02 - Realizace nových lodžiových zábradlí

VCP02 - Přípočet nového řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 534 721,40

D PSV Práce a dodávky PSV 534 721,40

D 767 Konstrukce zámečnické 534 721,40

1 K 953 98-1203.R00 Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož  ks 116,000 125,50 14 558,00

VV Kotvení zábradlí do bočních stěn 4ks/zábradlí

VV 29*4 116,000

VV Součet 116,000

2 K 767162150R00 Montáž zábradlí rovného z profilů, zdivo, nad 60kg m 82,300 358,00 29 463,40

VV 13*3,5 45,500

VV 16*2,3 36,800

VV Součet 82,300

3 K 767-Z/2
Al Zábradlí 3500x1100 mm RAILOG, povrchová úprava 

ELOX stříbrná, výplň bezpečnostní sklo mléčné
ks 13,000 19 900,00 258 700,00

4 K 767-Z/3
Al Zábradlí 2300x1100 mm RAILOG, povrchová úprava 

ELOX stříbrná, výplň bezpečnostní sklo mléčné
ks 16,000 14 500,00 232 000,00

VCP02 - Přípočet nového řešení

Realizace nových lodžiových zábradlí

02 - Realizace nových lodžiových zábradlí
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