
Harmonogram stavebních prací

Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
Evidenční číslo zakázky: NR-102-20-PŘ-Ta

Popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Předání stavby - zahájení realizace

Příprava zařízení staveniště, přípravné práce

Bourací práce

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Hlavní a vedlejší stavební výroba

Ostatní související práce

Úklidové práce

Likvidace zařízení staveniště

Předání stavby - dokončení realizace

Doba realizace díla 27 dní

V Ostravě dne

xxx, výkonný ředitel na základě plné moci

MORYS s.r.o.

DEN


