
DODATEK C. 1

ke smlouvě o dílo č. 20-3833-1 uzavřené dne 25.5.2020, v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace - investičního záměru pod názvem:

„Stará radnice Uherské Hradiště"

1. smluvní strany

1.1. Objednatel
Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a,s,, expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 274

lan.uvirato) mesto-uh.cz
733 143 594

(dále jen „objednatel ")

název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení 
č. účtu:

e-mail: 
mobilní číslo:

1.2. Zhotovitel
název: G G ARCHIČO a s.
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: 
č. účtu: 1
za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Rýpal
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel")

2. PROHLÁŠENI STRAN

2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.5.2020 uzavřely smlouvu o dílo 
č. 20-3833-1 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace 
- investičního záměru na akci „Stará radnice Uherské Hradiště".

2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek 
Č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PREDMET DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné 
při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.



Ke změně termínu dochází z důvodu požadavku objednatele na delší lhůtu potřebnou pro výběr 
varianty k dopracování investičního záměru.

3.1 Mění se článek 4.3. „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace", 
odstavec 4.3 1 2 Investiční záměr - dokončeni v plném rozsahu v následujícím rozsahu:

„Dokumentace - investiční záměr bude vyhotovena a předána Objednateli nejpozději 
do 8-mi týdnů od písemného pokynu objednatele."

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZAVERECNA USTANOVENI

4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotoveni.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 
Č.1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018

V Uherském Hradišti dne Ulo V Uherském Hradišti dne ^ J>oJío

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva


