	Protokol o změně díla
	
	
	
	
	změnový list č.01

	Dílo:
	MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice - část 1 Nábytek, vitríny

	Smlouva o dílo:
	č. E11/2020 ze dne 5. 3. 2020

	Reg.č. stavby:
	134V112000370

	Objekt:
	Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481

	Dodavatel:
	Design By Hy, s.r.o.
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4
IČ: 27634329                                                                                

	Název změnového listu: 
	Vestibul - Úprava atypických prvků a jednoho volného typu mobiliáře; Expozice - Úprava tří prvků této části

	Popis změny
	Změnu vyvolal: Dodavatel - Design By Hy, s.r.o., objednatel - Muzeum skla a bižuterie, AD - xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

	
	Popis změny: 
Vestibul - U atypických prvků se jedná o úpravy zapříčiněné instalacemi ve stávajících prostorách. Prvek N5a (skleněná předstěna tvořící niku) nemůže být proveden dle návrhu, ale pouze jako skleněný obklad stěny. U prvku N5b (sestava vitrín)  musí dojít k úpravě výšky skleněné vitríny a současně zadavatel požaduje nerealizovat 1 ks skleněné vitríny. U prvku N4b musí dojít k dodatečné nutnosti zapustit oproti projektu skleněný obklad do SDK podhledu (úprava SDK podhledu vč začištění a vymalování). Prvek M1 deska sklopného stolku - příplatek za nadstandrardní příplatkový povrch LTD (výběr  mimo vzorníky výrobce, zajištění externího materiálu, vč další nevyužitelnosti prořezu).  Expozice -  U prvku sestava vestavných skříní v dílně musí dojít k úpravě výšky. Plastika nad schodištěm je v rámci tohoto ZL vyjmuta z realizace expozice vánočních ozdob;  úprava celoskleněných dveří - z konstrukčních důvodů (šířka dveřního křídla) bylo nutné rozdělit spodní část skleněných dveří na dveře a 2 boční panely; SDK příčka, do níž mají být skleněné dveře kotveny nemá dostatečnou pevnost a únosnost pro kotvení skleněných dveří, z toho důvodu je nutné přidat roznášecí prvek vč montáže a kování
Dopad změny na cenu: 
- prvek N5a,b: odpočet 1 ks vitríny hl. 150 mm, odpočet materiálu výšky vitríny hl. 350 mm (snížení), odpočet materiálu a pracnosti u niky; prvek N4b - příplatek za úpravu (vyříznutí podhledu) a začištění SDK podhledu; prvek M1 stolek sklopný - příplatek za LTD s příplatkovým povrchem; 
- prvek vestavné skříně v dílně - odpočet materiálu  - zvětšení odřezku materiálu (bez dalšího využití), odpočet hrany a kování  (při zachování pracnosti, celkové spotřeby deskového materiálu, manipulace, dopravy a přesunu hmot). Plastika nad schodištěm - odpočet ceny; Úprava celoskleněných dveří - příplatek za úpravu konstrukce skleněných dveří - dělení skleněné kce, výrobu a montáž roznášecích prvků.
 

	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: 
U prvků N5 je nutné provést jejich úpravu, aby byl zajištěný potřebný přístup k pohonu prosklených posuvných dveří bez nutnosti složité a pracné deinstalace původně navržené předstěny a vitrín. U prvku N4b dojde k zapuštění skleněného obkladu do podhedu dle požadavku AD, aby byly vyrovnány nerovnosti stávajících konstrukcí. U prvku M1 byl AD vybrán materiál LTD s příplatkovým povrchem, materiál s nutností extra zajištění (navýšení ceny vč nevyužitelnosti zbylého materiálu - prořezu); U sestavy vestavných skříní v dílně je nutné snížení výšky, protože v podstropním prostoru jsou vedeny instalace topení. Plastika nad chodištěm je odebrána z expozice z důvodu narušení výstavního prostoru ve 3.NP (průhled budovou), který se plně ukázal až po instalaci první výstavy. K rozdělení skleněných dveří a úpravy konstrukce SDK příčky ztužovacím prvkem došlo z důvodu nedostatečné tuhosti a nosnosti SDK příčky a související nutnosti upravit kci skleněných dveří.

	
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: 
Výše uvedené změny jsou zapříčiněny stavem již instalovaných posuvných dveří ve vestibulu a rozvodů topení v dílně. U plastiky nad schodištěm se až po instalaci první výstavy v prostorách 3.NP ukázalo, že navržená plastika by částečně zakryla velice impozantní průhled budovou. V průběhu přípravy PD nebylo možné tento pohled reálně nasimulovat. U prvku N.4b je nutné zapustit skleněný obklad do podhledu SDK z důvodu eliminace nerovnosti stávajících konstrukcí. 

	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
- prvky: N.5, N.4b, stolek sklopný + Sestava: vestavných skříní - dílna a dveře v expozici
Dodatečná úprava dodávek bude v souladu s ustanovením §222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.  realizována dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to rovněž v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
- sestava: Schodiště a plastika
Dodatečná úprava dodávek bude v souladu s ustanovením §222, odst.6 zákona č. 134/2016 Sb.  realizována dodavatelem původní veřejné zakázky. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

	
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace dodavatele.

	Cena (bez DPH)
	Vliv změny na náklady stavby: úprava ceny dodávky

	
	Ocenění změny předložil: 
	Design By Hy, s.r.o.
	Ve formě: oceněného rozpočtu

	
	Náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	Náklady dodavatele
	55 100,00 Kč
	-386 860,00 Kč

	
	Projekční náklady
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Úprava smluvní ceny:
	 
	 
	 
	zvýšení/snížení

	
	Dosud platná cena dle kupní smlouvy bez DPH:
	 
	 
	6 932 856,00 Kč

	
	Zvýšení:
	 
	 
	55 100,00 Kč

	
	Snížení:
	 
	 
	-386 860,00 Kč

	
	Nová cena bez DPH:
	 
	 
	6 601 096,00 Kč

	
	Nová cena vč. 21% DPH:
	 
	 
	7 987 326,16 Kč

	Termíny
	Termín předání PD změny: 30. 4. 2020 prvek N5

	
	Termín realizace změn: dle kupní smlouvy

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Posun o 1 měsíc na dodávku a montáž vybavení expozice vč. osvětlení vitrín (úpravy dokumentací se zdržely s ohledem na karanténu projektanta, další zdržení je způsobeno prodloužením termínem dodávek na straně subdodavatelů z důvodu probíhající epidemie COVID 19).

	Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 2.

	Přílohy
	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): 

	
	Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1xA4)

	
	Příloha č.2 - čestné prohlášení AD a poddodavatele (2xA4)

	
	Příloha č.3 - vyjádření AD expozice 

	Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.

	Datum:
	4.9.2020

	Vyjádření:
	Za zhotovitele: xxxxx xxxxxx.

	
	Podpis:
	Datum: 16. 9. 2020

	
	Za objednatele: xxx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx
Objednatel souhlasí s přijetím výše uvedených změn, které jsou způsobené skutečným stavem.

	
	Podpis:
	Datum: 16. 9. 2020

	
	Za AD na vybavení expozice: xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Po dohodě se zadavatelem souhlasím s vypuštěním prvku plastiky nad schodištěm. Oproti představě v PD se skutečnost liší a současná podoba objektu by bránila přirozenému průhledu. S ohledem na výrobní možnosti a nedostatečnou tuhost a únosnost stávající příčky se musí prvek dveří upravit.

	
	Podpis:
	Datum: 16. 9. 2020

	
	Za AD na vybavení interiéru vstupních prostor: xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx
Souhlasím se změnami a úpravami sestavy N.5 z důvodu špatného přístupu k pohonu posuvných dveří. V době návrhu sestavy nebyl tento požadavek přístupu po celé délce prvku pohonu znám. 

	
	Podpis:
	Datum: 16. 9. 2020

	
	 Vyjádření MK ČR, ze dne:………………….

	
	Podpis:
	Datum:


