
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

uzavřený ve smyslu ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

škola: Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 
sídlo: tř. 5. května 3, 373 72 Lišov 
IČO: 75050111 
DIČ: - 
číslo účtu: 3433231/0710 ČNB 
jednající prostřednictvím: Mgr. Marie Benedové, ředitelkou školy 
na straně jednéjakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

a 

společnost: Roman Kučera „ 
si_dlo: Strádova 1725/37 Ceské Budějovice 
ICQ: 60823020 
DIC: CZ6908271249 
zapsaný: Zapsán v živnostenském rejstříku vedeným u Magistrátu města České Budějovice pod 
spisovou značkou Z/501/2020/HR/56068 
číslo účtu: 2500196205/2010 
bankovní spojení: Fio banka a.s. 
jednající prostřednictvím: Roman Kučera 
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
1. 6. 2020 na akci: 

„Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov“ 

Článek 1. 
Předmět dodatku 

l. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku IV. Cena díla, ruší původní znění bodu 1.: 

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
nejvýše přípustnou cenu ve výši: 



Celková cena bez DPH: „ 9.933.333,00 Kč 
DPH z celkové ceny: 2.085.999,93 Kč 
Celková cena včetně DPH: 12.019.332,94 Kč 

a nahrazuje se novým, následujícím zněním: 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, jako cenu 
sjednanou, která činí: 

Celková cena dle SOD bez DPH: 9.933.333,00 Kč 
Celková cena víceprací bez DPH: 99.321,03 Kč 
DPH z celkové ceny: 2.106.857,35 Kč 
Celková cena včetně DPH: 12.139.511,38 Kč 

2. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku VI. Doba provádění díla, ruší původní znění bodu 1.: 

Termín zahájení realizace stavby je stanoven na 3 kalendářní dny ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy, nejdříve však 24. 6. 2020, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak. 

Termín pro dokončení stavby: 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace stavby 

a nahrazuje se novým, následujícím zněním: 

Doba plnění předmětu díla je stanovena takto: 

Datum zahájení: 24.6.2020 
Datum dokončení: 2.9. 2020 

3.. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Clánek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. l je vyhotoven ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. 



2. Po přečtení tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany potvrzují, že byl uzavřen na základě 
vzájemné dohody, jasně a srozumitelně, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho 
smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy. 
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