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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 

Zhotovitel: Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ 
Jamská 2488/65 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
Vodárenská 244/2 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Datum: 2.4.2020 
 

Název projektu: Petrovice - kanalizace  
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny: Stoka B - oplocení  

Změna dle § 222 odst.6,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek 

 

Popis a zdůvodnění změny: Stoka B - oplocení 

Při realizaci kanalizační stoky „B“ bylo zjištěno, že trasa stoky je uložena v soukromých 

zahradách a koliduje se studnou vybudovanou až po zpracování projektu stavby 

kanalizace. 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
                

........................................................ 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

 

....................................................... 
 

 

Stanovisko projektanta stavby:  
 

....................................................... 
 

 

Příloha:  
Příloha č.1   – Zápis z kontrolního dne č.14 
Příloha č.2   – Položkový rozpočet Změnového listu č.4 
Příloha č.3   – Fotodokumentace 
Příloha č.4   – Vyjádření AD 
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Zhotovitel: Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ 
Jamská 2488/65 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

Změnový list vystavil: Ing. H. Křižovičová 

Datum:  26.6.2020 

 

Předmět změny: Stoka B - oplocení 

 

Popis a zdůvodnění změny: Stoka B - oplocení 

Při realizaci kanalizační stoky „B“ bylo zjištěno, že trasa stoky je uložena v soukromých 

zahradách a koliduje se studnou vybudovanou až po zpracování projektu stavby. 

Bylo navrženo řešení spočívající v posunutí trasy stoky B, tak aby studna nebyla 

ohrožena. Nová trasy stoky B zasahuje do oplocení jednotlivých pozemků, proto bylo 

nutné dotčení oplocení demontovat a zpětně osadit. 

  

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

73 241,91 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

73 241,91 Kč 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
  

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 


