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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 5 

Zhotovitel: Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ 
Jamská 2488/65 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
Vodárenská 244/2 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Datum: 7.5.2020 

Název projektu: Petrovice - kanalizace  
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:  Přípojky kanalizace, oprava dlažeb  

  Změna dle § 222 odst.6,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek 

 

Popis a zdůvodnění změny: Přípojky kanalizace, oprava dlažeb 

Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že skutečná celková délka 

realizovaného potrubí kanalizačních přípojek je delší než bylo uvedeno v projektové 

dokumentaci.  

Dále kanalizační přípojka na pozemku p.č. 132/1 , je umístěn a v příjezdové komunikaci  

k domu č. 31 , která je zhotovena ze žulových kostek. Při realizaci přípojky bylo zjištěno, 

že není možné demontovat pouze část dlážděné plochy nad kanalizační přípojkou, ale je 

nutné demontovat a následně montovat plochu celou. 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
                

........................................................ 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

 

....................................................... 
 

 

Stanovisko projektanta stavby:  
 

....................................................... 
 

 

Příloha:  
Příloha č.1   – Zápisy z kontrolního dne č. 
Příloha č.2   – Položkový rozpočet Změnového listu č.4 
Příloha č.3   – Fotodokumentace 
Příloha č.4   – Vyjádření AD 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Zhotovitel: Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ 
Jamská 2488/65 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

Změnový list vystavil: Ing. H. Křižovičová 

Datum:  26.6.2020 

 

Předmět změny:  Přípojky kanalizace, oprava dlažeb 

 

Popis a zdůvodnění změny: Přípojky kanalizace, oprava dlažeb 

Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že skutečná celková délka 

realizovaného potrubí kanalizačních přípojek je delší než bylo uvedeno v projektové 

dokumentaci. Rozpočet zohledňuje zaměřenou délku potrubí. 

Dále kanalizační přípojka na pozemku p.č. 132/1 , je umístěn a v příjezdové komunikaci  

k domu č. 31 , která je zhotovena ze žulových kostek. Při realizaci přípojky bylo 

zjištěno, že není možné demontovat pouze část dlážděné plochy nad kanalizační 

přípojkou. Celá plocha byla demontována a následně obnovena v celém rozsahu. 

  

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

161 539,83 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

161 539,83 Kč 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
  

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 
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