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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 7 

Zhotovitel: Společnost „Petrovice: AQUASYS - SPH stavby“ 
Jamská 2488/65 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
Vodárenská 244/2 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Datum: 7.9.2019 

Název projektu: Petrovice - kanalizace  
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny: Rozšíření oprav živičných ploch v krajské komunikaci II/354 

Změna dle § 222 odst.5,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek 

 
Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření oprav živičných ploch v krajské komunikaci 

II/354 

Na základě dohody s investorem byla upravena původní trasa vedení kanalizačního 

řadu A, a to v úseku šachet Š22 – Š25. Touto změnou bylo přistoupeno k vymístění 

nového kanalizačního vedení ze zeleného pásu z důvodu zachování vzrostlých stromů 

do živičného povrchu krajské komunikace II/354. Tímto opatřením došlo k navýšení 

ploch určených pro opravu, a to vč. konstrukčních vrstev. 

Současně s výše uvedeným byla na základě geodetického zaměření rozšířena oprava 

dříve poškozeného povrchu obrusné vrstvy, která přímo navazovala na plánovanou 

opravu komunikace II/354. 

Technické řešení oprav dotčené krajské komunikace bylo provedeno dle požadavku 

projektové dokumentace a správce komunikace.  

 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
                

........................................................ 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

 

....................................................... 
 

 

Stanovisko projektanta stavby:  
 

....................................................... 
 

 

Příloha:  
Příloha č.1   – Zápis ze stavebního deníku 
Příloha č.2   – Položkový rozpočet 
Příloha č.3   – Fotodokumentace 
Příloha č.4   – TZ - Zaměření  
Příloha č.5   – Kontrolní výkres komunikace 
Příloha č.6   – Vyjádření AD 
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Zhotovitel: Společnost „Petrovice: AQUASYS - SPH stavby“ 
Jamská 2488/65 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 

Změnový list vystavil: Ing. Lukáš Řádek  

Datum:  26.6.2020 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
 
Předmět změny: Rozšíření oprav živičných ploch v krajské komunikaci II/354 

 
Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření oprav živičných ploch v krajské 

komunikaci II/354 

Na základě dohody s investorem byla upravena původní trasa vedení kanalizačního 

řadu A, a to v úseku šachet Š22 – Š25. Touto změnou bylo přistoupeno k vymístění 

nového kanalizačního vedení ze zeleného pásu z důvodu zachování vzrostlých stromů 

do živičného povrchu krajské komunikace II/354. Tímto opatřením došlo k navýšení 

ploch určených pro opravu, a to vč. konstrukčních vrstev. 

Současně s výše uvedeným byla na základě geodetického zaměření rozšířena oprava 

dříve poškozeného povrchu obrusné vrstvy, která přímo navazovala na plánovanou 

opravu komunikace II/354. 

Technické řešení oprav dotčené krajské komunikace bylo provedeno dle požadavku 

projektové dokumentace a správce komunikace.  

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 0,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

325 472,78,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

325 472,78,- Kč 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                             
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
  

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 7 
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