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Číslo změnového listu 2
 

Datum 13.08.2020
 

IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách

Nazev stavby a Hulvékéch: BD uI. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14
 

Registrační číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,

Nazev objednatele Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
 

MlJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7,702 00 Ostrava -
Nazev zhotowtelé Moravská Ostrava

 

 

  
Číslo smlouvy o dílo S/O104/2020/OI ze dne 24.6.2020

TDI Ing. Jan Kubesa, Flagro a.s.

AD lng. Pavel Srkal, ASA expert a.s.
 

 

Podepsani zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

Změna střešní fólie PVC tI. 1,6mm za střešní fólii FATRAFOL 810/V-T3 tl. 1,8mm, RAL 7035

(mechanické kotvení).

- popis a zdůvodnění změny:

Projektant uvedl v Technické zprávě PD, že „hydroizolační vrstvu bude tvořit fólie

z měkčeného PVC tI. min. 1,6 mm“, v rozpočtu je u odpovídající položky uvedeno „fólie

střešní mPVC +PES tl. 1,6 mm“. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nabídl v souladu s TZ

hydroizolační fólii o tl. 1,8 mm (tj. materiál stejné nebo vyšší kvality), je nutno v rozpočtu

popis položky upravit.

Jedná se o zménu zévazku dle odst. 7) § 222 ZZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

 

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP
 

 

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

- 436 437,29 Kč 436 437,29 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,- Kč Platí termín dokončení díla dle původní SoD. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace

stavby pro celé dílo.
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