


položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 14 Kondenz k potrubí a jednotkám

Rozpocet: ZL 14 Kondenz k potrubí a jednotkám

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 59 800,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 59 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 59 800,00 CZK

Základní DPH 21 % 12 558,00 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 72 358,00 czk

k v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

728 Vzduchotechnika PSY 59 800,00 100

Cena celkem 59 800,00 100
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Oink - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 14 Kondenz k potrubí a jednotkám

R: ZL 14 Kondenz k potrubí a jednotkám

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 59 800,00
728n001 D+M Doplneni kondenzátu k potrubí a jednotkám ks 20,00000 2 990,00 59 800,00

sifon podomítkový 1.590,-

cle. Napojeni 250,-

presun hmot 100,-

montáž sifónu 2hod (2"450,-) 900,-

Provedeni náustku VZT 150,-
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l zmenový list císlo |15
" C L · " ·

Název akce: KRP Omk- FKSP ÚZ Plumlov- rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhot'ovite!: Manag a.s. ,Zarámí92. , 760 01Zlin

lhojektant": Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, ph.D.,MBA, 763 0"/ velký Orechov 177

Nová plastová okna
..zmemv,ý,m listem

1, PP
zmeny, popis teäMekého'rešeM i. i._,-=9 '~

Puvodní rešení dle smluvní {tendrové) dokumentace :
V puvodním iešeni dle PO se s okny do prostoru sauny a vírivky nepocR"alo, nebotvenkovnIzed'mela být do výškycca 2,50 m

zasypána /erninoll.

Nové rešeni :
Nove se navrhuje vybourat v nosném zdivu dva otvory, a to v míste budoucí sauny a vírivky. Do vzniklých otvoru budou osazena

plastová okna vcet venkovnÍsÍte proti hmyzu.

Zduvodneni zmeny :
Duvodem zmeny je oprávnený požadavek objednatele k zajištení denního svetla do prostoru wellness.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena si vyžádala dopracování PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

7ápisz KD C.19 ze dne 11.3.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncenídna : Zmena bude mít vliv na termín dokoncenídna.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepši,

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Prípocty k cene díla bez DPH: 52 492,58 KC

Odpocty

celkový 2,58 KC

,,,/:/ .





položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba: - ·E 2019/04z ZMENOVE LISTY

objekt: zl 15 Nová plastová okna

Rozpocet: ZL 15 Nová plastová okna vc.bourání otvoru

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 24 214,60

PSV 28 277,98

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 52 492,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 52 492,58 CZK

Základní DPH 21 % 11 023,44 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 63 516,02 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

96 Bourání konstrukcí HSV 22 837,60 44

766 Konstrukce truhlárské PSV 28 277,98 54

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 1 377,00 3

Cena celkem 52 492,58 100

t
l
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S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 15 Nová plastová okna

R: ZL 15 Nová plastová okna vc,bourán1 otvoru

položkový rozpocet

P,c. Císlo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 837,60
970231300R00 Rezáni cihelného zdiva hl. rezu 300 mm m 12,40000 1 549,00 19 207,60

2*(0,6*2+2,5"2)

971100021RA,A Vybourání otvoru ve zdivu cihelném tlouštka 30 cm

(0,6*2,5)'2

m2

12,40000

3,00000

3,00000

1 210,00 3 630,00

Díl: 766 Konstrukce truhlárské 28 277,98
509 998766202R00 Presun hmot pro konstrukce truhlárské v objektech výšky % 279,98000 1,00 279,98

do 12 m

470 766PCP06 D+M PLASTOVE OKNO, JEDNOKRÍDLOVE, KRÍDLO ks 2,00000 13 999,00 27 998,00
OTEVÍRAVÉ A SKLÁPECÍ,, SVETLÝ ROZMER STAV.

OTVORU : 500x2400mm, vc.sIte proti hmyzu - kompletní
provedeni dle výpisu

Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot 1 377,00
602 979990107R00 Poplatek za skládku smes betonu,cihe1 a dreva t 1,53000 450,00 688,50

603 97908731 1R00 Vodorovné prerMstenl suti nošením k místu nakládky t 1,53000 300,00 459,00
vodorovné premÍstenj suti nošením nebo prehozením , na

vzdálenost 10 m

604 979087391R00 Vodorovné premístení suti nošením k místu nakládky t 1,53000 150,00 229,50
príplatek za každých dalších i zapocatých 10 m
vzdálenosti suti,

navýšeni pUvodního množství z SOD o 2 ks
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zmenový list císlo 16
ldenuifikace encei

Název akce: KRP Drnk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámí92 ,760 01Zlin
Proiektant: Ing. Lenka Struhárová -jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

Predmet zmenového listu
Zatedení komínu
Cást díla dotcená zmenovým l

Fasáda I
Popis zmem popis technid<ého i'eäeM :"
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) doku mentace :
V puvodním rešení dle PO se nepocítalo s povrchovou úpravou stávajÍcÍho komínového telesa. Komín mel být zachován v puvodním

stavu,

Nové rešení :
Nove se navrhuje vyrovnání a zateplení komínového telesa systémem ETICS vcetne nové povrchopvé úpravy,

Zduvodneni zmeny :
Duvodem zmeny je vyrovnání nerovného povrchu komínového telesa a zlepšení jeho celkového vzhledu.

vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena vyžaduje dopracování PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD C.19 ze dne11.3.2020,
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena bude mít vliv na termín dokoncení díla.

Vliv na kvalitu díla: celkový vzhled hlavní budovy se zlepši.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Prípocty le cene díla bez DPH: 65 557,25 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 65 557,25 KC

i
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

o zl 16 Zateplení komínu

Rozpocet: ZL 16 Zateplení komínu

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 65 557,25

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 65 557,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 65 557,25 CZK

Základní DPH 21 % 13 767,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 79 324,27 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchu vnejší hsv 60 057,25 92

94 Lešení a stavební výtahy HSV 5 500,00 8

Cena celkem 65 557,25 100

Zpracováno progranlen1 BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 16 Zateplení komínu

R: ZL 16 Zateplení komínu

položkový rozpocet

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchu vnejší 60 057,25
622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 50,00000 169,00 8 450,00

5*10

622489131 RAD Omítka s výztužnou sterkou,Stomix,silikon, slož.2
Odkaz na mn. položky poradí 1 : 50,00000

283754923R Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK ti. 50 mm
vroubkovaná, 1250 x 600 mm
Odkaz na mn. položky poradí 1 : 50,00000'1,15

|DII: 94 Lešení a stavební výtahy
302 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce

lešenové podlahy pres 1,2 do 1,9 m

Odkaz na mn. položky poradí 1 : 50,00000

m2

m2

50,00000

50,00000

50,00000

57,50000

731,42 36 571,00

261,50 15 036,25

57,50000

5 500,00
m2 50,00000 110,00 5 500,00

50,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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zmenový list císlo |17

A'Rne __ _ . '
Název akce: KRP Omk - FKSP ÚZ Plundov - rekonstrukce objektu l. etapa

Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské redjte|ství policie Olomouckého kraje, Tr, Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag as. ,Zarámí92, 76001ZlIn

Proiektant: |ng. Lenka Struhárová - jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177
. "'·-.''.^,

Elektro VCP
Cást dlla dotcen zmenovým listem'

1,PP- 3.NP
"

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodním rešení dle PO se s temito zmenami nepocítalo.

Nové rešeni:
Nove je nutno zapojit klimatizaci v m.c.109, doplnit silovou instalace elektro exteriéru hlavni budovy, provést prípravu WIFI, zmenit

osvetlení kazetových podhledu, doplnit EPS, zamenit osvetlení LED svítidel, pripojit konvektomat ve varne, zamenit koncové prvky

silnoproudu, doplnit prvky EZS,EKV a zamenit kabely v ATS vodojemu.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny jsou zejména nové požadavky objednatele a chyby ve výkazu výmer.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena vyžaduje dopracování PO - Cást elektro,

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD c, 2Sze dne 22.4.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena l)ebude mít vliv na termín dokoncení díla,

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se vylepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prípocty Keene díla bez DPH: 212 087,50 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 212 087,50 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: TOS:

" !' " &0



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

M21.01 Klimatizace m.c.109 HSV 6 007,00 3

M21.02 Doplneni SIL - exteriér HSV 20 166,00 10|

M21.03 Príprava WIFI HSV 10 758,50 5|

M21.04 Osvetleni - kazetový podhled HSV -1 085,00 -1,

M21.05 Doplnení EPS HSV 64 014,00 30

M21.06 Osvetleni - zámena IP HSV 3 630,00 2

M21.07 Konvektomat HSV 6 491,00 3

M21.08 Koncové prvky SIL HSV 27 849,00 13

M21.09 EZS HSV 2 168,00 1

M21.10 EKV HSV 67 624,00 32

M21.11 ATS, vodojem HSV 4 465,00 2

Cena celkem 212 087,50 100
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 17 Elektroinstalace (VCP)

R: ZL 17 Elektroinstalace VCP

P.C. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: M21.01 Klimatizace m.c.109 6 007,00
1 Pol_0001 CVKY 3X1.5 mm2, pevne m 150,00000 29,00 4 350,00

Pol 0002 Ukoncení vodice do 6mm2 ks 15,00000 17,00 255,00

Poi 0003 Krabice odbocná s víckem KO 97/5 ks 3,00000 74,00 222,00

Pol_0004 jistic 3f/16a ks 4,00000 295,00 1 180,00

Díl: M21.02 Doplnení SIL - exteriér 20 166,00
19 Pol_0009 Pruraz zdivem, cihlová zed', tloušt'ka do 50cín, d=50ínm ks 10,00000 230,00 2 300,00

1 Pol 0001 CVKY 3x1.5 mm2 m 50,00000 29,00 1 450,00

2 Pol 0002 CVKY 3x2.5 mm2 m 180,00000 37,00 6 660,00

28 Pol_0003 C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, ks 4,00000 1 190,00 4 760,00
PRISAZENÉ, 4000 K, 1200 Im, 16 W, lP44

Pol 0004 Ukoncení vodice do 6mm2 ks 12,00000 17,00 204,00

30 Pol_0005 spínac CI, jednopólový ks 2,00000 195,00 390,00

33 Pol_0006 spínac C6, strídavý ks 2,00000 201,00 402,00

49 Pol_0007 ZÁSUVKA, IP 44 Jednonásobná s ochranným kollkem,s ks 16,00000 221,00 3 536,00
víckem, IP 44;

PoI 0008 Krabice univerzálnI KU 68-1901 ks 16,00000 29,00 464,00

Díl: M21.03 Príprava WIFI 10 758,50
16 Pol 0001 |nsta|acnl kabel CAT6 UTP LSOH D m 357,00000 24,00 8 568,00

Pol_0002 podružný materiál kpl 1,00000 598,00 598,00

Pol_0003 mereni linky cat.5, cat.6 ks 7,00000 82,00 574,00

10 Pol 0004 Patch kabel CAT6 UTP PVC Im ks 7,00000 46,50 325,50

POI 0005 Keystone CAT6 RJ45 samorezný ks 7,00000 99,00 693,00

Díl: M21.04 Osvetleni - kazetový podhled -1 085,00
22 Pol_0001 A - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PRISAZENÉ, ks -8,00000 1 620,00 -12 960,00

4000 K, 4500 Im, 41 W, lP20

24 Pol_0002 C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, ks -3,00000 910,00 -2 730,00
PRISAZENÉ, 4000 K, 1200 Im, 16 W, lP20

26 Pol 0003 E - SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, ks -7,00000 3110,00 -21 770,00
PRISAZENÉ, 4000 K, 4300 Im, 33 W, lP65

27 Pol_0004 F - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, ks -1,00000 875,00 -875,00
PRISAZENÉ, 4000 K, 1200 Im, 16 W, lP20

Pol_0005 H - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, ks 16,00000 1 490,00 23 840,00
VESTAVNÉ, 4000 K, 3100 Im, 23 W, lP20

Pol_0006 l - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, ks 9,00000 1 490,00 13 410,00
VESTAVNÉ, 4000 K, 4100 Im, 32 W, lP20

Díl: M21.05 Doplnení EPS 64 014,00
Pol 0001 KTPO ks 1,00000 33 305,00 33 305,00

PoI 0002 OPPO ks 1,00000 10 672,00 10 672,00

Pol 0003 PRAFlaGuard F 10X2x0.8 m 100,00000 105,00 10 500,00

29 Pol_0004 príchytka kabelu PK1 - 10 ks 330,00000 21,00 6 930,00

Pol_0005 turbošroub 7,5X92 pl.hlava ks 330,00000 7,90 2 607,00

Díl: M21.06 Osvetlení - zámena IP 3 630,00
24 Pol_0001 C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, ks -11,00000 910,00 -10 010,00

PRISAZENÉ, 4000 K, 1200 Im, 16 W, lP20

PoI_0002 Cl - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, ks 11,00000 1 240,00 13 640,00
PRISAZENÉ, 4000 K, 1200 Im, 16 W, lP44

Díl: M21.07 Konvektomat 6 491,00
Pol 0001 CYKY 5x10 RE m 12,00000 129,00 1 548,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 6
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2( KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l, etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 17 Elektroinstalace (VCP)

R: ZL 17 Elektroinstalace VCP

P.c. Císlo pdožký Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Pol_0002 CGSG 5x10mm2 m 10,00000 150,00 1 500,00

Pol_0003 vackový spínac s celní deskou v krabici 40A, 0-1, 3P ks 1,00000 1 113,00 1 113,00

Pol_0004 Ukoncení vodice do 16mm2 ks 10,00000 32,00 320,00

Pol_0005 Trubka PVC ohebná 25 sv. šedá 125 N m 5,00000 29,00 145,00

Pol_0006 jistic 3f/40A ks 1,00000 981,00 981,00

Pol 0007 vysek.rýh cihla do hl.50x70mm m 4,00000 46,00 184,00

28 Pol_0008 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické h 2,00000 350,00 700,00
výpómoci, zapraveni, bourací p

Díl: M21,08 Koncové prvky SIL 27 849,00
43 Pol_0010 Prepínac krížový, s krytem a rámeckem, razení 7, lP44 ks -1,00000 248,00 -248,00

Pol 0010

Pol 0011

46 Pol 0011

47 Pol 0012

Pol 0012

Pol 0013

SoD -ABB tango

Prepínac krížový, s krytem a rámeckem, razení 7, IP44

ABB time bílá
OVLADAC lP44 ZapinacI 1/0

ABB time bílá
OVLADAC lP44 Zapínací 1/0

SOD - ABB tango
OVLADAC lP44 ZapInací 1/0 s orientacní doutnavkou

SOD -ABB tango

OVLADAC lP44 Zapínací 1/0 s orientacní doutnavkou

ks 1,00000 308,00 308,00

ks 15,00000 291,00 4 365,00

ks -15,00000 237,00 -3 555,00

ks -5,00000 254,00 -1 270,00

ks 5,00000 368,00 1 840,00

48 Pol 0013

49 Pol 0014

Pol 0014

Pol 0015

50 Pol 0015

51 Pol 0016

Pol 0016

Pol 0017

13 PoI 0017

11 Pol 0018

ABB time bílá
OVLADAC IP44 infraspínac 230V/500W AC5a ks

ABB time bílá

OVLADAC lP44 infraspínac 230V/500W AC5a ks

SOD - ABB tango
ZÁSUVKA, IP 44 jednonásobná s ochranným kolíkem,s ks

víckem, IP 44;

SOD - ABB tango

ZÁSUVKA, IP 44 jednonásobná s ochranným kolíkem,s ks

víckem, IP 44;

ABB time bílá

zásuvka TA, 2P+PE ks

ABB time bílá

zásuvka TA, 2P+PE ks

SOD - ABB tango

zásuvka TA PO, 2P+PE s prep. ochr. ks

SOD - ABB tango

zásuvka TA PO, 2P+PE s prep, ochr. ks

ABB time bílá

Datová zásuvka 2XRj45, Cat.6, UTP ks

ABB time bílá

Datová zásuvka 2XRj45, Cat.6, UTP ks

SOD - ABB tango

Zásuvka TV+R koncová komplet ks

SoD -ABB tango

30,00000 1 109,00 33 270,00

-30,00000 611,00 -18 330,00

-30,00000 221,00 -6 630,00

30,00000 306,00 9 180,00

140,00000 222,00 31 080,00

-140,00000 197,00 -27 580,00

-10,00000 879,00 -8 790,00

10,00000 1 024,00 10 240,00

33,00000 430,00 14 190,00

-33,00000 417,00 -13 761,00

-18,00000 560,00 -10 080,00
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 17 Elektroinstalace (VCP)

R: ZL 17 Elektroinstalace VCP

P.C. Císlo položky Název položky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
PoI_0018 Zásuvka TV+R koncová komplet ks 18,00000 575,00 10 350,00

Pol 0001

30 Pol 0001

31 Pol 0002

Pol 0002

Pol 0003

32 pol 0003

33 Pol 0004

PoI 0004

Pol 0005

34 Pol 0005

35 Pol 0006

ks 25,00000 213,00 5 325,00

ks -25,00000 195,00 -4 875,00

Pol 0006

Pol 0007

40 Pol 0007

41 Pol 0008

Pol 0008

Pol 0009

42 Pol 0009

Díl: M21.09
Pol 0001

ABB time bílá

spínac CI, jednopólový

ABB time bílá

spínac CI, jednopólový

SoD - ABB tango

spínac IS, jednopól. se signál. doutnavkou

SoD - ABB tango

spínac IS, jednopól. se signál. doutnavkou

ABB time bílá

spínac C5, sériový

ABB time bílá

spínac C5, sériový

Sod - ABB tango

spínac C6, strídavý

SOD - ABB tango

spínac c6, strídavý

ABB time bílá

spínac C6+6, strídavý dvojitý

ABB time bílá

spínac C6+6, strídavý dvojitý

SoD - ABB tango

Prepínac strídavý, s krytem a rámeckem, razení 6, IP44

SOD - ABB tango

Prepínac strídavý, s krytem a rámeckem, razeni 6, lP44

ABB time bílá

Prepínac sériový, s krytem a rámeckem, razení 5, lP44

ABB time bílá

Prepínac sériový, s krytem a rámeckem, razeni 5, lP44

SoD - ABB tango

Prepínac strídavý, s krytem a rámeckem, razení 6, lP44

Sod -ABB tango

Prepínac strídavý, s krytem a rámeckem, razení 6, lP44

ABB time bílá

Prepínac dvojitý strídavý, s krytem a rámeckem, razení
6+6, lP44

ABB time bílá

Prepínac dvojitý strídavý, s krytem a rámeckem, razení
6+6, lP44

SOD - ABB tango

EZS
MG kontakt ctyrdrátový s pracovni mezerou 25mm

ks -2,00000 196,00 -392,00

ks 2,00000 212,00 424,00

ks 12,00000 245,00 2 940,00

ks -12,00000 227,00 -2 724,00

ks -6,00000 201,00 -1 206,00

ks 6,00000 220,00 1 320,00

ks 6,00000 279,00 1 674,00

ks -6,00000 253,00 -1 518,00

ks -22,00000 271,00 -5 962,00

ks 22,00000 322,00 7 084,00

ks 15,00000 328,00 4 920,00

ks -15,00000 272,00 -4 080,00

ks -4,00000 2 247,00 -8 988,00

ks 4,00000 2 298,00 9 192,00

ks 2,00000 360,00 720,00

ks -2,00000 292,00 -584,00

2 168,00
ks 2,00000 240,00 480,OO|
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S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 17 Elektroinstalace (VCP)

R: Z 17 Elektroinsta ce VCP

položkový rozpocet

P.C. C islo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Pol_0002 SdelovacI kabel stínený 6žilový pocínovaný, posílen jeden m 20,00000 22,00 440,00

pár, reakce Eca

Pol_0003 Trubka PVC ohebná 16 sv. šedá 125 N m 2,00000 24,00 48,00

Pol_0004 podružný materiál kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00

Díl: M21.10 EKV 67 624,00
1 Pol_0001 3-dverový kontrolér NetAXS-123 v kovovéni krytu s ks 1,00000 27 790,00 27 790,00

nap.zdrojem

2 Pol_0002 ctecka ks 2,00000 5 750,00 11 500,00

3 Pol_0003 stríška ks 2,00000 3 200,00 6 400,00

6 Pol_0004 BEFO31211MBElektrický otvírac 12V/170mA, reverzní, ks 2,00000 3 250,00 6 500,00
stavitelná strelka, deblokac

9 Pol_0005 Prepetová ochrana EZS kpl 4,00000 990,00 3 960,00

10 Pol_0006 Akumulátor 12V l 7Ah, konektor Fastem 187, životnost až ks 1,00000 444,00 444,00
3 roky

13 Pol_0007 silový kabel JYTY-O 4X1 M 180,00000 32,00 5 760,00

16 Pol_0008 lnstalacní kabel CAT6 UTP LSOH D m 180,00000 24,00 4 320,00

Pol 0009 podružný materiál kpl 1,00000 950,00 950,00

Díl: M21.11 ATS, vodojem 4 465,00
Pol_0001 CVKY 5x10 RE M 65,00000 129,00 8 385,00

3 Pol_0002 CVKY 5x2,5 M -80,00000 49,00 -3 920,00
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zmenový list císlo |18 1
ldentlfikäte akce ''

Název a Kce: KRP Drnk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámí92 ,76001ZLÍn
Projektant: Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, ph,D.,MBA, 763 07 ve|ký Orechov 177

''."

Protiplisnová prísada l
.Cást díla dotcená zmenovým ||stem

__ _ _ _ __ _ _ ,Fasáda
Popis zmeny, popis technického r.8gM . _ "" """"" "" " " "_'''"-'"'"
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) doku mentace :
V položkovém rozpoctu stavby se protiplIsnová prísada fasádních omítek nevyskytuje.

Nové rešení :
Dle doporucenITDS a projektanta se nove navrhuji venkovní omítky s pridáním protiplIsnové prísady,

Zduvod'není zmeny :

Duvodem doplneni protiplísnové prísady do venkovních omítek je umístenI hlavni budovy v tesné bhzkosti lesa, a to zejména její
západní strana, která bude po vetšinu dne ve stínu a namáhána velkou vlhkosti,

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena nebude vyžadovat úpravu PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz 1(D C.17 ze dne 26.2.2020.
predpokládaný vliv ria termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na ternjín dokoncení díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokoncení díla,
Vliv na kvalitu díla: Protiphsnová prísada prodloužI životnost fasádních omítek.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: 43 134,00 ICC
Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 43 134,00 KC

R,





položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 18 Protiplísnová prísada (fasáda)

Rozpocet: ZL 18 Protiplísnová prísada (fasáda)

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 43 134,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 43 134,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 43 134,00 CZK

Základní DPH 21 % 9 058,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 52 192,14 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchu vnejší hsv 43 134,00 100

Cena celkem 43 134,00 100

.
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 18 ProtipHsnová prísada (fasáda)

R: ZL 18 Protiplísnová prísada (fasáda)

P.c. Císlo položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchu vnejší 43 134,00
62n001 Príplatek za protipllsnovou prísadu omítek sten kus 130,00000 331,80 43 134,00

NANOHALT B

130 ks baleni po 20 g

1 ks balení vydatnost na 10 m2

331,8 KCI balení
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rieumm lljúu
jKamenný obklad-odpocet

Cást díla dotcená zmenovým listem
|Fasáda

popis zmeny, popIs technického rešení

zmenový list císlo_ |19
ldentlf'Race akce

_ _ _ _ _ _ __ , _ __ . . l
Název akce: KRP Omk - FKSP ÚZ P|Um|ov - rekonstrukce objektu l. etapa

Císlo akce SMVS: 014V12200 0001
Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámí92 ,760 01ZIín
Proiektant: |ng. Lenka Struhárová -jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

I'ch , ' " "''·

l
·".

Puvodní rešení dle smluvni(tendrové) dokumentace :
V puvodní dokumentaci se pocítalo s kamenným obkladem fasády.

Nové rešení:
Obklad fasády ze štipanéhop kamene se nebude provádet.

Zduvodneni zmeny :
Projektant a zhotovitel stavby kamenný obklad cásti fasády nedoporucuje a navrhuje hladké venkovní probarvené omítky.

Duvodem je úspora financních prostredku.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zrnena bude vyžadovat úpravu PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD C. 28 ze dne13.5.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncenídÍ|a : Zmena nebude mít vliv na termín dokoncenidna.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemení.
Vliv na cenu: Cena díla se snižujev
pripocty k cene díla bez DPH:
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 199 750,00 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: - 199 750,00 KC

"
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 19 Kamenný obklad ODPOCET

Rozpocet: ZL 19 Kamenný obklad ODPOCET

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -199 750,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -199 750,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -199 750,00 CZK

Základní DPH 21 % -41 947,50 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -241 697,50 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název ' Týp dílu Celkem %

62 Úpravy povrchu vnejší HSV -199 750,00 100

Cena celkem -199 750,00 100
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu i. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 19 Kamenný obklad ODPOCET

R: ZL 19 Kamenný obklad ODPOCET

P.C Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchu vnejší -199 750,00
457 257a vnejší obklad fasády - štípaný kámen (dle upresneni m2 -250,00000 799,00 -199 750,00

investora)

l

,
l
j
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¢&t dna dó'tu"ená listom
|vodojem
'PopIs znzenj', popis technického rešeM

zmenový list císlo |20

±=_
Název akce: KRP Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa

Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Managa.s. ,Zarámi92 ,760 01Zlín

Projektant: Ing. Lenka Struhárová -jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 VelkÝ Orechov 177
_ .- _'1' "- .', ;-

Úprava pohledové cásti vodojemu

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní dokumentaci se úprava pohledových ploch betonového vodojemu nerešila, nebot vodojem mel být obsypán zeminou.

Nové rešení :
Provede se povrchová úprava venkovních betonových ploch vodojemu nad terénem. Vnejší omítky sten boudou hladké
vápenocementové.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem je zmena umÍstLšnÍ vodojemu, kdy konfigurace okloniho terénu nedovoluje obsypáni nadzemní betonové cásti.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena bude vyžadovat úpravu PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD c. 28ze dne13.5.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncení díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokoncení díla.
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemení.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: 47 840,00 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 840,00 KC

.
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 20 Omítka vodojemu

Rozpocet: ZL 20 Omítka vodojemu

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 47 840,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 47 840,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 47 840,00 CZK

Základni DPH 21 % 10 046,40 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 57 886,40 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchu vnejší hsv 47 840,00 10(

Cena celkem 47 840,00 10(

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 20 Omítka vodojemu

R: ZL 20 Omítka vodojemu

P.c_CIslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchu vne ŠI 47 840,00
248 622421131R00 Omítky vnejší sten vápenné nebo vápenocementové m2 80,00000 350,00 28 000,00

hladké, , složitost 1" 2

62641OAO SJEDNOCUJÍCL STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA M2 80,00000 248,00 19 840,00
2MM

vc.lešeni
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