
zmenový list císlo 21
M«jc. : = W _" _ __

Název akce: KRP Drnk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr, Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a,s, ,Zarámi92 ,76001ZKn
Proiektant: Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, P|),D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

Predmet zmenového listu "&"" '""'""" ""' " " ""
Dodatecná izolace stropu ' l
Cást díla dotcená zmenovým listem" " " '-'

1,NP
Popíš zmenjt, popis technického rešení
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní projektové dokumentaci nebyla protizvuková izolace stropu rešena.

Nové rešeni:
Provede se doplnení protihlukové izolace do SDK stropu z duvodu e|jmjnování hluku provozem.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny je požadavek investora a budoucího uživatele na snÍženÍ hluku nad 1,NP vlivem provozu.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena bude vyžadovat úpravu PO,

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD c, 28 ze dne 13.5.2020,
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na terinÍn dokoncenÍdj|a : Zmena nebude mítvliv na termín dokoncenídAa.
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Pripocty k cene díla bez DPH: 25 582,34 KC
Odpocty zceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 25 582,34 KC
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 21 Izolace dodatecná do stropu

Rozpocet: ZL 21 Izolace dodatecná do stropu

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 25 582,34

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 25 582,34

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 25 582,34 CZK

Základni DPH 21 % 5 372,29 CZK

Zaokrouhlern 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 954,63 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 25 582,34 IDC

Cena celkem 25 582,34 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a,s. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu i. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 21 Izolace dodatecná do stropu

R: ZL 21 Izolace dodatecná do stropu

P.c_CIslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 582,34
342091061R00 Príplatek za vložení vrstvy tepelné izolace m2 153,74000 59,70 9 178,28

63151401R

1.NP

Deska z minerální plsti ISOVER UNI ti, 50 mm

153,74*1,1

m2 169,11400 97,00 16 404,06

169,11400

(
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zmenový list císlo 22
Identifikace akce

Název akce: KRP Drnk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín

Projektant: Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

V I

popis zmeny, popis technického rešení

Puvodni rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V puvodní PO jsou vstupní dvere do vodojemu navrženy ocelové,

Nové rešení:

Nove se navrhují vstupní dvere do vodojemu hliníkové.

Zduvodnení zmeny :

Duvodem zmeny je požadavek investora - objednatele na dodání a montáž exteriérových h|jníkových dverí.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena bude vyžadovat úpravu PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD c. 29 ze dne 20.5,2020.

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokonceni díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokonceMdna.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Pripocty k cene díla bez DPH: 00 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH: 00 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 00 kc

Predmet zmenového listu
|H|inikové dvere do vodojemu

Cást díla dotcená zmenovým list(m:

l m l
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu i. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 22 Hliníkové dvere - vodojem

Rozpocet: ZL 22 Dvere - vodojem odpocet

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON -8 484,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -8 484,00

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -8 484,00 CZK

Základni DPH 21 % -1 781,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -10 265,64 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

M23 Montáže potrubí MON -8 484,00 100

Cena celkem -8 484,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OrnK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 22 Hliníkové dvere - vodojem

R: ZL 22 Dvere - vodojem ODPOCET

P.C, Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: M23 Montáže potrubí -8 484,00
M23006.01 D " M Dvere ocel. do vodojemu vc,zárubne ks -1,00000 8 484,00 -8 484,00

soucástí položky c. 57 Vodojem D+M

vynetí z položky, která byla zadána jako komplet

požadavku z naši strany v prubehu výberového rÍzenÍ o rozpoložkování vodojemu nebylo vyhoveno - viz dotazy ze
dne 12.06.2019:

14)Reakce na vysvetleni ZD ze dne 10.06., DOTAZ C.14:

Prosíme o rozepsání jednotlivých položek pro D"M vodojemu a d+m ATS. V prípade jakýchkoliv zásahu do položky,
upresnení dodávek, vIcepraci, méneprací atd,, nebude možné tyto zmeny v jedné souborové položce sledovat.

presun hmot pro dvere je soucásti této ceny jako komplet (dodrženo dle zadavatele, dle souborové položky pro
vodojem)

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

' objekt: zl 22 Hljnikové dvere - vodojem

Rozpocet: ZL 22 Hliníkové dvere - vodojem

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 35 249,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 35 249,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 35 249,00 CZK

Základní DPH 21 % 7 402,29 CZK

Zaokrouh|ení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 651,29 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dnu Celkem %

767 Konstrukce zámecnické PSV 35 249,00 100

Cena celkem 35 249,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 22 Hliníkové dvere - vodojem

R: ZL 22 HlinIkové dvere - vodojem

P,c. Císlo po[ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámecnické 35 249,00
767PCZn001 D+M EXTERIEROVÉ HLINIKOVE DVERE dle požadavku ks 1,00000 34 900,00 34 900,00

545 998767202R00 Presun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v % 349,00000 1,00 349,00
objektech výšky do 12 m

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 5



Dati.m: 26.05.2020
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l zmenový list císlo 23
Identifikace akce

N ázev akce: KRP Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelstvI policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a,s, , Zaráml92 , 760 01Z1Ín
Projektant: Ing. Lenka Struhárová -jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

"'"

Iwpc na stupnich a mdestách

Cást díla dotcemá zmenovým ]istem ·: "

VstupnÍ schodište
popis zmeny, popis technického rešení ''",

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvodní smluvní dokumentaci je vstupní schodište do hlavni budovy navrženo jako pororošt,

Nové rešení :
Nove se navrhuje vstupní schodište doplnit o obklad schodištových stupnu a podest terasovými prkny WPC.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zmeny je požadavek objednatele na sjednocení povrchu vstupního schodište s povrchem venkovníterasy a zlepšení

celkového vzhledu. Navíc pohyb osob po tomto nove navrženém povrchu bude bezpecnejší.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena bude vyžadovat úpravu a doplnení PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z 1(D:

Zápis z KD c, 29 ze dne 20.5.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokoncenídna : Zmena bude mitvliv na termín dokoncení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: 42 534,87 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 42 534,87 KC

I
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Omk - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 23 WPC na stupních, podestách

Rozpocet: ZL 23 WPC na stupních, podestách

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 42 534,87

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 42 534,87

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 42 534,87 CZK

Základní DPH 21 % 8 932,32 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 51 467,19 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUIL.Dpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlárské PSV 42 534,87 100

Cena celkem 42 534,87 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM OmK - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu i, etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 23 WPC na stupních, podestách

R: ZL 23 WPC na stupních, podestách

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlárské 42 534,87
766n001.1 Montáž podlaha terasová, schodište m2 19,14000 980,00 18 757,20

766n002

exteriérová schodište : 14,22

4,92

WPC terasové prkno plné 2QX140x2200, stone grey
embossing

Odkaz na mn. položky poradí 1 : 19,14000"1,1

14,22000

4,92000

kus 21,05400 529,00 11137,57

21,05400

766n003 Startovací sponka nerez pro prkno kus 27,00000 10,00 270,00

766n004 Podkladová sponka nerez kus 500,00000 10,00 5 000,00

766n011 Tex nerez na sponu kus 518,00000 4,00 2 072,00

766n012 Tex pozink kotevní kus 43,00000 4,00 172,00

766n013 Zinek šroub PH M05X20 + matice + podložka kus 161,00000 5,00 805,00

766n014 WPC lišta rohová 40X40X2200, brown kus 20,00000 195,00 3 900,00

509 998766202R00 Presun hmot pro konstrukce truhlárské v objektech výšky % 421,10000 1,00 421,10
do12 m

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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Prístupová komunikace
Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V PO se navrhuje prístupová komunikace k hlavní budove tvorená podkladem z kameniva s cementovou stabilizací a povrchem z

cementobetonu.

Nové rešení :

Nove se navrhuje provést pouze podklad z kameniva stmeleného cementem a finální povrch s cementobetonovým krytem

neprovádet,

Zduvodneni zmeny :

Duvodem zmeny je plánovaná 1l,etapa prací, pri jejichž realizaci by s nejvetší pravdepodobnosti došlo k poškozeni

asfaltobetonového krytu vozovky.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Zmena nebude vyžadovat úpravu PO.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KDc,29ze dne 20,5.2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokonceni díla : Zmena nebude mít vliv na termín dokoncení díla.
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemení.

Vliv na cenu: Cena díla se snižuje.
Prlpocty k cene díla bez DPH: 95 550,00 KC

Odpocty zceny díla bez DPH: - - 645 400,00 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: - 549 850,00 KC

zmenový list cÍslo 24
Identifikace akce " '"""'

Název akce: KRP Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr, Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín

Projektant: Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177
Aredmet z'memvého listu
|Cementobetonový kryt vozovky
,Cást d_lla dotcená zmenovým liste.m ,_ . """" " """"""""'' '"t;

Prístupová komunikace





položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 24 CB kryt ODPOCET

Rozpocet: ZL 24 CB kryt ODPOCET

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -549 850,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -549 850,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -549 850,00 CZK

Základni DPH 21 % -115 468,50 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -665 318,50 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3 3' /r



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

5 Komunikace HSV -549 850,00 IDC

Cena celkem -549 850,00 IDC

Zpracováno programeín BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 24 CB kryt ODPOCET

R: ZL 24 CB kryt ODPOCET

P.c. Císlo položký Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace -549 850,00
567123811RX Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.10 cm m2 350,00000 273,00 95 550,00

7 581200009RAO Komunikace s CB krytem m2 -350,00000 1 844,00 -645 400,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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zmenový list císlo 25 ""l
Identifikace a Kce

Název akce: KRP Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l, etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské red itelstvi policie Olomouckého kraje, Tr. Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámí92 ,760 01ZLÍn
Projektant: Ing. Lenka Struhárová -Jancaríková, Ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

I

Predmet zmenouého lisuu F .. _ ·, . · , . l

Nový pokoj m.c, 214

Cást díla dotcená zmenovým listem

|1.NPa 2.NP
Popis zmen¥, popis techMckého rešení

""l

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V puvodní PO se pocítalo s tím, že vnitrní drevené schodište mezi 1, NP a 2,NP bude zachováno a bude provedena pouze jeho

repase.

Nové rešeni:

Nove se navrhuje odstraneni drevených schodištových stupnu, demontáŽ nosných ocelových konstrukci schod iSté, montáž stropu z
desek PZD a provedeni betonové mazaniny vcetne výztuže.

Zduvodnení zmeny :
Duvodem zrušeni schodište vedoucího z 1, do 2,NP je navržená zmena dispozice kuchynského bloku, kdy premÍstenjm ohrívacu
vody a dalšími drobnými zmenanii došlo k zvetšení podlahové plochy kuchyne. Navíc ve 2, NP se zvetšila ubytovací kapacita o jeden
pokoj (m.c.214).

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena si vyžádá prepracování PO,

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD C.13 ze dne 15.1.2020,
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokonceni díla : ZnNšna bude mít vliv na termín dokonceni díla.
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší,
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prípocty k cene díla bez DPH: 156 660,44 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 35 000,00 KC
celkový 1 660,44 KC

g.
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 25 Nová obytná místnost

Rozpocet: ZL 25 Nová obytná místnost PRÍPOCET

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 19 160,44

PSV 137 500,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 156 660,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 156 660,44 CZK

Základni DPH 21 % 32 898,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 189 559,13 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 690,72 1

4 Vodorovné konstrukce HSV 10 107,50 6

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 799,92 3

9 Ostatní konstrukce, bouráni HSV 1 575,60 1

99 Staveništní presun hmot HSV 986,70 1

767 Konstrukce zámecnické PSV 137 500,00 88

Cena celkem 156 660,44 100

. ,
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2( KRM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 26 Nová obytná místnost

R: ZL 26 Nová obytná místnost PRLPOCET

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 690,72
389941012R00 Kovové dopln.konstrukce pro montáž dílcu, do 10 kg kg 8,00000 157,00 1 256,00

L profil

15411515R Profil L rovnoramenný S235 10X10x2 mm 11375 t 0,00800 54 340,00 434,72

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 107,50
411120012RAB Strop montovaný z desek PZD, tlouštka 9 cm desky PZD m2 6,50000 1 555,00 10 107,50

149X29x9 cm

5,2'1,25 6,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
268 631313611RM1 Mazanina z betonu prostého ti. pres 80 do 120 mm trídy C m3 0,78000 3 305,00

16/20,

5,2"1,25'0,12 0,78000

631361921rt8 výztuž mazanin svarovanou síti prumer drátu 8,0, oka t 0,06162 36 060,00
100/100 mm KY81

6,5'7,9/1000"1,2 0,06162

Idu: 9 Ostatní konstrukce, bourání
974031264R00 Vysekáni rýh zed' cihelná u stropu 15 x 15 cm m 5,20000 303,00

Vcetne pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

4 799,92
2 577,90

2 222,02

1 575,60
1 575,60

Díl: 99 Staveništní presun hmot 986,70
376 999281 108R00 Presun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a t 3,30000 299,00 986,70

údržbu dosavadních objektu vcetne vnejších plášt'u výšky
do 12 m,

Díl: 767 Konstrukce zámecnické 137 500,00
767996803R00 Demontáž atypických ocelových konštr. do 250 kg kg 5 000,00000 27,50 137 500,00

schodište VC. zábradlí

vc.presunu, likvidace
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položkový rozpocet stavby

REALIZAC KRM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMENOVÉ LISTY

objekt: zl 25 Nová obytná místnost

Rozpocet: ZL 25 Nová obytná místnost ODPOCET

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -35 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -35 000,00

Rekapitulace dani '

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -35 000,00 CZK

Základní DPH 21 % -7 350,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -42 350,00 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem % '

775 Podlahy vlysové a parketové PSV -35 000,00 100

Cena celkem -35 000,00 100'
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položkový rozpocet

S: REALIZACE 2C KRM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMENOVÉ LISTY

O: ZL 25 Nová obytná místnost

R: ZL 25 Nová obytná místnost ODPOCET

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -35 000,00
558 775PCD01 D+M - Repaše stávajlciho dreveného schodište - šoub -1,00000 35 000,00 -35 000,00

kompletní provedení
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zmenový list císlo 26
akccL " :,'=: n'" '_ _ ., . , -"

Název akce: KRP Omk - FKSP ÚZ P|um|ov - rekonstrukce objektu l. etapa
Císlo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: CR - Krajské reditelství policie Olomouckého kraje, Tr, Kosmonautu 189/10, 779 00 Olomouc

Znotovitel: Manag a.s, ,Zarární92 ,760 01Zlín
"" "Proielctant: |ng. Lenka Struhárová -Jancaríková, ph.D.,MBA, 763 07 velký Orechov 177

ipredmet zmemvého Hsuui
Mobi!nístena
iCáSt díla dotcená zmenovÝm listem

LNI'

!P0P'|$
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V puvocini |'|) je navržena drevená interiérová lamelová shrnovacístena, která oddeluje m.c. 108 a 109.

Nové rešeni :
Nove se navrhuje dodávka a montáž interiérové mobilní steny MULTIWAL SELECT 90U o ctyrech panelech, která bude oddelovat

salonek (m.c, 108) a jídelnu (m.c. 109).

Zduvodnení zmeny :
jedná se o požadavek budoucího uživatele na vyšší standard shrnovací steny a lepši zvukovou izolaci.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Zmena si vyžádá doplnení PO,

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD c. 27 ze dne 6.5,2020.
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
vliv na termín dokonceni díla : Zmena nebude rnit vliv na termín dokonceni díla,
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Prlpocty k cene díla bez DPH: 129 900,00 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 24 500,00 KC
celkový vliv na zmenu ceny dna bez DPH: 0 KC

,.


