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položkový rozpočet stavby

REALIZAC KŔM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMĚNOVÉ LISTY

objekt: zl 26 Mobilní stěna

Rozpočet: ZL 26 Mobilní stěna PŘĹPOČET

Objednatel: IČO:
DIČ:

.

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 129 900,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 129 900,00

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 129 900,00 CZK

Základní DPH 21 % 27 279,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 157 179,00 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 129 900,00 IDC

Cena celkem 129 900,00 100

l
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položkový rozpočet
S: REALIZACE 2C KŔM OmK - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMĚNOVÉ LISTY

O: ZL 26 Mobilní stěna

r: zl 26 Mobj|n[ stěna PŘĹPOČET

P,č.Číslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 129 900,00

766PCT31b D+M Interiérová mobilní stěna, viz příloha ks 1,00000 123 405,00 123 405,00
MULTIWAL SELECT 90U

jednobodová kolejnice, povrcho Ral 9010
kotveno do ŽB průvlaku

tl.stěny 92 mm
ovládáni manuálni
systém vysouvání a zasouvání těsnících prvků u podlahy a stropu
vertikální wIoxovaný Al profil s magnetickým těsněním, viditelná hrana

celkem 4 panely:
3x standardní panel
lx teleskopický panel
(2x stěnový doraz)

výplň 2x LTD deska tl.12mm, povrch melamín

hodnota Rw=40dB
766PCT31C Přípočet matže 5% ks 1,00000 6 495,00 6 495,00
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položkový rozpočet stavby

REALIZAC KŔM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekons'trukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

ob t: zl 26 Mobjlní stěna

Rozpočet: ZL 26 Mobilní stěna ODPOČET

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV -24 500,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -24 500,00

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % . 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -24 500,00 CZK

Základní DPH 21 % -5 145,00 CZK

Zaokrouh|ení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -29 645,00 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3 ,· ĺ,.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV -24 500,00 100

Cena celkem -24 500,00 100
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položkový rozpočet
S: REALIZACE 2C KŔM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMĚNOVÉ LISTY

O: ZL 26 Mobilní stěna

R: ZL 26 Mobilní stěna ODPOČET

P.č. Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské -24 500,00
507 766PCT31 D+M DŔEVÉNA INTERIEROVÁ LAMELOVÁ ks -1,00000 24 500,00 -24 500,00

SHRNOVACÍ DVOUKŘÍDLOVÁ STĚNA DŘEVĚNÁ,
STVEBNĹ OTVOR 4300x2600mm, kompletní provedeni
dle výpisu truhlářských výrobků
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změnový list číslo 27
ldent1ilkace akce_ __ __ ". """ "." " _

Název akce: KŘP Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Číslo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. , Zarámi 92 , 760 01 Zlín
Projektant: Ing. Lenka Struhárová -Jančaříková, Ph,D.,MBA, 763 07 ve|ký Ořechov 177

Předmět změnového iiµu_ '," "'·"
Změna povrchu terasy
Část díla dotčená změnovým ''"
1.NP a 2.NP
Popis změny,,popls tec_hn!ckéh0 řešení ''
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V původnitendrové dokumentaci se počítalo s tím, že povrch pochůzí terasy v 1.NP (m.č. 102) bude proveden z terasových prken
(thermoborovice).

Nové řešení :
Nově se navrhuje povrch terasy v 1.NP (m,č. 102) a střechy přístavby z východní strany ve 2.NP provést z terasových prken WPC,
která budou kotvena do pozinkované jeklové konstrukce.

Zdůvodnění změny :
Jedná se o nový požadavek investora na zvýšeni standardu podlahy teras a prod|oužení její Životnost.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna si vyžádá doplnění PO.

Záznamy o zrněně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisz KD č. 23 ze dne 8.4.2020.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokončeni díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončeni díla.
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepši.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
Připočty k ceně díla bez DPH: 482 686,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 218 891,00 KČ
celko díla bez DPH: 263 795,00 KČ
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položkový rozpočet stavby

REALIZAC KŔM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

objekt: zl 27 Terasy ZMĚNA

Rozpočet: ZL 27 Terasy z WPC

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpjs ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 482 686,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 482 686,00

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 482 686,00 CZK

Základni DPH 21 % 101 364,06 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 584 050,06 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3 b



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 361 911,00 75

767 Konstrukce zámečnické PSV 120 775,00 25

Cena celkem 482 686,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S: REALIZACE 2C KŔM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMĚNOVÉ LISTY

O: ZL 27 Terasy ZMĚNA

R: ZL 27 Terasy z WPC

P.č Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 361 911,00

766n001 Montáž podlaha terasová m2 111,00000 819,00 90 909,00

766n002

40
71
WPC terasové prkno plné 20X140X2200, stone grey
embossing
125
248
Startovací sponka nerez pro prkno
gw009, 2omm : 40
GW001A, GW006, 25mm : 50
Podkladová sponka nerez
plné prkno, spára 5-6mm : 1040
duté prkno, spára 1-2mm : 1850

40,00000
71,00000

kus 373,00000

125,00000
248,00000

kus 90,00000
40,00000
50,00000

kus 2 890,00000
1 040,00000
1 850,00000

529,00 197 317,00

766n003

766n004

10,00 900,00

10,00 28 900,00

766n005 podkladový profil dutý z wpc 40x50x2200 kus 70,00000 257,00 17 990,00
766n006 Vrut nerez na nerez sponku kus 1 100,00000 2,00 2 200,00
766n007 Vrut nerez kotevní 4,5x45mm kus 100,00000 3,00 300,00
766n008 Gumová podložka řezaná 3x100x1000mm kus 15,00000 50,00 750,00
766n009 Gumová podložka řezaná 5x100x1000mm kus 15,00000 67,00 1 005,00
766n010 Gumová podložka řezaná 8x100x1000mm kus 10,00000 89,00 890,00
766n011 Tex nerez na sponu kus 1 900,00000 4,00 7 600,00
766n012 Tex pozink kotevní kus 150,00000 4,00 600,00
766n013 Zinek šroub PH M05x20 + matice + podložka kus 600,00000 5,00 3 000,00
766n014 WPC lišta rohová 40X40X2200, brown kus 12,00000 195,00 2 340,00
766n015 WPC plotovka 100X13x2200, brown embossing/sanding kus 13,00000 279,00 3 627,00

509 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky % 3 583,00000 1,00 3 583,00
do 12 m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 120 775,00
767995102r00 Výroba a montáž kov. atypických konštr. do 10 kg kg 632,02900 153,50 97 016,45
13890201R Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 632,02900 35,70 22 563,44

545 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v % 1 195,11000 1,00 1 195,11
objektech výšky do 12 m

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
Ir ,





položkový rozpočet stavby

REALIZAC KŔM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

objekt: zl 27 Terasy ZMĚNA

Rozpočet: ZL 27 Odpočet stávající terasy

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -218 891,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -218 891,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -218 891,00 CZK

Základní DPH 21 % -45 967,11 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -264 858,11 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3 L .



Rekapitulace dílů

ČÍslo Název Typ dílu Celkem %

775 Podlahy vlysové a parketové PSV -218 891,00 100

Cena celkem -218 891,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S: REALIZACE 2C KŔM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMĚNOVÉ LISTY

O: ZL 27 Terasy ZMĚNA

R: ZL 27 Odpočet stávající terasy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -218 891,00
559 775PCD02 D+M Podlaha terasy - terasové prkno (thermoborovice) m2 -70,61000 3 100,00 -218 891,00

26x140 mm + plastová distanční lišta 13X16 mm, +
podkladní terasový hranol 65X65 mm - kompletní
provedeni vč.povrchové úpravy a spoj.prostředků

skladba podlahy D2 :
1.NP:
m.č.102 : -70,61 -70,61000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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, změnový list číslo 28
4dent.ifikare Mšc-e '

Název akce: KŘP Omk - FKSP Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Číslo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvI policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámí92 ,760 01 Zlín
Proiektant: Ing. Lenka Struhárová -Jančaříková, Ph.D,,MBA, 763 07 velký Ořechov 177

Předmět změR0\/,éh0 listw
Zpevněné p|ochy u bazénu
Část díla dotčewá změnovým listem . ..

_ _jBazén

Popiszměny, popis tec|1|]icjké|\0 řešeni ',''·
původ ní řešení dle smluvní (tendrové) doku mentace :
V původní smluvní dokumentaci se počítalo s tím, že kolem venkovního bazénu bude zpevněná pouze menší plocha, a to ze

zámkové dlažby o Šířce 20 cm.

Nové řešení :
Nově se navrhuje na plochu kolem bazénu (80 m2) osadit podlahu z prken WPC, pod kterou bude podkladnívrstva z prostého
betonu. U vstupu do objektu bude v Šířce 2,0 m a po celé jeho délce zpevněná plocha z Teramo dlaždic 40 x 40,

Zdůvodnění změny :
Jedná se o nový požadavek budoucího uživatele na zvýšení komfortu odpočinkové zóny kolem bazénu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Změna si vyžádá doplněni PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z 1(D:

Zápisz KD č. 31ze dne 3.6.2020.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokončeni díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepši.
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.
připočty k ceně díla bez DPH: 440 908,05 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 9 457,50 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 431450,55 KČ

C! ,·
j J r ,





položkový rozpočet stavby

REALIZAC KŔM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04Z ZMĚNOVÉ LISTY

objekt: zl 28 Zpevněné plochy u bazénu

Rozpočet: ZL 28 Zpevněné plochy u bazénu PŘÍPOČET

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 184 908,05

PSV 256 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 440 908,05

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 440 908,05 CZK

Základní DPH 21 % 92 590,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 533 498,74 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

l
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as. Stránka 1 z 3 " . .



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 51 760,00 12

5 Komunikace HSV 132 864,00 30

99 Staveništní přesun hmot HSV 284,05 O

766 Konstrukce truhlářské PSV 256 000,00 58

Cena celkem 440 908,05 100

Zpracováno programeni BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S: REALIZACE 2( KŔM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMĚNOVÉ LISTY

O: ZL 28 Zpevněné plochy u bazénu

R: ZL 28 Zpevněné plochy u bazénu PŘĹPOČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 51 760,00

451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 1Ocm m2 80,00000 647,00 51 760,00

Díl: 5 Komunikace 132 864,00
5647131111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,t1. 20 cm m2 364,00000 202,00 73 528,00

ti. vrstvy 70 cm
104*3,5 364,00000

215 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce m2 104,00000 120,00 12 480,00
0-63 mm, tloušt'ka po zhutnění 100 mm

216 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce m2 104,00000 235,00 24 440,00
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

217 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, m2 24,00000 395,00 9 480,00
tloušťka lože 40 mm

592n001 Dodávka dlaždice TopTeramo 069 m2 26,40000 490,00 12 936,00
24*1,1 26,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 284,05
376 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t 0,95000 299,00 284,05

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášt'ů výšky
do 12 m,

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 256 000,00
766n001 D+M Podlaha terasy z prken WPC m2 80,00000 3 200,00 256 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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položkový rozpočet stavby

REALIZAC KŔM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

objekt: zl 28 Zpevněné plochy u bazénu

Rozpočet: ZL 28 Zpevněné plochy u bazénu ODPOČET

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -9 457,50

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -9 457,50

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -9 457,50 CZK

Základní DPH 21 % -1 986,08 CZK

Zaokrouh|eni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -11 443,58 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z3 ýyo



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 Komunikace HSV -9 457,50 100

Cena celkem -9 457,50 100

Zpracováno programem BIJILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S: REALIZACE 2C KŘM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMĚNOVÉ LISTY

O: ZL 28 Zpevněné plochy u bazénu

R: ZL 28 Zpevněné plochy u bazénu OD OČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace -9 457,50

10 591100020RAO Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť m2 -7,50000 1 261,00 -9 457,50

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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změnový list číslo 29
ldenMkace akce

Název akce: KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Číslo akce SMVS: 014V12200 0001

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: Manag a.s. ,Zarámi92 , /60 01Zlín
projekta nt: Ing. Lenka Struhárová -jančaříková, ph.D.,MBA, 763 07 velký Ořechov 177

Provětrávaná fasáda

Přístavba kuchyně

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V původní smluvní dokumentaci se na západní straně hlavni budovy (SO 01) počítalo s provětrávanou fasádou, tvořenou dřevěným

fasádním obkladem se zateplením.

Nové řešeni :
Nově se zateplenifasády na západní straně objektu navrhuje kontaktním zateplovacIm systémem ETICS včetně silikonsilikátové
omítky, stejně jako na ostatních plochách budovy.

Zdůvodnění změny :
Důvodem změny je nevhodnost dřevěného obkladu fasády na západní straně budovy ve stínu lesa, jehož údržba by byla náročná.

Vliv změny na výkresovou dokumentací :
Změna nevyžaduje úpravu PO.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z 1(D:

Zápis z KD Č.17 ze dne 26,2.2020.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín dokončení díla : Zrněna nebude mít vliv na termín dokončeni díla.
Vliv na kvalitu díla: Změna bude mít pozitivnľdopad na životnost a údržbu fasády.
Vliv na cenu: Cena díla se snižuje.
Přlpočty k ceně díla bez DPH: 38 178,35 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 68 476,46 KČ
celkový 98,11 KČ





položkový rozpočet stavby

REALIZAC KŔM Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

' Objekt: zl 29 Fasáda provětrávaná ZMĚNA

Rozpočet: ZL 29 Fasáda provětrávaná PŘÍPOČET

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 38 178,35

PSY 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 38 178,35

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 38 178,35 CZK

Základní DPH 21 % 8 017,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 46 195,80 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější hsv 38 178,35 idc

Cena celkem 38 178,35 100

Zpracováno programein B(jILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S: REALIZACE 2C KŔM Oink - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa Změnové listy

O: ZL 29 Fasáda provětrávaná ZMĚNA

R: ZL 29 Fasáda provětrávaná PŘĹPOČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 38 178,35
258 622PC04 D+M Kontaktní zateplovací systém ETICS fasáda, m2 27,17320 1 405,00 38 178,35

min.desky PV 160 mm, s omítkou silikonsilikátová, zrno 1
mm - kompletní provedení

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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položkový rozpočet stavby

REALIZAC KŔM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Stavba' E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

objekt: zl 29 Fasáda provětrávaná ZMĚNA

Rozpočet: ZL 29 Fasáda provětrávaná ODPOČET

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -68 476,46

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -68 476,46

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -68 476,46 CZK

Základni DPH 21 % -14 380,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -82 856,52 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3 ( t:'.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější hsv -68 476,46 idc

Cena celkem -68 476,46 100

Zpracováno prograniem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S: REALIZACE 2( KŘM Omk - FKSP - Úž Plumlov - rekonstrukce objektu l. etapa ZMĚNOVÉ LISTY

O: ZL 29 Fasáda provětrávaná ZMĚNA

R: ZL 29 Fasáda provětrávaná ODPOČET

P.č. Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -68 476,46
256 620PC02 D+M Provětrávaná fasáda s dřevěným fasádním m2 -27,17320 2 520,00 -68 476,46

obkladem se zateplením z MW 2X50 mm vloženou, do
dřevěného dvouúrovňového roštu s dokotvenim, včetně
roštu a parozábrany - kompletní provedení

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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