
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2020
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,



ve věcech technických Jiřím Oulehlou  a Bc. Antonínem Šilhavým

Zhotovitel:
Hřiště 8D s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, 

IČ: 04436857,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89925,
 zastoupený jednatelem Richardem Pochylým

II. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto sjednávají změnu znění čl. III smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2020 na provedení díla „Doplnění hřiště v Olší nad Oslavou“ (dále jen „smlouva“), jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 9. 9. 2020“.

III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 28. srpna 2020
…………………………………….
                            
..…………………………………..
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
Richard Pochylý, jednatel
Město Velké Meziříčí                                       
Hřiště 8D s.r.o.

         objednatel
zhotovitel
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