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SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

(dále jen „objednatel"

1.
Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: - ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby: 1)

2)
3)
4)
5) 
te

Tel:
Fax:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
Morava

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa: Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového 

Jičína

Bankovní spojení:

Zastoupen: vedoucí odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsán v obch. rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Pověřen k jednání ve smlouvy

základě plné moci)

(dále jen „zhotovitel")

„Oprava povrchu silnice III/4733H Dobrá a Příjezdová komunikace do PZ Nošovice



Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice lll/4733h Dobrá a 
Příjezdová komunikace do PZ Nošovice" definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 
035/OI-U/20-Re ze dne 4. 6. 2020 došlo při realizaci stavby ke změně schválené projektové 
dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na 
rozsahu víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací 
a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné 
stavbě, kdy bylo nutné provést sanaci podkladní vrstvy mezi okružní křižovatkou na silnici 
lll/4733h a železničním přejezdem do areálu ČEPS a byly upřesněny některé méně práce, 
které nebylo nutné realizovat, včetně vynechání celé rekonstrukce železničního přejezdu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na 
práce specifikované v TDK ze dne 7. 7. 2020 a 1. 9. 2020.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 2 244 270,59 Kč bez DPH 
z původní ceny díla.

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Původní cena dle SoD bez
DPH

26 740 691,70

DPH 5 615 545,26

Původní cena vč. DPH 32 356 236,96

na novou cenu díla

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Nová cena bez DPH 24 496 421,11

DPH 5 144 248,43

Nová CELKEM cena vč. 
DPH

29 640 669,54
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Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je 
srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což 
potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 035/OI-U/20-Re ze dne 4. 6. 2020 zůstávají v platnosti a 
nedotčena.

Smlouvu Dřezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 2. 9. 2020 V Senově u Nového Jičína dne 2. 9. 2020
ELSKY®
ti stavby MORAVA 
Jahodová 60 
CZ480 3H99

ředitel organizace ředitel oblasti

SPRÁVA. SILNIC r 
moravskoslezského

organizace 
li-Aa.'. L 23 Ostrava

vedoucí odd. přípravy a kalkulací
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