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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 
Název stavby: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 

 
Stupeň : DPS – dokumentace provedení stavby 
 
Název PS (SO):  Zásady organizace výstavby 

 
Umístění stavby: Plzeň 
 
Katastrální území: Plzeň 721981 
 
Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683  
 
Objednatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683  
 
Zhotovitel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s.,  
 nám. I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 7246/MP 
  
Vedoucí týmu (HIP):  Ing. Jan Kočí 
 
Odpovědný projektant: Ing. Petr Ocásek 
 
Smlouva o dílo:  7246/MP 
 
Zhotovení dokumentace:  11/2019 

1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

1.1  Předmět řešení 
 V rámci dokumentace pro provedení stavby: „Rekonstrukce Vozovny Slovany - Plzeň“ je 
zpracována i tato část řešící problematiku zásad organizace výstavby dané akce. Projekt ZOV je 
zpracován souběžně a v úzké součinnosti s návrhem technického řešení, s přihlédnutím k místním 
podmínkám v obvodu a okolí staveniště. Cílem celého řešení bylo navrhnout postup výstavby s 
maximální efektivností stavebních činností při minimálním zásahu do okolí stavby. 

 Stavba je z hlediska typu stavbou na dráze a dle dopravního významu se jedná o novostavbu. 
Vozovna Slovany se nachází na okraji průmyslové oblasti Slovany a bytové zástavby v ulici Slovanská 
Alej.  

1.2 Výchozí podklady k dané dokumentaci 
- technická specifikace objednatele 
- zadávací podmínky SOD 
- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
 Mott MacDonald CZ, s.r.o.   
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- dispozice investora 
- geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o. 
- katastrální mapa 
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu 
- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017 
- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, 

vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018 
- dostupné archivní materiály 

2. CHAREKTERISTIKA STAVENIŠTĚ, JEHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ PLOCH 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

2.1  Charakteristika území 
 Předmětné území se nachází v jihovýchodní části města Plzeň, v městské části Plzeň 2 – 
Slovany. Zájmové území je vymezeno z jižní strany ulicí Slovanská alej, z východní strany 
průmyslovým areálem bývalého pivovaru Světovar a ze severu a západu objekty komerčních staveb a 
bytovými domy. 

 Hlavní vjezd do areálu je ze západu ze Slovanské aleje. V současnosti vozovna slouží pro 
remízování, opravu a údržbu tramvají a tramvajových tratí. 

 Areál je nyní rozdělen na vozovnu, která slouží pro odstavování (remizování) a údržbu tramvají 
a na budovy drážní cesty, který slouží pro údržbu kolejových tratí. Nově přibývá provozně-
administrativní budova, ve které jsou kromě administrativních prostor i výpravna, měnírna, dílenské a 
skladovací prostory. Toto uspořádání zohledňuje i nové řešení. 

2.2 Maximální zábory pro stavbu 
Zábor stavby krátkodobý 

• je navržen pro realizaci jedné nebo několika dílčích činností (přeložky inženýrských sítí, 
ochranné konstrukce atd. + rekonstrukce Slovenské Aleje před Vozovnou Slovany). 

Zábor stavby dlouhodobý 
• je navržen pro realizaci hlavních bodů stavebního a montážního programu (demolice a 

výstavba nové vozovny). 

2.3 Plochy pro zařízení staveniště 
Stavební dvůr 

 Při východní straně areálu je navržen stavební dvůr o velikosti cca 1 200 m2. V současné době 
jsou na ploše umístěny objekty. Které bude potřeba pro zařízení staveniště odstranit. Plocha bude 
sloužit pro odstavení stavební mechanizace a pro umístění několika mobilních objektů zařízení 
staveniště.  

 Pro potřeby provozu vozovny Slovany budou dočasně vymístěny provozy vozovny do 
náhradních prostor, které budou zajišťovat chod vozovny Slovany po dobu rekonstrukce. 

2.4 Ostatní objekty 
 Objekty, které budou v jednotlivých etapách výstavby provozu, je nutné ochránit před 
demolicemi, ochraně proti prachu a hluku z výstavby. 
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3. VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍH NEBO BUDOVANÝCH OBJEKTŮ 

3.1 Využití stávajících nebo nově budovaných objektů pro stavbu 
 Stávající budovy pro potřeby stavby zde nebudou uvažovány. Zázemí stavby bude zřízeno na 
pozemku Vozovny Slovany nebo na pozemku, kde bude zřízen stavební dvůr. Jiné prostory budov 
nebudou stavbou využívány. 

3.2 Využití stávajících budov pro potřeby zaměstnanců vozovny Slovany 
 Během stavby nové vozovny bude část zaměstnanců vozovny Slovany přemístěna do 
náhradních provizorních budov na ploše vedle stavebního dvora u remízovací haly. Jednat se bude 
především o zaměstnance fa. Brammer Trade, kteří zajišťují provoz vozovny Slovany. Další 
zaměstnanci DP (VS) budou přesunuty na pozemky 3134/99, 3134/122, 3134/2, 3134/33. Ostatní 
zaměstnanci vozovny Slovany budou po dobu výstavby přemístěny na jiná pracoviště DP Plzně dle 
určení zaměstnavatele. 

4. MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA KANALIZACI A ZDROJE VODY, ELEKTRICKÉ 
ENERGIE, PLYN, TELEKOMUNIAKCE, DOPRAVNÍ SÍTĚ 

4.1 Spotřeba el. energie při rekonstrukci vozovny Slovany - Plzeň 
Jako zdroj elektrické energie se předpokládá, že se využije el. energie ze stávajícího nápojného 

bodu, odkud se pak vnitro staveništním rozvodem napojí zařízení ZS a náhradní objekty BT a ED. 
Objekty stavby a provizorní objekty ED a BT budou mít vlastní odběrné místo s vlastním odečtem 
odběru el. energie. 

 Spotřeba ZS stavby: 4.1.1

Potřeba elektrické energie pro provoz dočasných objektů ZS – stavby 
 

ZS – Buňkoviště  

Počet 
místností 
(buněk) 

kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

Šatny 14 2,20 30,80 0,7 21,56 
Sklady 6 1,50 9,00 0,7 6,30 
Kanceláře 10 2,80 28,00 0,7 19,60 
Zasedací místnost 3 2,00 6,00 0,7 4,20 
Sanitární kontejner 3 3,00 9,00 0,7 6,30 
Kuchyňka 2 2,50 5,00 0,8 4,00 
Chodbový kontejner 8 1,50 12,00 0,5 6,00 
Ostatní - drobná spotřeba   18,00 0,7 12,6 
Osvětlení staveniště   6,50 0,8 5,20 

C e l k e m 21  124,3  85,75 
 

Celková potřeba elektrické energie - předpokládaný soudobý příkon: 
Celkový předpokládaný soudobý příkon ZS:     85,75 kW 
Navrhuji i s rezervou (hlavní jistič vývodu 3x80A) tj. cca    90,00 kW 
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 Spotřeba buňkoviště pro provizorní ED (el. dráhy) 4.1.2

ZS – Buňkoviště  

Počet 
místností 
(buněk) 

kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

Kancelář 6 2,20 13,20 0,7 9,24 
Kancelář – zasedací místnost 2 2,00 4,00 0,7 2,80 
Sanitární kontejner 2 2,20 4,40 0,7 3,08 
Osvětlení ochozu   1,50 0,8 1,20 

C e l k e m 10  23,10  16,32 
 
Celková potřeba elektrické energie - předpokládaný soudobý příkon: 
Celkový předpokládaný soudobý příkon provizorní ED:    16,32 kW 
Navrhuji i s rezervou cca         20,00 kW 

 Spotřeba buňkoviště pro provizorní Bammer Trade a.s. 4.1.3

ZS – Buňkoviště  

Počet 
místností 
(buněk) 

kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

Skladový kontejner 6 2,50 15,00 0,7 10,50 
Provizorní haly - vytápěná 3 3,50 10,50 0,7 7,35 
Provizorní haly - nevytápěná 1 2,00 2,00 0,7 1,40 
Osvětlení    4,50 0,6 2,70 

C e l k e m 9  32,00  21,95 
 
Celková potřeba elektrické energie - předpokládaný soudobý příkon: 
Celkový předpokládaný soudobý příkon provizorní DK:    21,95 kW 
Navrhuji i s rezervou cca         25,00 kW 
 
Pro etapy 1a, 1b. 1c, 2a, 2b, kdy bude v provozu ZS stavby a provizorní zázemí Bammer Trade 
bude potřeba el. příkon cca 110 kW. 
 
Pro etapu 3, kdy bude v provozu pouze zázemí stavby bude potřeba el. příkonu cca 90 kW. 
 
Pro etapy 4 a 5, kdy bude v provozu zázemí stavby a provizorní prostory el. drah bude potřeba 
el. příkonu cca 115 kW. 

4.2 Voda 
 Voda potřebná pro provoz dočasných objektů zařízení staveniště a rekonstrukci vozovny 

Slovany bude zajištěna buď vybudováním dočasné staveništní přípojky vody ze stávajících rozvodů 
areálu vozovny nebo si stavba zajistí vlastní dodávku vody. Pokud bude zajištěna voda pro stavbu ze 
stávajících rozvodů VS – stavba se napojí po předchozí domluvě se správcem VS., který určí přesné 
nápojné místo. Přípojka vody pro stavbu bude osazena podružným vodoměrem. 

 Spotřeba vody pro stavbu 4.2.1

výpočet potřeby vody pro provoz zařízení staveniště a pro výstavbu objektů:  

 Výpočet potřeby vody pro stavbu je proveden na období maximálního souběhu prací na 
stavbě. V tomto období se předpokládá maximální potřeba vody pro stavbu. 

a) Potřeba vody denní: 
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Voda pro provoz pracovníků stavby: 

pracovníci THP 15 prac. à 25 l/zam. /den        300,0 l/den 
výrobní zaměstnanci 60 zam à 20 l/zam. /den     1 200,0 l/den 
celkem           1 500,0 l/den 

 
Voda pro výstavbu: 

voda technologická                                                                   1200,0 l/den 
Celkem Qp  =            1200,0 l/den 

 
b) Potřeba vody pro období max. provozu: 

Voda pro provoz pracovníků stavby: 

Průměrná potřeby vody Qp = 1500,0 l/d  (1,500 m3/d) 
Maximální denní potřeba vody Qd:  

  Qd = Qp  kd = 1500  1,25 =  1 875 l/den   (1,875 m3/d) 
Maximální potřeba vody Qh (l/s): 

   Qh1 =  1 875,5 x 1,5 = 0,078 l/s 
        10 x 3600 

Voda pro výstavbu: 
Průměrná potřeby vody Qp = 1200,0 l/d  (1,200 m3/d) 
Maximální denní potřeba vody Qd:  
 
Qd = Qp  kd = 1200  1,25 =  1 500 l/den   (1,5 m3/d) 

 
Maximální potřeba vody Qh (l/s): 

   Qh2 =  1 500 x 1,5 = 0,062 l/s 
        10 x 3600 
 
Qh = Qh1 + Qh2 = 0,078 + 0, 062 = 0,141 l/s cca 0,2 l/s 
Předpokládaná max. spotřeba vody pro stavbu bude 0,2 l/s. 

 Spotřeba vody pro provizorní ED 4.2.2

 Výpočet orientační spotřeby vody pro dočasný objekt elektrických drah. 

a) Potřeba vody denní: 

Voda pro provoz pracovníků stavby: 

pracovníci ED      15 prac. à 25 l/zam. /den        375,0 l/den 
celkem              375,0 l/den 

 
Voda spotřební: 

voda spotřební                                                                           500,0 l/den 
Celkem Qp  =             500,0 l/den 

 
b) Potřeba vody pro období max. provozu: 

Voda pro provoz pracovníků provizorní DK: 

Průměrná potřeby vody Qp = 375,0 l/d  (0,375m3/d) 
Maximální denní potřeba vody Qd:  

  Qd = Qp  kd = 375  1,25 =  468,75 l/den   (0,46875 m3/d) 
Maximální potřeba vody Qh (l/s): 

   Qh1 =  468,75 x 1,5 = 0,010 l/s 
        18 x 3600 

× ×

× ×

× ×
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Voda spotřební: 
Průměrná potřeby vody Qp = 500,0 l/d  (0,500 m3/d) 
Maximální denní potřeba vody Qd:  
 
Qd = Qp  kd = 500  1,25 =  625 l/den   (0,625 m3/d) 
 
Maximální potřeba vody Qh (l/s): 
   Qh2 =  625 x 1,5 = 0,040 l/s 
        10 x 3600 

  
Qh = Qh1 + Qh2 = 0,010 + 0, 026 = 0,11 l/s cca 0,036 l/s 
Předpokládaná max. spotřeba vody pro provoz DK bude 0,040 l/s. po dobu 4-5.etapy. 

4.3 Odvodnění staveniště: 
Pro odvodnění zpevněných ploch stavby budou využity stávající uliční vpusti uvnitř areálu 
vozovny. 

4.4 Telefon: 
Zhotovitel stavby bude využívat vlastní mobilní telefony. 

5. DOPRAVNÍ TRASY NA STAVBU, KOMUNIKAČNÍ TRASY BĚHEM 
STAVBY 

Materiál z demolic, výkop, nový stavební a montážní materiál (lokality mimo Plzeň) 
 
Ze stavby: 
staveniště Slovanská alej -> Koterovská -> U Seřadiště -> silnice I/20 -> Dálnice D5 
 
Na stavbu: 
Dálnice D5 -> silnice I/20-> U Seřadiště -> Koterovská -> Slovanská alej -> staveniště vozovna 
Slovany 
 
Betonárka např. Beton Union Plzeň s.r.o. – Plzeň - Černice 
 
Ze stavby: 
staveniště Slovanská alej -> Koterovská -> U Seřadiště -> silnice I/20 -> Dálnice D5 -> 
Nepomucká -> V Hliníku -> betonárka 
 
Na stavbu: 
betonárka -> V Hliníku -> Nepomucká -> Dálnice D5 -> silnice I/20-> U Seřadiště -> Koterovská 
-> Slovanská alej -> staveniště vozovna Slovany 
 
  Výběr konkrétní betonárky, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a trasa pro 
zavážení nového stavebního materiálu budou v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

  Největší Předpokládaná dopravní intenzita v době maximálního souběhu prací nákladní 
automobil TATRA T815 

1. ETAPA (demolice admin. Budovy, budovy DC, dem. Garáží HV a SV)  15 aut/den 
2. ETAPA (demolice neprůjezdné vozovny, výst. Nových hal DOKP)  25 aut/den 
3. ETAPA (dem. Haly DOKP výstavba haly a garáží VS/HS, 

× ×
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       výstavba vjezdové harfy)       25 aut/den 
4. ETAPA (dem. Průjezdové haly, výpravny, výstavba haly a garáží VS/HV 
      Výstavba haly odstavů, výstavba admin. budovy)   55 aut/den 
5. ETAPA (výstavba haly odstavů, dokončení povrchů)    35 aut/den 

  Hmotnost staveništních vozidel se uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené 
hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 37 (tj. dle typu 18 až 
32t), rovněž bude odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení. 

  Pro dopravu větších prvků, jejíž doprava bude dosahovat nadrozměrného nákladu, 
bude nutné vyřídit povolení k přepravě nadměrného nákladu, které zpoplatňováno dle zákona č. 
634/2004 Sb. o správních poplatcích. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 
vyhlášky č.104/1997 Sb.. Povolování přepravy je prováděno na základě § 25 zákona č.13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

  Předpokládá se, že zhotoviteská firma si zajistí kvalitní logistiku přepravy a plán 
organizace výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala okolí stavby. 

6. ZABEZBEČENÍ OCHRANÝCH PÁSEM, OCHRANA OBJEKTŮ A ZELENĚ 
  Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými 
zákony pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být 
mimo jiné respektovány následující zásady: 
- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu 
 výstavby 
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech 
 ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi 
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy 
 materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, 
 vibrací, prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo naopak 
 ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 
- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 
- zajištění požadavků požární ochrany 
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby 
- zákaz vstupu na staveniště bude označen bezpečnostními tabulkami a značkami 
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele 
 s cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy  
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
 se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
 obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 
 pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a   
 dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
 k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby   
 toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky. 
- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
 tak, aby se zabránilo zatékání do objektů, podmáčení pozemku staveniště, nenarušovala a 
 neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
 staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. 
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- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
 staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 
- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 
 zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 
- veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném 
 nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
 předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 
- zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo zabráněno 
 vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru, typovým přenosným zábradlím v. 1,1m 
 s dotykovou lištou ve v. 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodovým značením. 
- Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. Výkopy budou 
 v noční době osvětleny výstražnými světly. 

6.1 Ochranná pásma 
Pro IS v dotčeném území stavbou platí následující ochranná pásma: 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích pro veřejnou 
potřebu §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích pro veřejnou 
potřebu §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §46 odst. 5 
Napětí OP poznámka 
Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 
 
Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §68 odst. 3 písmeno a), b)  
Typ OP pozn.  svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technolog. objektů 4 m na obě strany od půdorysu 
 
Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §87 odst. 2 
Druh zařízení OP pozn.- svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 
 
Telekomunikační vedení pod zemí 
Ochranné pásmo dle zákona č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích §92 odst. 3 – vzdálenost 1,5m 
po stranách krajního vedení 
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Ochranné pásmo RRS 
 Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona č. 
127/2005 Sb. 

6.2 Ochrana stávající zeleně a půdy 
  Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 
Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 
18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (náležitá 
ochrana dřevin v dosahu stavby po dobu výstavby před poškozením). 

6.3 Jmenovité podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 
- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací. 

Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět 

pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 
- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný 

materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí 
musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího 
písemného souhlasu Pražské plynárenské, a.s. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, 
skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 
veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou 
ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

7. ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍCH A O PROVÁDĚNÍ VYŽADUJÍCÍ 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

7.1 Jmenovité podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 
- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací. 

Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět 

pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 
- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný 

materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí 
musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího 
písemného souhlasu Pražské plynárenské, a.s. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, 
skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 
veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou 
ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 
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7.2 Zásady určující podmínky pro provádění výstavby na základě 
projednání a stanovisek 

- dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem 
- vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
- účastníků řízení – vlastníků sousedních dotčených pozemků a staveb na nich 
- požadavků stavebníka, popř. zhotovitele stavby 
- stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy 

státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobí jiné škody či 
ztráty 

- provést opatření, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo 
důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií a čelilo se jejich účinkům, resp. snížilo se 
nebezpečí takových účinků 

- byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady 
na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

7.3 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
  Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku 
ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit 
LAeq,s 65 dB  v době 7:00-21:00 hod, LAeq,s 60 dB  v době 6.00-7.00 hod a 21:00-22:00 hod, 
LAeq,s 45 dB  v době 22:00-6:00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti  v chráněných 
vnitřních prostorech staveb (v bytech) nepřesáhne: 

- v pracovní dny v době 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin 
LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 

 
- b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin  LAmax 

30 dB. 

  V technické části dokumentace u jednotlivých stavebních oddílů „Protihluková opatření“ 
řešen způsob ochrany prostor kolem staveniště před hlukem a vibracemi ze stavební činnosti. 
Současně je třeba zdůraznit, že stávající hladiny hluku (vlivem dopravy) v okolí některých 
uvažovaných stavenišť již dnes značně převyšují povolené limity.  

7.4 Obecně lze říci, že je nutné dodržet určité podmínky: 
• Stavební práce na povrchu v blízkosti obytné zástavby, provádět v době od 7:00 hod, v 

prodloužené pracovní směně do 18:00 hod. max. do 21 00 hod a práce v noci vyloučit.  
• Stavebně technologické cykly, které budou prováděny souvisle delší dobu i v noci bude 

nutné organizovat tak, aby vývoz a zavážení stavebního materiálu bylo uskutečněno v 
předepsaném rozmezí času 

• Stabilní kompresory umístit uvnitř samostatných objektů s útlumem, vybavit je účinnými 
tlumiči hluku, příp. užít méně hlučné mobilní kompresory. 

• Vyloučit při výstavbě nejhlučnější mechanizmy, které lze nahradit technicky a ekologicky 
dokonalými stroji 

7.5 Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

a) důsledným dočištěním dopravních prostředků (nekolejových vozidel stavby) před jejich 
výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 
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b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci 
do původního stavu, např. použitím samosběrného vozu; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

7.6 Odpadové hospodářství 
 Způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti 7.6.1

 Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na 
něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016, kterou 
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 

 Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti 
odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadu 
MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných 
k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

 Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, 
železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. 

 
- stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn a 

shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 
- materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením 

na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou předány 
oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 

- jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům 
zařízení na úpravu stavebního odpadu 

- vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány přímo na 
přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde budou využity, 
dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky 

- tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo 
stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných 
jeho odběratelem 

- shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí 

- kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo 
k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí 

 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. K předání stavby 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné. 

 Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 

 Likvidace odpadů vzniklých ze stavby 7.6.2

 Vytěžená zemina bude odvážena na příslušnou skládku v souladu s předpisy o nakládání 
odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na skládku je nezbytné 
postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s 
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komunálním a stavebním odpadem. Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového 
hospodářství ČR. 

 Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování 
odpadů během transportu na skládku.  

 Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující 
vlastníka odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s 
odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou 
následující: 

- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 
- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 
- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 
- protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat 
informace získané pouze formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), 
zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, 
ne starší než 1 rok, 

- předpokládané množství odpadu v dodávce, 
- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství 

odpadu dodaného do zařízení za rok. 

 Veškerý vytěžený materiál bude průběžně odvážen na příslušné skládky dle charakteru 
materiálu. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto 
odpadů příslušné oprávnění. 

 kategorizace odpadních materiálů, které se mohou vyskytnout při rekonstrukci 7.6.3
Vozovny Slovany 

Název odpadu Katalog
ové číslo 

Kateg
orie 

Způsob nakládání s 
odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 17 01   
Beton 17 01 01  O Skládka nebo recyklace 
Cihly 17 01 02 O Skládka nebo recyklace 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O Skládka nebo recyklace 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

17 01 06 N Skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O Skládka nebo recyklace 
 

DŘEVO, SKLO A PLASTY 17 02   
Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití, nebo 

spalovna, resp. skládka 
Sklo 17 02 02 O Recyklace 
Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 02 04 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A 
VÝROBKY Z DEHTU 

17 03   

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 17 03 02 O Skládka nebo recyklace 
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03 01 
Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N Spalovna NO nebo skládka 

NO 
KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 17 04   
Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O Materiálové využití 
Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O Materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O Materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 
Cín 17 04 06 O Materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 
Kovový dopad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

17 04 09 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 10 N Spalovna NO nebo skládka 
NO/materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11  O Spalovna NO nebo skládka 
NO/materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N Spalovna nebo skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

17 06 04 O Skládka nebo recyklace 

STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY 17 08   
Stavební materiály na bázi sádry 
znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 01 N Skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O Skládka nebo recyklace 

JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 17 09   
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

17 09 04 O Skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  O Materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   
OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 20 03   
Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O Spalovna nebo skládka 

 předpokládané množství odpadů ze stavební činnosti 7.6.4

komunální odpad produkovaný pracovníky:  cca 6 kg/den, což je cca 0,04 m3/den 
beton:       cca 0,12 m3/den – v době betonáže  
obaly, zbytky stavebního materiálu a hmot:  cca 0,5 m3/den 

Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti nebude nahromaděno každý den. 

 Způsob přepravy odpadů a jejich uložení nebo dalšího využití, případně recyklace 7.6.5

 Odpady ze stavební činnosti budou odváženy nákladními automobily, vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti 
zkrápět. 



 

001 - Technická zpráva
F- Zásady organizace výstavby

 

Název akce: DPS -  „Rekonstrukce Vozovny Slovany“ str. 17/40 

Vypracoval: Ing. Petr Ocásek a Ing. Jan Kočí Ident. číslo dokumentu: 19 7246 006 10 00 00 001 Změna: 000 

 

 Po vytřídění budou materiály a odpad ze stavební činnosti ukládány buď přímo na transportní 
vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou 
odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít 
přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  

 Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
Zajištění skládek - viz bod 10.3 

8. ZÁSADY STAVEBNÍCH PRACÍ Z AZBESTEM 
 Při výskytu azbestu v bouraných objektech je třeba, aby zhotovitel demolice postupoval dle 
zásad zacházení s nebezpečným odpadem. 
 hlavní  zásady při  provádění stavebních prací a  odstraňování  azbestových  materiálů 
z  hlediska  ochrany  zdraví  lidí. 
 

- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která 
zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů 
a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění. 

-  Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu 
do ovzduší.  

- Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odstraněny před prováděním prací. 
- Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu 

(pracoviště) v utěsněných obalech označených nápisem  upozorňujícím na obsah azbestu. 
- Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být 

vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí 
se zde  jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno 
azbestem).  

- Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást 
azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění 
vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým 
prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo 
polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k 
demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku 
prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. 
do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech).  

- Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před 
jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické 
stanici města plzně podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení 
stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli.     

- Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, 
jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech souvisejících 
(požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV). 
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9. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

9.1  Bilance zemin, deponie 
 Vzhledem k charakteru a místě stavby nelze na staveništi uspořádat deponii zeminy. Veškerá 
vytěžená zemina bude ihned odvezena do deponie zemin mimo stavbu určené hlavním dodavatelem 
stavby. 

 Přebytek výkopu, který zbyde po stavbě, bude zhotovitelem stavby odvezen do deponie zemin. 
Objem zeminy včetně kamení ze stavební činnosti činní cca 5 500t. Objem betonů z demolic a 
asfaltového betonu činní cca 7 500 m3. 

9.2 Realizace objektů inženýrských sítí 
 Zemina vytěžená při realizaci přeložek a přípojek inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a 
bude použita pro zpětný zásyp rýhy. V místech, kde toto nebude možné, bude vytěžená zemina 
uložena na mezideponii zeminy situované v prostoru hlavního staveniště na některé z v dané době 
volných ploch a bude použita na zpětný zásyp rýh. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude bez 
mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

10. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ 
  Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných 
souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) 
prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či 
odpady. 

  V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech 
činností na staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné 
právní předpisy v platném znění, zejména: 

- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejména § 7-8 
 o ochraně a kácení dřevin), 
- nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
 emisí hluku ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména § 39 o evidenci o 
 nakládání s odpady a příl.č.5 o typech nebezpečných odpadů např. oleje, maziva, baterie, 
 azbest), 
- zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších 
 předpisů, 
- vyhláška MMR č.20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
- nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
- zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o 
 definici chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb) 
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11. POPIS POSTUPU STAVBY, PŘEDPOKLÁDÁNÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A 
UKONČENÍ STAVBY 

11.1 Obecně k výstavbě: 
 Projekt navazuje na dokumentaci DUR, dokumentaci DSP. Záměr bude realizován 
uvnitř stávajícího oploceného areálu vozovny Slovany. Součástí rekonstrukce vozovny Slovany 
je i rekonstrukce ulice Slovanská Alej nacházející se před vozovnou. 

V rámci projektu „rekonstrukce Vozovny Slovany“ je řešeno:  

1a. etapa 

Zahájení prací (orientační): 
- Začátek prací od počátku  06/2020 
- Ukončení prací ke konci  08/2020 

Stavební činnost: 
- Zařízení staveniště – pro stavbu 
- Vytvoření zázemí pro vedení, údržbu a provoz vozovny 
- Demolice administrativní budovy 
- Demolice budovy DC 
- Demolice garáží HV a VS 
- Zbudování provizorního zázemí pro BTAS 
- Rekonstrukce ulice Slovanská Alej 
- Výstavba nové části kolejí u haly údržby, výstavba provizorních odstavů 
- Výstavba nových kolejových propojek 
- Výstavba kanalizace vč. přípojky areálu 
- Přeložka telekomunikačního paprsku vedoucí přes remízovací halu 

Provoz tramvají v 1a. etapě: 
- Po dobu výstavby nového vjezdu bude příjezd do vozovny Slovany pouze od nám. M. 

Horákové 
- Zatažení z haly DO/KP zpětným pohybem 
- Neprůjezdná hala DO/KP 
- Údržba ve stávající remízovací hale 

 

1b. etapa 

Zahájení prací (orientační): 
- Začátek prací od počátku  07/2020 
- Ukončení prací ke konci  09/2020 

Stavební činnost: 
- Výstavba kolejí pod bývalou admin. Budovou 
- Demolice haly údržby 

Provoz tramvají v 1b. etapě: 
- Po dobu výstavby nového vjezdu bude příjezd do vozovny Slovany pouze od nám. M. 

Horákové 
- Zatažení z haly DO/KP zpětným pohybem 
- Neprůjezdná hala DO/KP 

 

1c. etapa 

Zahájení prací (orientační): 
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- Začátek prací od počátku  09/2020 
- Ukončení prací ke konci  12/2020 

Stavební činnost: 
- Demolice haly údržby 
- Výstavba nového kol. propojení ze Slovanské aleje 

Provoz tramvají v 1c. etapě: 
- Po dobu výstavby nového vjezdu bude příjezd do vozovny Slovany pouze od nám. M. 

Horákové 
- Zatažení z haly DO/KP zpětným pohybem 
- Neprůjezdná hala DO/KP 

 

2a. etapa 

Zahájení prací (orientační): 
- Začátek prací od počátku  09/2020 
- Ukončení prací ke konci  01/2021 

Stavební činnost: 
- Zázemí vozovny na provizorních plochách pro BTAS 
- Propojení ve Slovanské aleji do nové polohy 
- Výstavba nových hal DO/KP 

Provoz tramvají v 2a. etapě: 
- Po dobu výstavby propojení v křiž. Francouzská x Slovanská alej – příjezd/odjezd pouze 

od ulice Koterovské, poté přes smyčku Světovar lze i na M. Horákovou 
- Z haly DO/KP pouze zpětným pohybem 
- Neprůjezdná hala DO/KP 
- Údržba ve stávající remízovací hale 

 

2b. etapa 

Zahájení prací (orientační): 
- Začátek prací od počátku  01/2021 
- Ukončení prací ke konci  04/2021 

Stavební činnost: 
- Zázemí vozovny na provizorních plochách pro BTAS odstraněno po zprovoznění nové 

haly údržby 
- Demolice haly DO/KP 
- Demolice plochy před halou údržby 
- Pokračující výstavba haly údržby 
- Výstavba teplovodu + příprava založení PAB v místě teplovodu 
- Výstavba kolejí a ploch před halou údržby 

Provoz tramvají v 2b. etapě: 
- Po dobu výstavby propojení v křiž. Francouzská x Slovanská alej – příjezd/odjezd pouze 

od ulice Koterovské, poté přes smyčku Světovar lze i na M. Horákovou 
- Výjezd z remízovacích pozic pomocí couvání na kolej 1 a poté výjezd vpřed ven z areálu 
- Pohyb mezi údržbou a odstavy couvání na kolej 1 
- Údržba ve stávající remízovací hale 

 

3. etapa 
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Zahájení prací (orientační): 
- Začátek prací od počátku  04/2021 
- Ukončení prací ke konci  07/2021 

Stavební činnost: 
- Zprovoznění haly údržby 
- Výstavba haly a garáží VS/HS 

Provoz tramvají ve třetí etapě: 
- Výjezd z remízovacích pozic pomocí couvání na kolej č.1 a poté výjezd vpřed ven z 

areálu 
- Pohyb mezi údržbou a odstavy couváním na kolej č.1 
- V provozu nová hala DO/KP 
- Údržba ve stávající remízovací hale 

 

4. etapa 

Zahájení prací (orientační): 
- Začátek prací od počátku  05/2021 
- Ukončení prací ke konci  08/2022 

Stavební činnost: 
- Zázemí vozovny na provizorních plochách 
- Demolice průjezdné haly 
- Demolice výpravny 
- Výstavba haly a garáží VS/HS 
- Výstavba haly myčky 
- Výstavba haly odstavů 
- Výstavba provozně-administrativní budovy 

(1. část – výstavba nové měnírny) 
(2. část – demolice stávající měnírny a dostavba PAB) 

Provoz tramvají v druhé etapě: 
- Výjezd z remízovacích pozic pomocí couvání na kolej č.1 a poté výjezd vpřed ven z 

areálu 
- Pohyb mezi údržbou a odstavy couváním na kolej č.1 
- Údržba v nové hale DO/KP vč. soustruhu 

 

5. etapa 

Zahájení prací (orientační): 
- Začátek prací od počátku  08/2022 
- Ukončení prací ke konci  11/2022 

Stavební činnost: 
- Zázemí vozovny již v nových budovách, mimo zázemí pro remízovací halu 
- Dokončení povrchů v areálu i mimo něj 

Provoz tramvají v páté etapě: 
- Provoz tramvají víceméně bez omezení 
- Omezena kapacita remizování 
- Nutno zajistit odstavy na točkách ve městě 
- Údržba v nových halách KP + DO 
- Myčka v provozu 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Přesný postup stavebních prací v areálu vozovny Slovany si určí vybraný zhotovitel 
stavby, který dopracuje a zpřesní harmonogram prací. Je však nutné, aby byly zachovány 
některé podmínky: 

- Během stavebních prací bude částečně zachován provoz vozovny. Pouze v počátku 
zahájení stavebních prací dojde k jeho dočasné odstávce z důvodu rekonstrukce části 
kolejí a vjezdové harfy. 

- Během rekonstrukce bude část zaměstnanců přesunuta do stávající náhradních 
provizorních prostor na pozemek vedle vozovny, kde bude zřízeno zázemí pro údržbu a 
provoz tramvají. 

- Plochy, které nebudou rekonstruovány, ale budou pojížděny stavební technikou, bude 
třeba chránit. 

11.2 Předpokládané termíny výstavby: 
Předpokládá se, že stavba bude rozdělena do pěti rozhodujících etap a její výstavba bude 
probíhat po těchto etapách. 

Popis výstavby vozovny Slovany je uveden v souhrnné technické zprávě celkový popis stavby, 
případně u každého zpracovatele daného SO. 

Předpokládaná doba zahájení stavby      cca II.Q 2020 
(po výběru generálního dodavatele stavby) 

Předpokládané ukončení stavby:      cca IV. Q 2022 

Celková doba výstavby:       cca 36 měsíců 

Zde uvedené termíny jsou pouze orientační a mohou se měnit. Časový průběh výstavby bude 
podřízen požadavkům a možnostem investora. 

11.3 Harmonogram 
  Součástí této dokumentace je i přiložený rámcový podrobný řádkový harmonogram 
posloupnosti stavebních prací zpracovaný v příloze č.002. Činnosti ve lhůtovém vyjádření mají 
časovou jednotku jeden kalendářní den v sedmidenním pracovním týdnu s pracovní dobou ve 
dvou směnách. 

12. POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ DO PROVZU 
  Stavba bude předávána do provozu postupně. Stavba se předá do provozu postupně 
po skončení stavebních prací jednotlivých etap. Předpokládaná doba realizace stavebního 
programu jsou cca tři roky (přesněji kolem 36-38 měsíců). Práce budou zahájeny ihned po 
výběru zhotovitele. 

13. POŽADAVKY NA VÝLUKY VEŘEJNÉ DOPRAVY 
  Požadavky na výluky veřejné dopravy nejsou součástí tohoto projektu, stavba probíhá 
pouze v areálu Vozovny Slovany. Veřejné dopravy se tato stavba nedotkne. 
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14. PRO STAVBU UMÍSTĚNÉ VZÁTOPOVÉM ÚZEMÍ SE UPŘESNÍ 
POVOĎNOVÝ PLÁN A HAVARIJNÍ PLÁN, POKUD DOJDE KE ZMĚNÁM 
OPROTI PROJEDNANÉMU POVOĎNOVÉMU PLÁNU Z PŘEDCHOZÍHO 
STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Stavba není umístěna v zátopovém území. Povodňový plán se proto na tuto stavbu 
nezpracovával. Je však nutné ochránit okolní vody z hlediska provozu stavební mechanizace. 

14.1 Zásady nejen pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod 

  Projekčním základem pro ochranu vod ve stupni pro stavební povolení stavby slouží 
havarijní plán. Vzhledem k rozsahu stavby tento plán není zhotovován jako samostatná 
dokumentace, ale v rámci ZOV je věnována této problematice pouze tato kapitola. 

  Níže uvedený text slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně 
připravuje uživatele těchto látek na případ havárie. 

  Tyto ustanovení vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a novele z roku 2011 vyhláškou 175/2011 s cílem stanovit možná rizika úniku 
závadných látek do povrchových a podzemních vod a kanalizace. 

 Jednotlivé body z hlediska ochrany vody při výstavbě: 14.1.1

• Demolované objekty se nachází v areálu Vozovny Slovany – bude zde probíhat demolice objektů, pak 
následná výstavba nových budov Vozovny 

• Při demolici objektu musí být všechny stávající přípojky inženýrských sítí odborně odpojeny a zaslepeny 
tak, aby nedošlo ke kontaminaci s nebezpečnými látkami ze stavby 

• Vjezd na stavební dvůr bude umožněn pouze té mechanizaci, strojům a jiných motorových vozidel, které 
budou v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k únikům PHM či jiných ropných látek 

• Při demolici objektů vozovny budou stávající sítě ochráněny proti poškození stavebními stroji (např. 
betonovými panely) 

• Pokud bude na stavbě umístěna mobilní elektrocentrála, Diesel agregát bude muset být umístěn do 
vany, aby bylo zamezeno úkapům ze stroje a následné kontaminaci okolí 

• Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob 
odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

• Každou havárii s ropnými produkty je dodavatel stavby povinen nahlásit na: 
- Hasičský záchranný sbor případně na drážní hasičský sbor (IZS) 
- Správce toku 
- Police ČR 
- Českou inspekci životního prostředí, ochrana vod 

 Preventivní opatření na stavbě proti únikům ropných látek 14.1.2

a) Výstavba nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních vod.  

b) Skladování látek nebezpečných vodám při realizaci stavby a shromažďování 
nebezpečných odpadů v průběhu výstavby se vzhledem k malé míře strojní 
mechanizace nepředpokládá, pokud ano, bude se provádět v souladu se stávajícími 
předpisy. 

c) Skladování těchto látek a odpadů mimo označené prostory bude příslušnými 
provozními předpisy přísně zakázáno. 

d) Mytí motorových vozidel je dovoleno jen na plochách, jejíž odtok je vybaven 
předčišťovacím zařízením 
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e) Na plochách zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně 
zásob PHM, olejů či mazadel pro stavební mechanismy 

f) Stavební mechanismy budou dostatečně vybaveny množstvím sanačních 
prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 

g) Stavební mechanizace se bude v době nečinnosti stavby odstavovat pouze na 
předem určená a vyznačená místa, které bude chráněno před případnými úniky (či 
úkapy) ropných látek do okolí 

h) Na tomto chráněném místě bude docházet k jejich průběžné kontrole, či případně 
doplnění PHM, olejů nebo mazadel 

i) Pracovníci stavby budou seznámení se zásadami havarijního zabezpečení  a 
s postupem při úniku ropných látek do okolí 

14.2 Hlášení havárie úniku ropných látek 
   Hlavním předpisem, podle něhož je zapotřebí v této věci postupovat, je Nařízení vlády 
č. 362 / 2005 Sb., včetně souvisejících předpisů a norem. 

   Každý, kdo zachází s ropnými či jinými chemickými látkami, které mohou ohrozit kvalitu 
povrchových a podzemních vod, je povinen dbát předpisů a norem stanovujících za jakých 
podmínek lze s takovými látkami manipulovat. 

   Protože se jedná ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. o látky závadné a tudíž vodám 
škodlivé, je povinnost skladovat je a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k jejich vznícení či 
úniku do terénu a do toku a tím k znečištění a ohrožení jakosti vod. Vedoucí provozů a 
pracovišť, kde se s těmito látkami pracuje nebo s nimi manipuluje, odpovídají za dodržení 
správného skladování, manipulaci a výdej skladovaných látek. 

   Všem pracovníkům musí být zdůrazněna povinnost sdělit každou zjištěnou závadu, 
která by mohla ohrozit ochranu vod, požární bezpečnost či ochranu zdraví. Při provádění 
stavebních prací nelze stoprocentně vyloučit možnost havárie spojené s únikem škodlivých látek 
do půdy nebo do vodního toku. Před zahájením výstavby bude provádějící firmou do tohoto 
havarijního plánu doložen seznam stanovišť s ropnými látkami, tj. přesně vymezená místa s 
označením odpovědné osoby a množství látky v litrech. Každý provoz, kde je možná 
kontaminace závadnými látkami, bude mít vymezený prostor přímo na staveništi, kde bude 
trvale k dispozici sorbent zachycující uniklé závadné látky - dál jen RL, lopata, smeták, zátky 
různých velikostí, nádoba na sebrané závadné látky (z materiálu vyhovujícího ukládání RL), 
materiál pro odstraňování RL z hladiny toku a eventuálně další pomůcky dle skutečné potřeby. 

   Kdo způsobí nebo zjisti havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému 
záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České 
republiky, případně správci povodí a Správy chráněné krajinné oblasti. 

 Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o 
jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad. 

 Telefonické kontakty na: 14.2.1

• HZS:         150 
• Policie ČR        158 
• Dopravní podnik města Plzně      +420 378 037 486 
• Vodoprávní úřad:       221 611 111 
• Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany vod  731 405 133 

 Posouzení rozsahu havárie, příčin a důsledků 14.2.2

  Posouzení rozsahu varovného stavu či havárie definuje na stavbě autorský dozor po 
konzultaci se stavebním dozorem stavby přímo na místě. 
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 Likvidace havarijního úniku RL na volné prostranství a do půdy 14.2.3

  Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik ropných látek, provede ihned opatření k 
odstranění příčiny úniku. Podle potřeby přivolá přiměřený počet dalších pracovníků. Zejména je 
třeba: 

 
• rychlá analýza havárie, identifikace a kvantifikace rizik, navržení krátkodobých (okamžitých) 

opatření k likvidaci havárie 
• rychlá eliminace zdroje znečištění (pokud je stále aktivní) 
• zabránit dalšímu vytékání ropných látek, např. uzavřením otvorů, klíny či zátkami, 

zachycením vytékajících ropných produktů do nádob, eventuálně zamezením úniku do toku 
přehrazením, 

• provést posyp RL absorpčními materiály (uvedeno dále), 
• havárii uvědomit svého vedoucího, který dále ihned uvědomí vodohospodáře firmy,  ostatní 

odpovědné osoby a ředitele firmy a osoby 
• volné ropné látky sesbírat do nádob společně zlikvidovat dle bodu e), 
• po vsáknutí RL do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením v souladu se 

zákonem č. 201/2012 Sb (o ochraně ovzduší). včetně souvisejících platných předpisů a 
norem, 

• stanovit rozsah kontaminace zeminy a tento rozsah posoudit podle souboru  normativních 
hodnot přípustné kontaminace zeminy 

• navržení dlouhodobých sanačních opatření 
• zahájení sanace podzemní vody a zeminy 

 Další informace k likvidaci úniků škodlivých látek 14.2.4

   V případě rozsáhlejšího úniku bude mimo realizaci výše uvedených opatření provedeno 
též vyrozumění příslušného hasičského záchranného sboru pro zajištění odčerpání ropné látky z 
vodní hladiny. 

   Při manipulaci se sorbenty je nutno dodržet veškeré předpisy dané návody k používání 
uvedených výrobků. 

   Dalším prostředkem, který spolehlivě zajistí prevenci vzniku ekologické havárie a rychle 
odstraní havarijní skvrny na zemi i na vodě jsou "Absorpční koberce”. Na staveništi bude k 
dispozici konečný přesný seznam použitých materiálů s uvedením místa jejich uložení. 

15. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

15.1 Objekty zařízení staveniště - stavba 
  Rozmístění prvků ZS a vazby na okolí jsou patrné ze situačních etatizačních příloh, jež 
jsou součástí této dokumentace. Rozmístění a počet prvků ZS vychází z kvalifikovaného odhadu 
podobných akcí tohoto typu. Vybraný zhotovitel stavby si zpracuje vlastní projekt zázemí pro 
stavbu. 

• Objekt č. 1 – kanceláře, sociální zázemí 32 ks 

S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je 
použito mobilních kancelářských, sanitárních kontejnerů. Jedná se o dvoupodlažní 
sestavu s ochozem. 

Sestav kontejnerů obsahuje: 

• Kontejner kancelářský – (2,5x6m)    10x 
• Kontejnery – zasedací místnost – (2,5x6m)     3x 
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• Kontejner šatny – (2,5x6m)     14x 
• Kontejner sanitární – (2,5x6m)       3x 
• Kontejner kuchyňka – (2,5x6m)       2x 

Objekt je napojen na staveništní rozvod elektrické energie. Voda je do objektu 
dodávaná z místní ho vodovodního řadu. Vytápění bude zajištěno elektrickým topidlem 
instalovaným v každém kontejneru. 

Dispozice objektu: 

• Kancelář:                188,5 m2 
• šatny:         203 m2 
• sanitární:        43,5 m2 
• kuchyňka:          29 m2 

 
Místnosti budou vybaveny standardně podle druhu využití. 
Parametry vybraného sanitárního kontejneru a zařízení šaten musí odpovídat: 
ČSN 73 41 08 – Hygienická zařízení a šatny 
Nařízení vlády 523/2002, kterým se stanový ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

• skladovací kontejner – 5 ks + 1ks eko kontejner 

 S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je  
 použito mobilního skladového kontejneru.  

Hmotnost jednoho kontejneru:  1920kg 

Vnější rozměry (d x š x v):    6050x2438x2591mm 

Skladový kontejner je uložen na vyrovnanou plochu (beton nebo štěrk)nebo na 
betonové silniční panely KZD. 

• Objekt č.3 – objekt vrátnice – 1x 

S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je 
použito mobilních kontejnerů pro umístění vrátnice na stavební dvůr. Jedná se o jednu 
mobilní buňku. 

- šatny:          6,5 m2 

• Staveništní rozvodná skříň – dodávka zhotovitele stavby 

Jedná se o technologické zařízení – dodávka stavby. Na stavebním dvoře bude 
pro stavbu umístěn staveništní rozvaděč. Rozvaděč bude využívat stavba i 
zázemí pro údržbu tramvají. Každý bude napojen přes vlastní podružný 
elektroměr. 

• Vrata na stavební dvůr – 2x 

Jedná se vrata pro vjezd na plochu z areálové komunikace a také přístup na staveniště 
v severní části. Celkem zde budou umístěny dvoje vjezdová dvoukřídlá vrata. Šířka vrat 
bude celkem 6 m. 

• Oplocení staveniště 

Jedná se o systémové mobilní oplocení výšky 2,0 m. Oplocení bude plné, 
z trapézového plechového pozinku. Jedná se o neprůhledné typové mobilní oplocení 
výšky 2,0 m. Na pozemku č. 3956/1 bude zbudováno oplocení staveniště nacházející 
se v severovýchodním rohu areálu vozovny Slovany. Jednotlivé plotové dílce jsou 
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osazeny do prefabrikovaných mobilních patek a vzájemně spojeny. Oplocení musí být 
náležitě smontováno dle doporučení dodavatele a zajištěno proti působení nežádoucích 
vlivů – Konkrétní výběr typu oplocení bude na zhotoviteli stavby. 

15.2 Dočasné objekty pro zaměstnance vozovny Slovany 
  Pro potřeby vozovny Slovany budou dočasně umístěny kontejnery pro zařízení údržby, 
administrativní zázemí a sociální zázemí pro zaměstnance. Viz tabulky níže. Elektrickou energii 
pro tyto zařízení staveniště je navrženo odebírat z dočasného staveništního rozvaděče, který 
bude napojen na areálový rozvod vedení NN. Bude řešeno samostatnou projektovou 
dokumentací. 

 

 

 

kancelář dílna

počet buněk 

kanceláře 

(ks)

počet míst v 

kanceláři

počet buněk 

dílny (ks)
vnitřní venkovní

šatny / 

počet osob - 

muži

šatny / 

počet osob - 

ženy

toalety (ks)

Ředitel 8 7* 1+1+3+3 30* 8?

Kolej. konstrukce 2 16 1 2 75 225* 1000* 16 *

Tech. Provoz 3 24 1 3 50 200* 1500* 24 *

Řídící a zabezpečovací zařízení 3 1 3

Horní vedení 1 1 1

Měnírny*

Rozvodná zařízení*

SSZ provoz

SSZ aut.řízení

VO 4 3 1 4 3 50 250 350 12 2

DPÚ SSS Technik 2 0 2* 2 1

Dispečink 3 1 3

Provoz 3 1 3 30 20

6 35 2 3+3 440* 200

30

požadavek na buňky

Bammer Trade

? 80

Drážní cesta

počet osob

Vrchní stavba

Horní vedení

Měnírny

středisko

ED

požadavek na sociální zázemí

požadavek na 

dílny (m²)

požadavek na 

skladovou plochu (m²)

16

75 (5x15m)

250 30 2

15.,16. a 20. kolej

Stávající zázemí v průjezdné hale ( 

Teplá voda a temperace), potom už 

nový objekt

100

1

6

toalety a přístup k vodě v rámci zařízení staveniště, není nutné mít samostatnou buňku 18.2.2018 PV

Venkovní prostory pro kolejový materiál, parkování aut, nástaveb a kontejnerů, prostor pro skladování šrotu ,smetků a sypkého materiálu    cca 2500 m²

Vnitřní prostory pro materiál jako je posypová sůl v pytlích, písek do sypačů tramvají. Nutno zařídit prostor ze zpevněnou podlahou                 cca 50 m²

                                 budou zde parkovat dva vysokozdvižné vozíky                                                                                                                                    

Vnitřní prostory pro skladování drobného kolejového materiálu, elektrod, zatlačovací gumy a zdemontovaného použitelného strojního parku  cca 100 m²

                                jedna buňka musí mýt vytápění z důvodu skladování elektrod, kde nesmí teplota klesnout pod 15°C a vlkost musí být do 60% 

Vnitřní prostor pro skladování nářadí a strojů (kompresor a váleček) pro pomocné čety                                                                                                   cca 30 m²

Buňky stávající - sklady 1x sklad špiičkařů a 1x sklad venkovních strojů                                                                                                                                 cca 25 m²

Buňky stávající - eko sklad hořlavé materiály, nutnost mít okolo buňky 12 m ochranného pásma                                                                                     cca 25 m² a okolo ochranné pásmo 750 m² 

Vnitřní prostory pro parkování technologických aut zametací auta, sypač, jeřáb, Holder s nástavbami                               5 stání pro nákladní auta 150 m²

Vnitřní prostor, nebo přístřešek pro technologické plyny včetně ochranného pásma 5x kyslík, 2x acetylén                                                                  5m² a ochranné pásmo 

Vnitřní prostory - sklady VS stroje, oděvy, spojovací materiál a jiné                                                                                                                   cca 60 m² (4 buňky)

Šatny VS  a WC                                                                                                                                                                                                                               počet buněk pro 41 pracovníků a dle tohoto počtu normovaný počet WC

Dílna VS umístění některých strojů       (strojní pila, stojanové vrtačky, stojanové brusky, ponky se svěráky atd.)                                                         cca 100 m² (4 až 5 buněk)

Svařovna                                                                                                                                                                                                                                         25 m² (1 buňka)

Kanceláře VS pro 5 pracovníků s klimatizací      (2x kancelář s klimatizací)                                                                                                                     45 m² (3 buňky)

                         (v jedné buňce bude kuchyňský kout, lednice, mikrovlná trouba, rychlovarná konvice, archiv pro pracovní činnost - výkazy práce atd.) 

1x zasedací místnost (ze dvou buňěk), 1x kuchyňský kout, lednice, mikrovlná trouba, rychlovarná konvice, archiv pro pracovní činnost atd., 1x stávající archív, 4 kanceláře s klimatizací, 2x parkovací plocha pro

osobní automobil

1 buňka kancelář + 1 buňka archiv

Písek 20m²

Oleje - Barvy - hořlaviny          (Nezámrznost) 20 m²

Sklad ND 60 m²

Sklad kon . 1 20 m²

Sklad kon. 2 20 m²

Zastřešený a temperovaný sklad nevyužívané technologie mimo objekt Slovany - Stěhování 300 m²
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15.3 Dočasné objekty Bammer Trade a.s. 
 Po dobu etap 1a, 1b, 1c, 2a a 2b bude zázemí fa. Bammer Trade a.s. vymístěno ze stávajících 
pracovních prostor. Pro zajištění chodu Vozovny po dobu rekonstrukce byly vyčleněny plochy, na 
kterých budou dočasně osazeny mobilní kontejnery a provizorní haly. 

Objekt hal: - 4x 
• pro zázemí VZV – Desta (menší hala) 
• pro skladování písku 
• pro skladování rozměrných dílů 
• pro konsingenční sklad 

 
 přesný typ dodaných provizorních montovaných hal bude znám až po výběru 
zhotovitele stavby. 

skladovací kontejnery – 2 ks pro odpad + rezerva 

 S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je  
 použito mobilního skladového kontejneru.  

Hmotnost jednoho kontejneru:  1920kg 

Vnější rozměry (d x š x v):    6050x2438x2591mm 

Skladový kontejner je uložen na vyrovnanou plochu (beton nebo štěrk)nebo na 
betonové silniční panely KZD. 

skladovací kontejnery – 2 ks pro sklad barev + odpad nebezpečných látek 

 S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je  
 použito mobilního skladového kontejneru.  

Hmotnost jednoho kontejneru:  1920kg 

Vnější rozměry (d x š x v):    6050x2438x2591mm 

Skladový kontejner je uložen na vyrovnanou plochu (beton nebo štěrk)nebo na 
betonové silniční panely KZD. 

skladovací kontejnery – 2 ks pro olejárnu 

 S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je  
 použito mobilního skladového kontejneru.  

Hmotnost jednoho kontejneru:  1920kg 

Vnější rozměry (d x š x v):    6050x2438x2591mm 

Skladový kontejner je uložen na vyrovnanou plochu (beton nebo štěrk)nebo na 
betonové silniční panely KZD. 

15.4 Dočasné objekty El. Drah 
 Pro potřeby vozovny Slovany budou dočasně umístěny kontejnery pro provoz pracovníků el. 
drah. Toto provizorní dočasné zázemí el. drah bude umístěno po dobu 4. Etapy u nové haly denního 
ošetření. Pro zázemí ED je navrženo odebírat z dočasného staveništního rozvaděče, který bude 
napojen na areálový rozvod vedení NN. Bude osazen podružným elektroměrem. Provizorní objekt 
bude napojen na stávající nově zrekonstruované rozvody vody a kanalizace. 

Objekt ED – kanceláře, sociální zázemí 10 ks 
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S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je použito 
mobilních kancelářských, sanitárních kontejnerů. Jedná se o dvoupodlažní sestavu s ochozem. 

Sestav kontejnerů obsahuje: 

• Kontejner kancelářský – (2,5x6m)     8x 
• Kontejner sanitární – (2,5x6m)     2x 

Objekt je napojen na staveništní rozvod elektrické energie. Voda je do objektu dodávaná 
z místní ho vodovodního řadu. Vytápění bude zajištěno elektrickým topidlem instalovaným 
v každém kontejneru. 

Dispozice objektu: 

• Kancelář:                  116 m2 
• sanitární:          29 m2 

 
Místnosti budou vybaveny standardně podle druhu využití. 
Parametry vybraného sanitárního kontejneru a zařízení šaten musí odpovídat: 
ČSN 73 41 08 – Hygienická zařízení a šatny 
Nařízení vlády 523/2002, kterým se stanový ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

15.5 ostatní provizorní úpravy 
 V rámci rekonstrukce bude naistalována provizorní montovaná hala (jako provizorní přístřešek) 
pro historická vozidla DPMP. Tato provizorní hala bude délky cca 60-70 m. Přesný typ konstrukce a 
dodavatel není v době vydání projektové dokumentace DPS znám. Bude vybrán dodatečně. V rámci 
rozpočtu se s tímto provizorním přístřeškem počítá. Přístřešek je zobrazen na situacích 1a, 1b, 1c, 2a, 
2b, 3 a 4. 

16. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZBEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÝ TŘETÍCH 
OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU 
SCHPNOSTÍ POHYBU A ORENTACE 

 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 
následující bezpečnostní opatření: 

- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavební zábor v uliční úrovni bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 

- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem 
zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 
nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních toků 
nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky 

- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo podmáčení pozemku staveniště včetně vnitro-staveništních komunikací, 
nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení 
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- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště 
musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný 
dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 
udržovat. 

-  veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být 
uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití 

-  Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky velikosti 
50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 

 

17. STANOVENÍ (VYBRANÝCH) PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

17.1 ZEMNÍ PRÁCE 
Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací: 

- ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i 
podzemních překážek 

- stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 
s jejich provozovateli 

- vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 
jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 
práce provádět 

 
Zajištění výkopových prací: 

Při provádění výkopových prací musí být zabráněno: 
- pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké), popř. 

vytvořením technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, 
nebo zakrytím 

- sesutí stěn výkopu, jehož stabilita se zajišťuje pažením, které je předepsáno v projektu 
stavby. V zastavěném území se musí výkopy pažit do hloubky 1,3 m, v nezastavěném 
území od hloubky 1,5 m 

- zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu 
musí být ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký 

 
Při provádění výkopových prací musí být zajištěno: 
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- při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu, na 
odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat 
samostatně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm 

- při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav 
zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem 

- používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 
bezpečnostní pásmo v šíři 2 m 

- u vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 
20 cm buď zakrytím, nebo ohrazením 

- výkopy u veřejných komunikací musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou a 
v případě snížené viditelnosti červeným světlem na začátku a konci výkopu 

- přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, 
na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké 
nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvou-
tyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným dvou-tyčovým zábradlím se zarážkou 

17.2 PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen 

pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se považuje od výšky 1,5 
m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí 
nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na výšce. 

 
Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním, nebo 

osobním zajištěním. Kolektivní zajištění je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou 
konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné lešení, záchytné sítě. Na 
stavbě se používá přenosné kolektivní zajištění. 

 
Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pracovníkům na volném 

okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, 
včetně přístupových komunikací. 

 
Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na 

každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu. 
Na plochách se sklonem nad 10o musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru 

sklonu. 
Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a 

prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, 
zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí. 

 
Kolektivní zajištění 

Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, 
záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším 
silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich 
únosnost musí být prokázána statistickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem. 

 
Konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 
Základní konstrukční požadavky na lešení: 

• konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována 
• musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti 

lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti posunutí 
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• u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou 
rozměrů základny v poměru k výšce lešení, nebo použitím přídavné zátěže v dolní části 
lešení 

• je-li lešenová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, 
musí být posouzena na působení větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek) 

• podchodová výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 
cm 

• mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech 
svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm 

• nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4cm 
• výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm 
• zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahovou a 

přilehlou stěnou je menší než 25 cm 
• výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní 

podlahu nejméně o 1,1 m a otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít 
rozměry nejméně 50 x 60 cm 

• podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m 
Montáž a demontáž lešení – základní požadavky 

• montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a 
zdravotně způsobilí a mají platný lešenářský průkaz a platnou lékařskou prohlídku 

• pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen technologický postup 
• při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce 

lešení 
• demontované části lešení se nesmí shazovat na zem 
• pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky 

osobního zabezpečení (bezpečnostní pás, postroj ….) 
 

Používání, provoz a prohlídky lešení 
• provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení 

podle dokumentace 
• před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje 

odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku 
• lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato 

do užívání 
• konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro 

kterou byly zřízeny 
• lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje 

na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům 
okolí (vibrace) 
 

Osobní zajištění 
Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít 

v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. 
 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména 
1. bezpečnostní lano 
2. bezpečnostní pás 
3. bezpečnostní postroj 

 
  Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům právních 
předpisů, případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou. Použití konkrétního 
osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle povahy prováděných prací 
odpovědný pracovník. 
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Místo uchycení osobního zajištění je stanoveno v pracovním nebo technologickém 

postupu. V jednodušších případech je místo uchycení stanoveno odpovědným pracovníkem. 
 Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. Prostředky osobního 
zajištění musí být pravidelné prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní 
předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního zajištění je nutno vykonat po každé 
mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). Pracovník je 
povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků osobního zajištění o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití prostředků osobního zajištění 
musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a 
upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení. Délka pádu při použití bezpečnostního pásu 
může být nejvíce 0,6m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být 
délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. 
 

Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen 
osobním zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je 
povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o 
jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které 
nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění 
případně vhodný prostředek, osobního zajištění pracovník, který práce ve výškách řídí. Místo 
upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN. 
 Osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí 
používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití horolezecké 
(speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených a 
používaných pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou 
používat pouze pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. 

 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby 
byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po 
jejím ukončení. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není 
upraven nebo pracovník nepoužije vhodné výstroje. Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí 
přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat 
povolené normové nahodilé zatížení konstrukce. 

 
Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze 
považovat: 

- vyloučení provozu 
- použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce 
- ohrazení dvou-tyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 

sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce s jednoduchým nářadím a 
pracovními pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, postačí 
vymezit ohrožený prostor jednotkovým zábradlím, popř. lanem upevněným ve výšce 1,1 m 

- střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení 
 

 Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště 
nebo pracovní podlahy nejméně: 

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně 
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně 
- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 
- 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 
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Při práci na plochách se sklonem větším než 25o se zvětšuje každé pásmo 0,5 m. Šířka 
pásma se vytyčuje od paty kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce na 
výšce. V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje 
ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene. U 
vysokých objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, 
meteorologické stožáry apod.) se vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu.  

 
Práce na střeše 
Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni: 

- proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
- proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25o 
- proti propadnutí střešní konstrukcí 
 

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných 
otvorů, je splněno použitím ochranné, případné záchytné konstrukce nebo použitím osobního 
zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných 
v místech práce a v potřebných komunikacích, příp. použitím ochranné konstrukce nebo osobního 
zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech 
střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní 
konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti 
prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení rozloženo pomocnou konstrukcí 
(pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.).  

 
Konstrukce ke zvyšování místa práce 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby 
pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé 
pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, 
manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní 
podlahy. Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou 
lešeňových žebříků. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty 
určené k jinému použití (vědra, sudy, bezpečnostní sítě apod.). 

 
Předání a převzetí konstrukcí 

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 
dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do 
stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 

  
Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 

1. normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní 
podlahy do 1,5 m 

2. jednomístných sedaček 
3. pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště 

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy 
 

Práce nad sebou 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-

technických důvodů nelze obejít. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být 
zajištěn dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí 
být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni. 

 
Shazování předmětů a materiálů 
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Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, 
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 

- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu, nebo 

- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
 
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo 

dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout 
z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna 
ochranná opatření. 

 
Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při: 

• bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy 
• větru o rychlosti nad 8 m.s-1 na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5m 

výšky práce a při použití osobního zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti nad 
10,7 m.s-1 

• dohlednosti menší než 30 m 
• teplotě prostředí nižší než -10oC 

 
Vertikální komunikace 
 Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí. Při výstupu a sestupu musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a 
musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama. Po žebříku se nesmí vynášet a snášet břemeno 
o hmotnosti nad 15 kg. Žebříky s vrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Ze žebříků mohou 
být prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno 
vynášet po žebřících břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat 
řetězové pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný 
pracovník. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žebříku 
současně více pracovníkům je rovněž zakázáno. Použití žebříků jako přechodného můstku je 
zakázáno. Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 
metrů se musí použít osobní zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík. 
Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u 
jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m. 
 

Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným 
zajištěním proti samotnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metrů od 
horního okraje. Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má 
žebřík nastavit, musí se obě části bezpečně spojit. V místě spojení se nesmí sklon žebříku ani 
vzdálenost mezi příčlemi měnit. Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 
1,1 m. Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou 
se lze spolehlivě uchopit. K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočního 
vychýlení, zvrácení nebo rozevření. Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze strany přístupu nutno zachovat 
volný prosto minimálně 0,5 m. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji ze skladu 
nebo příjmu do skladu a před každým použitím. Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví 
zkouškám, nesmí být používány. Pojízdné žebříky musí být před použitím stabilizovány opěrami 
na dostatečné únosném podloží. Dodavatel pravidelně provádí, podle požadavku technických 
norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jedenkrát ročně. Při práci ve výškách 
používají pracovníci stanovené OOPP. 
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17.3 MANIPULACE S MATERIÁLY 
Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že 

pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a 
pracovníci obsluhující zařízení platný jeřábnický průkaz. 

Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení 
břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného 
pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté 
signalizace. 

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je 
rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná 
barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). 

17.4 SVÁŘEČSKÉ PRÁCE 
Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k: 

- požáru nebo výbuchu 
- úrazu, a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, 

pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem 
- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a 

hluku 
 

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se 
svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na 
možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, 
v podmínkách se ZNP). 

 
Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje: 

- před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP 
- před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím 

odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny 
stanovenými OOPP 

- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity 
- před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami 

 
Svařování a řezání plamenem - základní bezpečnostní požadavky a povinnosti: 

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup 
- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými 

stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo 
možno láhve rychle uvolnit 

- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí 
nad 50oC se musí chladit 

- láhve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky 
větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve 
vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu 
účelu 

- hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami 
- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5m 
- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné 

uzávěry 
- při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe 

vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou 
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- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, 
vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů 

- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být lahve 
odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami 

 
Obloukové svařování kovů - základní bezpečnostní požadavky a povinnosti: 

- připojení svařovacích vodičů musí provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému 
neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje 

- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací 
svorkou 

- svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování 
- elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými 

rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými) 
- držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační 

stojan 
- vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození 

ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu 
- poškozené svařovací vodiče nesmí být používány 
- v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 

osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče 
- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve 

lhůtách předepsaných výrobcem 

17.5 PRÁCE ODBEDŇOVACÍ, ŽELEZÁŘSKÉ, BETONÁŘSKÉ, ZEDNICKÉ 
Konstrukce bednění, odbedňování 

 Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění 
dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické 
dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započetím železářských a betonářských prací 
se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), 
je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do 
stavebního deníku.  

 Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti 
betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 
Rozebrané části se musí ukládat na určená místa. 

Železářské práce 

 Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, 
ohýbačky, střihačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po 
uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a 
výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku. 

Betonářské a zednické práce 

 Jedná se klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný 
pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) 
z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části 
z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmíšení betonové směsi a tím snížení 
pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. 

 Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu 
k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí 
být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při 
výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o 
klasické omítání, je postačující ochrannou zraku přilba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a 
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při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna 
v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno. 

18. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 Během výstavby i užívání musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

 
 Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány platné 
právní předpisy, zákonná ustanovení, vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a 
doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které se týkají projektované 
stavby nebo zařízení. 

 
 Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a 
technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 
 
 Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se 
odvolává, a s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 
 

Bezpečnost při výstavbě: 
 Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň 
v rozsahu potřebném pro prováděné práce. 
Při výstavbě, bourání a demontáži musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný 
dodavatelskou organizací, jedná se zejména o: 

1. používání vhodných montážních prostředků  
2. používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 
3. dodržování bezpečnostních předpisů ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na 

pracovní prostředí.  
4. v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 
5. před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena 

správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno odstavení 
nebo vypnutí dotčeného vedení 

6. v prostorách, kde jsou umístěny rozváděče a el. zařízení musí být veškerá zařízení a provedení prací 
řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví a majetku. 

Bezpečnost při provozu: 
 Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a 
ochrannými prostředky. 
 Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. Pracovníci montážní organizace musí 
být o těchto předpisech prokazatelně školeni. 
 

Předpisy a normy: 
Při montáži, demontáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a 
 normy k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 
 
Přehled základních předpisů: 

• Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce - ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů – ve znění pozdějších předpisů  
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• Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi – ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízeni vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků – 
ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ve 
znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí – ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci - ve znění pozdějších předpisů  

• Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 
pracovních úrazů  – ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 217/2016 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - ve znění 

pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby - ve znění pozdějších předpisů 
• BOZP dodavatele 
• BOZP provozovatele 

 Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech 
úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se Zákonem 
č.225/2012 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazujícími 
nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na 
staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní 
prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést 
opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších předpisů. 

 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. 

 Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 

 Pracovníci dodavatelských organizací musí být o bezpečnostních předpisech prokazatelně 
seznámeni a proškoleni. 

 Přesný výpis Zákonů, Vyhlášek a Norem řešící problematiku BOZP bude součástí Plánu 
BOZP, který zajistí Zhotovitel stavby. 

19. SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA č. 002 HARMONOGRAM 
PŘÍLOHA č. 003 PROVIZORNÍ ZÁZEMÍ BT A ED 



 

001 - Technická zpráva
F- Zásady organizace výstavby

 

Název akce: DPS -  „Rekonstrukce Vozovny Slovany“ str. 40/40 

Vypracoval: Ing. Petr Ocásek a Ing. Jan Kočí Ident. číslo dokumentu: 19 7246 006 10 00 00 001 Změna: 000 

 

PŘÍLOHA č. 004 SITUACE ZOV – 1a. ETAPA 
PŘÍLOHA č. 005 SITUACE ZOV – 1b. ETAPA 
PŘÍLOHA č. 006 SITUACE ZOV – 1c. ETAPA 
PŘÍLOHA č. 007 SITUACE ZOV – 2a. ETAPA 
PŘÍLOHA č. 008 SITUACE ZOV – 2b. ETAPA 
PŘÍLOHA č. 009 SITUACE ZOV – 3. ETAPA 
PŘÍLOHA č. 010 SITUACE ZOV – 4. ETAPA 
PŘÍLOHA č. 011 SITUACE ZOV – 5. ETAPA 
 


	Listy a pohledy
	TZ


