
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/2020/I/Šmy

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
......................................, starostka města
................................., odbor investic a údržby majetku
....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.............................................

TEON STAV s.r.o.
Pstruzí 186, 739 11 Pstruží
..................................
.........................
MONETA Money Bank, a.s.
...........................
CZ28647777
28647777
....................
.............................................

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
DIČ:
IČO:
Telefon: 
e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 36669.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 13/2020/I/Šmy k realizaci díla -  akce s označením „Oprava místní komunikace v Bílovci 
-  Lhotce u kapličky" (dále jen „Smlouva o dílo")

t o h o t o  o b s a h u :

Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, takto:

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se doplňuje:
Položkový rozpočet se navyšuje o více práce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto 
dodatku.



Článek II. Cena díla, bod 1 se mění:
v

_______________________ Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD 487 603,00 Kč 102 396,63 Kč 589 999,63 Kč

Dodatek č. 1 -  více práce + 4 800,00 Kč ______ + 1 008.00 Kč_____+5 808.00 Kč

Cena dle dodatku č.l
k SOD 492 403,00 Kč 103 404,63 Kč 595 807,63 Kč

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po 
podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne ..2.2. .09,. .2020..

....................... 
Za objednatele:................................

743 01 Bílovec 54

......¿Jx!?...........

....................................... 
starostka města

................................. 
jednatel společnosti



Stavba:
Oprava_mistní_komunikace_v_Bílovci-Lhotce,u_kapličky_(zadání

Objekt:
VCP - VCP - Statická zkouška

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ.

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

18. 3. 2020

Cena bez DPH 4 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 4 800,00 21,00% 1 008,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 808,00

m ě s t s k y  ú ř a d  
b íl o v e c

UklaC Z“s<

Do!'°: 17 ,08, 2020

---------------------—

L is tu :

P řílo hy :

”
Projektant Zpracovatel R: Převzal:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Datum a podpjs

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba
Oprava_místní_komunikace_v_Bílovci-Lhotce,u_kapličky_(zadání

Objekt:
VCP - VCP - Statická zkouška

Místo: Datum: 18.3.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

4 800,00

4 800,00 
4 800,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: Oprava_místní_komunikace_v_Bílovci-Lhotce,u_kapličky_(zadání

KSO: CC-CZ:
Místo. Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 4 800,00

DPH základní
Sazba daně 
21,00%

Základ daně 
4 800,00

Výše daně 
1 008,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 808,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: Oprava_místní_komunikace_v_Bílovci-Lhotce,u_kapličky_(zadáni

Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

Kód Popis

18. 3. 2020

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

VCP VCP - Statická zkouška

4 800,00 5 808,00

4 800,00 5 808,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava_místní_komunikace_v_Bílovci-Lhotce,u_kapličky_(zadání
Objekt:

VCP - VCP - Statická zkouška
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 3. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 800,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 800,00
D VRN4 Inženýrská činnost 4 800.00

1 ] ] K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus | 1,000 4 800,00 4 800,00
PP Z koušky  a os ta tn í m ěření
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