
SML 2017/259/11 

DODATEK č. 11 
ke smlouvě o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ 

ze dne 15. 9. 2017, 
schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-138-001-17, ze dne 11. 9. 2017, ve znění 

dodatku č. 1, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12, č. R-152-001-17 ze dne 

18. 12. 2017, 

dodatku č. 2, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R175-006-18, ze dne 

18. 6. 2018, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-28-010-18 ze dne 

19. 6. 2018, 

dodatku č. 3, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-004-011-18, ze dne 

6. 12. 2018, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-03-007-19 ze dne 

29. 1. 2019, 

dodatku č. 4 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-019-013-19, ze dne 

20. 3. 2019, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-05-009-19 ze dne 

17. 4. 2019, 

dodatku č. 5 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-029-008-19, ze dne 

28. 5. 2019, 

dodatku č. 6 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-032-035-19, ze dne 

13. 6. 2019, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-06-015-19, ze dne 

26. 6. 2019, 

dodatku č. 7 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-045-026-19, ze dne 

10. 10. 2019, 

dodatku č. 8 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-054-002-19, ze dne 

25. 11.2019, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-10-009-19, ze dne 

27. 11.2019, 

dodatku č. 9 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. č. R-054-004-19, ze dne 

25. 11. 2019, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-10-013-19, ze dne 

27. 11. 2020, a 

dodatku č. 10 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-85-016-20, ze dne 

25. 8. 2020 
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Smluvní strany: 

Městská část Praha 12 

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00 

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 182 -2000762389 

zastoupená Mgr. Janem Adamcem, starostou 

(dále jen „Investor“, nebo „MČP12“) 

a 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  

soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 12459, 

zastoupená Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, 

oběma na základě plné moci ze dne 3. 10. 2018 

vedoucí společník Společnosti radnice Praha 12 

a 

KLEMENT a.s. 

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 974, 

zastupuje Hariclia Mona Sandescu, generální ředitelka, 

na základě plné moci ze dne 27. 2. 2019 

druhý společník společnosti radnice Praha 12 

Spolu vystupující ve Společnosti pod názvem „Společnost radnice Praha 12“ na základě 

Společenské smlouvy ze dne 29. 6. 2016, se sídlem Společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 

s tím, že za společníky jedná vedoucí společník 

(dále jen „Zhotovitel“) 

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ 

ze dne 15. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“): 
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1. ZMĚNA SMLOUVY 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 11 (dále jen „Dodatek“) je realizace vybraných prací 

je realizace prací dle výsledků změnových řízení č. 10, 14, 15 a 20. Předmětem 

tohoto Dodatku je: 

1.1.1. Neúplná realizace vybraných prací související Příkazem ke změně č. 2 

vydaným v rámci změnového řízení č. 10 – Likvidace nebezpečného odpadu 

– Azbest, Provedení průzkumných prací na detekci kontaminované zeminy. 

Jedná se o odpočtové položky: 

1.1.1.1. Při likvidaci nebezpečného odpadu bylo na staveništi nalezeno 

menší množství azbestu (-10,96 t), než bylo předpokládáno; 

1.1.1.2. Průzkumné práce prováděné pro detekci kontaminované zeminy 

na staveništi byly řízeny přítomným geologem, který určoval 

přesný rozsah průzkumů pro zmapování podloží. Oproti 

předpokládanému rozsahu nebylo provedeno 11 bm vrtů 

a odebrány 3 vzorky vč. vyhodnocení. 

1.1.2. Změnové řízení č. 14 - Změna umyvadlových baterií v 1. a 2. podlaží budovy 

z původně uvažovaných pákových na baterie bezdotykové (celkem 25 kusů) 

vč. nutných vyvolaných úprav v elektroinstalaci. 

1.1.3. Změnové řízení č. 15 - Z Díla vypuštěna dřevěná podia v 1. a 2. podlaží 

vstupní haly, které zde byla navržena. Místo těchto podií bude realizována 

požadovaná podlahová skladba dle typu prostoru. 

1.1.4. Změna č. 20 – Změna vybraných povrchových materiálů. Jedná se o záměnu 

SDK Podhledů s přiznanou spárou za minerální podhled v kancelářských 

prostorách a na chodbách. Měněn je i povrch ve vstupní hale z kamenné 

dlažby na keramickou dlažbu, součástí změny je i vyrovnávací vrstva skladby 

podlahy. Měněn je taktéž požadavek na kvalitu koberců, která je nově 

definovaná s minimální zátěží 3835g/m2. 

1.2. Vzhledem k tomu, že změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má vliv na Cenu díla, 

mění smluvní strany článek 14.1 Smlouvy, týkající se Ceny díla. Výše Ceny díla se 

mění z původních 486.361.536,- Kč bez DPH na částku ve výši 484.510.782,- Kč bez 

DPH. 

1.3. Spolu se změnou Ceny díla je rovněž odpovídajícím způsobem upraven 

a aktualizován dokument „Rozpočet“, který je součástí Přílohy č. 13 Smlouvy. 

Tento dokument se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním, které je Přílohou 

č. 1 tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností platí, že ostatní dokumenty, které 

jsou součástí Přílohy č. 13 Smlouvy, zůstávají beze změn. 

1.4. Změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má dále vliv na podobu Zadání Investora. 

Smluvní strany z tohoto důvodu nahrazují Přílohu č. 1 Smlouvy (Zadání Investora), 

novým zněním, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

1.5. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto 

Dodatkem zůstávají beze změn. 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář „Rozpočet“ 

Příloha č. 2: Aktualizované Zadání Investora 

 

2.3. Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 12 usnesením 

č. Z-16-04-20 ze dne 02.09.2020 nadpoloviční většinou hlasů členů rady. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Investor 

V Praze dne  . . . . . . . . . . . 

 

 

Zhotovitel 

V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Jan Adamec 

starosta 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ivan Havel 

výkonný ředitel 

GEOSAN GROUP a.s. 

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Kamil Vykydal 

výrobní ředitel 

GEOSAN GROUP a.s. 

na základě plné moci 
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Příloha č. 1 

 

Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář „Rozpočet“ 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 2 

 

Aktualizované Zadání Investora 

Tvoří samostatný dokument. 


