
 
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-1042/OR 
ze dne 17.12.2019 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
 
 

„Oprava sezení tribuny, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín“  
 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     AFC Servis DC a.s.   
Sídlo:      Březová 137/62, 405 01 Děčín III 
Statutární zástupce:     
IČO:       272 74 691 
DIČ:       CZ27274691 
Bankovní spojení:     Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:      248282881/0300 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Předmět dodatku 
 

1. Dle SOD č. objednatele 2019-1042/OR ze dne 17.12.2019 čl. III., odst. 1. byla doba 
provedení díla 35 dnů ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených 
dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 10 dnů.   
 
 

2. Dle SOD č. objednatele 2019-1042/OR ze dne 17.12.2019 čl. IV., odst. 1 byla 
dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 879 905,88 Kč bez DPH. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další 
dodatečné práce vyvolané v průběhu provádění staveních prací. Jedná se o 
následující práce:  
 
- na základě dohody s vedoucím oddělení správy majetku bude plocha opravované 
omítky na vstupní boční stěně stadionu navýšena o 37,143 m2; 
- po rozebrání stávajícího sezení tribuny bude nosná ocelová konstrukce očištěna 
(okartáčována) a natřena základním antikorozním nátěrem; 
- část stávající podlahy (90,75 m2) pod sezením tribuny u kabin bude demontována a 
v totožné ploše bude podlaha namontována z OSB desek.  
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Veškeré vícepráce jsou blíže specifikované v položkových rozpočtech stavby, které jsou 
přílohou tohoto dodatku.  

 
 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      

Cena za dílo dle SOD č. 2019-1042/OR bez DPH:            879 905,88 Kč 
Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH:            142 260,79 Kč   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena díla bez DPH            1 022 166,67 Kč   
Celková cena včetně DPH            1 236 821,67 Kč 
   

3. Ostatní články SOD se nemění.  
 

 
 
 
 V Děčíně dne 24.08.2020      V Děčíně dne  
 
 

       
  

 
 
 
 
 
....................................................    ................................................. 

za objednatele      za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda   
primátor města  člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- položkové rozpočty 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

200513TR

Fotbalový stadion Pelikán Děčín

32 454,35

Sazba daně Základ daně Výše daně

32 454,35 6 815,4121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 39 269,76
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200513TR

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

39 269,7632 454,352 Oprava sezení tribuny - vícepráce

32 454,35 39 269,76

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Fotbalový stadion Pelikán Děčín

11. 6. 2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 454,35

D HSV Práce a dodávky HSV 32 454,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 775,31

1 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%
m2 37,143 46,50 1 727,15

2 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 17,400 38,20 664,68

3 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 18,270 27,00 493,29

4 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 37,143 191,00 7 094,31

5 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

soklových profilů
m 8,130 109,00 886,17

6 M 55343011 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm m 8,537 60,70 518,20

7 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2 37,143 549,00 20 391,51

D 94 Lešení a stavební výtahy 397,72

10 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 326,000 1,22 397,72

D 998 Přesun hmot 281,32

8 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,541 287,00 155,27

9 K 998011018
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun do 5000 m
t 0,541 233,00 126,05

Fotbalový stadion Pelikán Děčín

2 - Oprava sezení tribuny - vícepráce
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

200513TR2

Fotbalový stadion Pelikán Děčín

13 579,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

13 579,19 2 851,6321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 16 430,82
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200513TR2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

16 430,8213 579,192 Oprava sezení tribuny - vícepráce

13 579,19 16 430,82

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Fotbalový stadion Pelikán Děčín

11. 6. 2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 579,19

D HSV Práce a dodávky HSV 2 540,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 540,00

4 K 946111111
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 

m dl do 3,2 m v do 1,5 m
kus 1,000 1 420,00 1 420,00

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, 

výšky do 1,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním 

vysunutím se oceňují individuálně. 

6 K 946111211
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 

do 1,5 m za první a ZKD den použití
kus 2,000 206,00 412,00

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

použití pojízdného lešení k ceně -1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním 

vysunutím se oceňují individuálně. 

5 K 946111811
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 

0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m
kus 1,000 708,00 708,00

PP

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, 

výšky do 1,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 

D PSV Práce a dodávky PSV 11 039,19

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 039,19

3 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 34,791 138,00 4 801,16

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním

VV sloupy

VV 4*2,4*1,36 13,056

VV vaznice

VV 8*1,8*0,675 9,720

VV vzpěry

VV (2*4,5+1*3,5+5,3)*0,675 12,015

VV Součet 34,791

1 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 34,791 61,30 2 132,69

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem ředidlovým

2 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 34,791 118,00 4 105,34

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický samozákladující

Fotbalový stadion Pelikán Děčín

2 - Oprava sezení tribuny - vícepráce

Strana 1 z 1



Cenová nabídka č. 287 / 002 / 2020

              p.Jan Vančura 

počet

90,75

9

1

1

1

62

spojovací materiál -  pro kompletní pokládku podlahy  "kpl" 1

montáž OSB desek na nosné trámy    "m2" 90,75

Vrn, doprava a manipulace s výrobky  "%" 0,05

Místo dodání :   FK Pelikán Děčín   

Termín dodání, provedení montáže :   okamžitě , před zaklopením sedacích ploch 

Platební podmínky :  dle osobního jednání

V nabídkové ceně , jsou obsaženy všechny části k úplné realizaci díla 

3 793,00 Kč 3 793,00 Kč

vyztužení KCE podlah pod OSB desky - latě 6/4 impreg " m3" 4 650,00 Kč 4 650,00 Kč

V Děčíně dne 7.srpna   2020

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Březová 137/62, 405 01 Děčín I

CELKEM 

ředitel divize 

demontáž stávajících podlah včetně ekolog. Likvidace   "m2" 125,00 Kč

85 552,50 Kč

očištění nosné KCE včetně impregnace Bochemit BQ  " KPL" 2 785,00 Kč 2 785,00 Kč

montáž výstuh  konstrukce " kpl"

Výroba a montáž nových podlah pod tribunou FK Pelikán 

Nabídková cena celkem bez DPH:                                                                                   96 227,25Kč

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 

název cena za mj cena celkem

OSB PD 675/2500/22mm vč. Prořezu,celé desky  " ks " 557,00 Kč

11 343,75 Kč

Truhlářské práce a dodávky 

MM Děčín 

Rozpočet levá část 

146,00 Kč 13 249,50 Kč

likvidace suti mezi nosnou konstrukcí  -  měrná jednotka  "t" 870,00 Kč 7 830,00 Kč

2 785,00 Kč 2 785,00 Kč

34 534,00 Kč

91 645,00 Kč 4 582,25 Kč


