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D O D A T E K   č. 4 
S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 1342-2017-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky 
Vyškov 

Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx – Ing. Krampl 

xxx – Ing. Horáková 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz  

e.horakova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel a 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359 / 0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Marefy 

mailto:vyskov.pk@spucr.cz
mailto:e.horakova@spucr.cz
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Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 24.10.2017 upravují 
smluvní podmínky následujícím způsobem: 
 

I. 
Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující: 
Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních 
záležitostech je Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK. 
 
Osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech jsou Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky 
Vyškov a Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky Vyškov. 
 

II. 
FC 3.5. Návrhové práce:  
dílčí části 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Termín se mění z 30.9.2020 na 1.12.2020. 

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

Počet MJ (ha) se mění z 93 na 103. 
Termín se mění z 30.9.2020 na 1.12.2020. 

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet MJ (100bm) se snižuje z 127 na 102. 
Termín se mění z 30.9.2020 na 1.12.2020. 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet MJ (100bm) se snižuje z 83 na 69. 
Termín se mění z 30.9.2020 na 1.12.2020. 

Celková cena díla se tím snižuje o 25.200,00 bez DPH, tj. o 30.492,00 včetně 21 % DPH. 
Celková cena díla tedy činí 2.295.000,00 Kč bez DPH. 

Důvodem změn počtu MJ byla skutečná potřeba počtu měrných jednotek pro reálně navržená 

nezbytná opatření PSZ. 

 

Důvodem změn termínů je skutečnost, že Město Bučovice dosud nemá schválený nový územní 

plán, který může zásadním způsobem ovlivnit navrhování prvků plánu společných zařízení a jeho 

následný schvalovací proces. Město Bučovice posunulo projednání územního plánu na veřejné 

zasedání zastupitelstva, které se má konat dne 30.9.2020, předpokládaný termín vyhlášení 

platnosti nového územního plánu je 15.10.2020. 

Změna termínů plnění výše citovaných dílčích částí tedy nebyla zaviněna zhotovitelem. 

 

 
III. 

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se 

s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 
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Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla 

smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. až 

3.4.5.) bez DPH 
1 081 400,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) 

bez DPH 
995 600,00 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 156 400,00 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 61 600,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 295 000,00 Kč 

DPH 21 % 481 950,00 Kč 

CELKOVÁ  CENA  DÍLA  VČETNĚ  DPH 2 776 950,00 Kč 

 

IV. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

 

V. 
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 
nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
 
Příloha: položkový výkaz činností 
 
 
V Brně dne: 22.9.2020      V Třebíči dne: 21.9.2020 
     
 
Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
   
 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka KPÚ pro JmK 

 

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 
jednatelé EKOS T, spol. s r.o. 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Marefy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 28 2 000 56 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 390 800 312 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 5 1 500 7 500,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 138 2 300 317 400,00 31.7.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 29 2 300 66 700,00 30.9.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 391 400 156 400,00 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 391 400 156 400,00 30.3.2019

1 081 400,00 30.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 391 1 000 391 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 103 600 61 800,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 102 800 81 600,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 69 800 55 200,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 386 1 000 386 000,00 30.7.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

995 600,00

3.6. Mapové dílo ha 391 400 156 400,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

156 400,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

1.12.2020

3.4.4.

30.11.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 77 800 61 600,00

do 30.9. roku 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 61 600,00

1 081 400,00

995 600,00

156 400,00

61 600,00

2 295 000,00

481 950,00

2 776 950,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


