
Dodatek ě. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 3/16/6200/35

TSKRP0079BZ9

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi:

Objednatel: Technická správa komunikací lil. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

Zhotovitel: GeoNet Pro, s.r.o.

Ul. Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6

IČ: 28532881

DIČ: CZ 28532881

bankovní spojení: KB Praha - Pohořelec

zastoupen:

Smluvní sírany se dohodly uzavři!

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 3/15/6200/35 uzavřené dne 22. 04. 2016, jejímž předmětem

plnění je „Měření monitorovacího systému pro sledování stability konstrukcí objektu TAT

včetně vyhodnocení44.

Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu posunutí termínu plánované uzávěry tunelu z příkazu

ODA MHMP, aby byla umožněna rekonstrukce SSZ obou křižovatek před portály tunelu.

Dodatkem č. 1 se v čl. IV - Čas plnění mění termín ukončení díla a termínu uzávěry takto:

Ukončení: 8. 12. 2016

Zaměření bude realizováno v době uzávěry tunelu 28. 11.-2. 12. 2016.

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel

obdrží po podpisu tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

V Praze dne: 28.11.2016

Í

V Praze dne: 28.11.2016

objednatel zhotovitel


