
		   
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Hlk495571951]Ev. č. MMJN:  SD/2020/0275


uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ: 00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 
                                Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského 
                                rozvoje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 
(dále jen „Objednatel”)
                      
a

CTB, a.s.
IČ: 24694410
DIČ: CZ24694410
se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 – Chodov
zastoupená panem Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem
zapsaná v obchodního rejstříku u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 16276
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-7386530267/0100

na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0275 (dále jen „ Smlouva“) 

„Sanace skalního masivu v ul. Podhorská nad objekty č.p. 299/73 a 45/73a, Jablonec nad Nisou
“
II.  Předmět Dodatku č.1

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.
V pravá části svahu je zvětralý (perkový) žulový podklad, který  znesnadňuje provádění vrtných prací a vrtné práce proto trvají déle, než projekt a SOD předpokládal. Jedná se o lokální geologickou charakteristiku, kterou nelze jinými prostředky sanovat a proto nelze provádění prací urychlit. 
 
Přesné vyčíslení provedených prací bude následně zpracováno a vyčísleno formou změnových listů v dodatku č. 2.


[bookmark: _Hlk24975177]III. Článek 3. Doba plnění, odstavec 3.4  se mění takto  :

Původní text:
          3.4.     Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: 
· nejpozději do 16. 09. 2020 
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

se nahrazuje textem:

          3.4.     Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: 
· nejpozději do 23. 09. 2020 
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0275 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne  15.9.2020	Praha, dne  15.9.2020
	

Objednatel:	Zhotovitel: 




……………………………………	………………………………
Ing. Petr Roubíček 	Ing. Tomáš Chmelař
náměstek primátora 	statutární ředitel




……………………………………	 	
Ing. Martin Jančík, 
vedoucí odboru územního a 
hospodářského rozvoje






…………………………………….
za věcnou správnost:
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení 
investiční výstavby
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