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Dodatek č. 1
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 27.3.2020

\tč. smlouvy objednatele: 07PT-00808 
č. smlouvy zhotovitele: 20 029 202

„D6 Žalmanov -  Knínice, DSP/IČ“ 

ISPROFIN: „327 122 3607.29175“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán 
mezi
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným 
bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a

Společnost „SUDOP GROUP -  2016 IV“ 
zastoupena hlavním společníkem 
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupenou:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
284 84 690,
CZ28484690,
................................., generálním ředitelem, 
.........................

Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,
257 93 349,
CZ25793349,
......................................., předsedou představenstva, 
........................................., místopředsedou 
představenstva,
............................................................, 
místopředsedou představenstva, 
..................................bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)



Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.03.2020 Souhrn smluvních dohod -  Smlouva o dílo 
(dále jen „Smlouva“).

B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválených MD -  OPK č. j. 11/2015-120-TN/l s účinností od 
06.02.2015 (dále jen „VOP“)

C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení služeb a jejich částí. Důvodem 
tohoto prodloužení je skutečnost, že během realizace projektu došlo ke změně rozsahu prací, s Čímž 
je spojena také nutnost pokračování administrace projektu. Smluvní strany se proto dohodly na 
prodloužení doby poskytování služeb tak, jak je uvedeno níže.

D. Vzhledem k rozhodnutí o novém umístění MUK Bochov je nutné vyhotovit geotechnický průzkum. 
Do předání výsledků průzkumu nelze práce na MUK dokončit. Nové umístění MUK má i dopad 
do ni ve lety hlavní trasy.

ČI. I Změny Smlouvy

1. V ustanovení čl. 22.1 VOP, jež jsou součástí Smlouvy, se tímto mění dílčí termíny nebo lhůty pro 
dokončení následovně:

Popis části díla

koncept DSP

Koncept změny DUR

Termín (lhůta) dokončení

do 30.11.2020

do 31.12.2020

Či. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek Č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv.



5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou 
(2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Poskytovatele
Ředitelství silnici a dálnic ČR. SUDOP PRAHA a.s.

V Karlových Varech dne: 1 k - 08 -  2020

ředitel Správy Karlovy Vary 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 0 7 - 08-  2020

.................................
předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

................................
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

. . . . . .

.................... ................. .


