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Objednatel:

Zhotovitel:

(1)

(2)

(1)

nikace

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 13. 11. 2019
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıćoz 60733098
Dıč: CZ60733098
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen:
Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
číslo smlouvy objednatele: 19000524
(dále jen ,,objednateI")

PK OSSENDORF s.r.0.
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
ıčo: 25564901
DIČ: CZ25564901
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne 24. 5. 1999 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
zastoupen
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 2019 185
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Preambule

Objednatel a Zhotovitel se v souladu S čl. XIV. Odst. 5 Smlouvy O projektové přípravě uzavřené dne
13. 11.2019 (dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. 1.
Z důvodu návaznosti na další vnější plnění, která nejsou předmětem této smlouvy, a není možnost
je ovlivnit, je nutné provést dokumentací pro vydání společného povolení. Dále vzhledem
k okolnostem ohledně napojovaných komunikací vyvstala potřeba etapizace tohoto díla tak, aby
bylo možné pokračovat v navazujících pracích. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má již dílo značně
rozpracované, případná změna dodavatele by znamenala výrazné finanční náklady a byla by tedy
značně neekonomická a také by znamenala výrazné prodloužení dodání dokumentace potřebné
pro další kroky. Vzhledem k zjištění, která byla uvedena, je tedy nutné uzavřít tento dodatek.

II.
Změna Smlouvy o projektové přípravě

Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy a to tak, že místo Dokumentace pro územní
rozhodnutí bude vypracována Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) ve smyslu § 1
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(2)

(3)

(4)

písm. d) vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších Změn. Tímto se tedy
mění článek II. a Ill. Smlouvy O projektové přípravě.
Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy a to tak, že inženýrská činnost spočívající
v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti O vydání společného povolení ve smyslu § 94I
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn.
Z důvodu zajištění časových a věcných (napojení nivelet, odvodnění, osvětlení atd.) koordinačních
vazeb navazujících staveb (MFKS hala, trubní sítě, příprava území, komunikace a I/42 Bauerova), je
nezbytné rozdělit dílo do 2 časově samostatných etap. Grafické vymezení jednotlivých etap je
obsaženo v příloze č. 2 tohoto dodatku.
Mimo výše uvedeného i vzhledem ktomu, že na výzvu objednatele bylo plnění díla přerušeno,
smluvní strany se dohodly také na změně Smlouvy a to tak, že Znění čl. V., Termíny zhotovení díla,
odst. 2. se nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel předá dílo do:

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)
(3)

(4)

Koncept DUSP 1. etapa: do 30. 9. 2020,
Koncept DUSP 2. etapa: do 14. 12. 2020,
Konečná DUSP jednotlivých etap: do 1 měsíce ode dne nabytí právnı' moci společného
rozhodnutí,
IČ DUSP 1. etapa - do vyhotovenı'žádosti o společné povolení: do 14. 2. 2021,
IČ DUSP 2. etapa - do vyhotovení žádosti o společné povolení: do 14. 4. 2021,
IČ - součinnost vprůběhu řízení ke společnému povolení: do nabytí právní moci každého
společného povolení.

Cena díla Zůstává nezměněna. Vzhledem k nutnost etapizace díla byla změněna její kalkulace, která
je přílohou č. 3 tohoto dodatku.
Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly na změně Smlouvy a to tak, že znění čI. X.,
Závazky Z vad a zajištění závazků, odst. 4. bod 4.1. se nahrazuje následujícím zněním:

4.1 Objednatel může uplatnit následujícísm/uvní pokuty až do výše:
- nedodržení termínů plnění 6.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění vady 6. 000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v Zadávacı'm řízení

a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 8.000,- Kč denně
- za jednotlivou vadu DUSP, díky které nebude možné Získat společné povolení (např.

chybějícı'stavebnı' objekt) 20.000,- Kč
- Za jednotlivou vadu Záborového elaborátu 5.000,- Kč
- výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 5. 000,-

Kč

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá Ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotoveních.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv. Zveřejnění
Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.



(5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

(6) Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy.

Přílohy:
- Příloha č. 1 - Požadavky na dílo
- Příloha č. 2 - Grafické vymezení etap
- Příloha č. 3 - Kalkulace ceny
- Příloha č.4 - Plná moc

Za objednatele: Za zhotovitele:

V 84% dne

Bc. Kateřina Šťastná
jed natelka

lng. L děk Borový
gen ální ředitel
na základě plné moci



Příloha č. 1 Dodatku Č. 1 Smlouvy o projektové přípravě

Požadavky na dílo

Dokumentace pro vydání společného povolení

1.

2.

3.

10.

Požadavky níže uvedené musí být dodrženy u každé jednotlivé etapy.

DUSP bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků.

V rámci DUSP budou předány i související dokumenty:

i. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se
předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na
stavbě,

ii. kalkulace ceny po objektech.

DUSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DUSP a konečná DUSP. Rozdíl mezi konceptem
DUSP a konečnou DUSP spočívá pouze v tom, že v konečné DUSP jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu DUSP a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých zinženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokynyjak požadavky zapracovat.

Koncept DUSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude koncept DUSP zapsán ve formátu *.pdf a
zároveň i v Obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude
obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem
k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4 této smlouvy, platí, že koncept DUSP není dokončen, tudíž
částí díla koncept DUSP není provedena.

Objednatel se ke konceptu DUSP písemně vyjádří do 7 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

Konečná DUSP bude objednateli předána 6x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na
dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DÚR zapsána ve formátu *.pdf
a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, textová část *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly Standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se Zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.
Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude
zapsán ve formátu *.pdf a *.xls.

Před předáním konečné DUSP bude na pracovišti objednatele Renneská třída 787/1a, Brno
provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru
objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly
úplnosti šest vyhotovení konečné DUSP v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD oprávněné
osobě objednatele, lng. Lud'kovi Borovému; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o
kontrole úplnosti dokumentace. Zbylé vyhotovení budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti



11.

12.

13.

14.

dokumentace předána na pracovišti objednatele Renneská třída 787/1a, Brno; při té příležitostí
bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla DUSP provedena.

Inženýrská činnost (IČ)
Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti O vydání
společného povolení včetně předvyplněné elektronické podoby žádosti.

Inženýrská činnost spočívá Zejména v Zajištění k vydání společného povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy,

iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení Stavby.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné DUSP 1x v originále, 6x v kopii
v každém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude
nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro
společné povolení provedena.
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Příloha č. 3 Dodatku č. 1 Smlouvy O projektové přípravě

KALKULACE CENY

V Brně, dne 23 -09- Z020

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. Bc. Kateřina Šťastná
ředitel a jednatel Společnosti jednatelka společnosti

PK OSSENDORF S.r.0. PK OSSENDORF S.r.0.

Položka Cena v Kč bez DPH

ETAPA 1

DúSP celkem 1.200.000
Inženýrská činnost celkem 200000

ETAPA Z

DÚSP celkem 530.000
Inženýrská činnost celkem 50_000

CENA CELKEM BEZ DPH 1330000



Příloha č. 4 Dodatku č.1 Smlouvy o projektové přípravě

PLNÁ Moc

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 OO Brno - Štýřice
ıčz60733098
Dıčz CZ60733098
zapsána dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupena lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

zmocňuje

ZMocNĚNcE

PK OSSENDORF S.R.O.

Sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČ: 25564901
DIČ z CZ25564901
zapsána dne 24. 5. 1999 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., ředitelem a jednatelem společnosti

Bc. Kateřinou Šťastná, jednatelkou společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem Získání
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného stavebního povolení na stavbu:
Multifunkčnísportovní a kulturní centrum (MFSKC) - Dokumentace pro společné povoleníparkovišt'

a zpevněných ploch
Zmocněnec je oprávněn jednat S fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska
musí být vydány na jméno Zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může
být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne

Ing. Luděk Borový

generální ředitel, na ákladěplné \

Zmocnění přijímám

V Brně, dne 23 'U9' zum

lng. Vlastislav Novák, Ph.D. Bc. Kateřina Šťastná
ředitel a jednatel společnosti jednatelka společnosti
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