Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo 
na realizaci stavby
„Rekonstrukce rozvodny NN v areálu Zimního stadionu Kadaň“
___________________________________________________________________________
uzavřené dne …. 2020 podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen také Smlouva)




1.1 Objednatel 	:  Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
Zastoupený 	:  Roman Muchna
Sídlo 		:  432 01  Kadaň, U Stadionu 2028 Kadaň
IČ 			:  05461821
DIČ 		: CZ05461821 
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel 	: EMCOS s.r.o.
Zastoupený 	: ing. Jiří Hanzlík
Sídlo 		: 41501 Teplice, Nákladní 834
IČ 			: 48264903
DIČ 		: CZ48264903
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 4382
(dále jen „zhotovitel“)



Vzhledem k tomu, že objednateli včas společnost ČEZ Distribuce a.s. neupřesnila požadavky na úpravu projektové dokumentace k dílu, je objednatel nucen s ohledem na nasmlouvané akce v areálech, kterých se to týká, posunout provedení díla vázané Smlouvou o dílo ze dne 16.03.2020 až na rok 2021. Konkrétní termín dokončení díla je stanoven od 26.04. do 5.5.2021, předání díla bude do 30.5.2021.

Smluvní strany se tedy dohodly a zhotovitel bere na vědomí, že na písemnou výzvu objednatele, nejpozději však do tří dnů od jejího doručení, bude pokračovat v provádění díla, které provede do 5 týdnů od výzvy, nejpozději však do 30.5.2021.

Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly, že zhotovitel je oprávněn po uzavření tohoto dodatku vyúčtovat (vystavit fakturu) za vyrobené a dodané rozvaděče RH1, RH2, RC2, USMT1. Ostatní práce a dodávky budou účtovány až po jejich provedení v souladu se Smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že tyto mohou být oceněny podle aktualizovaného ceníku ÚRS v roce 2021 s tím, že analogicky platí vzorec dle odst. 5.7 Smlouvy, tedy že:
příslušná cena = příslušná cena dle ÚRS (2021) x (Nabídková cena dodavatele (celková, jak byla uvedena v Nabídce) / Předpokládaná (celková) hodnota veřejné zakázky).

Smluvní strany se dále dohodly, že uskladnění hotových skříní bude realizováno v roce 2020 do prostor některé z budov Sportovního zařízení Kadaň, kterou určí objednatel. Zhotovitel včas 5 dní předem oznámí objednateli předání skříní.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti  a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.




[bookmark: _GoBack]V Kadani dne 8.9.2020		       	                   V Teplicích dne 9.9.2020




………………………………………..		         ……………………………………..
Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace	          EMCOS s.r.o.
Roman Muchna, ředitel		
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