
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na „Pec pod Sněžkou – přístavba a rekonstrukce stanice horské služby“ uzavřené 
dne 15.6.2020 mezi: 
 
Horská služba ČR, o.p.s.  
sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 171922771/0600 
Tel: 272 658 553  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113 
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek 
a převzetí díla: Ing. Ondřej Kasper, tel.: 731 601 607, e-mail: ondrej.kasper@luftiga.cz  
(dále jen objednatel) 
na straně jedné  
 

a 
 

ANTON A SYN s.r.o.                      
se sídlem: Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky 
IČ: 04881681; DIČ: CZ 04881681   
tel. 774 767 077, e-mail: vita@antonasyn.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 4124925329/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové sp.zn. C 36782 
zastoupená: Vitaliy Anton 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Vitaliy Anton 
(dále jen zhotovitel) 
na straně jedné  
 
 
upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků 
objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby – Pec 
pod Sněžkou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.   
 

PREAMBULE 

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1–6 a změnové listy 
elektro, elektro 1PP, ZTI, ZTI PP, UT. 
 

I. Předmět smlouvy 
Předmět smlouvy se rozšiřuje a ponižuje o stavební dodávky specifikované na změnových listech 1–6  
a změnových listech elektro, elektro 1PP, ZTI, ZTI PP, UT. 
 
Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedených změnových listech: 
 
1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 31.7.2020) 
Bourání částí příček v 2. NP – výklenky, bourání části příčky ve sprchovém koutě; bourání podlahy v 
místě sprchového koutu a na původním záchodu; odstranění podhledů a minerální vaty všude; bourání 
obkladů v místě sprchového koutu; likvidace suti   
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 95 651,90Kč bez DPH. 
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2)  Změnový list č. 2 (vydaný dne 31.7.2020) 
Vybourání příček v místě sociálek; odstranění dlažby včetně mazaniny; vyzdění nových příček; nová 
obklady a dlažby v 1NP, nově bude pouze záchod s umyvadlem a jedna sprcha (zvětšení prostoru pro 
šatnu) 
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 165 620,50 Kč bez DPH. 
 
3)  Změnový list č. 3 (vydaný dne 31.7.2020) 
Vybourání příček 1.08 a 1.09 včetně dlažby, betonu obkladu, betonáž podlah vybouraných částí 
(1.08,1.09 a v2.NP 2.04,2.05 a 2.09; nové příčky v 1.NP, nové obklady a dlažby v 1 NP; výměna 
obložkových zárubní za klasické ocelové. 
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla po započtu snížení ceny díla 210 717,82 Kč bez DPH. 
 

4)  Změnový list č. 4 (vydaný dne 21.08.2020) 
Škrábání v místnostech, pálení latexu; štukování; malba  
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 192 055,36 Kč bez DPH. 
 

5)  Změnový list č. 5 (vydaný dne 21.08.2020) 
Rozšíření základů přístavby, dobetonování opěrné zdi a její části  
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 159 626,- Kč bez DPH 
 
6) Změnový list č. 6 (vydaný dne 21.08.2020) 
Demontáž sádrokartonů krovů a tepelných izolací; nové izolace krovů; nové SDK podhledy podkroví  
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 326 854,51 Kč bez DPH 
 
7) Změnový list elektro (vydaný dne 14.8.2020) 
Nové rozvody a změna svítidel  
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla po započtu snížení ceny díla 80 749,- Kč bez DPH 
 
8)  Změnový list elektro 1PP (vydaný dne 14.8.2020) 
Kompletní výměna rozvodů elektro v 1P.P.  
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 93 703,- Kč bez DPH 
 
9)  Změnový list ZTI (vydaný dne 14.8.2020) 
Demontáž původního stoupacího potrubí; montáž nového stoupacího potrubí; odřezání původního 
ocelového potrubí; montáž nového měděného potrubí.  
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 165 728,38 Kč bez DPH 
 
10) Změnový list ZTI  1 PP (vydaný dne 14.8.2020) 
Výměna rozvodů ZTI v PP.  
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 80 071,-Kč bez DPH 
 
11)  Změnový list UT (vydaný dne 14.8.2020) 
Nové trubní vedení  
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 194 198,60 Kč bez DPH 



III. Cena díla a platební podmínky 
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 
 
Cena dle smlouvy:     5 197 773,- Kč bez DPH  
 

Cena víceprací dle Změnových listů č. 1-6, 
           elektro, elektro 1PP, ZTI, ZTI PP, UT:        1 764 976,06 Kč bez DPH 
 
Celková cena díla:     6 962 749,06 Kč bez DPH 

                1 462 177,30 Kč DPH 21% 

                  8 424 926,36 Kč včetně DPH 

 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli. 

2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnost. 

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě 
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

  
Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2  
Příloha č. 3 - Změnový list č. 3  
Příloha č. 4 - Změnový list č. 4  
Příloha č. 5 - Změnový list č. 5  
Příloha č. 6 - Změnový list č. 6  
Příloha č. 7 - Změnový list elektro  
Příloha č. 8 - Změnový list elektro 1PP  
Příloha č. 9 - Změnový list ZTI  
Příloha č. 10 - Změnový list ZTI 1PP 
Příloha č. 11 - Změnový list UT  
 
 
 
V Praze dne 4.9.2020     V Bedřichově dne 7.9.2020 
  
 
……………………………………     ……………………………………  
Horská služba ČR, o.p.s.     ANTON A SYN s.r.o.                       
objednatel      zhotovitel 
 


