
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 28.4. 2020 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci:

I 

,,Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“ 
I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel ' 

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající: ředitel sekce Ekonomiky a informatiky 
IČO; 71214011 
DIČ; CZ71214011
bankovní spojení:
č.ú.z

' 

ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,0bjednatel“) 

2. Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín mv 

zastoupená: předseda představenstva 
IČO: 46900918 
DIČ; CZ46900918
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,zh0tovitel“) 

(objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako ,,smluvní straı1a“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu S čl. IV. odst. 4.3 a čl. XIII odst. 13.1 Smlouvy 
O dílo č. 20/600/0186 Ze dne 28. 4. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě O 
dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo ,,Dodatek“): 

I. 

Preambule 

Smluvní Strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze 
Smlouvy O dílo, jejímž předmětem je 
- provedení nových stavebních prací (vícepráce) a S tím související navýšení ceny díla 
Výše uvedená změna je prováděna v souladu S § 222 zákona č. 134/2016, O zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

II 
Předmět dodatku 

Smluvní Strany se dohodly, že Smlouva O dílo s e dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje 
takto: 

l. čl. II odst. 2.2. zní takto:
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Rekonstrukcí a dostavbou areálu se rozumí provedení drobných stavebních úprav ve Stávajícíın 
objektu administrativní budovy, konkrétně V souvislosti S vjezdovou rampou pro imobilní 
občany, vybudování bezbariérového WC, vybudování další Sprchy V přízemí a rozšíření prostoru 
kuchyně. Stávající objekt hospodářské budovy bude rozšířen o přístavbu, na úrovni přízemí bude 
přistavěna kotelna se skladem na LTO a v patře prádelna se Sušárnou. 
Novým objektem je výcviková hala pro psy se specializovaným Skladovým zázemím, která je 
navržena na volné ploše areálu. V přízemí je v jedné části situován prostor pro zaparkování 
kamionů S okolním prostorem pro výcvik. Ve zbývající třetině jsou skladovací prostory a sociální 
Zařízení. Z důvodu výšky haly pro vjezd kamionů je skladové zázemí ve dvou podlažích 
(přístupné po ochozu Se schodištěm). U objektu je rovněž navrženo parkování pro zaměstnance. 
Další stavební objekty pak řeší výstavbu přípojku splaškové a dešťové kanalizace, retenci 
dešťových vod, areálové rozvody vody, NN a tepla, terénní úpravy, komunikace, ,parkovací a 
zpevněné plochy. 

SO 01 
SO 02 

Stavební úpravy Stávající administrativní budovy 
Přístavba hospodářské budovy - kotelna a sklad LTO 

SO 03 
SO 20 
SO 30 
SO 31 
SO 40 
SO 41 
SO 50 
SO 51 
SO 52 
SO 60 
SO 61 
SO 62 
SO 80 

Výcviková hala pro psy 
Přípojky splaškové kanalizace 
Areálové rozvody vody 
Rekonstrukce stávající vodovodní přípojky 
Přípojky dešťové kanalizace 
Retence dešťových vod n 

Areálové rozvody NN 
Slaboproudé rozvody 
Venkovní osvětlení 
HTÚ (hrubé terénní úpravy) 
Komunikace a zpevněné plochy 
Přeložka odvodňovacího příkopu 
Areálové venkovní rozvody tepla 
Ochranné systémy proti pádu osob

r 

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stvavby zpracovanou 
Spøıečnøsıi ŠONSKÝ flrøhiıøøıs S.f.ø., Na Pøřiči 116/5, 460 oi Lihęføø, IČz22802118, která byla 
ověřena autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a která byla schválena Odborem 
stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, dne 11.9.2018, S přihlédnutím ke změnám, 
které jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 
Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové dokumentace 
a soupisu prací S výkazem výměr zpracovaných společností ŠONSKÝ architects S.r.o., Na Poříčí 
116/5, 460 01 Liberec, IČ:22802118 (dále jen ,,dílo“), S přihlédnutím ke změnám, které jsou 
popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 
Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 57718/2019-900000-090. Nedílnou 
Součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem 
výměr (viz příloha č. 1), která je nedílnou součástí této smlouvy. 

čl. IV odst. 4.1 zní: 

„Celková cena díla podle této Smlouvy O dílo činí: 

Cena bez DPH 37.221.244,91 Kč 
DPH ve výši 21% 7.816.461,43 Kč 
Cena vč. DPH 45.037.706,34 Kč 
Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu provedených 
prací odsouhlaseného technickým dozorem investora, zástupcem projektanta a zástupcem 
objednatele.“ 
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čl. V odst. 5.2 zní: 
„Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
zhotovitelem V souladu S přílohou č. 1 této smlouvy a S přihlédnutím ke změnám, které jsou 
popsány ve změnovém listu č. 1, které tvoří Přílohu č. l tohoto Dodatku a na základě 
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze 
Smluvní ceny díla. Zbývajících 10% Z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou 
fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění 
vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel 
odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho, která 
skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

I 

III. 
Závěrečná ujednání 

Ostatní ujednání Smlouvy O dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkemfżůstávají beze 
změny. . 

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě 
zhotovitel. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovenéiitímto zákonem. Osobní 
údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. 

S ohledem na změnu Smlouvy o dílo dle čl. II tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto 
Dodatku tyto Přílohy: 
Příloha č. 1 -Změnový list č. 1 

Smluvní strany potvrzují, že S obsahem tohoto Dodatku souhlasí a Že nebyl uzavřen V tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji Své podpisy. 

V Praze dne: 'U9' 2020 Ve Zlíně dne: 15. 9. 2020 

Objednatel: Zhotovitel: 

, Pozemní stavitelství Zlın nx. 
 3967 

reditel sekce Ekonomiky a ìnfonnatiky předseda představenstva 
Generální ředitelství cel Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

ODBOR 13 CD 
íCnENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 
k IC: 71214011
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Změnový list Stavby č. 1 

Akce: 
„Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice " 

- VCP Zakládáníobjektu S0 03 

Předkladatel Změny 

Dodavatel: 
Pozemní stavitelství Zlín a.S. 
Kúty 3967, 762 92 Zlín 

-1- 

Datum: 28. 6. 2020



ø 

1. Úvod 
V rámci rekonstrukce a dostavby areálu VZSK Heřmanice došlo ke změnám, 
v založení objektu SO O3 Z důvodu nevhodných geologických poměru 

2. Popis změn 
Přerfloženýzměnový list řeší: 

- vcp navýšení výkopových prací, armování základových pásu a množství , 

betonu Z důvodu nevhodných geologických poměrů spáry pod základové pásy 
- vcp navýšení výkopových prací Z důvodu nevhodných geologických poměrů, 

prohloubení podloží pod Základovou desku a provedení polštáře Ze štěrkopísku 
- vcp provedení drenáže kolem Základového pásu 
- vcp provedení Ztužujících sloupů S1 - S2 

3. Dopad do projektové dokumentace ANO -NE 

4. Dopad na harmonogram stavby ANO - NE 

5. Dopad na cenu díla ANO - NE 

cENA - ZMĚNOVÝ LIST č. 1; 

2.1 vcp navýšení základové pásy na objektu SO 03 Z78.020,49 Kč 

2.2 vcp navýšení základová deska na objektu SO 03 468.155,53 Kč 

2.3 vcp navýšení drenáž kolem základu na objektu S0 03 88.468,94 Kč 

2.3 vcp provedení Ztužujících sloupů S1-S2 na objektu SO 03 60.118,25 Kč 

ıvı 
cELKovÁ cEN_A DÍLA ZA ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1 SE ZvYSı 

894.753,21 KČ (cena bez DPH). 

7. Příıøhy 
- rozpočet 
- Zpráva provedených geologických zkoušek

Z 
-2-
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8. Vyjádření zhotovitele: 

Změnu odsouhlasilz 

Pozemní stavitelství Zlín a.S. 
Kúty 3967, 762 92 Zlín 

Datum: 

9 Vyjádření TDI: 

Změnu odsouhlasilz 

W - Invest Wünsch 
Ruprechtická 387/49 
Liberec I 

- Staré Město 
460 01, Liberec 

Datum: 

9.4 Vyjádření Investora: 

Změnu odsouhlasilz 

Generální ředitelství cel 
Budějovicka 7, 
140 00, Praha 4 

Datum: 

-3_ 

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúly 3967 
760 01 Zlín 

Podpis: 

Podpis./
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