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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

SM/1446/2019
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

       Ing. Jan Mlčák, MBA
ve věcech technických: 

       Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek




       Pavel Hryzák ČKAIT: 0102166 
koordinátor BOZP pro realizaci:
       Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov
zastoupen:

Ing. Martinem Beranem – místopředsedou představenstva
sídlo:

Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
IČ:


46679626
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka č. 529
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

    Jan Dvořák, obchodní ředitel
ve věcech technických:

    Pavel Brůna
ve věcech realizace a předání díla: Pavel Brůna
stavbyvedoucí:


    Pavel Brůna ČKAIT:1400523
Článek I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č 1446/2019 uzavřené dne 10. 1. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla: Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V, Jindřichův Hradec, k. ú. Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/89.
Článek III. cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2.929.525,13 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 31.063,41 Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 a č. 2, které je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2.898.461,72 Kč

DPH 15%



   434.769,26 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

3.333.230,98 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 

č. 727/24R/2020 ze dne 2. 9. 2020.
V Pelhřimově dne 17. 9. 2020

V Jindřichově Hradci dne 10. 9. 2020.
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva       Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 01
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Stavební úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56V, Jindřichův Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	01

	AGOS stavební a. s. Pehlřimov
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	24.08.2020

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Stavební úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56/V, Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01.2 Stavební práce - nezpůsobilé výdaje

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet dlažby, nerez žlabu - 7. NP lodžie 7.15 a balkony 7.07, 7.11 a 7.20. Neprovedení úpravy chrličů v římsách v 7. NP. 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Po montáži fasádního lešení k objektu byl zkontrolován stav původní dlažby na lodžii č. 7.15 a balkonech č. 7.07, 7.11 a 7.20 v 7. NP objektu. Bylo konstatováno, že dlažba je ve velmi dobrém stavu, nevykazuje známky poškozezní a po provedení nových hydroizolací byla vrácena zpět na původní místo. Ze stejného důvodu nebyl v lodžii a na balkonech do skladby podlahy osazován nerezový žlab. Na jihozápadní straně po důkladné revizi a vyčištění nebylo potřeba upravovat 4 ks chrličů v římse sloužících pro odvod dešťové vody z lodžie a balkonu v 7. NP. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	59245320
	 2. 
	Dlažba plošná betonová
	m2
	-20,400
	 302,00 
	-6 160,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09 Ostatní konstrukce a práce, bourání
	96 003
	4.
	Nerezový drenážní žlab - dodávka vč. montáže
	m 
	-3,100
	1 969,00
	-6 103,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	764 Konstrukce klempířské
	764 03
	20. 
	Úprava chrličů
	ks
	-4,000
	590,00
	-2 360,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-14 624,70

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-14 624,70 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Bc. Martin Klhůfek
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 02
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Stavební úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56V, Jindřichův Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	02

	AGOS stavební a. s. Pehlřimov
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	24.08.2020

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Stavební úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56/V, Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 02 - ZTI - způsobilé výdaje, vedlejší aktivita

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Snížení rozsahu sekání rýh pro výměnu vnitřní rozvodů TUV.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vnitřní vedení rozvodů ZTI v jednotlivých bytových jednotkách bylo v prostoru místností WC od průřezu ze stoupačky po průraz do místnosti koupelny vedeno nově nad rozebíratelným stropní podhledem. Dle PD navrženo sekání rýhy ve zdi místnosti WC ve výšce revizních dvířek (cca 1,3 m nad čistou podlahou). Tímto došlo ke snížení rozsahu sekání rýh. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	 
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	Částka Kč bez DPH

	D5 Stavební výpomoc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	974049154
	 38. 
	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm
	m
	-7,350
	 299,00 
	-2 197,65

	 
	 
	612325121
	 39. 
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	-1,103
	 529,10 
	-583,60

	 
	 
	781473924
	 40. 
	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 35 ks/m2 lepených
	kus
	-384,000
	24,09
	-9 250,56

	 
	59761038
	 41. 
	Obklad keramický hladký
	m2
	-12,700
	347,00
	-4 406,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-16 438,71

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-16 438,71 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Bc. Martin Klhůfek
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
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