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D O D A T E K č. 1
ke S M L O U V Ě    O    D Í L O    

ze dne 14. 5. 2020

k provedení stavby
„Sanace suterénního zdiva v objektu Depozitáře v Žatci "

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Žatec
Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupená: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
- ve věcech technických: - vedoucí odboru rozvoje města 
Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:
E-mail:

-zatec.cz

eferent úseku investic, odbor rozvoje města

zatec.cz

IČO: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu: 
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

HB INPOL, s.r.o.
Sídlo: Cidlinská 75, 460 15  Liberec 15 
Zastoupená: Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti
IČ: 63148218
DIČ: CZ63148218
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:
Obchodní restřík: Krajský soud v Ústí n.l., oddíl C, vložka 9396
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. petr Bílek, el.  hbinpol@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. petr Bílek, tel.  hbinpol@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)
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II.
P R E A M B U L E

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními 
stranami dne 14. 5. 2020 k provedení stavby: „Sanace suterénního zdiva v objektu Depozitáře v Žatci "
(dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce stanovené 
v soupisu změn.

III.
P Ř E D M Ě T  D O D A T K U

1. V návaznosti na čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu Smlouvy o dílo se předmět díla 
týkající se stavebních prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. Rozsah
víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. 
Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. V článku 7. Cena díla a fakturace, odst. 7. 1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez 
DPH snižuje o 130.706,92 Kč, DPH o 27.448,45 Kč, tedy celková cena díla se zvyšuje o 158.155,37 Kč 
vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 7.1 uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o 
vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky 
zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně 
ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 825 731,35 Kč

Zákonné DPH činí                 173 403,58 Kč

Celková cena včetně DPH činí 999 134,93 Kč

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla 
dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako 
nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná. 

se ruší a nahrazuje novým textem:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky 
zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně 
ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 695 024,43 Kč

Zákonné DPH činí                 145 955,13 Kč

Celková cena včetně DPH činí 840 979,56 Kč

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)



ev.č. 00062 – ROZ/2020

3

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla 
dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako 
nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná. 

IV.
Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude zveřejněn na webových stránkách objednatele a 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších 
podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je 
vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, 
s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne ………… 2020, usn. č. ………./2020.

Příloha:č.1: Soupis změn
                     Oceněný soupis prací

V Žatci dne ……………………… V Liberci dne ………………………

____________________________
Město Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

_______________________________
HB INPOL, s.r.o.
Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti



č.změny popis změny odůvodnění
cena změny v Kč bez 

DPH
DPH cena změny s DPH vícepráce méněpráce

Z 01
Skutečný rozsah prací - 

méněpráce

Po konzultaci s autorským dozorem a dle přepočítání výměr došlo

ke snížení rozsahu oklepání omítky. Část sanační kompresní

omítky se neprovede s tím, že bude ponecháno režné zdivo, které

lépe vysychá. Zdivo v těchto místech je kamenné, esteticky pěkně

zpracované.

150 082,45 -          31 517,31 -       181 599,76 Kč-        150 082,45 -       

Z 02
Úprava režného zdiva a doplnění 

malby místností - vícepráce

Část zdiva, které zůstane v režném provedení je nutné vyspárovat

vápenou maltou a kámen natřít stabilizačním nátěrem. Ve výkazu

výměr nebylo uvedeno malování místností bílou sanační barvou.

19 375,53             4 068,86          23 444,39 Kč          19 375,53           

130 706,92 -   27 448,45 -       158 155,37 Kč-        19 375,53           150 082,45 -       Rekapitulace celkem Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 - souhrn změn Sanace suterénu Depozitáře

změnový list ZL 001



Stavba: BA 064

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00265781

DIČ: CZ00265781

43801

Zhotovitel: IČO: 63148218

DIČ: CZ63148218

460 15

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Vícepráce

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Liberci dne 31.7.2020

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby MNP a VCP - Dodatek č. 1

-27 448,45

0,00

Žatec Depozitář

Zdivo spodní stavby porušované vlhkostí

HB INPOL, s.r.o.

Celkem

Cidlinská 75

návrh na snížení vlhkosti

Liberec 15

Město Žatec

náměstí Svobody 1

Žatec

-158 155,37

-130 706,92

0,00

0,00

-130 706,92

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV

9 HSV

95 HSV

99 HSV

711 PSV

D96 PSU

VN VN

Vícepráce

Cena celkem -130 706,92

Ostatní konstrukce, bourání

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Přesuny suti a vybouraných hmot

Úpravy povrchů vnitřní

Vedlejší náklady
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S: BA 064

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -75 078,00
1 602011102 Postřik proti plísním m2 -53,00000 0

3 612401911 Příplatek za zahlazení povrchu m2 -85,00000 0

5 61243401 Vápenný postřik aplikován síťovitě Kalkspritz Remmers m2 -85,00000 0

6 61243402 Kotvící postřik SP Prep m2    -85,00000 0

7 61243411 Omítka kompresní, tepelně izolační, Kompressenputz 

Remmers 

m2    -32,00000 0

8 61243422 Štuková jemná omítka SP Top Q2 m2    -85,00000 0

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0
9 938902123 Čištění ploch konstrukcí ocel. kartáči m2 -53,00000 0

10 978013191 Otlučení omítek vnitřních a vnějších stěn v rozsahu do 

100 %

m2 -53,00000 0

11 978023411 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 -53,00000 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5
14 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t -4,72400 5

Díl: 711 Izolace proti vodě 0
18 711T05 Šachovnicová izolace m2    -12,00000 0

19 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 0,05000 0

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0
20 003 Zákonný poplatek za uložení odpadu t     -3,18000 0

21 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -3,18000 0

22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -3,18000 0

23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -47,70000 0

24 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -3,18000 0

25 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -9,88000 0

Celkem -150 082,45

Díl: VÍCEPRÁCE 19 375,53
R Nátěr režného zdiva m2 46,00000

R Spárování zdiva vápennou maltou m2 29,00000

R Malby dvojnásobné sanační m2 105,00000

14 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 0,74100

Celkem víceprací / méněpráce -130 706,92

Položkový rozpočet 

Žatec Depozitář

Zdivo spodní stavby porušované vlhkostí

návrh na snížení vlhkosti
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