
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO

k provedení stavby

 

„Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká“

číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0539/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: 154/19 064/220

 

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9, v

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSC 18049

IC: 00063894

DIČ: CZ00063894, re istrované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen "obj ednatel" nebo „investor“)

  

EDIKT a.s.

se sídlem: České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01

zapsaná V OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

a dále každým členem představenstva

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel“)

  

  

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené

dne 14.11.2019 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba

komunitního centra Jablonecká“. V průběhu realizace stavby se vyskytla nutnost

drobnějších nepředvídatelných víceprací a méněprací, které ve svém souhrnu na základě

změnových listů snižují celkovou cenu zakázky, přičemž tato cena se mění o méně než 1

procento hodnoty zakázky a nejedná se o změnu podstatnou ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

Z důvodu epidemie onemocnění Covid-19, vyhlášení nouzového stavu a jejich dopadů na

časový plán výstavby, si strany dále uj ednávají nikoliv podstatnou úpravu termínu dodání díla.

 





Dodatek č. I je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v následujícím rozsahu:

1. Podhledy z tahokovu _ odpočet- havarijní stav stávajícího objektu.

2. Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 — odpočet — bude nahrazeno SDK

příčkou.

3. SDK příčka mezi místnostmi 1.10 a 1.01 — náhrada stěny D10 — přípočet — náhrada

odečtených dveří D10 ve stěně mezi místnostmi 1.10 a 1.01 SDK příčkou, včetně finálních

nátěrů a provedení grafických tisků na sklo navržených výklenků V příčce.

4. Zrušení 1ks dveří D07, zrušení příček 0.07 a 0.08 (2 NP, místnost 2.01) — odpočet —

zrušení skleněných příček a prosklených dveří, které budou nahrazeny samostatnou SDK

příčkou tl. 150 mm.

vrv

5. Nahrazení stěny 0.07 SDK prlckou — přípočet — náhrada zrušených skleněných příček 0.07

a 0.08.

6. Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací — odpočet — změna na zdivo

z nosných tvárnic YTONG STATIK P4 — 550, tl. zdiva 250 mm.

7. Zdivo nosné z tvárnic YTONG STATIK P4 — 550, tl. zdiva 250 mm — přípočet — náhrada

odečtených betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací.

8. Výplně otvorů — odpočet — z důvodu špatného stavu stávajících oken musela být vyrobena

a dodána okna nová.

9. Výplně otvorů — přípočet — nově vyrobená a dodaná okna.

10. Izolace VZT — odpočet — změna provedení detailu D71 na zhotovení izolace VZT tepelnou

izolací z minerální vaty tl. 80m ve venkovním provedení s oplechováním PZ plechem.

11. Izolace VZT — přípočet — nového řešení.

12. Betonové podlahy — přípočet — 2 NP betonáže, separační folie. Navýšení objemu prací

z důvodu chybějících cementových potěrů ve 2 NP a změna typu separační fólie V celém

objektu. Chybějící výměry nebyly předmětem původní PD ani výkazu výměr.

13. Změna základové konstrukce - odpočet původm'ho řešení z důvodu nevyhovující statiky.

14. Změna základové konstrukce - přípočet dle nového statického posudku.

15. Vyklízení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT a ZTI — v průběhu

výstavby bylo objeveno množství směsného odpadu, které nebylo, z objektivních důvodů,

předpokládáno v PD ani výkazu výměr.

16. Odbourání rampy u zadního vchodu — v průběhu výstavby bylo zjištěno, že došlo ke

kolizi stávající rampy zadního vchodu z ulice Měšická a navržené základové konstrukce.

17. Výkop sondy pat základů — pro zajištění statické spolehlivosti byly před provedením

základových konstrukcí provedeny ručně hloubené sondy pro zjištění stavu podloží.

18. Demontáž vlisovaných parket — v průběhu výstavby bylo zjištěno, že v krčku,

v kancelářích a v sále 2 NPjsou položeny parketové podlahy se kterými nebylo předpokládáno.

19. Demontáž topných kanálů — byla zjištěna kolize navrhnutých základových konstrukcí se

stávajícím vedením topných kanálů.

20. Sachta čistící dešťová — pro zajištění průchodu a spolehlivosti dešťové kanalizace byla

provedena na stoce revizní, čistící betonová šachta.

 





21. Poklop vodoměrné šachty — místnost č. 1.09 — pro zajištění dostupnosti a možnosti revize

byl přidán poklop na vodoměmou šachtu.

22. Opravy PREFA KCI — sloupy — z důvodu špatného stavu stávajících prefa konstrukcí byla

navržena jejich oprava.

23. Bourání stropu — technický průchod mezi 2 NP a střechou — bourání průchodu střechou

pro VZT, který nebyl součástí původní PD ani výkazu výměr.

24. Odbourání střešní vrstvy — při bourání střešní části se narazilo na skrytou konstrukci, která

musela být odstraněna.

25. Atikové vyzdívky — vyzdívka nových atik — nebylo v původní PD ani výkazu výměr.

26. Atikové věnce — vyzdívka nových atikových věnců — nebylo v původní PD ani výkazu

výměr.

27. Provedení KZS — změna vyvolaná změnou typu obvodových tvárnic.

28. Nástěnná malba — odpočet — investor si zajistí malbu samostatně.

29. Hydroizolace střechy — provedení další vrstvy lepenky pro ochranu OSB desek proti

zate'kání dešťové vody.

30. Kabinky tahokov — odpočet — odečtení původně navržených kabin WC z tahokovu.

31. Sanitární příčky — přípočet — nahrazení kabinek z tahokovu.

32. Vyztužení sloupů — po provedení bouracích prací zjištěna nevyhovující statika stávající

konstrukce, provedeno vyztužení sloupů.

33. Úprava chodniku z ulice Měšická — úprava byla vyvolána z důvodu provádění přípojek

na technickou infrastrukturu do objektu.

34. Přípojka splaškové kanalizace — zhotovení nové přípojky z důvodu nevyhovujícího stavu

stávající přípojky.

35. Teplovodní potrubí, předizolované — pokládka přípojky teplovodního potrubí za pomoci

předizolovaného potrubí. Nebylo v původní PD ani výkazu výměr.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že čl. 5, bod 5.1 SoD

se mění takto:

 

Cena dle SaD bez DPH 31 670 303,21 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH - 282 583,54 Kč

Cena celkem bez DPH 31 387 719.67 Kč

DPH21 % 6 591 421,13 Kč

Celková cena díla vč. DPH 3 7 979 140,80 Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetnějednotkových cenje uvedena ve Změnových listech, které

tvořípřílohu tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. l dobu plnění díla z důvodu vyhlášení nouzového

stavu v době coronavirové epidemie a karanténních opatření, a to tak, že čl. 3, bod 3.1 se

mění takto:

 





Doba plnění dle SOD: 300 dnů ode dne převzetí staveniště

Doba plnění dle Dodatku č. 1 do 15.11.2020

3. Ostatní ujednání SoD nejsou tímto Dodatkem dotčena.

n

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení

a zhotovitel jedno vyhotoveni. Tento dodatek je možno měnit pouze písemnou dohodou obou

smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, a že tento dodatek je

uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují

své podpisy.

  

III.

PŘÍLOHY

Změnové listy stavby

V Praze dne 1 9 —[]g- 2920 V Českých Budějovicích dne

objednatel
-

Ing. Jan Jarolím Ing. Jan Velikovský

starosta společnost CBCZ group a.s.

člen představenstva

Ing. Pavel Štindl

  
předseda představenstva EDIKT a.s.

 





REKAPITULACE STAVBY

Kód: N_T199

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

KSO: CC—CZ:

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum;

Zadavatel: Městská čás! Praha 9 IC:

Sokolovská 14/324 DIC:

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. 1 IČ.:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice DlC:

370 01 Ceské Buděinvioe

Proiekiant: XTOPIX architekti s. r. o. m;

újezd 427i2a. Malá Sirena DIC:

113 no Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s.
IC:

Rudolfovská 461/95, České Budějovice DIČ:

37o 01 Ceské Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatni náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základni 21.00% -282 553,54

snížená 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant '" _ Žfňcovatei

12.03.2020

00003894

(3200033394

25172328

0225172323

03730961

czosmsm

25172325

1222511211211

-282 583.54

0.00

-282 583.54

Výše daně

-59 342,54

0,00

-341 926,08:
 

 

Datum a podpis: Razítko ___ng pggpLsgflVggZQk)

Olijednavatel Zh7tovltel

Datum wantis:
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  31311159 Datum a MEL ’ '__1. „___ 5541110

 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: N 7199

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant:

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód Popis

1) Náklady z rozpočtů

ZL. č. 1 Podhledy z tahokovu - odpočet

Zl. 13 2 stěna mezi místnosUni 1.10 a 1.01 vcetne dveří

' ' D10 - odpočet

SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - nahrada

stěny D10 - připočet

Zrušení 1ks dveří D07 , zrušení příček O. 07 a O. 08

(2. NP místnost 2M)- odpočet

ZL. č. & Nahrazení stěny o. 01, SDK příčkou

ZL. č. 3

ZL. č. 4

Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou

tepelnou izolací- odpočet

Zdivo nosné : tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tI

zdiva 250 mm - přípočet

ZL. č. 8 Výplně otvorů - odpočet

ZL. č. 9 Výpně otvorů přípočet

ZL. &. 6

ZL. č. 7

ZL. č. 1o Izolace VZT - odpočet

ZL. č. 11 Izolace VZT - přípočet

Betonové podlahy - přípocet. 2. NP betonáže.

ZL" 0. 12 separační folle

ZL. č. 13 Změna základové konstrukce - odpočet

prolévaných tvámlc (pas. 01, 06, 07)

ZL. č. 14 Změna základové konstrukce - přípočet dle nového

statického posudku

ZL. č. 15 Vyklízení zařízení a nábytku z prostoru stavby,

demontáže VZT a ZTl

- Odbourání ram zadní vchod - 1. NP z ulice

ZL. c. 16 Móšicka "

ZL. č. 17 Výkop sondy pat záklaů - ručně, přístavba základů

Demontáž vlíeovaných parket podlah lepených -

parkety

ZL. č. 19 Demontáž topných kanálů

ZL. č. 20 Šachta čistící dešťová

ZL. č. 21 Poklop vodoměrné šachty - místnost 6. 1.09.

ZL. č. 22 Opravy PREFA KCI - sloupy

ZL. č. 18

Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NP a

střechou

ZL. č. 24 Odhourání střešní vrstvy (SlPOREX tl. 160 mm)

ZL. č. 25 Atikově vyzdívky

ZL. č. 26 Mikové věnce

Provedení KZS - zapadni strana, změna Ytong,

vybourání MN

ZL. č. 28 Nástěnná malba - odpočet

Provedení hydroizolace střechy - ochrana DSB

desek

ZL. č. 30 Kablnky tahokov - odpočet

ZL. č. 31 Sanitární příčky - přípočet

ZL. č. 32 Vystužení sloupů

ZL. č. 23

ZL. č. 27

ZL. č. 29
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12.08.2020

XTOPIX architekti s. r. 0.

EDIKT es.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [czrq

-282 583,54 -341 926,08

—1 146 891.85 -1387 739.14

-115 723,74 -140 025.73

69 067.65 83 572.10

404 745,00 489 741 ,45

27 455.15 33 220.73

-615 103,00 -744 274,63

520 970.25 530 374,00

-113 250,00 -137 032,50

268 436.07 324 807,64

-4 039,34 -4 887,60

10 125,00 12 251,25

170 041 ,40 205 750,19

-227 602,28 -275 398,76

74 650.92 90 327,61

62 286,84 75 367.08

3 983,01 4 819.44

4 417,94 5 345,71

38 432,12 46 502.87

113 243.72 137 024.90

30 626,72 37 058.33

9 168,00 11 093,28

20 836.64 25 212.33

24 394,06 29 516.81

186 047,94 225 118.01

34 543.72 41 797.90

26 130.21 31 617,55

327 408.72 396 164.55

-80 000.00 -96 800.00

93 164.31 112 728.82

-166 834.15 -201 869.32

149 413.35 180 790.15

25 200.00

 



Kód Popis

ZL. č. 33 Úprava chodniku z ulice Měšícká

ZL. &. 34 Přípojka splašková kanalizace

ZL. č. 35 Teplovodni potrubl, předizolované

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 32113

Gena bez DPH [CZK]

47 424,41

174 000,12

80 137,27

0,00

-282 583,54

Cena s DPH [CZK]

57 383,54

210 540,15

96 965,1 0

-341 926,08

 



['Rekonstrukge a dostavba komunitního centra Jablonecká;
 
  

 

 

  

 

 

 

 
 
   

 

 

izuEňov'Y LIST _ _ _ if “ _ _ _ (01

ijgkt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

ijgdnatel: Městská část Eraha g

Zhotovitel: Edikt a.s.

' Stávající objekt

mazala—: Podhledy : tahokovu - odpočet

_ _ __ ;Bšiuín vystavenle ' 12.08.2923 7 7 7 7 7: 7 7 7 _ FĚováno k9m:7‘ 7 (Eédfifil _ _ _

_ Projektová dokumentace a výkaz * .

Podkladv . __ výměr k 502 _ _l _ __

Přílohy : \ cenová nabídka
y

Důvod změny : Havariiní stavštávajícího objektu __ 777:7 77: ___ :, V: 7

Místo dotčené změnou : Stávaiící obiel$_ _ _ _ __ __7___ _ __ _ _ _i

Technický popis změny :

Odpočet navrženého podhledu z tahokovu.

PoznZmky:

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 71 146 892 Kc
 

 

  

 

 

 

Casoví doaad :‘je-li něiakí : 7 NE __ _ _

Dopad do standardu :'e-Ii něiakýz: _ __ ,7 ,ř—LE

Schválil: Im. Stanislav Galle—r VJ _ 7 7 7‘ . i i „ *

:obiednatel MČ Praha 9; POdpis' I Datum. //2.F.Žg

  

 

   

 

 

 

 

 

   
Schválil: Inc. Lukáš Semeršd _ ...-—

-1'TDSw 4—— Podpls. Datum: ia 3&9

Převzal:

* „ ———J Podpis: Datum:

    
 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 1 - Podhledy z tahokovu - odpočet

KSO: CC—CZ:

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9- Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 IC: 00063894

Sokolovská 141324 DIC: czoooesasa

19000 Praha -waoeeny

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudorfwska' 461/95. České Budějovice DIC: C225172328

370 01 Ceske Budějovice

Proiektani: XTOPIX archhekti s. r. a. IC: 03750951

Újezd 427/23. Mala Strana DIČ: cznavaoam

11s 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 431/95, České Budějovice DIC: (225172328

370 01 Ceské Budéiovbe

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -1 146 891,85

Ostatní nákiady 0,00

Cena bez DPH -1 146 891,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni -1 146 891,85 21,00% -240 847.29

snížená 0,00 15,00% 0.00

]

ŠCena s DPH v CZK -1 387 739,14

'řrčle—Řůnt ipraÉŠŠahel

Datum & [p_dpis: Razltko Datum a Édgis: M&M __ Razítkq

Objednavatel zna—těma:

Datum a podpis: Razítko __4 Datum a podpis: ÉÍJQŠQ _ Rathgg
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 1 - Podhledy z tahokovu - odpočet

Místo: Jablonecka 723/1.. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha ;; Projektant:

Zhotovitel: EDIK‘I’ a.s. Zpracovatel:

Kód dllu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zéleéniwé

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

12.08.2020

XTOPIX archllekti s. r.

0.

EDIK'I' a.s.

Cena celkem [CZK]

-1 146 891,85

-1 146 891,85

-1 146 891,85

0,00

-1 146 891,85

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitnlho centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 1 - Podhledy z Iahokovu - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Proieklant: Ž'UW“ mmm" s. "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Pupls MJ Množstvl Juana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem _1 145 39135

u PSV Práce a dodávky PSV -1 146 891,85

u 761___A A7 Konstrukce zámečnické__A_______ __ ___" M__ __ _-1 146 891,85

iPodhled z tahokovu zavěšený na systémovém roštu. > _ 7 _

1 K 7677201 ídqdavka amomaz fiJmkfigvge,mqyehnmém_fi . m2 ' 273730. ___„ 4 059.00 1 135 42497.
PP Podhlvd z uhukuvu zavěšeny na systemwém milu, dodám: a mum

“É"Ě“£—M%'—_mmmm "* ‘ ““ 'P n m prooen n pro nI ons oe v _ _
2 , K 998767202 !gblgkmšh ,vdoJŽ m % 11 467.783 1.00; 11 467.78

Přesun hmolprozá'naěnidd konstrukce stanovený procentní 5am

PP M) teeny vodorovná dopravn! Waldo 50 m vobýeklaoh výšky

pin B do 12 m
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izMENovÝ LIST č. 02' 7E

Projekt; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Ob' n i: Me'gtská část Praha 9

Zhotovitel; Edikt a.s.

Část: Stávající objekt

Název ZL: Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet

' * Datum Ěaěnkí išnzggi 7 _ _7 ' 7 řo'žídšvšno kým: &)jednatei 7 7 i? 7

_ Projevtova :ok‘umentace a vyka—z 7

Podklad7yf . v_fměr kSoD , , l , i 7

Přílohy: cenová nabídka J

Důvod změníHlvariiní stav stávajícííiggjgktíg _ __ 7 77 _ 7777 7- 77 77 7 :7 ___, (7 “l

WM;gategam? ___- „ » „ ___—__4

Technický popis změny :

Odpočet prosklených dveří 010 ve stěně mezi místnostmi 1.10 a 1.01, které budou nahrazeny SDK příčkou.

$6356??? 77 7777‘— 7—7 77 ' ___—M—' 7 ' '"' “ ' “" —_“

P' d klád ' ' d d (dl 7777 "' ' ‘7 ""Are po any cenovy opa e _ _,

Kontrolního rozpočtu) bez DPH _ __ (_ __ _ _! 115 724 KS , *

Casoví dopad Lie-ii něiakl'wr _ 7 7_ _ 7 NE 7

Do;-ad do sundala: lie-li něfakL: _; 77 uE 7 L _ _

7 SchvaIT: Int... Stanislav Goller 77 _ _ 7 _ 7 "*

'obiednatel MC Praha 9 7 Podpis. Datum. „fo/iza

Schvalil: Int.:. Lukáš Semerád _ . _ _ _
:‘TDS Podpis. Datum. 2320

Převzal 77 _ m

L * _ _ ,7, Podpis: Datum: \

_ __ ;_ _- _;ie _ - _ __ i _ __ _. A“, - __. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Rekonstrukce & dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 2 - Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet

KSC: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 72314, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská část Praha a IC: 00003004

Sokolovská 14/324 DIČ: 0200063894

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKI' a.s. IC: 25172325

Rudolfovská 401195. České Budějovice DIC: czzs17zsza

370 01 České Budějovice

Prolektant: xTomx architekti s. r.o. IC: 03100951

Újezd 427/28. Malá Strana DIČ: 0103750951

110 no Praha 1

Zpracovatel: EDlKT as, iC: 25172320

Rudolfovská 401195. České Budépvice DIČ: cz2511zaza

370 01 Ceské Buaěpavico

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -115 723,74

Ostatní náklady 0.00

Cena be: DPH -11 5 723.74

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH základní -115 723,74 21,00% -24 301,99

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -140 025,73

ĚĚBÍŠÍtŠ—m Žíracovatol

 

0350131120915; Razítko Datum _a_ Qodpis: %dfŽ/OÉ Razítko

Objednavatel Žhbřo'vlte'l „_ _"

  
Datum a podpis: Razítka Daiwa ppgeLs: ?;(1&6th __ Razítko

 

50800123

 



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunltniho oentra Jablonecká

Oblekt:

ZL. &. 2 - Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet

Místo: Jablonecká 72314, 100 00 Praha 9 - Prusek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant:

Zhotovitei: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV — Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce trghlái'žké

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Slrana2z3

12.08.2020

AIUP'IA arcnuexu s. r.

EDIKT n.3,

Cena celkem [CZK]

-1 1 5 723,74

-1 15 723,74

-115 723,74

0,00

-115 723,74

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 2 - Stěna mezi místnostmi 1.10 a 1.01 včetně dveří D10 - odpočet

Mlsto: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant '“ “"“ “"““" 5‘ "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gens [CZK] Gena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .115 723_74

:: PSV Práce a dodávky PSV -115 723.74

__g___ TGL "_ Konstrukce truhlářské _ ,, V _,___ _ -115 72}.ng ,

1 ' lP-‘Esun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v _ ‘ \ _ '“ ';

2 1 559997662“ 'oblekteph vodo 12 m „„ _ . ___ % 1 15”” _____E°;- _-__f{'§Z‘g
Plum hmot pm Monstrum lruhlafské slonem-ný prooenlnl sezonu

PP (?)zoonyvodorwná dopravní mama do 50 rn v objektech výšky

"WŠŠFĚĚWÉ Víltřňí směnné; 'čVó'úk'řlolě','rožiři'."_ ' “ *;

( ŠBDDDxSOSU mm. bosuvné na boční svělllk, skloje 3

1 K ;TYP D10 ébe‘mmswmné' “* “má“ ' “sme “Věře kus .1 .oooi 115143.00 -115 148.00
izavěšoné do pohledové kolejnice, z eloxovaného

! šhlinlku, posun zajíšfujl speciální úchyty na pojezdových

l . ,„AÝ„Ý„Í,„„„„ k , ,_ _ .. _,

Ěmfo posuvné. vnllinl skleněné. Woukňdlé. rozum 6000x5050 mm.

PP bomvnů na boční mum, nun ie bezpečnostní tvrzené. m, kování -

r 'avere " ,“JH'; ,z' „::N

hllnlku. posun zníllt'ull special"! fichvtv na palmových v
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"Rekonstrukce ardostavba Imunitního centra Jablonecká ff

;Manovv LIST \ aids

ijekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

ngednatel; Městská část Praha 9

Zhotovitel: Edikt a.s.

Část: Stávající objekt

Název,;L; SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 - přípočet

[ * Datum vystavení:—' i_ňŠZTth-L - . i ; . PŠžÍadovZígíýmí h 55 V _ [

i _ Projektová dokumentace a výkaz
Podklady . ' ýměf k 59 _ _

Přílohy : \ cenová nabídka

BEE—0355x a—Hňríinígíšstévaíícího otíektu * Í _; - v_Í _ * iii -, Ž f1 

Mišeýmšnw ,StéLaiICL objek; _ _, o ______ . . ___

Technický popis změny :

Náhrada odečtených dveří D10 ve stěně mezi místnostmi 1.10 a 1.01 SDK příčkou, včetně finálních nátěrů a

provedení grafických tisků na na sklo navržených výklenků v příčce.

Poznámky: _ '

 

 

Předpokládaný cenový dopad (dle __

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 69 06: Kč „__ _ __

Casov: dor ad “e-Ii nějak; : , _ NE

Dima do standardu ie-il něígkji: * _ý _ „ ';„F

 

__ , ____.__.. 
 

Schválil: In;:.‘_Stanis_|av§oHfl* *

.obíednatel MC Praha 9„_„__

 

Datum: (2 ff}; ] 

 

 

 

 

Éhválil: IL. Luka'éflmera’d

4m; „ s __ ET Laa 

 

Převzal :

 

Datum:

       



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obíekt:

ZL. č. 3 - SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 -

nřínočet

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 IČ.: 00063594

Sokolovská 14/324 DIČ: czoooasm

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. 10: 25172325

Rudolfovská 451/95, České Budějovice DIČ: czz5172325

37a 01 České Budějovice

Proiektant: XTOPIX architekti s. r. a. IC: 03780961

Újezd 427/221. Malá Strana DIČ: 0203711051151

118 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKI' a.s. IC: 25172328

Rudoifovská 461/95, České Budějovice DIČ: CZ25172328

37c 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
69 067.85

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
69 067,85

Základ daně Sazba daně Výše dane

DPH základní 69 067.85 21.00% 14 504,25

snížená 0,00 15.00% 0,00

ŠCena s DPH v CZK aa 572.10

Přčjéiššň't {@397—

Datum a Maggi_ Razltko

(Tméifiavaml Zhotovitel

991915 apodpi _BÉZĚSQ___.____ „23mm a podpis Ž ČJQŽO mm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 3 - SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 -

nřínočet

Místo: Jablonecká 723:4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12082020

Zadavatel: Městská cást Praha 9 Projektant: :'UP“ “"““" 5‘ ’-

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dilu - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 69 067,85

PSV - Práce a dodávky PSV
69 067,85

763 - Konstrukce suché výstavby
40 157,03

783 - Dokončovacl práce — nátěry
3 026.82

787 - Dokončovacl práce - zasklívání
25 884.00

2) Ostatni náklady
0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 69 067.85
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SOUPIS PRACÍ

 

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 3 - SDK příčka mezi místnostmi 1.01 - 1.10 - náhrada stěny D10 -

Dřínočet

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Méstska část Praha 9 Projektant: :'U'J“ “""“" s“ "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová souscava

Náklady soupisu celkem
69 067,85

o PSV Práce a dodávky PSV 69 067.85

D 763 Konstrukce suché yýstagy __ __ . __ __ __ _ 40 157,03
Pnoka ze saurokarloncvyc esek s nosnou konšířu'l-(É “i l " "

§z jednoduchých ocelových profilů uw, cw dvofité , i
7 K 763111437 opláštěná deskami impregnovanými Hz 11. 2 x 12,5 mm, m2 18,300 1 270,00! 23 241,00

, l

1 El so, prrcka u. 150 mm, prom 100 'n tl. 50 mm, Rw ss * . *

smíš EW“"V'áčššůmmMEG i _“ """""

PP x :sanoduduýcn ocelových profllů uw. cwmm qiéhěná deskaml

lrnpmgnwanýml H2 0. z x 12.5 mm El 50, pfiflca Ii. 150 mm. prom

100. s Iznlad. RwdoSGdB

W rozměr vycházi z velkosť rušené hllnlkové příčky viz. ZL č.2

W 6'3.05
15.300

__ W __ Součet _ _ 131.300 __ __ _ _ __ _
l "l.—, ‘Pficka ze sádrokarlonovýčh desek ostalnl konslríkís "_ "7'" 7‘ " “' ' * ' "7" “"
; 2 K ž763111717 práce na příčkách ze sádrokartonových desek základnl m2 36.600; 43.30, 1 584,78

l _ ' nenetračnl nátěr „ __ __ „l, _ __ „, , „L „ __,v
Přlčka z: sádmknrlmmvých desek can-In! konalrukno a princ na

PF pum :o Monnomwých dosel: man! punk-mi war

, , , luboustunnWH „ ___ „ _. ___.______, „ .

9 f K ;763R1 Vystuženl UA profilem v mlstě okna bm 29.200 225.001 6 570,00

Packa zo šMMíchíaísÉG—mw'kínuMi—* * —' “* " '“ "7—7 '"

PP zjadnoduohých nulovým mu:. UW. chodnoduio opláštěná

naukou mndardnl A ll. 12.5 mm, pflčkn ll. 75 mm, prolll 50, ! lzolncl,

* _, ___ „„ can-„sg.a-Lsg_ __ý.
__ __ ,.

j 10 * K imam ‘SpaleIa okna2x12,5 RF 3 bm 13,600 300,003 8160.00
' 'dPl'iĚkízza ííimkmon'ovýchdošok : nosnou konalmkdň __WV** * V * '—_ “>“ _,__. _„__._ >

PF 1 [odnndumýcl'l ocalovýdl ma UW. CW iednuduk oplász! na

deskou slandaronl A ll. 12,5 mm, pflčk: II. 75 mm. profil 50, | lzolaoí,

___—__ _______ _ __EI30 RwdoASdB ___ _______ __ ___ _ ____ A _

Í Přesun ňmol promummonlovane z desek

I stanovený prooenlnl sazbou (%) z ceny vodorovná „

4 K i998763402 ‘dopravnl vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 ," 395'558 1'52 :1 601 '25

J! 12,,”,‘. _ , __ „__ _ „ ,4„ „;
Prism lTnnlpm konslmkoe montované : dank mmovený pmcemnl

PP sazbou (%):oerly vodorovna dopravnl udalonost do 50 m

v obiekluuh výškv vřes 6 do 12 m

.9 7.8.3. .Dokqncgyygl practirnatéry , 3 026,132
i 6 K 5784181121 menace podkladu jednonásobná hloubková v m2 36.600 20.00 73200

L__,__, , 40315113951ka do 3 80 m “_ ,- „

Pon-tmou podldndu lodnonásobnú hloubkové v místnostech výlky doPF

3.00 m , , _ ,

1 ;Wlálby z malllských sn‘léSl ohěřúíiďoňýoh za mokra ,

5 K 784211101 _dvojnaobné, bílé za mokra olěruvzdomé výborné v m2 36.600 62,70 2 294.82

, i _ Jnlstnoslemyýškm„;gsg.m
i

PP Mnlbyzmolllsky'ch směsi awful/zdatným za mokra dvojnásobné, hlló

za molu-a maruvzdomé výborně \: mlstnosloch výšky do 3,30 m

„D _ 781— __ ___ _ongnčlvalclpráoc-l zasklívání
25 884,00_

; a K Ě787R1 _žašllvánl- sltotcskl'grafotlsk na sklo. 600 x 1100 mm, D kus , 4.000; 6 471.00. 25 884,00

1 „_F____ “Žaskllyéň'i slin a příček deskami plochýml plnýml sklem plodům _ ' _ *

malovaným s ooalmclmlm a zatmelonlm, u. 4 mm
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_"Rekgnstrukce a dostavba komunitního centra Jablonec—ká"

|ZMÉNOVY us-r V ' * *“

 

  

, „„ „ __ č-g4f

F_roing; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

ijednata Městská část Praha 9

mama Edikt a.s.

cást: Stávající objekt

Název ZL: Zrušení 1ks dveří DO7, zrušení příček O. 07 a o. 08 (2. NP místnost 2.01)- odpočet

'- Bakňigtáýgi: Jiz—oa3120 it„ Požadováno kým:; Objednatel f '

_ Projektová dokumentace a výkaz i

* Podklady \ výměr k SOD
*, _ 4 _ _ _

Přílohy: | cenová nabídka l

L» _ , , _7 __ ,1A.______
- __w— J‘—

Důvod změnv ÍHavarijnístavěítáva'1ícího objektu_; __ _ (_ Í_ * '

Místo dotčené změnou-. Stévajici obiekt _? _

Technicky popis změny
_-

f -

i _4

Zmšení skleněných příček 0.07 a 0.08 a prosklených dveř/ DO7, které budou nahrazeny samostatnou SDK

příčkou tl. 150mm

 

 
Poznámkyz'

' _

  

řředpokládaný cenový dopad (dle _ .. *

Kontrolního rozpočtu) bez DPH , 404 745 Kc

Casov do; ad e- II nea\. —: _ NE _ if

Do ad do standardu e--liné“aký _ _ * NE - _ if - ?— “
 

 

 

 

Schválil:Ini.__StanislamGOĚ; . pod is-

obiednatelMC Praha 9\ P '

  Datum: ,ég/Q VJ

 

 

  

 

v_Schválii: Ina. Lukáš Semerád _

(TDS
Podpis.

 

Datum: 73 g 25"

 

 

,.

   

Převzal:

* Podpis: Datum:     
 

 



KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 4 - Zrušení 1ks dveří D07 , zrušeni příček 0. 07 a O. 08 (2. NF

místnost 2.01 )- odpočet

 

KSO: CC-CZ:

Mlsto: Jablonecké 72314. 190 00 Praha e - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavalel: Městská část Praha 9 IC: 00003004

Sokolovská 14/324 DIČ: czooosasm

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 451/95. České Budějovice DIG: 0225172320

370 01 Česká Budějnvlce

Proiektant: XTOPIX architekti s. r. a IC: 03700901

Újezd 427/20. Malá Sirena DIČ: CZ03700961

118 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172325

Rudotrwské 451/95. České Budějovice DIČ: (225172323

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpoctu -404 745.00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 404 745,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 404 745.00 21.00% -84 996,45

snížená 0.00 15,00% 0,00

{Cena s DPH v CZK 439 741,45

Pirojekm'ni Zpracovatel

  Datum apodpis; Razítka Datum a Mai; ' ' _ .. Razítko

Obiednavatalv ' _, Zhotoírílíl

  
azítkg _ «Datum 3190335 ití! 04022 RazítkoDatum a podpis:

Strana 1 :3

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekl:

ZL. č. 4 - Zrušení 1ks dveří D07 „zrušeni příček O. 07 a O. 08 (2. NP

místnost 2.013— odnočet

Místo: Jablonecka 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha s ijektant:

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dilu - Popls

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstmkce lruhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 22 3

12.08.2020

AIUI‘IK BTCniIBKlI $. Í.

fl

EDIK1 a.s.

Cena celkem [CZK]

-404 745,00

-404 745.00

-53 265.00

-351 480.00

0,00

404 745.00

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecka“

Obiekt:

ZL. &. 4 - Zrušení 1ks dveří D07 , zrušení příček O. 07 a O. 08 (2. NP

mIstnost 2.01 i- odpočet

Misto: Jablonecká rzw. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: Ž' “"“ “mnm" 5' "

Zhotovitel: EDIKT es, Zpracovatel: EDIKT a.s.

ŠPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -404 745,00

D PSV Práce a dodávky PSV -404 745,00

, D 756 Konstrukce truhlářské , , . _ _ , , , -53 265,00

' Přesun hřnóí'íríikonsbíjiice ifúliiářskě stanoveny '___" "

‘procenlnI sazbou (%) z ceny vodorovná dopravni % 5300003 0,50 265,00

Jgdélgmgfimvmkxggnflflufe 8 do 1201 . . i
Přesun hmm pro konslrukcalmniářnkb stanovený procsmni sazbou

PP (%) zoony vodorovná dopravní vzdálmosl co 50 m v nbjnmd'i výlky

I

2 ’ K 998766202

}fi%sé?é%g%cnaoddy. vnIImI, prosklené, uvoukridle,

[ Iotevíravá obě křidia.rozm.1400x1970 mm křídla ze

1 I K TYP 007 Ezra prosklené, sklo bezpečnostni čiré. material rámu 4,000 53 000.00 -53 000.00

É iiamino, barba RAL 7047, podříznulé křídlo, zárubeň

imam:Alnuéjismg-méAemag—100051553,ArIAA-éA A AA AA, ____, A,

Dvefeuc malby. vnitřní. pmsmné dvbuki'idil. mwímvá abl mala

roam. 140011970 mm. křídla :: 2/3 prosklené. :kic bumečncsmi čiré.

PP materiál rámu lamino. huma RAL 7047. padňmulb křídlo, drum

bazíalccvů malou! ilcovuná. lluvll zúvčsv liáruvi

g _797 Konstrukce zámečnické , , _ -351 489,09 _

Přesun hmot prócenlni pro žámečnibké konsinjkce v

 

I ,

on i _ i _

5 K 1998737202 . mm;?1231 /_ 1 {WPQEWW 1.00, 3 480.00”

Piiesun hmotpm tanečních?—konšlrukm «Imamprocentní nazbnu

PP minnow 005an výšky

vína 6 6012

i Pfdsklehapevne stěna, rozm. 6175x3050 mm, E"

I

3 K JTY'P 07 zasklená čirým bezpečnostním sklem, osazení pomoci kus 4,000, 180 000,00g 480 000.00

i hliníkových profIů barva z vnější| z vnitřní strany ,

.*.. _.___„_ AAA mar-mmDAMAAAMQNTUAAA. A ,AA.‘ ,A,,, EA,
Pmklanfi pevnáslěna. mtm. 6175363050 mm zeman! erým

PF bezpečnoslnlm sklem “není pomocínuníkwych pmflinoban:- a

vněišíizvnilřni sírany munch—HAL?!) EDODAVKAA NTAZ

Próškíěňapevnástěně.—ro'zm.551013050 mmoz'asI'cIeI'Ia

, i
4 K IIYP os ”'7'“ ”ezpemswm “'em osazena ”m” kus .1 0001 160 000.00% 468 000.00

|

\

 

?

hliníkových profilů barva z vnější i z vnitřní strany '

IaMmcitBAJ, 701,5 000:4va A montáž
Prosklená pevné slěna, rom.581M050mm. widens čirým

PP bezpaůnoalnim sklem, 05mm pomoci hliníkovým pmňiů, barva :

vnčlšl I z vnitrni strany nntrncil RAI. 7010. 000.4va A MONIAz
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"Rekonstrukce a dostavba komunitního cgnt_rg Jablonecká "

 

.ZMENOVY LIST , _č. 05

Proiefl: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Qm'ednatel: Městgká částgraha 9

ghotovitel: Edikt a.s.

&$ Stávající objekt

NázeyZL: Nahrazení stěny o. 07, SDK příčkou

( » Datum vyše—ušní: A 12.68.3F26 V V _ _ '- Í 777W Poiadovafng ký—m: T GD * 7W— 7 :

Í A . ' Projektov-Šdokumentače á výkaz ' Í
Podklady . v:,měr k SDD J _ ., ;

J Příiohy : cenová nabídka | \

 l $ _

{Qfivod změnyifiavariinjgtav stafvgjígího objektu ,, _ _ _ , \

Lísgqgglčegé mien: Stávající nggkt

“Technický popis změny :

Náhrada zrušených skleněných příček 0.07 a 0.08 s prosklených dveří 007 SDK pň'kou tl. 150mm.

Poznáň—íýf

27 455 Kč
Přečpokládaný cenový dopeí(Ř __ *

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

*?—_"—_'.",__—' *

Casovťgol ad ;e-Ii neaarknmi „ _ _ _

[Do:lad do standardu “ye-Ii něíakLíď &

 

 

ŠÉĚÝÉIÍÍÍ xIrTg.jSt§hisTav Šoller “ * ř

__:glglgnatel MC Praha 9; _ __

 

 

“$email—ili Ii? LikaTéSjmflTi ,

_.Eí_ _ . _

 

 L

Převzal :

 

     



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonsirukoe :: dostavba komunitního centra Ja bíonecká

Obiekt:

ZL. č. 5 - Nahrazení stěny o. 07, SDK příčkou

KSO: CC-CZ:

Misto: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská east Praha a IC: 000113554

Sokolovská 14/324 DIČ: 0200063394

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 461795, České Budějovice DIČ: CZ25172328

370 01 České Budějovice

Proieklant: XTOPIX archneku s. r. a. IC: 03780961

Újezd 427/25. Malá Strana DIC: 6203780961

115 oo Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. Ic: 25172325

Rudofl‘ovské 451195, České Budějovice DIČ: 0225172328

37a 01 české Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 455,15

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 27 455,15

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPH základní 27 455.15 21.00% 5 765.58

snížená 0,00 15.00% 0,00

1 „___—„,

iCena s DPH v CZK 33 220,73

mjektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum gpgdgis: ď/K/ij „_ Haggag

. , I'

Oblednavatel Zhotovllel *

Datum aaqujsš
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 5 - Nahrazení stěny o. 07. SDK příčkou

Misto: Jablonecká 72314, 190 no Praha 9 . Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha a Projektant: 2' ""“ “""““ 5- '-

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT 5.5

Kód dnu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu praci 27 455,15

PSV - Práce a dodávky PSV 27 455.15

763 - Konstmkoe suché výstavby 25 938.56

783 - Dokončovací prace - natě—ry 1 516,59

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 27 455.15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekl:

ZL. č. 5 - Nahrazení stěny o. 07, SDK příčkou

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kód

Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek

Městská část Praha 9

EDIKT a.s.

Popls MJ

Náklady soupisu celkem

o PSV

o 763

7 |< Š763111437

i

PP

W

W

W

l

2 K 763111717

"
2
2
5

%

4 K 998763402

1
.
.
.

pp

,D B?.

5 j K 784181121

6 Í K i784211101

PP

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché v 'gaggym „ _ __ V

v n a ze san ancnovycn desek s nosnou konstrukci

zjednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě

opláštěná deskami impregnovanými H21l.2 x 12.5 mm, ' m2

E160. pfiéka tl 150 mm, pmfil 100 TI U. 50 mm. Rw 56

fifi'ammn—nnmfimaomu mamka * '

zjednoduchých ocelových prolilů UW. CW dvcjítě oplášlěná deskaml

lmpmgnwmýmí H2 u. 2 x 12.5 mm El so. příčka u. 150 mm. M

100. s Iznlacl. Rwdo 56 ua

Rozměr vydlézi z odpočtu ZL. č. 4, 007

6.175105

Scum

' ":Fííčšššááůíiaífóňcvých desek ostaní konšmc'é'a“

‘préce na přlčkách ze sádrokartonových desek základní

__mmmrašnmáleL „. __ _ , , - „_ +
Přlcka zao sádwkanomvy'ch desek 051ml konslmlwe a práce na

pa'am. ze sádrokartonových desek záhadní penetraéni nám

lobwsuamw'l

Romer vycházi: odpočtu ZL. :: 4, 001

6.175%.05'2

m2

Součet

;Píěšun hmc! pro konstrukce máma/aa“ žhesek "'“ "'

Žstanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná „]

idopravní vzdálenost do 5a m v objektech výšky přes 6 "

!dn 1?.:n„__ ...“—„___ __ ,

Přesun hmol pro kanslmkae "hulmani : desek stanovený procentní

samou (%)zceny vodorovna dopravní vzdálenost do 5C1 rn

v abieldaeh výškvpfase do 12 m

Dokončovací : vráce finálégyr

gHIouhková ]ednonásobnábenetrace podkladu v

3111151119533..&&.de __.

Penetrace podkladu jednunásobná klame v míslnasmcn výšky do

3.60 m . „„„m

ílůlšlEy z malířškýčň směsl Hé'ri‘vzdomTcfia mokra

dvojnásobné. bílé za mokra olěmvzdomé výborně v

_ __lmístngglgcíuýsm . '

Malby x malířských směs! otěruvzdnmich za mokra dvojnásobná, bílé

za mokru alémvzdomé výborně v mísinoslom výšky do 3.30 111

m2

m2

Strenaaza

Datum: 12.08.2020

Projektant! A IUPIA 870"an s. r.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 455,15

27 455,15

2323556

%( 1

13,334 1270.00} 23919.13;

í

15,534

_ „. 13531, _,

37.6683 43,30 1 631.022

37.658

37.658 ,

l

255,502 1,523 355,35

4 l

' \

„___ 15139

18.450} 20.00 369.00

„_ __ _ \ _Tw_

18.450; 62.201 1 147,59“

 



_"Rekgritrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká;

 

[ngnoW uš)- _ , č. 06

PLojekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

ijednatel: Me'gggka' Egg; Eraha 9

„ tomu Edikt a.s.

šláít; Stávající objekt

Název ZL: Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací - odpočet

* D&G vyštaíreníš '? 12.033020 i * _ **: I; ** Po(žŠd—ovřánřokým: j” bombing—ř _L

“xml xifikjflb, ,,_, ___

Ěektová dokumentace a výkaz J

Přílohy: l cenová nabídka

L7,. _: r- \ _iřýý ři 7 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu_

Místo dotčené změnou : StávajícLoEÉ _

Technický popis změny :

Odpočet betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací z důvodu změny na zdivo z nosných tvárnic YTONG

STAUK P4 - 550, tl. zdiva 250mm

 

 

"Poznamky:

 

Předpokládaný cenový dopad (dle _ „

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 61_5 103 Kc

Casov! dowad „'e-Ii ně?aký *: NE

Deuad do standardu “'e-Ii něíak! \: _ í _ _J

 

 

 
 

 
Schva’jl; Ina. Stanfivfipllfier „

\wednatel MC Praha 9 * ' Podpls: Datum: {Z J _2,

  

  

' Schva’lE In“. Lukáš Semerád _ . .,
'TDS Podpis. Datum. 72820
 

   

  

Převzal:

— _ ** Podpis: Datum:        



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 6 - Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolaci -

odnočet

KSO: CC-CZ:

Mlsto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská část Praha :: IC: 00003094

Sokolovská 14/324 DIČ: 0200063894

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172320

Rudoffovská 401195, česke Budějovice DiČ: CZ25172328

310 01 Ceské Budejovice

Prolektam: XTOPIX architekti s. r. a. IC: 03780961

Újezd 427/20. Malá Strana DIČ: 6203780961

1113 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT as. IC: 25172320

Rudolfovská 461/96, České Budějovice DIČ: c225172325

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -615 103.00

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH -515 103,00

Základ daně Sazba daně Výše dane

DPH základnl -615 103,00 21 „00% 429 171.63

snížená 0,00 1 5.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -744 274.63

FrTáíékta—mm'- 'zířácšíš'íei

Datunl a podpis: Razítko Datum a podpis: % KÚJ? Razítko

Čbjednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: g_atum a podpis: ' - . ' _ __ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 6 - Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací -

odoočet

Místo: Jablonecká 72314, 190 oo Prnha 9 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9
Projektant: :wm Brennan s. r.

Zhotovitel: EDIKT as. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dllu - Popls Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu praci -615 103,00

HSV - Práce a dodávky HSV -600 065,83

3 - Svislé a kompletni konstrukce -555 303,20

998 - Přesun hmot -44 762,63

PSV - Práce a dodávky PSV -15 037.17

780 - Dokončovací práce - nátěry -15 037.17

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -615 103,00
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souprs PRACÍ

 

 

* i ' Přésun hmotpro buiioWékai‘ské vyšlšvby, byÉi'eni,

l
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná *

5 i K ‘998017002 ;dopravni vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv ! .69'2921 546‘00 '44 762’63

_ nnenml kongmrkcíWiky ohm_ G_ dn 12m____

Prawn hmm'pro budovy občanské vy'otevoy, bydleni, výrobu a rluáby

PP dopravni “' do 100 m

pro budovysjakoukoliv nosnou korutrukcl výšky přes 6 oo 12 m

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č.6 - Zdivo nosné z betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolaci -

odpočet

Misto: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha a - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: :'Um“""“" s“ '“

Zhotovitel: EDlKT o.s. Zpracovatel: EDIKT es.

PČ Typ Kod Popis MJ MnozstVl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

I

Náklady soupisu celkem -615 103,00

D HSV Práce a dodávky HSV -600 065.83

_ D___ g__ _ __Svislé a komĚletni konstrukce -555 303,20

T i ' vo nosne 2 ml: lanovýchna tenkovrstvou ' ‘ ' "' Í

! m:a|tu (lepidlo), tl. zdiva 175 mm. 2 tvárnic betonových _ i
1 i K I311271R013.rozm (d. xš. ): v) 300x176x198 mm podrobná m2 24,000 1 150,00 -27 600.00i

* Materiálové sneamkeraxizPD _ _ _ L
Zdivo strojně zděná : pórabetoivych velkoformátovýmblokůna

tenkovrstvou menu. tloušťka zdivo 250 mm pevnost tvárnic pres P2 oo

__ __ ___ _ _ P4. oblemová hnmnostdo450 Irna _____ _

.Zurvoriosn z amlc ronovycn s vrozenou tepelnou ,

ZPFI‘ šizolecl na tenkovrstvou maltu (lepidlo), tI. zdiva 400 :

K 311275RO1 žmm, ztvámic betonových rozm. (0. :: š. x v.) m2 —207,341 '; 2 200.00' 456 150.20

2, Ž400x300x198 mm, podrobná materiálová speciňkaoe % |

. on I

%$thbetonovýchsvloženou tepelnou izolaci na mellu —"——"““_“ ' __. .,.., '

PP tepelně izolační, tl. zdivo 300 mm, ztvárnic belonovy'ch, pevnost cihel

___.- _. P5 ___—„___ . ..

l3K 31712110R Montáž prefabrikovaných překladů kus 456.600! 1 000.001 -36 600,00

_*FT— Mama platem-iwmun norky 001500mm “_" A“___,' "V"

"_ mnyz""h“/erovek topo/né izolačního ?

> 4 M jPR-400-01 obvodového zdiva a armovaclho koše dle zet/Zen! kus -36,600 955,00 -34 953,00!

i_ __ „ ! ;ofekladumszsx v.) „400x190mm „_ |
PP překlad ze : 60mm ur 1000mm

„D 998 Přesun hmot -44 7gg.§§_ _

 

D PSV Práce a dodávky PSV -15 037,17

D A78; Dokončovaclpráoe- nátěry _ _“ „___ __, , „___ -15037.17

* i Hydroloblzeoníneleromllěk srlikdňovy,lransparenln|', " '— “'“"

povrchů hrubých betonovych povrchů nebo omítek _ i _ :
6 l K 783326675 hrul 'I rýh nýchtenkovrstvýol'i nebo škrábe , h m2 231.341 85.00. 15037.17.

 

ImfiznlJn—thL — _____„___ 
Hydmfoblznčnl nátěr omlleksilikonový. transparenw. povrchůnahým—

PP betonových povrchů nebo omllelr hrubých rýha—raným lenkovrelvyeh

nebo škráhených (bflmiilovvch)
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íanNovv LIST E; 07

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

pamatek M stská část pam

zragtgLitgL: Edikt a.s.

Část: Stávající objekt

Název,;L: Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tI zdiva 250 mm - přípočet

f Dám vystavení: - {2:09.202} „_ A "| Požadováno kýf _Glí * ; _

í _ Projektová dokumentace a výkaz ‘
Podklady . . výměr k SOD 1 _

Přílohy : cenová nabídka '

 

_D_i_1_v_gd__z_mj.gy : Havarijní stav stávajícího o_bjektu ,

Ligu) dotčené změnou F Stávající ob?ekt

Technický popis změny :

Náhrada odečtených betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací z důvodu změny na provedení zdiva :

nosných tvárnic YTONG STATIK P4 - 550, tl. zdiva 250mm

 

PoírTáERy: '

520 970 Kč

 

Ěředpoílíclšný cen—ový Ěpad (dle

  

  

Kontrolního rozpočtu) bez DPH : , _ _; _

Casov; dopad gie—Ii nějakým NE _ .

r ‘r _J
ggg gtgndardu Celi néiakx‘ :

    

  

  

_1_ ___>vvr„__—ý __.

“I Mat—ŽL

Dt - T7 '-aum. „ggěa .

 

'Šchválilz Ing.;fanislav Gol|er

'ob’ednatel MC Praha 9‘  

  

Schválil: In:. Lukáš Semerád

'TDS' i

 

 

 

, . Pod pls: Datum:     



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

Stavba:

Rekonstrukce :: dostavba komunitního centra Jablonecká

Dbiekt:

ZL. č. 7 -Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tl zdiva 250 mm —

nřínočet

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.052020

Zadavatel: Měulská část Praha a IC: 00063694

Sokolovská 14/324 DIČ: czonoaaam

19000 Praha - Vmbany

Zhotovitel: EDIKT a.s. rc: 25172322:

Rudolfovská 451/95, České Budějovice DIČ: 025172328

370 o1 fieské Budělovice

Proiektant: XTOPIX arahnaku‘ s. r. o. IC: 03750951

Újezd 427125. Malá Strana DIČ: (203780961

11a 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IČ: 25172328

Rudolfovská 461/95. České Budějovice DIČ: 0225172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 520 970,25

Ostatnl náklady 0,00

Cena bez DPH 520 970,25

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 520 970,25 21.00% 109 403.75

snlžená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 630 374,00

Prolektant „„ Žpracovíel

Datum a podpis: Ranko Datum a podpis:

ObiednavaiET ' “ Zhotovitel "

 

Datum g_p_odpis: ' F- JO .Lo _ „_Raziucq
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 7 - Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK PA - 550 tI zdiva 250 mm -

ořínočet

Misto: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant:

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

1) Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletnl konstrukce

6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazovanl výpini

996 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

784 -D°k°"¢°vac' era? “__"JžibYřřaPFH

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stranaz z 3

12.05.2020

A I UPM arcnneku ;. r.

n

EDIKT as.

Cena celkem [CZK]

520 970.25

501 838,35

321 126.25

150 047.77

30 664,33

19131.90

19 131.90

0,00

520 970,25

 



SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. &. T - Zdivo nosné z tvárnice YTONG STATIK P4 - 550 tl zdiva 250 mm -

nřlnočet

Misto: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12052020

Zadavatel: Městská část Praha :; Projektant: f'w“ “""“ 5' "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s_

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jrcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady souplsu celkem 520 970,25

:: HSV Práce a dodávky HSV 501 838.35

_0 m3" _ Svislé a kom letni konstrukce 321 126,25

i IT IVO : lonovycn warme na tenké maltove tuze. “\ í

, *ll. zdiva 250 mm pevnost tvámic přes P2 do P4, 1 f
1 4 K 1311272141 lobjemová hmotnost přes 450 do 600 kglm3 na pero a 1 m2 231.341 1 2511,00i 28917625 1

! 7h 1 .

glZ'íd'lávo zŠórobctonových lvámlc na tanků maltové lože. ll. zd'rva250

FP mm pav/nout mimic přes P2 do P4 objemová hmotnom pfea 450 do

„5BOOME'EDLPSILNELIL, „

2 K 317143443 leklad nosnýz pórobelanu ve zdechtl250 mm dl pres; kus 15900 213100; 31 95030;

1151110 do 1800 mm l ____|_
PF Překlady nosná z pórobclonu osazené do tenkého maltového lože, pro

zní v 250 mm délky prekladu Was 1500 do1800 mm

D 6 Úpravy povrchů podlahy a osazování vyplní _ _150_047, 77T

Ta' _,. !Podkladní a spojovac: vrstva vnítřnlch omílanych ploch “ ' 7: . '" w"

!6 K_ 612131121 ,;matracegmBL—auikgnpxananáicna,rušnš>„519n_._- "12 ?-_~231_341 _ ___" «:16sci 10 7Ěo_z1_s;í_ ———
PP Poddadnl a spojovací vrstva vnítřnlch omílnnýcřf pinch penetrace

ál—alllkonova nanálíané měna stěn __ , __ _

enívhítl'nlchploch platil/einv ploše něbo pruzích " l’

7 | K 612142001.napplném podkladu sklovláknity'm vtlačenlm do tmelu m2 231.341i 170,00Ě 39 327,97;

tě__ .. _._. .. .___- __ *

PP gungmvnnmich ploch pletlvem v ploše nebo pruzích na pmem

,_ _, _„, „„ _, ,_„ _oodklaiušldovláknltým vllaěením do tmelustěn W", „,

Dinka saamv'á nébóVápenosáiíróvě Vnitřních ploch I '

8 , K 612341121 Žnanášená ručně lednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká m2 231 „3411 310.00 71 715,71 |

, . „ ' „_ ,_„,__ , __sngm konstrukcí 5,th ,
,

PP Omíllm mama nebo váponosňdvová mlhách ploch nandiená ručně

]odnovmlvá. tbuiťky do 10 mm Mathé ovlslýoh konstrukcí stan

*, A" ," * ““ íOmllRa šědrová nebo vápenosadrova vnltmtch ploch . í " A

9 ' K '612341191Žnanášená měně Příplatek k cenám za každých dalších i m2 462.682? 61,00 28 223,60;

' - . 1

*A; Viv “ __, _ omítka sádmvá nebo vápenosadrová |vnítřnldw ploch nanášcnánručně __ _

PP Pllpl-lek k cenámza každých dalších Inpočatych 5 mm tloušťky

omítky nic: 10 mm stěn

D 998 Přesun hmot __30 664.33

, 1 ' Plěsůn hmot pro budovy obtanske vystavby, býdlení, , * ,““

! výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná , %

K 7998017002 Idopravni vzdálenost do 100 m pro budovy s ]akoukollv t 41465 646'00" 30 “4’33!

Lumen.n._I_Ik.hcefntkrimškutes odn 12 rn, J __l. __

F'Euun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, vyrobu a líu'lby

PF s omounlm mechonízace vodorovná dopravní vzdalenost do 100 m

pm budwys jakoukoliv nosnoukonstmkcí vysky pres 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 19 131,90

D 7_84_ Dokončovací práce-malbya tapety “_ _ 19 131 „90

Hloubková ]édnonásobná penetrace podkladu v * 1

11 K 231,341‘ 20,00. , '

!L,__|_7841B1121_lmístmtegh_wškml£m _ __ _ _., __ „__ m2 1 _„ ; _ 4525 321
FP 221391ch podkladujodnonácobná hloubková v místnostech vyu

___ m ._.„_v„_„_, _,„_____„____„„_____ ___, __ ____ „„

'“ í mamy Wrskych směs otěruvzdorných za mokra 1

10 K 784211101 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v f m2 231 ,341‘ 62,701 14 505.08f

| .,.mlstnnatecnlvškvdcjicm __ _.. „ _ ___... 4*.— ‘

PP

 

Malby zmdifaky'ch směn! otěruvzdorných za mokro dvojnásobné, bílé

za mom otčruvzdomé Whom! v místnostech výšky dc 3.80 rn
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"Rekonstqucejígcgtavba komgnitni'ho centra Jablonecká "
 

 

 

  

ižíáĚNČÝÚ-Éf „ _ “' *“ _ _ _ “__—i“— W 1 1:. qJ

m Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

ijgdggtgL: Městská část Praha 9

thmfltej; Edikt a.s.

Část; Stávající objekt

Název ZL; Výplně otvorů - odpočet

ťa _ parum vy_staven|': 7: 1_2.08.2020 , _ Požadováno W.:; š v _ Li : i __i

_ Projektová dokumentace a výkaz „
, *Podklady. & VÝ'TJŠ' k 5g)

Přílohy : L cenová nabídka

  
 

 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu

Místo dotčené změnou : Stávající objekt

Technický popis změny :

Odpočet navržených úprav stávajících plastových oken. Z důvodu špatného stavu stávajících oken musela být

okna vyrobena a dodána nová.

 

 

Poznámky:

 

Předpokládaný cenový dopad (die _,

Kontrolního rozpočtu) bez DPH _ '113 25° Kc

Casová dapad (ie-Ii něiakéí: gg

Dorad'do standardu fie-Ii néiak—J': —

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

  

 

 

_Schválii: Ino. Stanislav Goiier * . _ _ 2 4

objednatel MC Praha 9“ POdplS. Datum. ú.op/(

Schválil: Indiukáš Semerág_ . _ _ ,.
iTDS= Podpis. Datum. 723 ZD

Převzal:

' * ““““““ POdDi5= Datum:      
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jabíonecká

Oblekt:

ZL. č. 8 - Výplně otvorů - odpočet

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Měslská část Praha 9 IC: 00063894

Sokolovské 14/324 DIČ: czooosam

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172325

Rudolfovská 461795, České Budějovice DIČ: CZ25172328

370 o1 České Budějovice

Prolektant: XTDPtX architekti s. r. o, IC: 03780961

Újezd 427/213, Malá Strana DIČ: 0211375119131

115 no Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 251723211

Rudolfovská 461/95, České Budějovice DIČ: 0225172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -113 250,00

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH -1 13 250,00

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základni -113 250.00 21.00% -23 782,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

(„ , „_ ___. _._._.__

,Cena s DPH v CZK -137 032,50

Projektant ,. ' ŽŠrÍ-Šcčíršíel

.atumapmis: REZBKQ_ Datum amgpLs; _£7:f:2219ia9___ 0851950.

čbíšíríářitěí" "žhóio—v'ítšw

22:31, a podpis Return a podeS: 4121/0019. __Bazltkq
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 8 - Výplně otvorů - odpočet

Misto: Jablonecká 723/4,190 00 Praha 9 - Prasek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

1) Náklady ze soupisu praci

PSV — Práce a dodávky PSV

766 - Konslmkoe truhlářské

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

12.05.2020

A I una BI'GflIIGK‘ll s. I'.

n

EDIKTas.

Cena celkem [CZK]

-1 1 3 250,00

-1 13 250,00

-113 250,00

0,00

-1 1 3 250,00

 



soums PRACÍ

  

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 8 - Výplně otvorů - odpočet

Mlsto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: Š' “"“ “""“" s“ "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

|

!PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová souslava

Náklady soupisu celkem -113 250,00

0 PSV Práce a dodávky PSV -113 250,00

p_7_66 _láonsqukoe truhlářská—_ W, ""“"""fi’§?'s' é‘ __ , _ _ _ _ _ _ _ _ -113 250,00

| řěšun hmot prooemnr pro konstrukce lru | k v „ , ' T
3 K 998766202 obieklegh v do12m In 000.0001 lig—0 1, ___. 450,00;

Pisum hmat pro konsirukoo truhlářaků súnuvoný pmuémní sluhou

PP (55) :. cony vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výiky

fie: 5 do 12 rn

"———— SWWTWeTewTe-fifi‘bfisfie‘ne “ * ,

(ze 2:3) 2—ki'., plastové, sklo bezpečnos1nl Izolační ; ,

4 K TYP D02 dvojskla, čiré, dveřml rám bude souůsti dodávky dveřf, kus -1.0003 22 800,00 —22 800,00

požáml odolnost EI30DP3-C, rozm. 3040x2350 mm, 3- ;

hgdgvyý7Amelc_ hmušenánemz I'm gig ganlkgv

Vstupní bezpačm'mrz-kř. dvere animus maxim {n 2/3) 2-hi.

FF plum, sklo bezpečnostní lzolučnldvolaldo čiré, dvoh'nlrambude

„umudodávky avan mmm ndolnnsl manna mzm.

zámek anima nemz koule pmlkov

. ' sIAVAJICImomo'l'upmvnj- plasmve okno blle ;

| ! barvy, rozm. 2350x2480 mm, 3-kl'. ,0+V bude . 5

| 1 K 'TYP 05—S sjednoceno s novými s pomocí ranovovacl fóllez PVC. m2 ' 5.000; 10 000.00 -30 000.00

; ' * která je z mbové strany opatřena sllně Ieplclm fllmem, ]

-, „ l__ _! _ „„ hama nnlmrfl RAI 701R klika 1 nnmvmň fur—pln : , , r

PP Montáždřvviných shin plných. a vy'plnl pulubovkw nebo phkližknu,

l , ýlAVAJlulmUKNU (UPRAV'AJ- plaslove okno bile ,

I ; barvy mzm. 2350x2450 mm 3-kř. „o+v bude , ,

2 K ‘TYP 06-6 sjednoceno s novými s pomocl renovovacl fólie 2 PVC. m2 45.0001 10 000.00 -60 000.00' *

, kteráge z rubové stranymmopatřena silně leplclm filmem.

11,1; ,MaciLBAl,1016,Lllkazmr£2m1m—1LAL „ , „

PP Mama: amenyan nan plných : vypni pmoovkou nabo pmluxou

výšky do 2,15 m
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známi,/v LIE? , , „ , , „ , , , ,. , č,-_9_Š _

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jabionecká

gbjgggatei: Městská část Praha 9

;ggtovitei: Edikt a.s.

gis; Stávající objekt

Nálev ZL: Výpně otvorů přípočet

7 7 Dflnfiysiavéni:77: 1}.g.§2L7 _ 7 i [; 7 7 Ěoíadgšuíšírí? 7G? ** E77 ]

_ Projektová dokumentace a výkaz *

”mad” . fimtfléop , i, 1

L_ _ If??? ;. 3"?“ [“*“de , „_ , _ „a _ __ = a „ , , ___ý „]

úvod změní 7: Havarijni stav stávající—ho qbfifi§:__ Í 7 7_ a _ <I

Misto dotčeně změnou : Stáva'iící obiekt
  

Technický popis změny :

Přípočet nově vyrobených a dodaných oken, která byla provedena z důvodu špatného stavu stávajících oken.

Jejich stav neumožňoval opravu, která byla součástí původní projektové dokumentace.

řo'zí-íě Fifi 7 7

 

Předpokládaný cenový dopad (die

Kontrolniho rDZpočtu) bez DPH

Casoví douad fie-Ii něiakí:

Do:—»ad do standardu “?e-ii něiak\'“:

 

 

 

 

  

Datum: 44x2; 7

 

_ sim/am: Inufsíanislggqier

iob'ednatel MC Praha 95

 

   

 
 

'Schvěmí IF;. Lukáš Semerád

TDS

 Datum: 2355"

 
 

 

 

  

Převzal :

 

Podpis: Datum:       



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 9 - Výpně otvorů připočet

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 !C: 00053594

Sokolovská 14/324 DIČ: czoooeam

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25112323

Rudolfovská 451/95. České Budějovice DIČ: 035172325

310 01 České Budějovice

Proiektant: XTDPIX architekti s. r. 0. 1:3: 03730951

Újezd 427/23. Mam Strana DIČ: cmaraoem

11a 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudoifovská 451/95, České Budějovice DIČ: c225172325

, 37c 01 České Buděiavice

Poznámka:

Náklady z rozpoflu 268 436.07

Ostatnl náklady 0.00

Cena bez DPH 268 436,07

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 268 436.07 21.00% 58 371.57

snlžená 0.00 15.00% 0.00

:Cena s DPH v CZK 324 807.64

"hraješ-Tí? "žíňčovatéf “ *

Datum ggggigt Razítko _ Datum a podpis: , 9157 33323159

óbíéč'navatél íňěíčv'něí'—_

Datum a nadpis: , ítko Datum. apogqis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 9 - Výpně otvorů připočet

Místo: Jablonecká 723/4. 190 no Praha 9 - Prosek Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Městská cast Praha 9
Projektant: :Ium avenues“: s. r.

Zhotovitel: EDIKT 5.54 Zpracovatel: EDIKT as.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze souplsu prací 268 436,07

HSV - Práce a dodávky HSV 8 461,70

6 — Úpravy povrchů, podlahy a nsazovánl výplnl 8 330,56

998 — Přesun hmm 131,14

PSV - Práce a dodávky PSV 259 974,37

766 - Konstrukce truhlářské 259 974,37

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 268 436,07

SlranaZzS

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 9 - Výpně otvorů připočet

Misto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: A I ur'vt amnneku =. r.

n

Zholovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDlKT a.s.

íPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 268 436,07

0 HSV Práce a dodávky HSV 8 461,70

D 6 , , Uprgvy povrchů. podlahy a osazování výplní 8 330,56

s ] K 512345301 Esadrové hladká omítka ostění nebo neupraž—l m2 & 12,126 Slunci 0 330,56

PP “__ _ _ líbal—roušku: apenos-édrová míč:; salini—nebo nadpraží hladká _“

((2.35+2.45+2.35)'3)'0.2 4,290

Oprava ostění oken 1. NP m.č. 1.09

((z,34+1,55+2.34)'e)'o.2 7,035

Oprava ostění 2. NP m.č.. 2.10. 2,11, 2,12

Součet 12,126

D 998 Přesun hmot 131,14

"“""“ T— WWWTWW.‘byfii‘éfiT; ' 'E

| I
I švýrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná * .

5 ' K :998017002 Edoplavnl vzdálenostdo 100 m pro budovy s jakoukoliv * 0'203 “6'00 131'14'

? _ínosmnknmvlkoLviškvnlesAdam._

Přesun hmot pro hudwy obě-nake vým-voy. bydleni. výrobu a sluzby

PF 5 ornou-ním «ad-mincemm dopravní vzdálenost do 100 m

pm budovy n]:koukoliv nosnou konstrukci výlky ples a do 12 m

2
2
2
2
2

0 PSV Práce a dodávky PSV 259 974,37

0 766 Kggggujggmplagke * V , _,259 974.31

7 i K Joo {Fame ovladače kpl _ 4Íoooí 2 670.00 11400.00:

PP ' "Pam * ' _ _______ ' ..______

íPíesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v —"_ * “ ; '- I

oblek‘lech y go _m12 % 2—535-510E 0.50 1 293,41 I

Prod}?!limo! pm kámlrumkca INDIE—fun stinoveny'procentní sazbou

PP (*)ZWHV dosomv “ “* Lvýšky

113556012 __
___,_._...„____

> lastove okno. -—‘I<r. VFFIX.‘ rozm.ÉW— : : E --—-——i--—-~—~.—

í

I

 
 

 

Ezasklané čirým izolačním sklem mikroventiíaoe. barva E

2 , K „TYP 05 ,z vnější iz vnitřní strany antracit RAL 7018. kování ?,

Ísystémové dle dodavatele oken, celoobvodové, klika z E

.: ___inmriócelLuLnnt-mumglmlnbnvzni me:. I’ _ „_ _- _ _

PP Montáž dlegnýoh slin plných. a výplní pdubovkou nebo proužku,

—= “ ", _*vPýí—káw.“ŽŠ "ňu WW».+ * Tou—"nmmm—rr,—— —r

! ízasklené čirým izolačním sklem mikroventilace barva E í „ .

K iTYP 06 ;z vnější"I z vnilřní strany antracit RAL 7016 kování m2 6,000 22 068.66 132 411,96 '

I

m2 %

i

38 203,00 114 789,00;

 

isystémové dle dodavatele oken. celoobvodové. klika z I

„__ lanem ml: : nlfv-hml morningnnhhjlugglm

Montáž drevených min plných, s výplní pdubovkou nebo pleklilkou

MmdoZ'le
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[fBekonerulgegdostavba komunitního centra Jablonecká "
__ _ _._.í/__ , ___.. __.A

   

 

LÁMEýóWESÍ“ ' _ __, , _ _ „i __ š. 16 * i

ELOJEJSIJ. Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

omegou; W

Zhotovitel: Edikt a.s.

Case Stávající objekt

Název ZL: Izolace VZT - odpočet

„* * »? Datum vystavení: *TZDBJOZO— "__ Pozo—Tarant! kým: GD 7 7 7 j

_ Projektová dokumentace a výkaz

Podklady ' _ výměrk SoD _ ] 7

Přílohy : cenová nabídka |

  

 

Důvod změn! : Havarijní stav stávajícího objektu_

Místo dotčené změnou : Stávající obiekt

Technický popis změny :

Odpočet původní izolace. Změna provedení detailu D71 na zhotovení izoíace VZT tepelnou izolací z minerální

vaty tl. 80mm ve vnekovním provedení s oplechováním pozinkovaným plechem.

 

    
 

 
 

  

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle _ _

Kontrolního rozpočtu) bez DPH fl , 4 039 Kč 7

Casoví dopad [?e-ii něiak-ýz: NE
 

Dogad do standardu “ie-Ii něíaký :

  
 

Schváiii: Ina. Stanislav Goller _ _ _
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ob‘ednatel MC Praha 9 : * POdp'S: Datum: á—AŽO

Schválil: Inc. Lukáš Semerád . _ _ __.
- VTDS‘ Podpis. Datum. {a 5.30

Převzal:

_ Podpis: Datum:

       



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekl:

ZL. č. 10 - Izolace VZT - odpočet

KSO: CC-CZ:

Misto: Jablonecka 723m. 190 00 Praha 9 - Prasek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 IC: 00063894

Sokolovská 14/324 DIČ: czoooaaa94

19000 Praha - wsaeany

Zhotovltel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfavské 461195, České Budějovice DIČ: 0225172325

370 o1 České mummies

Proiektant: XTOPIX architekti s. r. a. IC: 03780981

Újezd 421/28, Malá Strana DlČ: czomuom

11a 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. |c: 25172325

Rudolfovská 451/95, České Budějovice DIČ: czzswzsza

am 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -4 039,34

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH -4 039,34

Základ dané Sazba daně Výše dané

DPH základní -4 039.34 21 .00% 4548.26

snlžená 0.00 15.00% 0.00

'{Cena s'DPH v CZK -4 887,50

Prbje’kt’afit 'Ažúíačbínšř—

Damme. PD.!BÍ$1__ @12th [law 5 Mania:...ýzíůégzz O _ _ _ Katko

dblédnavatel Zhotovitel , "

  
Datum a podpis: ' _ ©1950 &;!th

 

Datum g_pgdpis:
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 10 - Izolace VZT - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Mšaská část Praha 9 Projektant:

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popls

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Shana 2 z 3

12.08.2020

A. l ur'u arcnnexu s. r.

n

EDIKT a.s.

Cena celkem [CZK]

-4 039.34

—4 039,34

-4 039,34

0,00

-4 039,34

 



"

SOUPIS PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 10 - Izolace VZT - odpočet

Mfsto: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prasek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: : ' ““ “""“" 9" "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

r

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

Náklady soupisu celkem -4 039,34

a PSV Práce a dodávky PSV -4 039,34

___D 751 _Vzduchgteghnika -4 039,34 „,

! 1 K '071 tepelná izolacg agsky, role m2 asy 534,12: -4 039.34'

“ “FF." m"I idnes desky. ml: _
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['Rekonstrulge a dostavba komunitního centy-_Énionegcá '_'

 

izuguov—nšf _ ___ _ _ _ _ _. č.3

P[oigkt; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objednatel: Městská část Praha 9

;Lgtovjtel: Edikt a.s.

cást; Stávající objekt

MŠE! ZL; Izolace VZT - přípočet

* * _Datum vystaverňfš— gamiéii A 7 ; Požadošáníkřýmj ;ĚÁ— _; ' _ A“

_ \ Projektová dokumentace a výkaz

_ Podklady . l vimér If Sob , _ Ai _

Přílohy : cenová nabídka * J J

  

 

 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího obíektuh

Místo dotčené změnou : Stávající ob*ekt

Technický popis změny :

Přípočet nového řešení. Změna provedení detailu D71 na zhotovení izolace VZT tepelnou izolaci z minerální

vaty tl. 80mm ve vnekovním provedení s oplechováním pozinkovaným plechem.

 

H_, „že.:g

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 10 125 Kč

Casoví dovatLje-Ii něiakí : NE

Docad do standardu fie-li něiakí \: _ _ * NE

 

 

 

Schválil: Inu. Stanislav Goller _ _ _ TJ

iobjednatel MC Praha 9; Podpis. Datum. /Z<£20

 

  
 

 
 

Schválil=_1n9.-_Lukíš Semerái , _ i _, _ . . . —»
:TDS; Podpis. Datum. 2.9.20

  
 

  

Převzal:

r— ým * _ * * __ -- Podpis: Datum:

Le _ __,-__ý „_      
 
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 11 - Izolace VZT - připočet

KSO:

Misto: Jablonecká 723/4,190 no Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha a

Sokolovská 141324

19000 Praha - Wsočany

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95. Cashe Budějovice

370 01 České Budějovice

Pmiektant: XTOPIX mnam s. r. :.

Újezd 421/28. Malá Strana

118 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Rudolfovská 451/95. České Budějovice

37a 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady : rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ dané

DPH základní 10 125,00

snížená 0.00

Cena s DPH

Pfolakíant

Datum a podpis: EQĚÍÉQ

6mm: ' “

Ilam; nadpis.: ,

 

v CZK

Zpracovatel

1 2.08.2020

00053894

0200063894

251 72328

CZ25172328

03780961

0203780961

25172328

CZ251 72328

10 125.00

0.00

10 1 25.00

Výše daně

2 126.25

0.00

12 251,25

Sazba daně

21 „00%

15.00%

 

Datum aflpodgis: fl”K (£0.10

Zhotovltel

  Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 11 - Izolace VZT - přípočet

Místo: Jablonecká 72314, 190 no Praha 9 - Prusek

Zadavatei: Mésiska část Praha 9

Zhotovitel: EDlKT a.s.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV- Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ShanaZzS

Datum: 12.08.2020

A I UHK nrcnuem S. r.

Projektant: „_

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Cena celkem [CZK]

10 125,00

10 125,00

10 125.00

10 125.00

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 11 - Izolace VZT - přípočet

Mlsto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prusek Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Městská část tha 9 Projektant: :'w“ ““"“" 5' "

Zhotovitel: EDIKr a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

:PC Typ Kód Popls MJ Množství J_cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 12590

n PSV Práce a dodávky PSV 10 125.00

o 751 ygqififigmgnnim á r , u‘ ao , A , 12““‘1‘ 19125.00

* :tepěn "summer In vaty . mmveven ovnmy 1 i
1 I K £0713 š I i I I ! "£0ka E _ hem L m2 3,000! 3 375,00 10125.00

PP lepúlá holes: 1 minerální vaty u. 80mm w venkovnlm provedení s

cnlechavanlm Wink. Hashem

Strana 323

 



" Rekonstrukce a dostavba kominiiního centra Jabloneck_á'_'
 

  

iZMEnoyY LIST_" __ , 7 7 V 7 V _7 _ 77.7 75.172 7;

EIDJQICI; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

ObieCnatel: Městská část Praha 9

Zhotovitei: Edikt a.s.

Část; Stávající objekt

may ZL: Betonové podlahy - přípočet, 2. NP betonáže, separační folie

“mani1256:7232?VT "T— 7 T T T 'mYET ' “' '77"— *"

Podklady- i zápis; K7075 “c7 13 v 7 7 i 7 4‘777 T7

Přím—hy: Jcenová nabídka, zápls z KDS

 

 „, _. .*-._._ ,_ „_J_-ÍAÍ___Í,- ___—*

 

.::

Důvod změny:H_a__varrijní stav stávallaho objektu * __ *

Místo dotčené změnou-. Stávající objekt _ 7

Technicky popis zmÉny.-

ZL řeší navýšení objedmu prací z důvodu chybějících cementových potěrů ve 2. NP a změnu typu separační

fólie v celém objektu. Chybějící výměry nebyly předmětem původní PD ani výkazu výměr.

   

 

F[Šín—žně mky:

  
  

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH _ _ 7 77 77 _ __ ___

Časový doizwad (ie-Ii nějaký 7 NE

Dupad do standardu fie-Ii něiakýi:

170 041 Kč

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Schválil: Ing. Stanislav Go||e7r i . _ * .— __ _“

objednatel mč Praha 92 fiWifl Datum' $47.20

Schva’lil:7lng_.L_uké7§ Semerád ý_ . _ __
ITDS 7 7 Podpls. Datum ??ča 77

Převzal:

W u _ __—„ Podpis: Datum:

   
 

  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekl:

ZL. č. 12 - Betonové podlahy - přípočet, 2. NP betonáže, separační folie

  

  

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 72314. 190 00 Praha a - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: mamma část Praha 9 IC: 00063894

Sokolovská 14024 DIČ: czooosasm

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT 11.5. 10: 25172320

Rudolfovská 461/95, České Budějovice DIČ: 8225172328

370 01 Ceské Budějovice

Proiektam: XTOPIX amhilekli s. r. o. IC: 03150901

Újezd 427/23. Malá 51mm DIČ: czoa7aose1

11s 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172325

Rudolfovská 461195. České Budějovice DIČ: 025172325

370 01 Cesloé Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 170 041,48

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 170 041,48

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 170 041,48 21.00% 35 708.71

snížená 0,00 15.00% 0,00

ŠCena s DPH v CZK 205 750,19

Projektant Zbrícovaíol

Datum g podpis: Razítko _ Datum a podpis: Z ! ' _ 40 Ra;_it_k_o_

íhídňšršiěT"' * ' "Zh'ot'ó'šritéi

Datum a_podpís: zítko _ _Ěymigogglgw

 
80800113

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 12 - Betonové podlahy - přípočet, 2. NP betonáže, separační folie

Místo: Jablonecká 72314, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská čás! Praha a Projektant: :'W“ “"“““ 5- '-

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 170 041,48

HSV - Práce a dodávky HSV 153 613.09

6 - ÚpÉYy povrchů. podlahy a osazování výplní 127 811,20

998 - Přesun hmot 25 801,89

PSV - Práce a dodávky PSV 16 428.39

713 - izolace tepelné 16 428,39

2) Ostatnl náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 170 041,48
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soums PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

 

 

Obiekt:

ZL. č. 12 - Betonové podlahy — přlpočet, 2. NP betonáže, separační folie

Misto: Jablonecká 72314, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: TV”"We“ 5' “

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 170 041,43

D HSV Práce a dodávky HSV 153 613,09

__ L _6_ __ Úpravypovrchů, podlahy a osazování výplní _ _ 13] 911,29

[ i _3632 51234 iPotěroernentový samoniveiační lítý 025 t: do so mm ' m2 j 363,100. 352.00 127 811,2o§

' "Fr” ' _ PFumeWx’aFm—ivaiaenwifiikfiéau,1116155556?an '" ' " > " “__—_ “ “' '

W 2.NP, m lslnos'li 2.01 - 2,15

W 363.1 363.100

W Soutei 363.100

D 998 Přesun hmol „ ___ __ __1530159

I * esun mo pro u ovy BBEns'Re vysl'avW. m em. % Í “

' výrobu a služby s omezenim mechanizace vodorovná , g

' 3 E K “998017002 )dopravni vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoiiv t ' 39’9“ “6'00; 25 801'89

.1 .,nos.nm1.km1smllmf.m2§kv.nte55m12m—_

Plum hmnl pm budovyobčenskě Nam. bydleni. vyrobu a služby

FP : omlunlm mechanizace vodorovna dopravni vzdálenost do 100 m

pro budovy s]aknukollv nosnou konsirukci výšky přes e do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 428,39

[) 713 , __ izolace te Iné . _ ___ __ 16 428,39

Mon izolace tepeln podiar , stropu vrc‘wam nebo . . " “_F—

7 K 713191132 _“„Iň „|„ni'ngLsanalašnlfóiliz EE . 1 „. , „„„. _ _m2 727.830 9.03 6 572.30;

Mnmúž lapelné Izolace stavebních konslmkci - doplňky a konstrukční

PP součásti podlah, slropůvrchem nebo 51mm pfekrytlm fám sepamcni 2

PE

w 1.NP—m|slrost|1,01 -1.11

w 364.82 364.520

w 2. NP - mlsmostl 2.01 - 2,15

W 363.01 363.010

.W .Šoyšel. . . . „_ „721.993 __

_ 8 1 M .28329042 ifóne PE separační či ochranná fl 0.2mm m2 837,005! 11,40 9 541,86:

_‘FF— “— __„_ {afiePEsepaméniéiochlannéu 0.2mm “_*"——'—— " " “ "

W . 72711133145 'PÉEÉFÉBWÚÉWÉNEBPĚM „ . , _ 83720.95.

i ! [Plésuh hmoTproÉoTac'e Íepeiné stanovený procentnl ,

6 i K Í998713202 isazbou (%) z ceny vodorovná dopravni vzdálenosl do % 161 ,142i 1.95 314,23?

1 iňgmoblaktecmmntesimggm„„ „ „ , _“ 3
PM“! hmol pm izolace lepelné stanoveny procantm sazbou (%) z

PP ceny vodorovna dopmvnl milencem do 50 rn v objemech výšky přes 5

do 12 m
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lLligglglnstrukce a dostavba komuaiíhgíenga Jablonecká "

 

 

 
 

ízmrsnov'v LÍST * J ,- _ _ č. f _'

Projekt; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

b ednatel : Městská část Praha &

;„hotovlggl :_ Edikt a.s.

g_áít; Stávající objekt

Název ZL: Změna základové konstrukce - odpočet prolévaných tvárnic (pas, 01, 06, 07)

( — Datum vystaveníi 1 _12.03.2020 : Gri—[ _, _ kožadováÉ-íým: “ GD _? * '

_ ' Projektová dokumentace a výkaz ' 47 i 7 * * *

Podklady ' \ výměr k SoD \
7 * fl“? _i 7 *„__ , » — - - — , Hi „ _

Přílohy : cenová nabídka 1 J

  

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího tubektu

Místo dotčené změnou : Stávašící obíekt

Technický popis změny :

Odpočet původního řešení. Z důvodu nevyhovující statiky byly navrženy základové pasy z betonu se

zvýšenými nároky na prostředí CBG/37 oproti původnímu návrhu na vytvoření základových konstrukcí z

tvárnic ztraceného bednění.

 

 

 

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle _ ..

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 227 602 Kc

C'asov; douzad 'je-li nějakýj: NE

 

Dosad do standardu “ie-li něiaký »: ME
  

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

   
Schválil: Inc. Stanislav Gollerr _ . _ I _

obiednatel MC Praha 9 Podpls. \ Datum. ”aka:

Schválil: Int,. Lukáš Semerád . _ _ _.
TDS; Podpis. Datum. ÍZ. 320

Převzal:

_ * A * *A*—— Podpis: Datum:

    
    



KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt;

ZL. č. 13 - Změna Inkladové konstrukce - odpočet prolévaných tvárnic

(nas. 01. 06. 07)

  

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 123/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: mm část Praha s IC: 00063894

Sokolovská 14/324 DIČ: czcoosam

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172323

Rudnlfovská 461/95, České Budějovice DIČ: 12251-12323

370 01 České Budějovice

Prolektant XTOPIX alchllekll s. r. a. IC: 03780961

Újezd 427/28, Malá su-ana DIC: 0203780981

115 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 45195. České Budějovice DIC: (225112325

310 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpofiiu -227 602,28

Ostatní náklady 0,00

Cena be: DPH -227 602.28

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základni -227 602.28 21.00% -47 796.48

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -275 398.76

mm; 55mm

Datum a. Nápis: Razítka __ Datum :1 pegas; _ £12m.

Objednavatel Zhotovilíal

 

itkq Qatum a pQQpis: 437’ fag??? RazítkoDatum a podpis:

 

511105123

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 13 - Změna základové konstrukce - odpočet prolévaných tvárnic

(nas. 01. 06. 07)

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prusek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Měslshá část Praha 9 Projektant: :IUHA arcnuexu s. :.

Zhotovitel: EDIKT asi Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu praci -227 602.28

HSV - Práce a dodávky HSV -227 602,28

2 - ZaklégéflL ___ -190 682.60

988 — Přesun hmot -36 919,68

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -227 602,28
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soums PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 13 - Změna základové konstrukce - odpočet prolévaných tvárnic

(nas. 01. 06. 071

Misto: Jablonecká 723/4. 190 on Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Měslská část Praha 9
Projektant: :IUHA ”Duncan 3. r.

Zhotovitel: EDIKT :: .s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady souplsu celkem .227 602,28

a HSV Práce a dodávky HSV -227 602.28

VD 2 _ _ Zakládání -1 9000230

Základy : betonu železověho (bez výztuže))pesy z
4 K 274322611 betonuse zwšejmnin! JJ; "Eli? ; 30,37 m3 46,508 3 700,00 431079.80

PP zaklady: balonuMoa:(bez vyzlužo) pasy z betonu se

“_ %"Tímklu "aMMMálské oceli 10 505 (R)a u páš'uz n _
2 K !274361821 ebq5,.5 500 „ ___“__„ l 2,28% 38 000.00 46868410

_Ef___ _ Wztuiuklidí: pasů: balonem won 10 505153)nebo BŠl500 .

1 m:_di : Wmlc ficenéhi’bednéni včetně

1 K 527911315R výplně z betonu C 30/37. tloušťky zdiva přes 250 do m2 -23.100 1 850.00 -42 735.00

Mmm—..-,.__W V „ v

PP mmm zal : Mink: ztraceného bodninl voelnb výplně : below C

30/31. mmm zdiva are: 250 do 300 mm

D 908 Plesun hr_nol _ , _ -36 919.68

' Přesun hmol pro budovy občanské výstavby, bydlení, " “

» výrobu a služby s omezenlm mechanlzaoe vodorovná _ .

3 | K 898017002 dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv t 57'151 646905 '36 919‘68‘

[ 'nnsnnu knnslmknlwškvnřgs6 GD.17 m _ _ _ _ ' ,A [

:rasun hrnol pro budovy obunaki výstavby. bydlenl. výronu . služby

PP dopnwnl do 100 m

pro moovysiekoukollv nosnou konslmkcl výšky přes s do 12 m

Slraneaza

 



Í' Rekonstrukce .a dostavlggkgmgníjpihg geny;Jablonecká f'

 

 

 

_ZMENOVY LIST 7 i 77 7 7 77 £75. 174

Prajem: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objednag; Městská část Praha 9

ghotovitel : Edikt a.s.

gig Stávající objekt

g_ázev ZL: Změna základové konstrukce - přípočet dle nového statického posudku

* *fošt'um vyftaveni: '_ E.§2_ozo _ 77 Í“ * _íazaaqítáno kýrňf :“Go * “

_ Projektová dokumentace a výkaz
L Podklady! 77 7vy'm_ér kSAoD I ,

Přílohy : cenová nabídka I

  

Důvod změnv_: Havarijní stav stavajícího objektu 77 _ _ _ __

Místo dotčené změnou : Stávaiici objekt7 7 a _ 777 A_ _ 77 __ __

Technický popis změny : _—

Přípočet nového řešení. Z důvodu nevyhovující statiky byly navrženy základové pasy z betonu se zvýšenými

nároky na prostředí C30/37 oproti původnímu návrhu na vytvoření základových konstrukcí z tvárnic

ztraceného bednění.

„ __ ___—_; ______
 

  

 
  

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle .. *“

Kontrolního rozpočtu) bez DPl—L ;_ * u 74 651 Kc __

Casov-f do; ad =ie-Ii něfak—Íw: 7 NE

  

E Doyad do standardu \'e-li ně'wak-iw: _ ___
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
       

f*Schválil: Ing. Stanislav Goller . _ _ —

[ obiednatel MČPFaha 9‘ ' Podpis. _ Ětum. I á 7,27

Schválil: Ino. Lukás Semerád 7 __ . , ‘ _ _.i
JÉ- Podpls. __ Datum. 75320

Převzal:

__ _ _ z ___ Podpis: Datum:

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunltního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 14 - Změna základové konstrukce - přípočet dla nového statického

posudku

KSO: CC-CZ:

Misto: Jablonecké 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 IC: 00063894

Sokolovské 14/324 DIČ: 0200063894

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172323

Rudolfovská 461/95. Osaka Budějovice DIČ: c22517232a

370 01 ceske Budůjwioe

Proiektant: XTOPlX architekti s. r. a. IC: 03730901

Újezd 421,25. Malá Strana DIC: czas—100951

11a 00 Praha 1

Zpracovatel: EDlKT „. IC: 25172328

Rudoofwska 461/95. České Budějovice DIČ: 8225172328

310 01 Ceské Buděiwioe

Poznámka:

Náklady : rozpočtu 74 650.92

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 74 650,92

Základ daně Sazba daně Výše daně.

DPH základni 74 650.92 21 .00"/- 15 676,69

snížená 0,00 15.00% 0,00

IGena s DPH v CZK 90 321,61

Projektant Zpracovaúl

Mtg 9.92ij; 35325019 Datum a Podpis: ' {2&0 5:21.050

“čBiščrWóí— “zňětě'vííši _

PEEJMMPE zitra Da_turn 39911sz . * 832059,
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 14 - Změna základové konstrukce - přípočet dle nového statického

posudku

Místo: Jablonecká 72314. 190 00 Praha a - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Mésiska část Praha 9 Projektant: :'W““"""“ 3- '-

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze souplsu prací 74 650,92

HSV - Práce a dodávky HSV 74 650,92

2 - Zakládání 61 705,83

998 - Přesun hmot 12 865.09

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 74 650,92

Strana 223

 



SOUPIS PRACÍ

 

Slavba:

Rekonstrukce a dostavba komunltnlho centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 14 - Změna základové konstrukce - přlpočet dle nového statického

posudku

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Mčslská část Plana 9
Projektant: fugu-uk Bremen: s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl „Leena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 550,92

D HSV Práce a dodávky HSV 74 650.92

D 2 . _ZělšlšgšnL___ň_„„ěí _ _ __ „ _ „-, , 3119553
“ nZákla z betonu lezov o (bez vyztužfe) pasy z

7 K 274322611 31361!)nu se zvýšenými nárokv na p ř Hf. C 391_31 m3 72—77? 3 700,00 28 778.60

PP Základy z balonu želemvóho (bez výnuže) new 2 betonu u

zvýšenými námkv na aroma: ». c 30137

W Pás o1

w 0.3'1*11,5 3,450

W Pás 06

w 0.5'0.8‘4.TI 1.908

w Pás 07

w o‘s'oga'ans 2,420

w Součet *? _ _ 713133 , __ ____ _ ,

9 E K 274351121 Zřlzenl bedněnl základových pasů mvného m2 11,740 305.00 3 580,70

__ŘF_ ___—__- Bém—mianůpnsůřavnézňuni » _ ' ._ _—

w P93 01

w (0,3'1-11.5)'2 5.900

w Pás 02

w (0.5*0_8'6.05r2 4.540

W 1Snučel 11 „740

1D : K 274351122 ! Odstranění bedněnlzakladových pasů rovného m2 11.740‘ 59.50 698.53:

"PP „mgwamůwušwgníí _, . „ _ , . " ' "*
v kla ů pasu z emnéi'Ské ocell 10 505 (R) ; , : *

í—5374361321 gel 5513302 ., „l_„Í ; 0.756 38 000.001 28 728.00

pp mama panůzbc'lonářskó mon 1n sos (a) nebo as: 500

w 0,7563 0,756

W viz statika

W Součet 0.756

p _998 Přežil" JEQĚ. „ , __ 12 865.09

Přesun“ nmol pro budovy obcanske Výstavby. bydoenl.

11 K 998017002 vyrobu a služby s omezením mechamzaoe vodorovná t 19315 a46.00 12 865,09

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

nnsnmi knnsmiknl Wškv ni!—$ 5m 1,9 m __ _

”mun hmm pm budovy mamka výsmvby, hydlenl. výrobu a služby

PP s omezením mechanm Mamma dopravní vzdálenost“ 100 m

pro budovyajahwkoliv nosnou mmkci výšky pus 6 do 12 m
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ŠÍR_ekonítrukce a dostavba komunitníhocgntra Jraglongcké "
{z'MEfiqu Ltsř , „ V _ 7‘ \ č._15

Pgigkt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká
Objednatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: Edikt a.s.

Cali; Stávající objekt

Nazev 2L; Vyklízení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT a ZT!

_ *Daturííysta-vení: "Éžo'aaízo * Požadováno kými—i— GD „ ‘A * * _ i* ' * _ ' í'rojěÍ'Eavá Í?d- Umentaíe a vy? az * ' * '_ ”“1“" ; _ vizier. v SLO ,

[ Přílohy : cenová nabídka

J

 

 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího obiektu

Místo dotčenéggíěnou : Stávaiící obiekt

Technický popis změny :

V průběhu výstavby bylo objeveno množství směsného odpadu, které nebylo, z objektivních důvodů,
předpokládáno v projektové dokumentaci ani výkazu výměr. Tento směsný odpad musel být pro pokračovánístavby vyklizen a odvezen na skládku.

 

 

 

Poznáínky:

 
  __ _ ___—_ _ ř__ .__._-»_. ___Předpokládaný cenovýfdopad (dle—_ )

Kontrolního rozpočtu) bez DPH » _ _ _ _ k;2_287 I“: _ ___
Casoví dopad 'ie-ii něiaky' \: _ _ ___ _ _ NE :]
Dmad do standardu fie-li něiakí =:

" [

  

 

 

   

  

   

 

  

 

 

   

 

Schválil: Ing.-: Stanislav GoLer _ . ,
. ’-*_ *obřednatel MČ Praha 9; Pde's' __Í ; Datum;_í/Ž_.P. 2e ]

Schválil: Inc. Lukáš Semerád_ _ _ _ Pod ÍS' "F Datum- i“ “:
_ms, P ' __L - 755217  

  

  

Převzal:

_ __ f " , __ ff _ < Podpis:
Datum:

_ __ ______J_. _ ___
     



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

    

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 15 - Vyklízení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT

a ZTI

KSO:

CC-CZ:

Místo: Jablonecká 723/4. 100 00 Praha 9 - Prosek
Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9
IC: 00053594

Sokolovská 14/324
DIČ: c200003004

10000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s.
IC: 25172328

Rudolfovské 451/95. České auuéymnce
DIČ: CZ25172325

370 01 české Budějwics

Pmiektznt: x*romx architekt! s. r. o.
IC: 03700061

Újezd 427125, Maia Strana
DIČ: 0203700901

1 1a 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s.
IC: 20172325

amounvská 461/95, Ceské Budějovice
DIC: 1:125172328

370 01 Ceské Budčjnvioe

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

62 286.34

Ostatni náklady

0,00

Cena bez DPH
62 286.84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni
62 286.84 21.00% 13 080,24

snížená
0.00 15.00% 0.00

'Cena s DPH
v CZK 75 367.08

Řídký—míní "
Zpracovatel

Eamnggggdpiěz. __ Bazítko Datum a podpis: f950,20 „___Bgzitko

ubiednava‘m
* ' 211330371" “*

 

Ram . matkám 9 296915.: fl?101/0 Re:-ius;
Datum. a 99919353
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 15 - Vyklízení zařízení a nábytku z prostoru stavby. demontáže VZT

a Zl'l

Místo: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská cam tha 9 Projektant: :: ' um ammo“ 5' "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 62 286.84

HSV - Práce a dodávky HSV 62 286,84

997 - Přesun sutě , 62 286,84

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 62 286,84

Strana 2 z 3

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 15 - Vyklízení zařízení a nábytku z prostoru stavby, demontáže VZT

a ZTI

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha s Projektant: :'Um“"““" 5- ’-

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovanel: EDIKT a.s.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 286,84

D HSV Práce a dodávky HSV 62 286.84

D 997 Přesun sutě _ _ 82 259.31“

2 K 997R1 Směsný odpad - vystěhování m3 98,000 535.58 62 286,84

\ Popůluk Hučín-nl suveímiho odhadu na skládce (mádkavné) __"

PP mistniho starobního: mniši-ním zatňdčnóhc do mum odpadů

nad kódem 17 09 o4

Struna 3:3

 



 

"Rekonstrukce a dostavba komunitníhggentl'a Jablonecká?

inflow EIs'r “ _ _ č. 1s

Prgj kt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objednatel: MěstsQ' část Praha 9

Zhotovitel; Edikt a.s.

Část: Stávající objekt

y_aghxmg Odbourání rampy zadní vchod - 1. NP z ulice Měšická

';" _ * Datum vystavění: i 12.0á.2oío_ 7 “ Ai ' ' * flogadbv’éncLkým: GD ú— ”‘v‘ ‘

Podklady : Projektová dokumentace a vykaz Í

+ . v_fměr k 5.3 _ _ _ _

Přílohy : cenová nabídka '

F,_ ___- _.—?_ý

Technický popis změny :

v průběhu výstavby bylo zjištěno, že došlo ke kolizi stávající rampy zadního vchodu : ulice Měšické a

navržené základové konstrukce. 2 tohoto důvodu byla rampa vybourána a odpad odvezen na skládku.

  

Poznámky:

 

Predpokiádany cenovy dopad (dle 3 983 Kč

Casov'í depad „ie-Ii něfaklf l: _ NE

Doaad do standardu Lie-|| něl'akýl: __

 

Šchválii: Ina. Stanislav Goller _

obiednatel MC Praha 9, Podpis:

 

 

fivod změny : Havarijní stav stávajícího objektu _ __ __ _ _ _ _ " '

Místo dotčené změnou : Stávající obiei_<t_ _ _ ___ _ __ (

Kontrolního rozpočtu) bez DPH _ A __ __ _ _ _ __

   

ghlalii: Ing. Lukaségmerád Podpis:

 

  

TDS * _.

  

 

Převzal:

aa * —— a __ Podpis: Datum:

      

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 16 - Odbouráni rampy zadní vchod - 1. NP z ulice Měšická

 

  

KSO: CC—CZ:

Místo: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavateí: mamka cast Praha 9 lo: 00063894

Sokolovská 147324 DIČ: 5200003594

19000 Praha - Wsočany

Zhotovitel: 15ka a.s. IC: 25172328

Rudnlfnvská 401/95. České Budějwice DIČ: CZ25172320

37o 01 České Budějovice

Prolektant: XTOPlx arohflaku s. r. o. IC: 03700051

Újezd 427/28. Malá Strana DIČ: CZDB7BDBB1

1111 na Prahu 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172320

Rudolfovská 431795, české Budějmdce DIČ: 025172320

310 01 České Budijuviue

Poznámka:

Nákladyz rozpočtu 3 983.01

Ostatní náklady 0.00

Gena be: DPH 3 983.01

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 3 983.01 21.00% 836.43

snížená 0.00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 819.44

Projektaní

Datum a podpis: RQÁLKQ _ __ _. 030152901252—

Úbíédnavatel Zhotovitel

Qatum a podpis: Datum a podpis: _ __
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 
 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 16 - Odbouráni rampy zadní vchod - 1. NP z ulice Měšická

Místo: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská čási Praha 9 Projektant: :' ""“ “"““" s' "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatei: EDIKT a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze souplsu prací 3 983.01

HSV - Práce a dodávky HSV 3 983,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 120.04

997 - Prfiun sutě 1 862.97

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 983,01
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Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt

ZL. č. 16 - Odbourání rampy zadni vchod - 1. NP z ulice Měšická

Misto: Jablonecké 723/4, 190 no Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: : ' “"“ “""““ 5' "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

:PC Typ Kód Popis MJ Množství J.Gana [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava

Náklady souplsu celkem 3 933,01

n HSV Práce a dodávky HSV 3 983,01

.P 9 051811103wa apráqe. bourání _ , 212004

2 i K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0.702 3 020,00 2120.04;—

PP aoumnríaaaaůz'b'eionu p'm'russ“ ' "" “_ "

W odbourání rampy zadní vchod

w 0.8'1.95"0.45 0.702

w Soucet 0.702

D 997 Přesun sutě 1 95349;

Včaorovňě přěmlšíěnísu"i a vybouraných hmot bez "

4 K 997002511 naložení, se slnženlm a hmbým urovnánlm na 1 1,404 94.50 132.68

_ Š | jg :| km „_ _,

PP Vodorovná pi'amlninl suti : vybauranýmhm: beznaložení. se

složením a hub 'm umunánlm

[Vacuum mlstěnl suti avybbfliéhWIhí-hnt BE

5 K 997002519 inaloženl. se složenlm a hnrbým urovnánírn Příplatek , t 33.696 10.60 357.18

1kgggggmgajl gammy 1km přas'l—ln'n— .___'_

odm phmlalění null : Mania-I hmolbaz naloženl u

PP složenlm I hrubým umvninlm thlatolrk ceně za každy dalšíl

započatý 1 km pro: 1 km

W 1.404‘24 'Lřayočlnnú_koaidantam množství _ _ _33.6_9_6___

l Vňlú'o—"slaven'šřňlio—právasutr a vybauranych hmot g ,

3 * K 997013152 vodorovné do 50 m svisle s omezením mechanizace \ 1.404 695.00; 975.78

l ...nrmbudmarahalxm'rškvaies & do 9 m .

' ' .? , anti: hmal “ 'doSo

PP m svisle ; umazanlm madlaniuu pro budovy : haly výšky pm 6 dc

9 „„ ___- _ _

i nglatek za ulozenš staveb'řllhb "ódímdu na skládce _

s ' K 997013801 (sldádkovné) z prostého baronu zafidéného do I 1,404 233.00 397.33

l-...g.-. Katalouundnadůnodkódamjzg101 ___ _____

PP Pavinek za ulož-nl stavobnllro armadu na skládce (Mama) :

prvniho balonu nlřídňnúhn do Kmalogu odpadů nad kódem 17 01 01
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ÍÍRekonstrukge a dostavba komunitního centra Jablonecká ,'?

 

 

 

_ZMENoví LIST" , _ * č. 17

P o' t' Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obíednatel: Městská část Praha 9

ghotoyjtel: Edikt a.s.

Cast; Stávající objekt

Název ZL: Výkup sondy pat základů - ručně, přístavba základů

* EšuÉvsíaimĚz'—l úňíózggf * if nag-5215mm kým— 1 GD n _? * “ *

_ Projektová dokumentace a výkaz '
Podklady . - výiněr k 500 _ . _ '

Přílohy : \ cenová nabídka [ J

 

up!

Důvod změny : Havarijní stav stávancnho obiektuk ,

Místo dotčené změnou : Stávařící objekt

Technický popis změny :

Pro zajištění statické spolehlivosti byly před provedneím základových kosntrukcí provedeny ručně hloubené

sondy pro zjištění stavu podloží.

 

 

 

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle * - _ a

Kontrolního rozpočtu) bez DPH _ * _ 4 418 Kc * _

Časov! do::ad gie—Ii něšakí : _ NE *
   

Dapad do standardu '"e'—|l něiakí *=:

 

 

  

  

 

   

 

 

   

Schválll: _llií;Stanlslav Goller _ _ “kl—_. ' W | '

“obíednatel MC Praha 9 Podpis. Datum. 1 f). ’20

7_ Schválil: Inc. Lukáš Sýenlrád _ _ —'
—4TDS„ _ Podpis. Datum. ‘4??Žó

Převzal:

* * * * Podpis: Datum:

      

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. č. 17 - Výkop sondy pat záklaů - ručně. přístavba základů

KSO: cc—cz:

Místo: Jablonecká 723/4, 190 on Praha 9 - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská část Praha s IC: 00063894

Sokolovská 141324 DIČ: czuooaas94

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 251723213

Rudnlfuvská 451/95, České Budéjovica DIČ: cusnzazs

37o 01 České Budějovice

Proiektant: XTOPIX mnam !. r. a. IC: 03780961

újezu 427/28, Malá Strana DIČ: 0203780961

118 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. 1c: 25172320

Rudolfovská 451195. České Budějovice DIČ: czzsnzsza

310 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 417.94

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 417,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 417.94 21.00% 927.77

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 5 345,71

Projektáht Ziigova—fii

Datum a podpis: Razítko Datum 5.2022122”- [WC R__a.z_itk_o

OÍŠÍédnavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a pogpig; (f20170 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunřtního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 17 - Výkop sondy pat záklaů - ručně, přístavba základů

Misto: Jablonecká 723.14. 190 on Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

ÁIUI'IA arcnllexu s, r.

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant „

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dllu - Popls Cen; celkem [CZK]

1) Náklady ze souplsu prací 4 417,94

HSV - Práce a dodávky HSV 4 417,94

1 - ngrlgrágg 4 417,94

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 417,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 17 - Výkop sondy pat záklaů - ručně, přístavba základů

Misto: Jablonecká 72314. 190 ao Prahe 9 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: '“ ' ""“ “"“"" s“ "
n

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT ee.

I

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cene [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava |

Náklady soupisu celkem 4 417,94

0 HSV Práce a dodávky HSV 4 417.94

D 1 šfmni grace za ě ři 4 417,94

2211401 I ouben vykopávkapod kladyvhomin t dy .
1 K 13 MQLDQSHJ.§kupim_3_wčnš m3 2 086 1 850.00 3 859.10

nykopůdmpod klady měně Ipřehozením výkopůna

Manuela mnoho s n::žením na dopravni prostředek v hornině

mov titltelnosti | nkupn! a

Půdorys 1. NP. - přístavba, základy

1.2'0.T'0,95 0,798

O.9‘0.8'O.9 0.648

1'D.B‘0.B 0.640

Součet „ _ _ W __ _ 2.9%“

'SfiEIé—pfefi‘isfifii Tykakai Ee'ž naTčiĚ'nl ‘66 coprávni .

„nádoby avšak : vyprázdnénim dopravni nádoby na

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1

„až4mjihlnuhce výhni-ui.olea 1 do?

mini výklšpku : hmmuhelrly'dh hlulh celkováhcubka

my”pro: 1o m2 _ „;

Zásypjam.šáchetmiýh nebo kolem objektů sypaninou m3 2.086l 193.00 402,60

1
1

“
u

i
ž
ž
ž
ž
ž

2 K .101101101 m3 2.086. 74.90 156.24

“
u

“
v

l

3 K i174111101

715w mfp-mnou z)!luůkoliv—hornimtučně :nic!—enimvy'kopkuve

vrstvách se :hutněnlm iam. šachet, rýh nebo kolem objekt:; v těchto"
D

“
v

Mch

Půdorys 1. NP. — přístavba. základy

1.2‘0,7‘0.95 0.798

0.9'0.8'0.9 0.645

1'0.B‘D.8 0540

Souše! 2.086ž
ž
ž
ž
ž

ShenaSza

 



"Rekonsggce a dostavbarkogunitního centra);ablogecká "
 

LZMgNoW Lis—f 7 7 7 _ _ ' 7 7 _ _ _ _ č. 38 __í

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objednatel: Městská část Praha 9

_ZghptovlteL: Edikt a.s.

: Stávající objekt

weigh Demontáž vllsovaných parket podlah lepených - parkety

__ Datuým vystavení: ngoéflzg w 7.7— — Požadováno kým: \ Šli ,. * * _ *

_ Projektová dokumentace a výkaz

Podk'ady' _ výměr kSoD , l *

Přílohy : \ cenová nabídka J

 

 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objgfl

Misto dotčené změnou : Stávaíícl ob'ekt

Technický popis změny :

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že v krčku, V kancelářích a v sále 2.NPjsou položeny stávající parketové

podlahy se kterými nebylo předpokládáno. Pro průběh stavby musely být tyto podlahy demontovány a odpad

odvezen na skládku.

 

 

.-77..7__ ,V__‘;r ————_—7__54
 

Poznámky:

  
  

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

Casoví dopad ge-Ii ně'faký'.: NE

Dot-ad do standardu ,: 'e-li ně-Takř“:

38 432 Kč

  

  
 

 

,ěghVálih Ing-SEEIQGQIIG ff _.Í ' . . . ‘W

_ Qb’ednatel MC Praha 9) j Podpls. Datum. fire/:20 ?
 

 
 

_ Schválll: Inu. Lufaš Semerád 7 _ . _ _ '
___;TDSB ? Podpis. Datum. 232-

L
  

 

 

r_,,

Převzal:

* , „ý,ř . Podpis: Datum:       

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  
  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 18 - Demontáž vlisovaných parket podlah lepených - parkety

KSO: CC-CZ:

Misto: Jablonecká 72314, 100 on Prahe 9 - Prosek Datum: 12052020

Zadavatel: Měslská cest Praha 9 IC: 00063694

Sokolovská 14024 DIČ: (200003094

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IČ: 55112320

Rudolfovská 461/95. České Buděiovlce DIČ: 6225172328

310 01 České Budějovice

Proiektant: XTOPIX architekt! :. r. u. lc: 03780961

Újezd 427/28. Malá Strana DIČ: czoa7so931

11a 00 Praha 1

Zpraoovatelz EDIKT a.s. |c: 251723213

Rudolfovská 401195. České Budějovice DIC: 0226172328

370 01 Ceské Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 38 432.12

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 38 432,12

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 432,12 21.00% 8 070.75

snlžená 0.00 15.00% 0.00

„_Cena s DPH v CZK 46 502,87

Projek—tifit ' Zpracovatel

Datum a poqpls: Ragga; Datum a podpis: _ , * _j*! _? __ Razllkq

ČEi—édnavallel Zhěícívliél

gegum a podpis: Datum a podpis: ' - Razítko

 
Strana123

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekl:

ZL. č. 1B - Demontáž vlisovaných parket podlah lepených - parkety

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant:

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dilu » Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV— Práce a dodávky PSV

775 - qulahy skládané

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 22 3

12.08.2020

MUHA Brennan: 5. r.

n

EDIKT as,

Cena celkem [CZK]

as 432.12

17 605,16

17 605,15

2633638

20 826,96

0,00

38 432.12

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. &. 18 - Demontáž vlisovaných parket podlah lepených - parkety

Místo: Jablonecka 723M. 190 on Praha a - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská ňást Praha 9
Projektant: :| um arcmlelm s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 „112

D HSV Práce a dodávky HSV 17 605,16

_D 997 Přesun sutě , , „. „, „, „„ _ 17 505,16,

€ Vodorovně přemístěni suti a vyhnal-ených hmot Bez

3 K 997002511 naložení, se složením a hrubým urovnánim na 1 6,072 102,00 619,34

vzdálenosl I191km _

Vodorovné pilenlistini nulla vyhnu—ranýchhmot beznaložení, se

složenlm a h umvnmím—mgýmgt do 1 km

'Vó'šůrovně p sutěisutl a Whouráňýčlíhmol bez i * ' "T

4 K 997002519 naloženl, se složenlm a hrubým urovnánlm Příplatek ! 145,728 10,150 1 544,72

PP

,mnízakaždidalšuzambatůLkm ples 1 km __ -i
Vodorovná premiant null II vyboumýdl html bez naložení, se

PP cloionlmalwby'm urvvnánlm Pl'lplatekkoené fluid; dalčlí

započatý 1 km pih: 1 km

w s,072'21thoůtene—koeficientem mnozstvi 145.723 __ ____

MNE—staveništi?ďopravasuti a““Whouraných Hmol g ;

2 K 997013152 ívodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 6,072 963.00 5 847.34'

ombudmun.haly.magmas:an]

VnMilenium dopmn sutinHM: mot vddór'wnll do so

FF rn svisle a omezanlm mochna-ee pro budovy : haly výšky přes 6 do

9 In , , .. , „, . .

5 1 K 997013811 Poplatekza uloženi na skládce (skládkovně) t 6.072 1 580,00 9 593,76

wwwmmmmu11.02 01
Poplatek za uloženi stavebnin soudu na skládce (skládku.-lm)

PP mmno „tříděného do Katalogu odp-dů pod kódem 17 D2 01

o PSV Práce a dodávky PSV 20 826,96

0 775 Podlahy skládané __ __ _ 29 339,96

1 * K 775521800 Demontáž parketových tabulí & lištami lepenýrni m2 303.6003 68,50 20 826.96

"PE Bamontáž paketovým tabuli ! lin—ni lepených » ___.- _

W luček, 3 x kancelář. sál 2. NP

W 126.4 76.800

W 9‘3’3 162,000

W 12'5.4 54.800

W Součet 303,6(10
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Í'gkonstruge a dostavba konggnitžníhýo centra Jahlogokíaj

  

l_Z—MĚNČWÍÍSÍT' “ * _ _ _ _. . „ _ . _ _ _ č._19

EM Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

ijednate_l: Měgtská část Praha 2

Zhotovitel: Edikt a.s.

Šasi; Stávající objekt

Název ZL: Demontáž topných kanálů

r * batůmgvvstíenl; - 13.68.52—0 7 i 7 V ' __ , ! “k . „Požadováno kyl’ng: _só * ři

' _ Projektová dokumentace a výkaz » '

hodklady ' _‘ výměr k SoD ]

Přílohy : cenová nabídka I [

 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího obiektu__ _ _ _ _ ]

Místo dotčené změnou : Stávající oblekt , 7 _ 7 _ ]

Technický popis zmeny :

V průběhu výstavbý byla zjištěna kolize navrhnutých základových konstrukcí se stávajícím vedením topných

kanalů, jehož pozice nebyla předpokládána. Pro průběh stavby bylo nutné tyto topné kanály a trubní vedení v

něm vybourat a odpad odvézt na skládku.

 

 

Poznámky:

  

Předpokládaný cenový dopad (dle

 
 

 

 

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 77 7 7 7 “'3 244 Kc

Casoví dacrad dei" něíakíž: r 7 NE 7

Douad do standardu ('e-Il ně'ak! : _ ME
 

 

 
 

Schválil: Ino. Stanislav Goller

aobjednateIiMC Praha 9:

 

T-

] Datum: J iŽJŽŽo

Datum: 75.3.20,-

 

 

 

 

Schválil: ’Inu: Lukíš Semerád

“TDS

 

 

 

 

 

Převzal:

li . ____ - Podpis: Datum:        

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

  

Stavba:

Rekonstmkce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 19 - Demonláž topných kanálů

KSO: CC—CZ:

Místo: Jablonecka 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská cam Praha 9 K:: 00063094

Sokolovská 14/324 DIČ: 1320001531194

19000 Praha _ Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 451/95. Ceské Budějovloe DIČ: 12225172523

370 01 České Budějovice

Proiektam: XTOPIX archnaml a. r. a. IC: 03700931

Újezd 427720. Mala Shana DIČ: 0203780961

113 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. Ic: 25172323

Ruaorrnvsxa 461/95, čaaxa Budějovice DIČ: 0225172320

370 01 Ceské Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 13 243,72

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 113 243,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 243,72 21 ,00% 23 781,18

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 024.90

Eau-kiam ' Ěačovatel

283201, a podpis: Razltko _ 91901309405; __

,; __ .— , , !

Objednavatel Zhotovitel

Datum. a podpis; Datum; Podpis: '- „253 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 19 - Demontáž topných kanálů

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.082020

Zadavatel: Měslské část Praha 9 Projektant: 2' ""“ “"""" 5' "

Zhotovitel: EDIKT a.s_ Zpraoovgtel: EDIKT a.s.

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady za soupisu prací 1 1 3 243,72

HSV- Práce a dodávky HSV 106 724,90

1 - Zemní práce 21 161,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 937,40

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 9 598.00

997 - Přesun sulé 13 951.75

36 076.52993 — Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 6 518,82

* žes - fiétfeHrEEpénI - rozvodné potrubl 6 518,82

2) Ostatnl náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 113 243.72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 19 - Demontáž topných kanálů

Místo: Jablonecka 723/4. 190 do Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

:) HSV Práce a dodávky HSV

__D _] __ Zemní práce bo

ŽéšypJam. šachet rýh ne kolem objektu aypaninou
l

3 K 174111101 sazhujnénl'mručně

Záayp typcnlnou zlatékollv huminy mane :uložením výkoplm ve

PP vrstvách sezhutnením lam. šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto

vvkooávkach

w zásyp topných kanálů

_vv ,“ .41_.1___94‘o.7___ _ _

4 M 58337308 štědroploek frakce 012

PP štěrkopívek trakce OÍ'Ž

u
-

_
_
.
.
a

X

6 _Úprayý _ vrchů, podlahya osazování výplní

631311131 Doplněn dosavadních melanin betonem prostým

191onccm tlouštkuleejmln—
DoplněníMWIdo «mural-11110519111 beton—em I dodáním hmot.

bupatimmlochvhdnotítvůco 1 mull. ta'-160 mm

půdurya 1. NP. betonůž podlahy pa topných kanálech

((1.a+1.a+1o.5+17.5+17.5+9.a+o.342)'0.15)-o.7

SoučetŽ
ž
ž

%
U 9 Ostatnl konstrukce a práce. bourání

:961055111 \'Bourání základů ze ŽB

Bourání nil-111:1 2 Menu Helm?!)

pn'laz základovým pásem 4x

0.3‘0.45'0.6"0.7

0.8'0.6'0.8‘0.7

O.5‘0.5‘0,&’0.7

D.15'0,15'0,6'0,7

Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo

čedióowah tl více 40 mm plochv ořes 1 m2

Bourání podlah: Malc bez podnamrhamom nebo mazanlny,

: jakoukoílvvýplnl spár betonových mun-wish nebo čedičovým u.

okem mm. plodu! oil-a 1 m2

1. NP

((18.2+1e,2+11,a)'1„z)—0,7

Součet

U
)

!
:
=

?

x
í
ž
ž
ž
ě
ž
ž
š
'

965081 353

'
U

"
U

E
S
E

997 Přesun sutěU

0 7
:

997002511 naložení se složením a hrubým urovnáním na

31131151ngng1k____m__4 _.

Vodolwné Mat!nl Ml vyhnul-inýmhmot beznaložení,u

složením ! hru m urovnbllm navzdáemst do 1 km

VEorovně přěm'lslěm' sfili a v—yEGuranýčhhmotběž

10 , K 997002519 naložení, se sloienima hrubým umvnáním Pnpíatek

k ceně 3151241111351-i zaocšatý 1 km bře-s 1 tam
Vodorovnů přemístění suti a vyboufaných lunet bez naložení. ae

PP stažením : hrubým umvnůntm Pňplltek k ani za každý další |

započatý 1 km ples 1 km

__ W_ 9.477'24 'Pfapoflené koeficientem množatvl

K

'
'
o
u

Vnitrostaveništnl dopravašuti aTýEouí-aných hmčí

997013152 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace

pro budowe halu výikvof'ea 6 do 9 rn

hmot ..:doso

PP m avísle I omezením mach-nuancepro budovy a haty wily phat e do

' Popletšx za umní stáVeWEo oápadune šištice—

11 : K 997013601 (skládkovné) : prostého betonu zatříděného do

Katalogu odpadů podkódem 170 m1

PF Poplatek za uícčaní stavebního odpadu na eklódce (skládkovné) z

prostého betonu nadaného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmqt, , ,

' ' “* Plšsuí'ňmč'lopro budovy obcanske Výstavby, bydleni,

. výrobu a služby s omezením mechanlzace vodorovná

7 i K 998017002 Ědopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s lakoukollv

mum lmostnrkrl výšlrv nhae fi dn 1? m

Přesun hmat pro budovy obtanaílé výstavby, bydlení, výrobu a služby

PF oo 100 m

pro budcvýajakoukoiv notnou konstrukcí Wiky přes s do 12 m

 

 

D FSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední _vytgpěnl- rozvodné potrubí

2 I K 733120832 }Demontéi potrubí ocelového hladkého do D 133

53 Demontáž pmmhl : trubek ocelových hladkých a pm as do 133

W (13+1a+1u.5+17.5+11.5+9.era.7

'W‘Vfié‘ifirfififlfififihmfiifififi 1111131 bez?“ "__

Strana:-1:4

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

193.00

373.06 '

4 170,00Í

5 16931

187.00

94.50 =

|

11.60

695.00 '

283.00

646.00

102,001

MJ Množství

m3 23.335

26.536

r 2 41,512

m3 ' 6.220

emu

6.220

V m3 pogo

0.057

0.202

0.140

0.009

0.405

m2 40.068

40.068

40.068

t ' 9.477

t 227.448

„??-„

r 9,477

t 13.535

55.846

m 63.910

63.910

12.08.2020

A I ur'ut aronlleltu s. r.

n

EDIKT a.s.

Cena celkem [CZK]

113 243.72

106 724.90

21 161.23

5565.35

""15 595.1311”

_ 25.93.40

25 937.40,

9 598,op

2105.28

7 492.72

13 951.12,
1

895.50

2 638,40

6 586.52

3 831.251

18. 9112.52,.

36 076.52 ;

6 518,82

6518—.82!

6518.832

1
I

Genová soustava

 



šPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

_—Soubet_—_ í': 2-1:
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filiekonstgikgea dostavba komunitního ggntrglnablgnqglgj'

 

 

iZMgNovaišT _ _ , _ ,7, __ č.zo ,

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Qbigdgatgl; Městská část Praha 9

Zhotovitel: Edikt a.s.

Šásg Stávající objekt

i\jáAev ZL; Šachta čistící dešťová

, * Datum vystaveÉ ; 12.05.2020 _? i _ i j PožadovánoLýmj _ * Šó * _

Podklady : _ zápis : KDS č.16 , %
| , , , .

Přílohy : i cenová nabu’dka, zápis z KDS l

 __ __ , * ň. ___-ř _ ___—„___ , . , __ __... _____ „ , __ý , ,

Důvod změnx : Havarijní stav stávg'íciho objektu

Místo dotčené změnou : Stávající gbglgt _

Technický popis změny :

Pro zajištění průchodnosti a bezvadného fungování systému dešťové kanalizace byla provedena na stoce

revian čistící betonová šachta.

 

Poznámky:

 

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 30 627 Kč

Casoví dozvad tie-II něiaků I: NE

Dozad do standardu "'e-ll ngakí: __ NE

 

  

7% Podpis: Datum:

 

 

Schválil: gc. Stanislav Goller

_;objednatel MC Praha 93 7/42:
 

 

 

 

_ Schválil: Ino.. Lukáš Semerád
\‘TDS, - Podpls: . Datum: 23.20

 

 

 
 

Převzal:

__ , , Podpis: Datum:       



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 20 - šachu čistící dešťová

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 72314. 190 ou Praha e - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 IC: 00063894

Sokolovská 141324 DIČ: czouussam

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25112328

Rudolfovská 461795. České Budějovice DIČ: (225172323

370 01 České Buděiwioe

Pmlekmnt: XTOPIX architekti s. r. a. IC: 03780951

Újezd 427m. Malá Strana DIČ: (203730951

118 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172325

Rudolfovská 451195.63st Budějovice DIČ: czasnzaze

370 01 came Budéfovlce

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 30 625,72

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 30 626,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH nákladní 30 626,72 21 .00% 6 431,61

snížená 0,00 15.00% 0,00

{cena s DPH v czx 37 058,33

Projektant Zpraco

91m apgdgig. Razítko __Dagum a leaders: 174’::5020 Rama

Ablííednavateí___„ Zliotfovltěl

  
Dalajlama Datum apggpis_= 2J7 m

 

511813123

  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 20 - Šachta čistíci dešťová

Místo: Jahlonucká 7am. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 17.08.2020

Zadavatel: Městská Část Praha » Projektant: :'W“ “"““" 5‘ "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dnu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu praci 3O 626,72

HSV - Práce a dodávky HSV 30 626,72

2 - Zakládání 12 300.18

4 - Vodorovné konstrukce 2 „4.00

8 - Trubni vedeni 10 629.00

998 - Přesun hmot
4 763,54

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za staVbu 1) + 2) 30 626,72

StranaZzB

 



SOUPIS PRACÍ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiektz _

ZL. &. 20 - Sachta čistíci dešťová

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: :iwm arcnmeim s. r.

Zhotovitel: EDlKT a.s. Zpracovatel: EDIKI' as,

l

l .

;PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

l

Naklady soupisu celkem 30 626,72

v HSV Práce a dodávky HSV 30 626,72

_PL 2 __ Zakládání ___ ___ , _ 1M_ _

14: K 1273351121 jBednénizékIadI'J desek zřízení m2 2.826 680,001 1 921,681

PF“ _____ĚeEíěT-i'ákiadů deset?—azení ,_ _ ',_ __HW___: " —' " _ i“ __

151K l273351122 Bednění základu desek odstranění m2 ] 2.13261 250,00; 706.50‘

_EP— , _ 'Bednůnizáklsdů desek odstraněni ' ' ' _ ' ' "— ' “ "

skružpro kanalizací!šachty se žabudovaňým? stupadIy ' _ “' _ _ ' * í -
1171M |5.9221052 12051 12910....„„„. ”__le 1 1,0001 2930,00 2930,00

PP skrui pm kanulmůií liberty“ zabudovanýmlmalu—padly

"'““"_ '— 1% Ilzačníš hty b d ýml ! diy ' " 's ana ac se za u ovan s upa .
i_8„_M 59221051 4100x50X12CM. _“ ___ _ - » i kus 1,.;000 1 620,00 102000 2,...-___ _..

PP skrui pm kanalizační Šadityse zabudovanými mupadly 1GDx50x12cm

skřížpmmíža'cři'fšščňty se zanJovanymi siupadly _ ' ' " “ “‘TT ' " *
13M 59224050 3100x25xfzcm _ kuus L _ 1.000 __ÝTĚ',001 . ”“173..00.

PP sluuž pro kanalizační šachty ui zabudovaným slupadly1DDia5x12an

1' ' * ' "* * “ j.k0nus pro kanalizačnlšačhlýís kapsovým stupadlam | — _“ I '" ' *" "' “A

, 20 1 M 59224056 1190162. x 37x12 m ; kus _; ,v1flW 1670,00_1 1 570,00

PP kónus pm kanalizační šachty:kapsovým nupndlnin

_ _______ _ „ 100152_quzšxlgcňnů 0 Iber __ ___ __

';prslěnec ac avý vyrovn vac anovy ' - I *

21 1 M150224012 „ 362533100x80mm _ _- ff 3 2.0003 275.001 550,001

_ __ _PP_ protonec Eedilový vyrovnávacíbetonový 825x100x80mm _ __ ... _ _ " __,__

1 lZákIady z betonu železového (bez výztuže) pasy z , ; ' '

13' K|274322611 130100030 míšení/ml nároky na 13950qu II. (13913. m3 B&W—_? 700,00 1 gz4.oo|
PP zavady : balonu zaiezovano (bez výztuže) pasy z balonu se “

zvýšenými nároky na man‘s-1W. C 30/37

p __4 __ Vodorovné konstiukoer __ _ _ _ 2 934,09

22; K 1452112111 ;Osazenlbelonovych dllcu prstencu neboňňli pod , kus , 2.000; 14.,00 284.00

inpkippla mřííeoúšguh 100 mm
Osazení belonových dílců prstenců nebo mu pod poklopy a mříže

  

PF

T ' “'1'" 3303mm”a zajišťovací konsfi’ukce židlí—išna01W- TTTT I ;

161 K1452232111 10emen10vou Mc 10 rámy pod poklopy a mříže z cihel m3 0,530 5 000.00' 2 650.00:

2,222., ,IkanaIIzaIsnIah náienvan ligovvch _ _ “_ i

Podkladní o zajišťovací kons1iukoc zděné na mailu cementovou MG 10

 

PF rámy pod poklopy . mříže z nihal kanal'vosůiíoh pálených lícových

w ((3.14'o.75‘0.75))'o.3 0.530

W Součet 0.530

_ g _ 8 Trubnl vedeni __ 10 629_„(Q_

1 23 . K 139441131 1 Osazenlbniíšcíinovydi nebo Železobetonovyohdílčůpro kus 3 3.000; 9023003 2 706.00

“_ , " * __ 05mm bateriových nebo železobetonových diloůpm 5:me skruží ' __ . “J ' " ' “

, _ „__—__ _, _ Witt-LI. _ „.W .. ,„„._____.,„ , „ .. _ _—

l , O'sězeiíí betonovýcTw nebo železobetonových dHců pro i 1' "" . “ ""T“—
„Ši-„E 894012411 Šachtyskruží E nod , kus 1 1,000| 935.00L _; __ __9_35,UD

Olsazen betonových nebo ielizabetonovych dílců pro šachty skruíi "

l 'I ' " '“ lósazenlc"poklopů'litínoWň neBE ocEIEITrychvčetně ; 1 ; "““—** *“

*_27l 51309103112 „liámůnmmduilížemmaš C250 2 kus i 1.000! _ _ _BBŽ'OOŽ QĚB'OPÉ . __
PP Osazení poklopu litinovydi a ocelovýchvčetněrámůpro t'n'duzáilženl

„___—__ ., .. 5125. 6250 _ __ . ___—„_ ___—_ . ___

‘ 29 M 128655317}? poklop šachtovýli'tinový 0400 "kus 1 1,000 ; 6 000,00 6 000001 '

" poklop samuwý immvý D400 bez mini—"ani :! 470mm 5 ininšvýr'n ' * ' “ ' <

FP rámem a betonovým prstencem systému drenážnloh šachet pro liniové

siam

_ D 998 Přesun hmot __ _____ 4 763,54

'Piíoúř li'ířiólpro 00an vedeni hloubenéztrub z , '; ' ' 1 '“— ..__. ""““

25 „ K 998276101 plastickych hmot nebo sklolaminátových pro vodovody t , 5,7671 826,00; 4 763 54
I

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravni 1

Iwrglennstdn15m " '
Piusun hmm pro mm vedeni"iiioušěné z lrubzpiasuéíýchnmči

PP nebo sluolaminůlovýoh pro vodovody nebo kanalizace v mevlenérn

výkonu dopravní momma do 15 ni
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"Rekonstrukcea dostavba komunígníhp centraliabloingckáj

]ZMENOVY LIST”
. č. 21

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objednatel: Městská část Praha 9

;thoL/ltel: Edlkt a.s.

Část: Stávající objekt

Názevgg; Poklop vodoměrné šachty - místnost č. 1.09.

Dalím'víístaVeLĚ jíl—ztížili; * *

'Pro elčová čokuměntáče a v “kaz

Podklady : Vullglěí' k 500 y

Přílohy : cenová nabídka J

 

 

Důvod změny : Havarfini stav stávajícího objektu? _ *_—

Misto dotčené změnou : _Sjáyyící ob‘ekt

Technický popis změny :

*Pro zajištění dostupnosti a možnosti revizí bylo dohodnuto přidání poklopu na vodoměrnou šachtu v místnosti

č. 1.09

 

P—oznámky:

  

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

Casovf dotad fie-Ii něgakv';: NE

Dopad do standardu (?e-|| něíakn! :

9 168 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

     
, Schválilzýlní. Stanislav Geller *, „ _ _ * a

.obíednatel MC Praha 9? Podpls. Datum. "a Zlí?

Schválil: Ino.. LulmiSemí-aíd _ _ . ....
TDS _- — Podpis. Datum. €67.70

Převzal:

Podpis: Datum:

 
 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 21 - Poklop vodoměrné šachty - místnost č. 1.09.

Kso: CC-CZ:

Místo: Jablonecké 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: mama east Praha 9 IC: 00003094

Sokolovská 14/324 DIČ: czooosaam

19000 Praha - Wsobany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172320

Rudomwska 461i95. České Budějovice DIČ: c2251 72328

370 01 České Budějovice

Proiektant: XTOPIX architekti s. r. 0. K:: 03780961

Újezd 427.20, mm sum DIC: cm:-1700061

118 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172320

Rudolfovská 461/95. České Budějovice DIČ: 8225172328

310 01 Ceské Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 168.00

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 9 168,00

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 168,00 21 ,00% i 925.28

snížená 0.00 15.00% 0,00

iCena s DPH V CZK 11 093.28

Projektant Zpracovatei

  

  

Datum a podpis: Razltko Datum a podpis; " * . 'ČO Razítko

ó'b'jědnava'úí ž'libíčýiíěl

 

gang! a podpis: pam a, 20291:; ff 3'0 Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt

ZL. č. 21 - Poklop vodoměrné šachty - místnost &. 1.09.

Místo: Jabronacm 723'4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.082020

Zadavatel: Městská část Praha s Projektant: :'W“ “""“" 5' "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 9 168,00

HSV - Práce a dodávky HSV 9 168,00

8 - Trubní vedeni 8 939.77

998 - Přesun hmot 228.23

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 168,00

Strana 2 z 3

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 21 - Poklop vodoměrné šachty - místnost č. 1.09.

Misto: Jablonecka 123/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9
Projektant: :lum arcnuem s. r.

Zhotovilel: EDIKT as. Zpracovatel: EDIKT as.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 mapa

n HSV Práce a dodávky HSV 9 168.00

D B šLubni vegan! bc , 8 939,77

salient poklopů Ilthovšcoh ne ocelových včetně * 1 """““ "

3 K 599103112 rámů oro. mnu zatížení B125. 6250 __ _? _ „_ kus 1.000 983"” 988‘”
PP Osmnf puklopů Itlnovýuh I ocelových včetně rú'nů pro li'idu ulížsnl

B125. 6250

w 1. NF poklop ZT|

w 1 1.000

„XY ĚWŠPL .. , _ , , _ 1.009 ,

4 M :206R2 223" 5725 HERMELOCK”Em 60° 50" ?700'700) kus 1. 000 7 951. 77 ‘ 7 951,77

PP ’poilop lillmvý kahaiřáííišášBí—l 400 hi: mm: l'oubovacl :

“Intimním dilem pro lň'du zuliženl B125 (vůlěsnčn')

__E_._99_8„_ _ _ F&M! hmot , „o „_„„ „„„f 228.23

5 . K 998276101 Effigzvligig" "uh” ““M““ 2 plasuckych “m“ t 0.241 947,00 220,23

“iii-TG um pm mm: vedeni Néhhiiii”: ubíiiusiických hmol

PP nebo sklolun'inů'lovýdl pm vodovody nabo kanalizace v otevřeném

výkupu donmvnlmam do 15 m

Strana 323

 



['RekonstrLkCQe a dostavgakomunitnihp centra Jahmckgf'

ízMENoW'LIší' "
;

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

gajednatel: Městská část Praha 9

gamma; Edikt a.s.

gag; Stávající objekt

Název ZL: Opravy PREFA KCI - sloupy

 

' _77

! ; *Datumlfvstavýení: 12.08.2020 *
 

7 7.7

_ Projektová dokumšntšce a výkaz

{adv - ;— k 52 ;
[ Přílohy : \ cenová nabídka

7 7 7—

L.. __ _
 

 

  

_ Fofaaov—éno kými-Ě ?D
; ; ; ;; I 7

 

 
  III

Důvod změny : Havarijní stav stávallclhš oyektu i _

Místo dotčené změnou : Stávailci ob=ekt

Technický popis změny :

ocelovými kartáči a natření svařovaných spojů PREFA sloupů speciálním nátěrem.

 

Poznámky: _

předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH ,. )

Casov; dor-ad je'ěli nějakým
NE

20 837 Kč

 

z důvodu špatného stavu stávajících prefa konstrukcí byla navržena jejich oprava v rámci dočištění ploch

   Do: ad do standardu (je-li něiaký :

  

 

 

* Schválil: Inu. Stanislav Golier
 

 

 
 

  
 

 

   

 

 

obiednatel MC Praha 9, Podpis: Datum: 7224

| sícgšalil: lng. Lukaš s_emerad „ Podpis: Datum: 78 320

. Převzal:

7 _ — __ 7 —— Podpis: Datum:

     
 
  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 22 - Opravy PREFA KCl - sloupy

KSO:
CC-CZ:

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Frans a - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská east Praha 9 IC: 00003394

Sokolovska 14524 DIČ: czoooaaam

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. ic; 25172328

Ruualovska 461(95. České Budějovice DIČ: 0225172325

370 01 České Budějovice

Pmiektant: XTOle archliekti s. r. a. IC: 03700901

Újezd 427/25. Malá Strana DIČ: (103780961

118 00 Praha 1

vaaeovatel: EDIKT a.s. Ic: 5172325

Rudolfovská 401/95, Cam Budéjovks DIČ: 0225172320

am 01 České musm—,e

Poznámka:

Náklady z rozpočiu
20 836,64

Ostatní náklady
0,00

Cena be: DPH
20 836.64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základnl 20 836.64 21.00% 4 375,69

snížená 0.00 15.00% 0.00

E{Zena s DPH v CZK 25 212,33

Projekiant Zpracmfafel

Datum“; podpis: Ragga Dam

objedná/Sii! Zhótovitel '

Datum a podpiS: Hamm a Poggiír ÍJÍJOČQ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Ja blonecká

Objekt:

ZL. &. 22 - Opravy PREFA KCI - sloupy

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha s - Prosek Datum:

Zadavatel: Mésuska část Praha a Projektant:

Zhotovitel: EDIKT as. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV — Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

998 - Přesun hmot

PSV — Práce a dodávky PSV

733 - Dokončovací práce - měs;

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 223

1 2.08.2020

)UUI'IA BTCI'IIXBKTI 5. r.

n

EDIKT 8.5.

Cena celkem [CZK]

20 836,64

19 249,44

19 232,00

17,44

1 587,20

1 587.20

0,00

20 836.64

 



SOUPIS PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstmkoe a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 22 - Opravy PREFA KCl - sloupy

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 0 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská čás! Praha s Projektant: :! wm srcmtexn s. r.

Zhotovitel: EDlKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PC Typ Kód Popls MJ Množství J.Dona [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 836,64

0 HSV Práce a dodávky HSV 19 249,44

p _9 _ Ostatní kon_sq'ykoe %práoe, bourání _ 19ggg

„„ [ěšení pom'oóná pro 0 jekty pozemních staveb s ;

6 K 949101112 :lesenovoupgqlahouvv_doj 5 mzaIiZgnI09150 ko/m2 "12 1233”" 54,00 8 192-00
PP Lenní pomocné pracovní pm objekty pmnnfch staveb pro zatížení

Imso wmz. ovýiooíoiofnvé podlahy plu 1.900 3.5m

w Lešení do 3 mehů - pomocné

W 32 sloupů 4 m2 nejeden sloup

W 324 128000

Yl’. swuéfidwfité' í loch é" ,__.__ pod 1281999“- » R ' n p st n.mbukleneba Iah
* 8 Ě K 985131311 mlowm kartáči m2 73,600 150.00 11 040,00

PP Dullim! ploch stěn. rubu klenebi podlah mění dočišliní ocelovými

mnou

w 32 sloupů - jeden sloup 2,3 m2

w 322.3 73.600

W Součet 73.600

_ VD 998 __ _ Přesun hmot _ 17,44

' Píěšún fimc‘fl’pmdavy občanské vysvlivy. Bydlení, l ' ?

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná i

7 K 998017002 dopravn! vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv t 0'027: “6'00 17'“

memu Ennstmlmívýšky on“-Fs s na 12m . Ě

Piasun hmot pm budovy občanská výstavby, bydlení výrobu a sluzby

PP : mnmmm mochnnřuoa vodomvná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy | jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 8 do 12 rn

o PSV Práce a dodávky PSV 1 587.20

D 7§3__. Ddssms‘egflifizégg - nátěry . __ -. . 1 537.20.

2 K ]783601353 Bezoplachovg oÉzÉní an_nalur kus 64,000 24.80 1 587,20

PP Piípr-va podla-du anal-Ir a kovovým potrubí před provedením nálbru

amulur do DN 100 mmMim. odrazovlčom bezoplachovým

W natření svařovaných spojů PREFA sloupů 16 sloupů 4 ks na

patro

w 16% 64.000

W Součet 64.000

StranaSza

 



"Rekonstrukce a «105ng komunitního centra? Jablonecký "

izM’ENow _I.IST _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ č. 23,

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

_Qbiedgatel: Městská část Praha 9

(Zhotovitel: Edikt a.s.

Cást: Stávající objekt

Název 2L; Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NP a střechou

,_ i ”mum vfltayénfiifilzosafi » _ _A * __ |_ * pěžíjšgjýá: , GD * * __
_ Projektová dokumentace a výkaz Í; „, ' * * *_ _ Podkladv. L vimérky, , _ _ , i _ _

Přílohy: \ cenová nabídka
1

 

 

 

 

  Důvod změn : Havari'ní stav stáva 'ícího obíektu

Místo dotčené změnou : Stávající ob?ekt _ _

Technický popis zmeny :

Provedení probourání průchodu prostupu mezi 2. NP a střechou pro průchod VZT, který nebyl součástí původní

PD ani výkazu výměr.

Foznámky:

   

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH

Casov; dopad x*e-Ii nějaký:

Dogad do standardu . ie-li nějaký *:
    

 

 

r Schválil: lm. Stanislav Goller "

obiednatel MČ Praha 9‘ Datum: %'UÁW

 

 

 

  

ÍSchva'lii: l_ng. Lukáš Semerád _ *
1.sz

Datum: 72 3.2;

 

  

»

 

   
 

Převzal :

_) — — _ Podpis: Datum:

     __ _J „c 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 23 - Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NF a střechou

KSO: CG—CZ:

Mlsto: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.05.2023

Zadavatel: Méstska mt Praha 9 IC: 00063894

Sukolovská 14.324 DIČ: C200063894

190cc Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. Ic: 25172325

Rudolfovská 461/95, Ceské Budéiovloe DIČ: 0225172323

310 01 České Budějovice

Proiektant: xromx archltak'tl s. r. 0. K:: 03780961

Újezd 427/28. Malá Strana DIČ: 6203780961

na na Praha 1

Zpracovatel: EDIKT „. IC: 25172328

Rudolfovská 461/95. České Budělovlce DIČ: c225172323

am n1 České Budějovice

Poznámka:

Nákhdy z rozpočtu
24 394,06

Ostatní náklady
0.00

Cena bez DPH
24 394,06

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základnl 24 394.06 21.00% 5 122,75

snížená 0.00 15.00% 0.00

ŠCena s DPH v CZK 29 516,81

Projéktam 2pmco5§téi "

 

Datum a_gogpls: Razítko __pgtym a pogpig; /fl/OZO Bgzjtko

ObiednafiiélA—l ZÍGŘWitel

  
Datum. „a podpis: ' .A'OAD 352W?

Qatum a mms
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt;

ZL. č. 23 - Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NP a střechou

Místo: Jahionecká 723/4,1so 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant:

zhotovltelz EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

997 žftřžsun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stranu 2 z 3

12.08.2020

Alun-'n Brennan: 5. r.

EDIKT as.

Cena celkem [CZK]

24 394,06

24 394,06

23 870.24

523,82

0,00

24 394,06

 



SOUPIS PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 23 - Bourání stropu - technický průchod mezi 2. NP a střechou

Misto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: :'W“ “""“" 5' "

Zhotovitel: EDIK'I' a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Náklady soupisu celkem 24 394,05

u HSV Práce a dodávky HSV 24 394,06

D 9 Ostatnirá_kíransu'ukoe aprago, bourání bách pi 23 870.24

Vybourán otvoruv Bstropechnebo kien do1 : ,

6 K :972054491 , m_2_11ales80 mm ITS” 0.126 6 590.00 530.34

PP Vybaurmi ntvorůvo stropech nebo Éra—obtain žel—23mm bl:

odsu'anlnlpndlahvanhwu. ploohvdo‘L m2. u. damn-1m

W “prostup 1800x350 mm, u. 200 mm' 1.8'D,35'0,2 0,126

„YY„ 591521 _ . „ , _ „, __,_„„ „ , 0-126 _

1 K 977312114 ŽÉĚapdch betonovych mazanln vyztuženych hl m 4.300š 393,00) 1 689,90

„„ Gunn! mnamhammfima o Warm ňišuík'ňřčš " ' '

150 do 200 mm

W 'prostm1800x350 mm, u. 200 mm' 2'(1,8+0,35) 4,300

W __ $090761 ,..,_„„„ _ _ __ 4,300 „, 7

Thlikow lamely pro zesiieňl nosných zeiazobeionovýai ] '“ '

7 5 K 935341232 konstrukcítioušťky do 1 ,4 mm modulu pmžnosti do 300 m 3,050 7 000,00 21 350.00

' „L&N/gaz !eoené na pomjmw,anmm

Uhikavó Inrnaly pro zasilaniichnnmý boiomvýal korunami

PP Ilbn tloulfkydo 14 mm modulu pružnostido 300 kNImm2, lupenů na

povrch, šlikv BD rnrn

D _997 Pi'ggun suté_ , ., 7 523,82

“ ;Vodorovně pre"misiěni suti a vybwraň'yč'íiň'ot bez I "" ' ,

3 K 997002511 gnaloienl. se složením a hrubým urovnánim na t 0,302 94,50 28.54

mága-mm _, „, __ _ _

PP Vodorovné pibmlsllní null a vyhnul-mých hmm bez nalolonl. ::

dutonlm I hrum uruvnénim nn vzdáleno-\ do 1 km

g mama, mls'řěhi sub" a_vyfiuran’yéfi hmot bez

4 ‘ K 997002519 naložení, sepsložením a hrubým urovnánim Příplatek *, 1 7.680 11.60 89,09

mogmuazda,dalši inmmn‘rs um

Vodorovné písmiictčn suti a vyboranychuranychhmoi bez nliohni, so

FF složenlm I hrubýmmmPrimalex k ocni za nahý dallll

M1 km mo 1:12an

W 052%33%? denram mnozstvi 7.680

Vnitrosiavěm tm pravasuti a vybouráných hmo1 '

2 K 997013152 vodorovně do 50 m svisle somezenlm mechanizace t 0,302! 695.00 209.89

mammalian/Jasnaoresegoemhm,—q5° ' __ '„_ _,
a

PP rn svíci. : orma—nim mch:nl:ua pro budovy I haly výiky pm B do

" gFoplaflek m uloženi siav'ebřiiho—odpadu na skládce "

5 K 997013802 (sklédkovné) z ammného betonu zatfidéného do t 0.302 650.00 196.30

Katalogu papadů oogi kadmia 101

Popi-tok :: dodani muvobniho odp-du nu mam (sidádkovné) z

PP mmmmm ulfldéného do Kalabgu odpadů pod boom 17

D1 01
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Ý'Rekonstrukge a dostavba komunitního c_entra Jablonecká "

 

'ZĚENČVY LIs'f , * _ , . č, 24 !

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Qgigdnatglg Městská část Praha 9

Zhotovitel: Edikt a.s.

Cas;

 

' Stávající objekt

Název ZL: Odbourání střešní vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)

F *na—tur; sttaJenn iii—region if “ * if, j —i=3a'aaa;§ao’ky-'n:TTD* ' * '
7 _ Projektová dokumentace a výkaz I * '

Podklady ' \ výměr k SoD

Přílohy : cenová nabídka ]

 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího oblgktu

Místo dotčené změnou : Stávající objekt

Technický popis změny :

Při bourání střešní část! se narazilo na skrytou konstrukci, která se musela odstranit kvůli nové skladbě

střechy.

 

PoznámkyfA

Předpokládaný cenový dopad (dle _ ..

Kontrolniho rozpočtu) bez DPH 185 043 Kc

Casoví dopad je-li něiakí „: NE

Dopad do standardu 'je-Ii négakj’u 'uE

 

___=_. _— - /_——<

 

 
 

 

Schválil: Inc. Stanlslav @IIer . _ _ ' _

\obřednatel MČ Praha 9 *Podpls. Datum. 4/2.,
 

 

  

richvélil: Ino-. Lukášgemerád _“ " . . _ __
T__u—DS * POdplS. Datum. 72f 320—

 
 

 
  

,r _

Převzal :

 7ia Podpis:
Datum:     
  

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 24 - Odbouráni střešní vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)

KSO:

Mlsto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek

Zadavatel: Městská aaa Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT as.

Rudnlfnvshú 451/95. Caské Budějovice

370 01 Gem Budéjovioe

Proiektant: XTOPIX althltekll s, r. 01

újezd 427/23. Mala Strana

11B 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Rudomwská 461/95, České Budéiovíce

37a 01 Ceské Budějovice

Poznám ka:

Náklady z rozpoctu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně

186 047.94

0.00

DPH základní

snížená

{Gena s DPH

Profoktant

Datum a podpis: Razítko __

Objed five—nil

Datum; podpis:

 

Strana1zs

_.mm a pogĚL/e? FZÚÁO

CC-CZ:

Datum: 12.052020

IC: 00063894

DIČ: 01000-01394

IC: 25172323

DIČ: 0225172325

IC: 03780961

DIČ: 0203780961

IC: 25172325

DIČ: (2225172325

186 047.94

0.00

186 047,94

Sazba daně Výše daně

21,00% 39 070.07

1 5.00% 0.00

V CZK 225 118,01

Zpracovaiiéi—

 

Razítko

    Datum g podpis: Razlflgg

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 24 - Odbouránistl'ešní vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)

Misto: Jablonecká 723/4. 190 no Praha 9 - Prosek Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: ::wu arcnrrexu s. r.

Zhotovitel: EDlKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze souplsu pracj 186 047,94

HSV - Práce a dodávky HSV 186 047,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 508.95

997 - Pfaun sutě 139 538.99

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 186 047,94
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 24 - Odbouránl střešn! vrstvy (SIPOREX tl. 160 mm)

Mlsto: Jablnnecka 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská aaa Praha 9 Projektant: ;“ ""“ “"““" “' "

Zhotovitel: EDIKT as. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.::ena [CZK] Gena celkem [CZK.] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 186 047.94

0 HSV Práce a dodávky HSV 186 047.94

_0 g__ __ Ostatní konstrukce a_prápe. bourání .- 411508.95

8 K 965031131 Bzurán'l podlah z Shel klěčenych—na plóchc pl přes 1 m2 307520; 49.00 15 008,48

FF B&úůiípídíihínmilbí: pudldadnlho lado. 5 1.1111113111111111upír"

kladených naploalm. plodw při: 1 mz

W 12.4'1B.G 230.640

w strnad-.a » week

W 12.402 76.880

W mzměrmem

__!\L * Součet 307.530 _ ,“

3 Í K 965046111 Broušení slávajlc—lchřbatnnových podlah ubér do 3 mm m2 318.331 38.00 12 020.58

P715“ " A “ Bmulanl “únicích batomvých Sálih-nur 05 š rírn *; " "

w 1a*1a,7 246.600

w 11,321.10 69.731

w 5011091 3115.331

___VX brpuienlm‘am . ÚE“ owcnu „. __

[ 2 _ K 965082933 233mm " “VP" 9 “"“"“ " d° 200 ""“ P' p795 m3 45.121 421.00! 19 419.00

PP "odstranim núlypu pod podhlnml nebo očnrÍĚnč—ho Maypíňim

střechách 11. do 200 mm. plodw pins 1 m2

W odstraněni násypu (Elmira)

w 12.4‘18.6‘0.15 34.590

W 12.40.2015 11.532

w Součet 45.120

D 391, Přesun sléutěřB lslš [ _ „ „„ _, „,. ,_ 139 538,99

Vodomvn p m n suti a vybouraných hmot bez * ' '
5 K 997002511M| ! lenlma urovnanlm $1.5m .„ l 102.097 94.50 9 848.17

PP Vodnnwnó ohmlninlMl a3010anhmm be:nemeni. se

“"'"ž'ÉmeŘ'ŽullČwlmKm "121111510111snu a“w'ůmcuran n “ 2 *
s j. K 097002519 a' p V“ 1 2 450.325 10.00 25 973.43

' ‘ " Vodomvnú písmi'ílani míli Mair-119511 hmo1 bez Mláenf. ia '

PP slahnlm : hrubým umnánlm Pl'lplatek kceně :: kddý daliíi

webu? 1 km 0k: 1 km

_w _ _ 131209114'Přšpočlcné koencieniem množslyl 2 450.3120.

= 1 ‘trbstaveni tm doprava suti a wboumných hmot pro
4 . "' . ,co, .K v997013152__ 32me(195015 omezením mgchanlzape „. _ t 102 097 695 70 957 42

antloclnvenliml dapmvlwtl : vybomným mmvodomvnč do 50

FP mm-Iesomezenfm Mhumbwuwahalyvýšky pluódo

9 m ; ,2 -..._ „ _ V \

Poplatek za ulůenl slaveíňlho odpadu na recyklační t 1433“ 230.00; 32 959,92

7 K 997013869R__I$12102151<11111wr1¢1111020111120100101 . „.
oženlslmbnlho odp-du na mlčel-il skládce

(I'-“M)ze :mčnl nebo oddil-nýd- frlkcí balonu, dbal a

hemmluky'm výmbleů 2.015de do Malaga odpadů pod kódem 17

01 07

PP

Stranska

 



figgkonStrukce a_dostavbarkgrrynitníno centra .Ialqlonetláj'

íÉMÉIÍIOVÝ LIST" _ :77 55. :_5'

ELojelst; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

pbjgdnatgí: Městská část Praha 9

 

 

Zhotovitel Edikt a.s.

Část: Stávající objekt

Název ZL: Atlkové vyzdívky

:- “_ Djtum vystavení: l'_:12.08.2ížg j _ _ _ Požadovánokým: "'CŠD * i; , , .,

_ Projektová dokumentace a výkaz \
| Podkladv . q Vilma! k 500 i , _ ; _ _ ,

Přílohy : cenová nabídka ]

L____——“___ * _ ..“—„__ _e,_„„_fý _ ___—___-_Í _

   
 

.;:

Důvod změny : Havarijní stav StáVSjICIhO objektu _

Misto dotčené změnou : Stávající obiekt

Technický popis změny :

Provedení vyzdívek nových atik na střeše objektu. Původní projektová dokumentace ani výkaz výměr

nepočítal s nově vybudovanou atikou.

  

 

 

Poznámky: _ m _ »

Předpokládaný cenový dopad (dle —— v * f _— g.“

Kontrolního rozpočtu) bez DPH __ _ 34 544—Kc

Casovv dapad xje—Il néfak-&:: _ NE

 

Dopad do standardu xie-Ii něiakín: *
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Schv_áíil_: Ing. Stanislav GolleLL';__ * . f _

objednatel MC Praha 9, Pedp's' „Datum fáma“

Schválil: Inc. Lukáš Semerád . _ _ _.
fTDSW Podpis. Datum. é. 52b

Převzal:

A, _ m4 Podpis: Datum:       
 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiakt:

ZL. č. 25 - Atikové vyzdívky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Prolektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady : rozpoctu

Ostatnl náklady

Cena be: DPH

DPH základni

snlžená

lCami s DPH

Řrojekhnt

Dawn a amiss.-.

Oiiéinavaml

Claim a podpis:

Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

19000 Praha - Vysočany

EDIKT as.

Rudolfovská 461/95. Ceské Bmějwiae

310 o1 České Budějovice

XTOFIX architekti s. r. o.

újsn: 427/28. Malá Strana

118 00 Praha 1

EDIKT as.

Rudolfwská 451195. České Budějovice

370 01 České Budějovice

Základ daně

34 543,72

0.00

 

Realm

V CZK

Zpíačovatel

   

  

Datum g_pgdpis:

Zhotovitel

Datum a měni-===

Strana 123

CC-CZ:

Datum:

iC:

DIC:

DIE:

IC:

DIČ:

IC:

mc:

1 2.08.2020

00053594

C200063894

25172328

0225172320

03780061

(3203780961

25172328

0225172328

34 543.72

0,00

34 543,72

Výše daně

7 254.18

0.00

Sazba daně

21 „00%

15.00%

41 797,90

_Razltko

_BEZLÍÉSQ

  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba kom unltnlho centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 25 - Atikové vyzdívky

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

A I uma atomem s. r.
Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: „

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dllu - Popis
Cena celkem [CZK]

1) NákIady ze soupisu prací 34 543,72

HSV - Práce a dodávky HSV 34 543,72

3 - Svislé a komplatni konstrukce 32 136.72

998 - Přesun hmot 2 407.00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 543,72

Strana 2 23

 



soums PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 25 - Afikové vyzdívky

Misto: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Měslská část tha 9 Projektant: :! UHA amnneku s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 543_12

D HSV Práce a dodávky HSV 34 543.72

D 3 Svislé a kam ni konsimkce 32 136.72

“ ÍZííliIóz porobe onovyóh lvámT—cnalenka mailové Hie * “ í "-"

tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic ples P2 do P4,
1 K 311272141 objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a m2 9.590 1 250.00i 11 987.50

$k

"ŽŠ—řve zllaaaíěhavych tvému: ni Gilo? mailové Ida iI'zm' 250

PF mm pevnost Mimic ph: P2 do P4, objemová lvrmnosl přes 450 do

600W na nom : drážku

w 153.711.? 9.590

W„ „ _gm W, 9.529.

„_ Ě l'lčkáz "líétonovy'ch hládkých tvárnic na " *
3 ! K 4212222215331“! _uMMKmm . m2 5.400 477.00 2 575.80

PP mmtvémic hladkých mi lunké mlhové Im

obiomovi hmotnosl do 500 kulma. tloušťka uličky 75 mm

w 1211.45 5,400

W _Mw dkých tvá ___;ioo __ a z tonovych hla mic na
2 K 342272245 _llenkovrstvoumlltujl 15DL'LIIII..-_ m2 23.780 739.00 17 573.42

PP Pnčkyzmmnowm tvárnic hladkých na tenké maltóvů_tož-É

obian hmotnom do 500 kulma. lioušfka nňčkv 150 mm

W východnl strane

w Ia'o.7 12.600

W severni strana

w 6.16‘0.5 3.080

w západnl sirens

w 1811.45 8.100

w Souéei 23.750

D goa Přesun hmot___ __ _ „_ _ _ _ _ _ 2_ 407—,00

' "i" “ *“ Přesun hrfiél pro budovy občšn'ske výstavby, bfile’m, \ “

4 ' K 998017002 vyrobu a sluzby : omezením mechanizace vodorovná ! 3,725 646110' 2 407,00

“dopravnivulálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv *

.. mno-„nm:konstrukt—J výškv mfg: 5 na 17 m

:i'hlun hmat pm budovy chasm výstavby, bydleni výrobu a služw

pp
“ “do 100 m

::u budovy sjekoukoiiv nosnou kmmkd výšky přes 6 do 12 rn
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Ě'Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká f

 

 

ÍzMeríoW LIST ' 7 * _ 7 * f {2’6 ',

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objedngg Městská flag Praha Q

ghotovltel: Edikt a.s.

Ca'st; Stávající objekt

Název,;g; Atikové věnce

í,;— 7 _rDatur7n vystagtLI'Ii:771_-ii.08.2020 i; i a_i * A 7 : Pížadovano [aš/š: vjiGD ' _.

_ Projektová dokumentace a výkaz *
Podklady . \ výměrkspo 7 ý 7‘ 7 7 7

Přílohy: \ cenová nabidka

* _ 7 _ _ _J   

 

 .pr

Důvod změny : Havari'LnI’ stav stávajlcmo objektu

Misto dotčené změnou : Stávafíci objEkt

Technický popis změny :

Provedení atikových věnců pro vyzdění nových atik na střeše objektu. Původní projektová dokumentace ani

výkaz výměr nepočítal s nově vybudovanou atikou.

 

 

 

  

Poznámky: __ _7 _ ~—

Předpokládaný cenový dopad (dle _ *

Kontrolniho rozpočtu) bez DPH __ 26 13? Kč 77777_ __

Casov: douad „je-Il ně'lak-ť :: NE
 

Depad do standardu "e-Ii néjakig:
 

 

 

S7ch7v7éljl: Ing. Stanislav Goller . _ _

'obiednatel MC Praha 9: Podpls. Datum. JZ. &&

 

 

 

   

Schválil: In.l. Lukáš Semerid

=TDSA
 

* * Podpis: Datum: 133_25'

 

  

 

Převzal :

7 7 7777 7 * Podpis: Datum:      
 

  
 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekl:

ZL. č. 26 - Atikové věnce

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha e - Prasek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 K:: 00063894

Sokocovsm 14.324 DIČ: czoooasam

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172323

Rudolfowká 461/95. České Budějovice DIČ: 0225172323

370 01 Ceské Budějovice

Proiektant: XTOPIX architekti s. r. 0. K:: 03750951

Újezd mna. Malá Strana DIČ: czoanoem

11a 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKI' a.s. IC: 25172325

Rudolfovská 431/95, České Budéiow'oe DIC: 0225172328

37c 01 Ceské auděinvioe

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 26 130.21

Ostatni náklady 0.00

Cena bez DPH 26 130,21

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPH základní 26 130.21 21 „00% 5 487.34

snížená 0,00 15,00% 0.00

I

lean: s DPH v CZK 31 617.55

'Próiek'tíňi Zpracovatel  

Datum Mats; Razítko Damme mms: (/413on &agiticg

Obiednavatol ' ' ihoíovitel

  
Datum a podpis: %"WZQČD Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 26 - Atikové věnce

Misto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Měslská část Praha 9 Projektant: :-um Brenna-cu s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel; EDIKT a.s.

Kód dílu - Popls Gena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 26 130,21

HSV- Práce a dodávky HSV 26 130,21

4 — Vodonšvné konsuu'lěe * 24 355.00

998 - Přesun hmot 1 775,21

2) Ostatní náklady 0,00

26 130.21Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stranazza

 



SOUPIS PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitnlho centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 26 - Atikové věnce

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.03.2020

Zadavatei: Městská cast Praha 9 Projektant: 2”””mm“ 5' "

Zhotovitel: EDIKT as. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 26 130,21

0 HSV Práce a dodávky HSV 26 130,21

D _4 Vodorovné kotlstrukce__ 24 355.99__

6 i K 417321313 Ztužuligť pásy a věno_e_ za ŽB tř. C 16/20 _ m3 1.100 3 050.00 3 355.00

PP Ztuiujicl pasy a věnce : bahnummm (be: výziuže) tř. c 18/20

w betonáž

w (31 .6+31.6+12.4+12.4)'0.25"0.05 1.100

W É: _ _ . _ „ . 1-"9°_

1 K 417351115 Bednnarni bočnic ztužulfdoh pásu a véncu včetne vzpěr m2 „500 600,00 10 560.00

* “FŘ M "1' Bodninlwho—6111czluiujbloh pásů: vimu včem—ůvzpěr zrizeni

w věnec auty 0„5m oboustranné

w (ss-1.a+31 .e+12.4+1 2.4)15 17.600

17.600_, _. , . „ ,

2 . K 1417351116 Žděsagšgegfčn'cmžul'ď—Pí“ěnw“Ee“ ě “W m2 17.600 150.00‘ 2 640.00

PP amen; bočnic mnam pam venca věcmi vzpěr odsininéni

w věnec auky 0.6m oboustramé

w (31.6+31.6+124+1 2.4)15 17.600

w vyztužzzuz r 51155 "“E“ ářsé “ "'em" *I H]Gl suav ncflzbeton k oceli10 ‘-
K 2 I .1 . .f j4173618 1 M505LBLL'1QLJDBSším)t O 55 5000000 780000

FF Middl pásů I věnců : bémnářskéocen 10 505 (R) nebo

351500

w dva pmty no celé délce R 12

w 213154131 .6+1 2.4+12.4)'o.aw1ooo 0.156

w Součet 0.156

|: 998 Přesun hmo __ _ „ _ , 1 775.21

: „ “ _PE—ňsun—moipro budovy občanské vys"tavby. byd1en1.

5 K '9980170021W'Dbu a služby s omezením mechanizace vodorovná _ 2.748 646.00 1 77521

dopravnl vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

_mnulmnstmkdWikv nřFS & 1111.12 m

Přesun hmot pro budovy one-um vymvby. bydleni, výrobu a služby

PF : omezením mechanizace vodorovné dopravni vzdalenost do 100 m

pro budovy n]lkouknliv nosnou konstrukci výšky p'es 5 do 12 rn

Strana 3 za

 



Ý'Rekgnstjgkqe a dostavba kgrlanjtgíhq centra igbpqegká" ,

 

 

izifíšNów usi , _ A , _ ř:- ‘2 .

3:01th Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jabionecká

Obťednatei; Městská čásr Praha 9

Zhotovitel: Edikt a.s.

Čágt: Stávající objekt

Název ZL: Provedení KZS - západní strana, změna Ytong, vybourání MIV

7 7 7 7 ngfwstavgnn 7: _ 13268—23170" ___ _ 7 f * Wššngk79mifl777GE: 777 i '7 A

_ Projektová dokumentace a výkaz
Podklady. XÝ'Éěr 'íSOE i

Přílohy : cenová nabídka
\

 

 

.r:

Důvod změny : Havarijní stav stávallolho objektu __

Místo dotčené změnou : Stáva'šící obiekt

Technický popis změny :

Změna vyvolána změnou typu obvodových tvárnic (změna beton za tvárnice Ytong), na části původní fasády
chyběl KZS ve výkazu výměr (západní strana objektu).

  

  

Pozn ámky:

 

Předpokládaný cenoW dopad (dle ' ——=— ___.

Kontrolního rozpočtu) bez DPH , 327 409 Kč

CasovJ dopad \?e-II nějaký : NE

Dowad do standardu 'ie-il ně'akýí: NE

 

 

   

 

 

Schválil: Ino. Stanislav_Goiler _ř , . _ .

ob7ednatel MC Praha 93 Pudpls. Datum. r/Z 17.2.,

 

 

 

 

 '_Schváiilz Ino. Lukáš Semerád . _ * _ ..«TDS f a Podpis. Datum. fágů

 

  

 

 

 

Převzal:

 

* A" * Podpis: Datum:       

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba :

Rekonstrukce a dostavba komunltního centra Jablonecká

Obint:

ZL. č. 27 - Provedení KZS - západnístrana, změna Ytong, vybourání MIV

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu

Ostatni náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

]Gena : DPH

Í'rojektaít

[>me a nocleh.;

óblícínavatíf

Datum a ponig;

Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek

Městská čůsi Prdla 9

Sokolovská 14824

10000 Pram - Vysočany

EDIKT as.

Rudolfovská 461/95. Cane Budějovice

370 01 České Budějovice

XTOPD( arditekti s. r. o.

Újezd 427/23. Malá Strana

1 18 00 Praha 1

EDIKT a.s.

Radom—zm 461195, České Budějovice

310 01 Cum Budějovice

Baffle

 

Základ dané

327 408.72

0.00

V CZK

ZpracovaĚÍ * '

  

  

EM 8 podpis

zňBřšíííel

6002:

Datum :

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Dawápodpisz _ .

Strana125

Sazba daně

21 „00%

1 5.00%

1 2.08.2020

00003094

0200053894

25172328

C225172328

03700961

cmsvaoem

251 72328

CZZ5172328

327 408.72

0.00

327 403,72

Výše daně

68 755.83

0.00

39B 164.55

82.2!th

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 27 - Provedení KZS - západní strana, změna Ytong, vybourání MIV

Místo: Jablonecká 723/4. 190 uo Praha 9 - Prosek Datum: 12.082020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: :lurm arcnneku s. r.

Zhotovnei: EDIKT a.s.
Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
327 408,12

HSV - Práce a dodávky HSV
327 408,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
307 447.05

9 » Ostatni konstrukce a práce, buuráni
11 108.28

997 - Přesun sutě
6 773.24

998 - Přesun hmot
2 080,12

2) Ostatni náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
327 408,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 27 - Provedení KZS - západnlslrana. změna Ytong, vybourání MIV

 

Místo: Jablonecká 723/4. 190 on Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: :" "'"“ “""“" 5' "

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

90 Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava

Náklady soupisu celkem
327 408,72

o HSV Práce a dodávky HSV 327 408,72

D B Upragypovrchů, podlarya osgzgvánl výpln_1 397 451.957

15 K_ 622121100 Zářeníspá_rvápennou u mallou vnějšígh stěn z cihel m2 142.085 88.50; 12 574.52

FP Zlfem' způ“v_něillmpovrchů “perfil—ou—mellou.plech z cihel ".bn _.,_ W _ _ " .

w Pohled západnl- srovnání povrchu pro montáž KZS

W 18.17.85 142.055

_‘_’V WWF _„ abl "“"—“ějš ch l ._ __ .Jíšjšš

nespojov vrstva vn í om tanýoh ploch
3 K 622131121 etraoeakrvléL—sllik ánanášenáryšnějlén m2 174.711 46.80 3141.53

PP Podldndnl a epojoveu' vrstva vnějiloh omltenýchplooh mu

aluvifl-dllkomvi nenálená ručně slěn

W plodu fasády

W 18.172 130.320

W odpočel 0km. 0. 06 6x. D. 02 1x. 0.05. 2x. 0. 04 2:

W {2.34'131'6) -25.412

W 42.35‘334'1) -7.144

W (2352461) -11 562

W -(2.35‘2.46*2) -11 .562

w Zateplení _ změna cihelna Ytong

W 100.071 100.071

w _Saubot_ _ “I ě__ k ný _ A_ _ 174.711 _

j . Fotažení vn j ch sl n skloxdá n m pletivem f
5 1, !( „622142001 V118! oelenkovrstvé hmmý_ m2 93.585 190.00 17 781,15

FF Položení vnijšlch ploch plellvem v ploše nebo pnm'ah. ne plném

podla-du sklovlálmilým vlhčunlm do (molu min

w plocha fasády

W 15.17.: 130.320

W odpočetoken.0.0$0x.D.021x.0.05.2x_ 0.042x

w 42.34'101'6) 25,412

W 12.35-304'1) -7,144

W 42,35'2AS'2) -1 1 .562

w 42,392.48?) -1 1.562

W Zaiepleni — změna cihel na Ytong

W 100.071 100.071

W odpočelpoložkymzmzpočtuom -Sluvebnlčúut

W 411.125 —81.126

"W Sw%ž_ [ “l'— l " _93_,50_5_: ; Mo om tkových samolepk: ch začišťovec ch prošli: * .

23 K 622143004 pm soolanl s okennlm rámem
142,500' 2720 3 (ŠŠŠ-16

Montfi omllkwýoh pmlllů pleslnvýdl. pozinkovaným nebo dřevlným

PP upevněným vlhčením do podldední vmvy nebo pllb'm'm Mírov-clon

undeplcloh pro vytvoření dimjlolho epoje e okenním rim-vn

W K23 - změna Ytong

vv 142.8 142.800

W “$$$“ )( 7 ”Hf—0177 ' sklavlákř'ltí " " ? 142'800'profilo enn zal ovec se n uarmovac

21—14 59051476 [lamnauB 2.4m ___„2 m lis,—92 28,30 4 243,30

PP protimutt-Kiowa!Wc 9mmevýmáneulkenlneuWpro ostění ems

W 142.8‘1.05'Přapočlmé149.940

;' “_ 'Nloňlaž konlakWňóllěílě'nllepeni'm_a rfiécnamckym ' |

! íkotvonlm z polystyrenovy'ch desek nebo z ,.
1 K y622211031 kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek m2 174,711 620.00 108 320.82

l __ urns 170 cln—nm ________

Monlfi mammamplenl lepenlrn & medunlokým kolvenlm _

PP z poiyetymnových deseknebo : kombinovaným dotek na vnčjil sliny.

11mm deeek přes 120 do 100 mm

W plocha fasády

w 16.17.: 130.320

W odpočet oken. 0. 06 Bx. D. 02 1x. 0. 05, 2x, 0. 04 211

W 42.34'151'6) -25.412

W 42.35’334‘1) -7.144

w {2.35-2.46'2) 41.562

W '(2'35'2'45'2)
-1 1 .552

W Zateplenl - zmine cihel na Ytong

W 100.071 100.071

_.__v_v __Sguge 35.111 __,.

2 M 2837_59_52 Ždeske EPS 70 fasédnm=0.—039 t!160mm m2 178,205 400.00L 71 282,003

FF— deska EPSTo fasádu! A=0.ose u 150mm _ _._. _" '—

_ _vy 174.111—1 oz 'Pfepoaeng mnamemem množství 125205 __

Wl'o'itážlíoíiaklnlříozilešlemlěíěním e mechamdtým _

ikotvenlm : polystyrenových desek nebo z .

a K 622211031 kombinovanýchdesek na vnější stěny, floumw desek m2 15545: 561'00 8 720'75

1313512041015 *, _

Mamammlnoomíplónllepeníme meohmlckym kolvenlm

PP : polyelymmvýel-l Genk nehoz kombinovaných emk na mém stěny.

“with linek olee 120 do 160 mm

W 1B.1'0.65 11.765

W Kzs - lměrn cihel za Ytong

W 3.75 5.780
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Kód

111 K 622252002

" _?

121 M 59051512

PF

13 1M 159051510

PP

14 hil—159051476

., _ IT„„v—..“-

K é6.5225111 01 16

1

“
l

ž
á
ž
á
ž
ě
ž
ž
ě
ě
ě
ž
€
g
l
ž
ž
ž
ě
á
ě
ž
ž
ě
ž
ž
ž
5
;
—

‘629995101
—1___

9

"
Č
o

' |

16 1 K 1966080103

, |_:

PP

W

W

W

1171 K sean

ž
ž
ž

;; ;997

18 K 1997002511

__ _ __.vzdalenasmg 111.71..

PP

19;131997002519
1

FP

W

_ 20 > K 1997013152

PP

121 K 997013814

PP

D 998

Očlštčnlvnějších ploch tlakovou vodou Í—m2 _

Popis MJ

Součet

353l?a zpolýšt'yTánu YPŠ,hrana ro—vná &si—ruktfirovanym2

navrchgamma160mm 1
deska : polystyrenu )G'S. hrana ršvná & strukturovaný pow-:11300KFB

lt 160mm

_15.§§5f1.02 Přepočtené koeflclentem množství

monanur—emozatěplén7ostatní—Eh stěnových, m

„clenum_angd. JBQQOYEJOMJU . , _

modlepenýchg , L

proflparapetmse"“Éušřlbvlilmltóu arřnovac'r llčěníhbu

„ „vam- . . .

prohlzneltfnvncl : ukapnlci PVCs vyztužnou tkaninou bmparapet

1pmrÍokennís nep'fiznanau podomítkovovou okapnicl

:EMQJL i
pmňlszamluvení ; okapricl PVCa villulnou tkaninou pmnadpraží

WENzačůtbvačísesíldkanífou a—rmovacl

Wan/Wm. _ _

mm Milovan! PVC 9mrn : vyxtuůwuIker-dmx: pro ostěníEnos

Omítlia lenkbvřswá SÍlIRonova' vneíslchQW

probarvenávčetně penetrace_podkladu zrnité. tloušťky m2

puma podkladu zmítá. tloušťky 1.5 mm stěn

plocha fasády

18,1'12

odpočet oken. O. 08 6x. D. 02 1x. 0. D5. 2x. 0. 04 2x

42.34‘151'6)

(2.35'304'1)

42.35'2416'2)

(2.35'2.46'2)

KZS - Změm na Ylang

100.071

odpočet položky 60 z rozpočtu 01.1 — Stavební část

£1,126

Součet

Oůllbní vnijlíd'lploch tlaluwou vodou nmyllm

plocha fasády

18.17.11

odpočet oken, O. 086x, 0. 02 1x. 0. 05. 2x. 0. 04 2x

-(2.34'1,81"6)

42.393.04‘1)

42,351,492)

42,357.46?)

KZS — Změna na Ytong

100.071

odpočet položky 49 z mzpočlu 01.1 — Stavební část

41.126

Součet

Ostatní konstrukce a práce. bourání

vaflférilleriffitnlfio zateplení včetňě povrcňové'upravy

omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, m2

.tlnuštkv ores60116420mm _ __“_

Bourání lunnlektnlho zateplení včetně povrchové {navy omítkou nebo

nátěrem : polystyrúnwýcll desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

Pohled západní

181'7.85

.3095?! _____ _ __ _,

ŘozebránlmeziokenlKCE-_MlFKA ] m2

ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchým, plochy do

1 n12

Pohled západní strana

1 .B1'(0,8+0,59+0.91 10.664081 )

Součet

Přesun sutě

V366ro'vrié přerňl'stení sutí a vybóllrányčh Emit bez

1nalozan1‘,5e složením a hrubým umvnáním na !

Vodomma přemístění suti : vybouraných hmot 1193151965111.»

me hrubým umvnánírnna vzdálen-mt

Vodorovněpremí'sIěTííšitía výbouranychT111161 bez

lnalužení. se složením a hrubým urovnánlm Příplatek 1

!:geneza, 11123151311111aoa1‘a11 Lmates,„! „elm)

slaienlm a Rubin unwnánlm Příplatek k ceně za„líný nalil“se1

započatý 1 km DM 1 km

2.433'24 'Plb očtaná koeficientem množstvl

VnEstáveniítňí doprava sun 3 whourany'éfi fim01'1

_vodomvné do 50 m svisle s omezením mechanizace 1

l_mudnvuahalvmamgmum

antfoslaveriltní dopravanutí : mom-mých hmot vodurvmčdo 50

rn svisle smazanim mechanizace pm budovy a haly výšky přes 3 do

a , , , , „, „ „ ,

gangiatékžá'ulbženl štšvebního odpašu na 51113309

'(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 1

JSatalaQUpgSQa—d1:1umim 17.0604

Poplatek :: ulnunl akutního odpadu na skládá(s_kládkwné) ;

Izolačnlch mllerlilů znth'dinůlwdo Kltuíagu odpadů pad kódem 17

06 04

Přesun hmot

SU'ana4z5

1
M

Množství

75,512-

15.8561

J§v55i__

212.4201

31. maf

J.::ena [cm

ího—Jel

90,3151

48.601

42,101

33,00

90.315

130.320

~25.412

-7,144

-11 ,562

-1 1.562

100.071

51.126

93.585

93.5851

 

130.320

95.412

-7.144

41.562

41,562

100.071

61.125

93.565

142.035.

142.085

142.065

6.824.

6.824

5,824

2,433;

58.392

 

17.90

42.40!

745.00 '

695,00 3

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 951. 14

10 323.61 ,

1 338,36

2 930,40 f

2 899,11 ;

34 552,87

4173.33 "'3 *

11108.28

|

6 024.40’

5 0133.38

3113.25.

|

229.92

618.96

1 690,94

4 233.421

2 080.12

 

 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Piešun nmox pro budovy óbčansxé vysxaxňa'y. byulem.

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná

dopmvnlvzdalenom do 100 m pro budovy s jakoukoliv 3'220 646901 2 080’”

msnnn knndnmMiš“ (wins 6 {in 17 m

Přesun l'mvt pro buduvy občanské výsuvby, bydlonl. výmbu a may

PP s omezením mochanlzace vodomvná down—ml vzdálenost do 100 rn

pm budovy ! jlkaukalv nosnou konitrukcl výšky přes a do 12 m

7 K 998017002

Stram515

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 28 - Nástěnná malba - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant:

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů; podlahy a usazování výplní

 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 22 3

12.08.2020

A | urn arenlteku s. r.

„

EDIKT a.s.

Cena celkem [CZK]

-80 000,00

-80 000,00

—80 000,00

0.00

-80 000.00

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objekt:

ZL. &. 28 - Nástěnná malba - odpočet

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: 2' UF“ am,-"mm 5“ r.

Zhotovitel: EDIKT as. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -80 000,00

0 HSV Práce a dodávky HSV -80 000,00

D 6 U (a ovrchů. lah a osazován! ' lni -80 000,00
i" *“ míša 1‘31?“ Nil-$%“ SKE'Ui‘fiéiéCEE‘OI : v plose. '

„kde není vynesen tahokov, t.j. mezi osami C—F

;(UCHAZECI OCENI FIXNÍ ČÁSTI-(OU ve vyšl 80.000,- soubor _1 .DOC? 80 000.00 -80 000,00:

1 K 5224201 ;Ké Ill). autor dna die výběru arhltekta, malba bude

jprovedena behem stavby (bude použito lešení v rámci

zemni? . __ „___ ,

NAST NNÁ MALBA - autorské umělecké ulo - v pkxie. kde není

vynnon Muckov, L]. mul osami G-F (UCHAZECI OCENV FIXNI

PP CASTKOU ve výši 60.000; Kč Ill). Imordfla dle výběh: mmm,

malba bude pmvodena během stavby (bude použito lešení v ramci

siavbv

57809323

 



['Belconstggkce a dostavba komunitního centra Jablonecká "

[ZMENďW Lísr _ _ _ _ _ _ _ _č; 29_'

Projekt; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

g_biednatel: Mšsgská část Praha &

zhotovitel: Edikt a.s.

  

 

 

 

Část:: Stávající objekt

Magali—,; Provedení hydroizolace střechy - ochrana OSB desek

Datum vystavení: „ 32.08.2112! ‘77 7 7 * A , PožadovĚo kým; _ GE * _ "I

. : Projektová dokumentace a výkaz * * * ?
Podklady . . Výměr k SOÍD 7 7 7 7 7 |

Přílohy : cenová nabídka

 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícíhoLbíektu _ _

Místo-dotčené změnou : Stávaíícl e_bjekt

Technický popis zmíny :

Provedení další vrstvy lepenky pro ochranu vrstvy OSB desek na střeše proti zatékání dešťové vody.

 

?eznámky:

  

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 93 164 Kč
   

Časové depad gie-Ii nějakx'w: NE

Dgaad do standardu -.ie-I| něíakčl: -

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Schválil: Inn.__Stanislav Goller . _ _

ťob'ednatel MC Praha 92 _ POdP'S' _ Datum- !& ZZ,

Schválil: Ing. Lukáš Semerád . _— _ ..-
7 (TBS: Podpis. Datum. 72-320

Převzal:

< Podpis: Datum:        

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

       

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 29 - Provedení hydroizolace střechy - ochrana OSB desek

KSO: cc-cz:

Misto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prusek Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Městská east Pram 9 IC: 00063894

Sokdovsků 14524 DIČ: 6200063894

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDKI' a.s. IC: 25112325

Rudolfovská 461/95. České Budéjnvioe DIC: c2251 72322

370 01 Com Budějovice

Proiektant: XTOPIX av.-hitem s. r. a. IC: 03780961

Újezd 421128. Malá Strana DIC: 0203730951

115 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT as, Ic: 25172320

Rudolfovská 451195. ceske Budějovice DIC: 0225172325

370 01 Ceská Budaovlce

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
93 164,31

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
93 164.31

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 104,31 21.00% 19 564,51

snížená 0.00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 728,82

Pibjektam Zpraco'ítel

Dawa podpis; .. „Razítko _ „ _ Datum a pgdpjs: „ _ . ~ _ ' „..,Bazitkg

abie'd'mátel ííócávnel

Datum a podpis: ,/7 . Razítko Datum a Mais; '(:K/Oap &sz

Strana 1 z 3

 



"Rekonstrukce _a dostayba komunitního gerLtra JLbIonecká "W

[ZMENQYY LI_ST _ 7_ _ _ _ , č. 30

Projekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Ob'ednatel: městská část Praha 2

Zhotovitel: Edikt a.s.

: Stávající objekt

„Název ZL: Kabinky tahokov - odpočet

Tíatulín vystavení ,;lzlosaozďz * i _ ,

_ Projektová dokumentace a vy—kíaz

P'Ždk'ady' ; V'Šflčr kap , ,7 , a

Přílohy : \ cenová nabídka

Li __, -____„_ ř...._r ,__=_____ 7___A„g—

Důvod změny : Havarijní stav stávanemo obíektu

Místo dotčené změnou : Stávalící oblekt

Technický popis změny :

Odečtení původně navržených kabinek na WC z tahokovu.

 

 iPoiadovEEEE/TTE rotdjdn-aiéi-

\

 

 

 

Pozía'mky:

  

Předpokládaný cenový dopad (dle _ .,

Kontrolního rozpočtu) bez DPH 166 834 Kc

Casoví dopad v_ie-li nějak—; 1: NE

Dorad do standardu lie-Ii něšaký: E

-—4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Schválil: Ino. Stanislav Goller __ _ i _

oblednatel MC Praha 9: P°dpis' Datum“ “á £2,

Schválil: Inc. Lukáš Semerád 7H _ _ ...-'TDS" Podpls. Datum. fg 320

Převzal:

**** — — —< „_ Podpis: Datum:

     

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecké

Obiekt:

ZL. č. 30 - Kabinky tahokov - odpočet

KSO:
CC-GZ:

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum.- 12052020

Zadavatel: Městská část Praha 0 IČ: 00063894

Sokolovské 14/324
DIČ: 0200063894

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s.
IC: 25172328

Rudonrmxa 451/05, České Budějovice DIČ: 0225172329

370 01 České Budějovice

Prolektant: XTOPIX architekti &. r. o. IC: 03700961

Újezd 427/25, Malá Strana DIČ: 0203780961

113 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s.
IC: 25172328

Rudolfovská 451/95. České Budějovice DIC: CZ25172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
466 834.15

Ostatnl náklady
0,00

Cena bez DPH
466 834,15

Základ daně Sana dané Výše dané

DPH zákíadní
466 834,15 21.00% -35 035,17

snižená
0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH
v CZK -201 869.32

Řrojektahi
Žpracoíštel

„0900 a news: _ Bezirk:: Datum a aquls: ýf. 2520 _ Ram

cbíéíhavatel
Zwotbvitsl

Datum a mms: Realm |)an zapada; __ - ml? _Bazilko

 
Stranuza

 



"Rekonstiace a dosiavbakomunítníhq g_erig'a Jabjonepťká

gzíiisrgovÝLiIsÍ __ "g ,, _ '“ ' _ č."áif

Projekt; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká
ijednatel: Městská část Praha 9

ghotoyitgg Edikt a.s.

egg: Stávající objekt

Název 21,; Sanitární příčky - přípočet

 

Wanm vyýstařvenía _) 12.03.3029 7‘: Í _ _l 77:" ’isoiadofigjzmg‘ _Gg _

Projektová dokumentace a výkaz

výnlěrkSoD

%
 

Podklady : ‘

Íl _ . „ z _

L Přílohy : \ cenová nabídka
__ ___„_-_„Jť „, _ , _ „ 
 

Důvod změny : Havarijní stav stávajícího objektu __ ,
„|

Místo dotčené změnou : Stávaiící objekt

Technický popis změny :

Nahrazení odečtených WC kabinek z tahokovu sanitárním/' příčkami.

 

 

Poznámky:

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH _

Casovš' dooad «je-li nějakí'i:
NE

Dasad do standardu fie-Ii něiakí *: _ NE

149 413 Kč

 

 

 

   Schválil: Inu. Stanislav Goller . _
,

Jobiednatel MC Praha 9 Podpis. Datum. ÍŽ ?, 4,

 

 

 

 

 , Schválil: Inu. Lukáš Semerál _ i „ . _
_ _-__fTDSwAL Podpis.

Datum. ÉĚZD
 

 

   

!. Převzal:

__ _ „_ ,i — __ _ Podpis: Datum:          

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitnlho centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 31 - Sanitární příčky - přípočet

KSO: CGCZ:

Místo: Jablunecká 723/4, 190 no Praha s - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: Městská 00:1 Praha s IC: 00063004

Sokolovská 145424 DIČ: CZ00003094

10000 Praha - Wsočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172320

Rudolfovska 461/95. České 0000va DIČ: CZ25112320

370 01 České Budějovice

Proiektant: XTOPIX architekt! s. r. o. IC: 03700001

Újezd 427120. Mala swans DIČ: 8203780961

110 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 401/95. České Budějovice DIC: (225172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 149 413.35

Ostatnl náklady 0,00

Cena bez DPH 149 413,35

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH základní 149 413.35 21 ,00% 31 376.80

snlžená 0.00 15.00% 0,00

ÍCena s DPH v CZK 180 790,15

Projektěiri Žpracovaml

Datum 000_0015: __„Rgzrmo Law a pegas; X- kZÚČO Ritmo

óbíednavaíší 103150101 *

Datum a 09005;: Datum a podpis,: - ' Q_ Rank?

 
80300123

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 31 - Sanitární příčky - přípočet

Místo:
Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek

Datum:

Zadavatel:
Méstska east Praha 9

Projektant:
Zhotovitel:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu — Popis

1) Náklady ze soupisu praci

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

12.08.2020

A | Uru amnnexu 5. r.

EDIKT a.s.

Cena celkem [CZK]

149 413,35

149 413,35

149 413,35

0,00

149 413,35

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 31 - Sanitární příčky - připočet

Místo: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.082020

Zadavatel: maska část Praha 9
Projektant: :mm nrcnnekn 5. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.::ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Náklady souplsu celkem 149 413,35

:: PSV Práce a dodávky PSV 149 413,35

D 76§ Konstrukcetruhlářské \ _ý „199 413,35;*

1 i K 766R1 Sanitární pílůky- náhrada za tana—kov soubor 1,000 148 870.00 148 670.00;

FP ' samurai pam nihrudn „ ahaknv ' _ _ ' '—

‘ 'Přššuun fimotpro konsií'úkíštruElářské stanovený ;

l 2 K 998766202 procentní sazbou (%)zoenyvodomvná dopravní % 1 486,700 0.50 743.35

* , *vzdalemsl do 50 m v able-mph wškv přes 5 na i2 m , .

Phsmhmol pro kann-ukon nunlůhki stanovený pmcentnl sazbou

FF (%) zomyvodnmvná dopravní málamaldo 50 rn \! objektech vilky

nreaeamzm

Strana 3 23

 



"Remétrykce a dostavba komu,!igho cen!!;game? _
:;MENwašT „ ý_ _ , _ _ _ * < * č- ;;

Prgjekt: Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Qiujednatgl: Městská část Praha 9

ghotovitei; Edikt a.s.

gásg: Stávající objekt

Název ZL; Vystužení sloupů

' * A ___Qšiúm vystavÉí; 4123520 _ " k * * Í if Požadováno Igýrn: :Gi’ r_i LLLLL 

Projektová dokumentace a výkaz *

"mad“ \ výměrkSoD

cenová nabid ka

„A—> ‘
_— ___—_ .*-ň ___—_wúý_.__—ý-_- __

Bívod změnx : Havariíní stav stávajícíholbiektu—_ _ __ _ “r.-.“ _ _ _ __
Místo dotčené změnou : Stáva i_ící obiekt

Technický popis zmčíy :

Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce je staticky nevyhovující & z tohoto důvodu
bylo provedeno vyztužení sloupů.

 

 
  

  

 

 

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
„__ *

Kontrolniho rozpočtu) bez DPH _ _ __ __ 25 200 “F

Casov; dorad :je-II něl'akřť: __ * NE L
   Do:.uad do standardu we-li nějakíw

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Schválil: Ina. Stanislav Goller . _ _ Í
'obiednatei MČ Praha 9; Podpis. Datum. ď—JKZ:

_ Schválil: Inc. Lukas Semerád * . __ _ _ ...( TDS : __ Pod pls. Datum. 7g 3. 26

' Převzal:

*“ 7— ** * * ' *_*f * Podpis: Datum:         
    

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

   

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 32 - Vystuženísloupů

KSO: CC-CZ:

Misto: Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.00.2020

Zadavatel: mam east Praha 9 IC: 00083894

Sokolovská 14024 DIČ: c200003094

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: eoncr a.s. IC: 25172325

Rudnhavská 401/95. Cooka Budějovice DIČ: CZ25112328

370 01 Cosmo Budějovice

Prolektant: XTOPIX architekti &. r. o. |C: 03720951

Újezd 427/20. Mala Strana DIČ: CZ03750961

110 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 461/95. České Budějovice DIČ: c225172320

370 01 Ceské Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
25 200.00

Ostatní náklady
0.00

Cena bez DPH
25 200.00

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 25 200,00 21.00% 5 292.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Item 5 DPH v CZK 30 492,00

Projektant Zpracša'iol

Qatum agggpjs: Ram ._.pa;gm a Minis: _ _' 55050 Rim“?

Číreařlavšíel d Žhaovllel "

Datum a nadpis; 1‘ Raznkg Datym a pag-19.0: 9&0 Razítko

808011123



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního tantra Jablonecká

Obiekt:

ZL. &. 32 - Vystužení sloupů

Misto: Jablonecka 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant:

Zhotovitel: EDIKT as.
Zpracovatel:

Kůd dllu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 23

12.08.2020

A l urna arcnltemn s. r.

n

EDIKTas

Cena celkem [CZK]

25 200,00

25 200,00

25 200,00

0,00

25 200,00

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 32 - Vystužení sloupů

Místo: Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

A I UPIK arcnnaw 5. r.

Zadavatel: Městská cast Praha 9 Projektant: __

Zhotovitel: EDIKT a;. Zpracovatel: EDlKr a.s.

PC Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena oelkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 200,00

0 PSV Práce a dodávky PSV 25 200,00

9 767_ Kogsjrukoe zarqunicke _ __2_5 200.00

1 ; K i767R1 *D + M. vystužení sloupů kg i 112.000: 225,00; 25 200,00

FF mMWmEunl sloupu ' ' " “_" "_

w Vyztužení sloupů zámečnickou konstrukci - pla‘Je

w 23% 112.000

Strana 3z3

 



ŽnggngtrUBcea ggstavlqa Igmunitníljg genia Jablonecká "
gzílsuoquy _ ,- _ '" "žížaíag

ijekt; Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Ob'ednatel: Městská čágt Praha 9

Zhotovitel:, Edikt a.s.

Část. Stávající objekt

Název 2L: Uprava chodníku : ulice Měšická

  

gatum vystaveni: _i igioszozgj' ; _ "T , Požadýovaino kým: \ "cg * , * ”'kr "
_ \ Projektová dokumentace a výkaz

Podklady . . výměr Ě SoD *

 
T,

Přílohy: * cenová nabídka
\

 

Důvod změn : Havari'ní stav stávajícího obiektu ;; _ ý__ _ __ _.
Místo dotčené změnou : Stávařícigbz'ekt _? __ , _ i _ _
'll'echnicky' popis změny :

Uprava chodníku byla vyvolána z důvodu provádění přípojek na tehcnickou infrastrukturu do objektu.

 
 Poznámky:

"

Předpokládaný cenový dopad (dle
—

Kontrolnlho rozpočtu) bez DPH , 47 424 Kč

Casofl dopad vje-Ii néjakx‘k: __ * NE

Depad do standardu ’r'e-li hafak; w: NE

 

   

 
 Schválil: Ing.. Stanislav Goller _ . _ _ „ „

(objednatel MC Praha 9„ Podpis. Datum. ”(A/L29   
 

 

Schválil: Ina. Lukáš Semerád A . _
_ ..-

__:_TDSA
POdplS. Datum. 72 3.20 J
 

 

  

 

Převzal:

, i _ __ „ Podpis:
Datum:     
   

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt: _

ZL. č. 33 - Uprava chodniku z ulice Měšická

KSC: CC-CZ:

Misto: Jablonecká 723/4. 100 00 Praha 9 - Prose-k Datum: 12052020

Zadavatel: Měslská část Praha 9 IC: 00063594

Sokolovská 141324 DIČ: 0200003094

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 401/95. České Budějovice DIČ: 0225172323

370 01 České Budělovloe

Pmiektant: xromx archhekti s. r. o. IC: 03180961

Ujezd 427/28. Malá Strana DIČ: 0203100051

11a 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 451195. české Budějovice DIČ: 0225172320

370 01 Com Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 47 424,41

Ostatni náklady 0.00

Cena bez DPH 47 424,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 424.41 21.00% 9 959,13

snížená 0,00 15,00% 0.00

ECena s DPH v czx 57 303.54

Projektant Zpřaoováiel

Datum a podpis: Re_ziýšo Datum a My; _ ‘ R_az_l,tls_o

čiíšdňavaheí 'žhotovitel

Dajum a podpis: Datum a podpis; ’f’wda 3,3ng

  

Strana 1 23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt: .

ZL. č. 33 - Uprava chodnlku z ulice Měšická

Místo: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 ijektant: Š' “"“ “""“" s" "
Zhotovitel: EDIKT a.s.

Zpracovatel: EDIKT 5.5.

Kód dílu - Popls
Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze souplsu prací
47 424,41

HSV - Práce a dodávky HSV
47 424,41

5 - Komunikace pozemní
17 169.95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
22 026,80

Spl- Přesun sutě
& 227,66

2) Ostatni náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
47 424,41

Strana 223

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 33 - Úprava chodníku z ulice Měšická

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kód

Jablonecká 723/4. 190 00 Praha 9 - Fusek

Náklady soupisu celkem

D HSV

0 ‘5

9 K2596211110

PP

W

W

W

10 M BET.K06C01

pp

13 9

7 K Ž916241111

PP

w

w

8 M 56380374
,7, PP ,

|:

T
1 .

6 : K 5965042241

ž
ž
ě
ě

?;
?
D

99?

Í |

3 E K ‘997002511

: mi .,.. .....

PF

4—7 K 997002519

PP

W

l

5 K 997013831

PP

MQLDAQZLEIDBOIW těženého ..........

Měslská us: Praha 9

EDIKT a.s.

Popis MJ

Práce a dodávky HSV

„quynikaoe pozemní _ „___ „
;Kladenl zámkové dlažby komunikací pro pěší u 60 mm

{skumlAMmZ _. . , ,
mšaaut dlažby z betonových mawa: dlaždic komunikací pro pěl!

: loam z kamanMa Mieného nebo drceného tl. do 40 mm. :

vyplněním spár :Wm hutnénlm. vlbrováním a se smolením

přolwloůntho materiálu na kralnlol ll. 60 mm lkup'rryA, pro plochy do

50 mz

1 9.71135

13.4065

Součet

Šdlažba BEST-KLASIKO 20x10x60m přírodní

áíčšš BEST-mam moooc?pfifi'fi“ " _ _'

m2

m2

Ostaní konstrukce aJJráog., bourání
óšáienl obrubníllú k—amefihb Iežatého bez boční

Osazuni mmm lam-"Mm s. zřízením lože. a vyplněním—i

zářením apkoamanlovou mohou mum bu boční opěry, do Into z

kamenlva manna

13.4

Součet

obrubník kamenný Žulový pllmý 120x250mm m

ímínlk hmatný žulový přlnvý—l—ZMSOrrm

Poznámka !: polem:

Hmomost: 02 Ira/hm

13.4-1.15PWM koefldergtírg mggásjvl

'Bouránl podklaďúWWWnébo mazanln

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes

4 m2

Bourání mmnln úWciínÉž íuáriá gslalu u. pm: 100 mm,

ploohv pi“ 4 m2

19.713.850.15

Součet

asfal litý cca 2 cm

betonová mmnina cca 13 cm

_Přesun sutě . __ _ , _

iVodoWrfiisfénl suti a vybourany'ch hmot bez "1

žnaloženl, se složením a hrubým urovnánlm na Ž 1

'vzéalmgsldolkm __ „ Í _
nulla ' hmotou. " 'n

m3

“simmer:_Řgnumvnmlmnnmmmdolkm _

FHPIEIEK '1 1m prermsmenl SUI! a vyoouranýcn 1

,hmM _ _
t

, 'suťaÍ—j hmot bu. " '.sa

složením I hrubýmmim Papam; k ceně za každý dam i

zapneme 1 km plus 1 km

3535324 'Pťepoůlané koenclmlem mmžslvj________

Popfatek zá uložení šlšiěbnlno 0W0 na sklšdoe

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 1

zam ného do Kalalpaugdnadllpodkódmu'dč fl 904

Poplatek za Mani stavebního odpadu na skládce (NM)

uměsnóho stavebního a demoliůnlho zatfidlnlh: do Katalogu odpadů

pod mam- 17 09 04

StranaSza

Datum: 12.00.2020

Projektant. A I UFIÁ EI'CI'IIIGKU s. I'.

Zpracovatel: EDIKT a.s.

Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 424,41

47 424,41

17 169,95

25,135 320,00 9 228.28:

16.745

11.590

25.135

21135. 235.2.7 _ .7 947-497

22 022,99-_

13.400" 118.00: 1531.20,

13.400

13.109,

15.410‘ 960.00 1:1 733,00

15,410

2.512 2 250.00 5 sazoď

2.512

2.512

8 227156.

5.525 94.50 62.21

122-6247" 19-60 1401.81”

132.624_? _

5.526 1 140.00 6 299.64

 

Cenová soustava



"Rekonstrukce a gesta„vbakomunitní?,centfgla'íeneeki"

 
   

 

 

 

  

 

 

XÁMÉNOW LIST * _ , , „ , £5,534 .

Prajem Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

QQLednatel: Městská g'a'st Praha 2

ghotovitgl; Edikt a.s.

gást: Stávající objekt

Název LL; Přípojka splašková kanalizace

.'" “:VDaitl-Jl'l'livAYStaVenl': _" 12.08.2020 7] * , _ Požadováno kým: L ;GD, ' _ V , l
* 'Í " WoWíoktínentace a výléz * 7’ i "

, MÍČ" ' ». měr k 50L , „Í * Ž * _
Přílohy : \ cenová nabídka ,

Důvod změn! : Havarijní stav stávajícího objektu . -řňÍÍ , _ _ r_—
Místo dotčené změnou : Stávaiící objekt _ * _______ _ ,:_, __ < 

Technický popis změny :

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že stávajicíc technickcý stav přípojkyje nevyhovující a z toho důvodu

musel být přípojka provedena nová.

  

Poznámky: ) ~— * _

Z důvodu celosvětové pandemie viru COVID-19 a s tím souvisejícím omezením pracovních možností je

prodloužen termín dokončení stavby do: 15.11.2020

 

  

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH ,. , 1 ,- 174 000 Kč

Časově dopad , ře—ll něakí: ANO - Dokončení 15.11.2020

Dopad do standardu (ie-Il nějakílr:
NE

 

 

  

 

 

Schválil: Ina. Stanislav Goller
  

Í _ . .

-'ob’ednatel MC Praha 91 41 Podpls. _ Datum. ÝŽ K4,
 

 

 

 

Schválil: Ing-. Lukáš Semerád _ _ .,iTDS: * PodplS. Datum. 42 330

 

 

 

 

  

Převzal:

* i — „,i - Podpis: Datum:      
  

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

  

Stavba:

Rekonstmkee a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 34 - Přípojka splašková kanalizace

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecka 723/4, 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská bás1 Praha 9 IC: 00063894

Sokolovská 14/324 DIČ: 0200063894

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel: EDIKT a.s. IC: 25172323

Rudolfwská 451195. Ceské Budélovlce DIČ: (225172328

370 01 České Budějovice

Proiektant: XTOPIX architekti s. r. o. 16: 03180961

újezd 427/25. Malá Strana DIČ: cznmosm

11a oo Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. Ic: 25172325

Rudolfovská 451/95. České Budějovice DIČ: CZ25172328

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z tozpoětu 174 000.12

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 114 000,12

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 174 000.12 21.00% 36 540.03

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 210 540.15

Projektant fink—1:315?

Datum a podpis: Razítko _patgm a_Mpg“

óbiedn—avalel Zhotovitel

Eat!!!" a podpis: Razítko Datum a 999955, fl’fQZEZ Razítko

$01001 24

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekl:

ZL. č. 34 - Přípojka splašková kanalizace

Mlsto: Jablonecká 723/4, 190 on Praha 9 - Prusek Datum:

Zadavatel: Městská čásl Praha 9 Projektant:

Zhotovitel: EDlKT a.s. Zpracnvalel:

Kód dilu - Popis

1) Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

1 » Zemní práce

i - všáoToíníkoísEmkce“

5 - Komunikgog Eozemni

B - Trubní vedeni

997 - Pllesun sulě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 :4

12.082020

A I ur-IA arcnueku s. r.

"

EDIKT a.s.

Cena celkem [CZK]

174 000,12

174 000,12

94 871,56

1 650.00

15 480,00

27 442.36

9 412,66

25 143,44
 

0,00

174 000.1 2

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 34 - Přípojka splašková kanalizace

Misto:

Zadavatel:

Jablonecká 723,44, 190 00 Praha 9 - Prosek

Mealska east Praha 9

Datum:

Projektant:

12.05.2020

LIUP'IR ET‘OHI‘IBKII 8. l.

n

Zhotovitel:

. PČ Typ Kód

EDIKT a.s.

Popis

Náklady 50.1.51le celkem

D HSV

D1

1 K 113106023

2 I K %113101013

I

PP

| .

4 i K 132201209

PP

3 K 132211401

PP

|

5 K I151101102

|

PP

6 I K 1151101112

1

PP

7 K 151101102

PP

I

I

ml K 152701109
1 .

l

PP

I

9 1 K I162702111

PP

8 K 167102111

PP

11 K 171201201

PP

12 K 174101101

PP

13 I K á175151101

I

PP

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

“Hmmm—Weba dilcu pn překopech IrIzenyrakycn

Ism s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosl do 3

m nebo s naložením na dopravní prostředek rucne

komunikací pro pěší s Iozem z kamenIva nebo živioe a

_mmmáamžm—„___-

Šoukal-infant“ ! dílnu pn pfekoped'l lnžmýrakych slu

I přamialňnírn mm na skládku na malarial. do 3 rn nebo

: uložením na dopravní proalřadak ručně komunikací pro pěší

mm:niva mer zá kovů many

uawanem'podů'abířunebo1<ry1upn pf'ěkngecn

iannyraky'oh sílí s přemístěním hmot na skládku ve

vzdálenosti do 3 rn nebo s naložením na dopravní

prostředek ručně : kameniva těženého o tl vrstvy přes

“MMMwin-d“: nebo krylů pn Moich mauve: im ‘u

přemístěním hrnolna aldadku vemu-mall do 3 rn nebo : naloží-hin

na dopravní |:ka meno z kameniva létal-rohu, u lí. vrah-y přes

200 do@9211".
“Hloíjbenr zap'ňéhyeh íbezapEerTnyf'ryh šířky ples

600 do 2 000 mm : urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hominč lí. 3 Příplatek k cenám za

_Ilmjmsumminvflifi „ . _„„„ .. ._.

Hlouba“ vykopivka pod základy měni I pHmarílm výknpku na

vzdělanoal S m nebo & naloženlm na doprwní prostředek v hcmíni

maylžhelnosll I 5kumm3

lHIoubenízapažehyčh'| nazapšžonychrýh % ířy přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného

Iomfilu a snádu v nominal;do 1.7904m3____ „„
Hloubaml vykopůvka podúkladyručně a HumanIm výkopkuna "

‘3 m nebo s " ‘ na ,. ' v hornině

mm Ktilolnoati I akunlran

IZfizeriIWenla rozepřeni štěn rýh pro" podzemní

Ivedenl pm všechny šířky rýhy přííožné pro jakoukoliv

Íeimmemmvnoanloubkvjo

lexaní paženl a Napier-Islon;yhpm_podmmnl vedení palcino prv

iakouknlív 111th

Odstranění píáženl'aInurozepletríslen ryh pro podzemní

vedení 5 uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od

Íkraíe wkonu 1111192119.hloubkvpřes 2 do 4 m
Odalranirrl pažnní hpm podzemní vedení:

ulrg'orrím IIIIIuiaIul|1Inákupůmdo3 m od kraji výkopu přílozné.

Vhloyblryplíea_2do4m_ ___ ,„ „ „ „. „ „

Svrsle plemlaíénl výkopku bez naložanr do dopravm

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na

1hromadu nebo do dopravního prostředku z homhy 11‘. 1

 

Svisll phylum! výkopkuz kamenounelnýdr hluiln ulkova mm

31149111219602.“ „ „„

oaorovna přemístěni vykopku nebo sypanlny po

suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez

naložení výkopku. avšak za složením bez rozhmulí z

horniny tř 1 až4 na vzdálenost Příplatek k ceně za

'
.mwmmmnm._

Vwomvni píemílliní dmu na ruchu Fňplulek k cen—!zakm

__ daKIohlu

VooorovĚ—pÉmísíěnlvykoWí-íésčšyp'ánlny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmuíí z

hnminvlř 1 ai4na rmlálenoslnřns©.nmnn 10 mm m

Vodomímb pkmíaléní drnu na mam na vzdělanců přes 5000 do

Nakládání, skládání a překládání neulehleho výkopku

nebo sypaníny nakládání. množství do 100 m3, : homín

“lm „az 4

lelddnl d'nu maminky

IUIotenI sypanlny na skládky

umunísypumny m lklůrikynebo 11:21:11;qu be:hutnění :

lm uložen! sypanln HedcpsaqHIoi

mswanhou z jakékoliv horninysuložením

Švýknpku ve vrstvách se zhutněnlm jam, šachet. rýh

„inehokolem obíektů ): těchtowkooévkéch

Zásyp :ypanlnou zjakókolhrhor-rmy u pomaly lunch & uložením

I. nlrly ve vrahům 59211111

ypani polrubr strojně"sypamnou z vhodnych hořňrn

I111 až4 nebo materiálem phpraveným podél výkopu

Ive vzdálenosti do 3 m odjeho kraje. pro ]akcukollv

Ihloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození

ísynaalnlr__, __ . . „m, ___„._ „ __ . ,„

Ohayptní pclmbl strojně lypanlnou z vhodných třídy titulním! I a II,

akuplny1 a“ nebo materiálem plipravaným podal výkopu ve

vadalanna'lldn 3 mod jel-lokraje. pro lakoukollv hloubku výkopu a mIru

muminl bez Druh:-ní maninv

-
„
<
—
.
u
=

SlrenaSzll

MJ

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3

Množství

15.000

15,000I

29,550'

59.100

124.200

124,200:

59.100

135.000

9.00?

50.100»

Zpracovatel:

J.oena [CZK]

85.00

335,00

23,50

I

365,00!

94,20

74.90

1 7,20

EDIKT ae.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

174 000,12

1 74 000 ,1 2

.Qfifillfifi

1 275,00

5 040.00

694,43

I

21 571.50I

11 699.64

2111.40

4423.59L

2 322.005

2 034.00:

1 458.00

134.10

27 555.00

B 250.00

 



PČ Typ Kód

14 | 114 7503075027

1573111si
:—

17yK

PF

7—“ „-

16' K 566901233

PP

18 K 3596211110

I

PP

19 ‘ M 159245032

77—71»

P

W

o 8

20K 1371355221

PP

72277 K 892351111
„jší .7777

' 21 i K {892372111

PP
_?

i 30 I K l007-1071711701 P71

PP

772737777K 55522114
.. „___

D __997

 

| 25 Kíosnoozsn

24| K

PP
.

:!27 K 40977221815

PP

.20 K 997221855

26! K ;997241519

I
I

PP

J
U

Ž

99s

29 K 998276101

PP

‘564831111_

‘ ’—_‘ _Vy_splavenl p_odkláčlú 56FĚŘWWŠWČHSi" 7

Popis Množství

stomagtsek_oaks; 01:15 _ _ 77

siemnpini“rFa'kee—071_5_ '

7.5‘2 'Phapooiené koefioientern množství

Vodorovné konstrukce

Lode pod rubl. stokyadióbňě'šbjěkty' votevřeném m3

wkopugoískugjtěrkonlsku do 53mmm __ _ _.

Lodopod potrubí, stoky admbnů objekty—iotevřeném107515—700z fish;a

štinmpísku do 63 mm

  

Komunikace poze__mni

Podkiad ze štěrkodrtiSD &rozprostř'enírn ažhutněním
| I E [I 10 m2 15,000

;Podklsdzeltětlmdnigomsrozprostierííme z—h—mninim,—7po zí1_t.rtněnl_tl.__ 77

Iplochy přes 15 m2 s nozprostienim a zhutněnim m2 15,000

Lšlěrkodnltl.209—01.

Wspravonl podkladu po fi'ekopuoh_Inlnnýnky'ehsíti piothfpiss 15

m! : mumtfonim s zhutniním lliriwdfimi I! 200 rnrn

;Kiauen 7m‘Iw‘yen 0132010 \

komunikací pro pěší s iožem z kameniva těžsného %

nebo drceného ti. do 40 mm, : vyplněním spár i

s dvojitým hutněnlm, vibrovánim a se smetenirn

přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A,

“gm ram}.

“ musm unášydfmnšwai stavových nasnímal-117ml“ pro pm“

s hžem : kameniva titanu-io nebo drceného ll. do 40 mm, s

vyplněním spár : dvojitým hutninlm. vlhrovánlm a so :matenim

phbylačnůho malorlfllu no krajnici tl. so mm skupiny A. pro plochy do

I
m2 15.000;

'dIaZDa zámková proti/ová 230x140K60mm přírodní ‘

dlažbasáním mnlova Mimoň-717_1115“

Poznámku kpolma.

Spolihba: sa kun/m2

15'1.1 'Přepoůené koofiolentem mnolstvi 16.500

.Tmhnívedsní . , _ ,
_Kanaíizačni pokubízhíčélíPÝ/Č v oto—vísném výkonu

_ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného m

.iiednovrsivého. tuhost 1001150800200 _ _ .,;„,_ __I‘___

Kanalizační potrubí z tvvdůho PVC voluvřuném vy'knpu vo sklonu do

20 "A. hladkého plnoslčnnóhojadmvrstvého, tuhost (Edy SN 8 DN 200

'7Tiakové zkoušky—vodou na pptrtmí0N7‘50..ne_bo zoo i wm 7 71

name 4 " vodou na potrubí DN 1750 nebo 200 _ _ _ _

.‘I‘Iakové zkoušky vodou zabézíečéní konců potrubí ph ! I

thlakowch zkouškách DN do 300 2

Tlakmů zkoušky vodou mbozpočtml konců potrubí ph tlakových

zkoulkúchDNdoanD ___ ___ _ _ ___ _ __

„Revizní šachta plastová DN 400 spoklopem D + M '. kus

Rwíz'nrlid—íta iííráěňi Pvc v mmnam výkopu typ pnmý' “(DN" _

šachty/DN trubníhovcdunl) DN 400mm odolnost vnějšímu fish: 12 5

l hloubka od 850 do 1230__mm __ _

_IKryti potrubí: plastů výstražnou fólií : PVC šířky40emom I

Krytí notrubí : plan's vým-samu fotil : PVC Milw-40 En

 

 

1 5700M

Přesun sutě

‘Vfim'uvné premisIŠĚHI suti & wbdurany'ch Inn—of Bez

fnaiožlení, se složením & hmbým urovnáním na I

vzdálen

Vladomvné phmístbní sutinvyboumny'ch hmot beznulami. Be

ohnIm a hru “rn urovnáním na vzdálenost do 1 km ___

Nakládání suti nebovyboure'riychhmot na Eopravní I ;

..,ptqstťedkymgmmuaomavu sutí __ _
Mammalsuti neboWmmnýcn hmot no mim _pmllhžlky pro

(Poííáiškzaulčz'Šni šf'aváEňihoočlpedu na skládce—

„ (skládkovné) 2 prostého betonu zatříděného do

Kataloouoqgadumd kódem110 101

Poplatek za uložcní MlhoodpIdun:WIumíš!

(skládkovnů) : pmttúho balonu zntňděnůho do Katalogu odpadů pod

kódem 17 010

11.400

11.7400.

"‘ Popištekzaulozeni stavebníhooopa 0 na sxTšďoe '_Í_ ' ' "I

,(skládkovné) zeminy a kameniva netříděného do ! t

Katalogumoaaů nonmemzoéoL— „ __* ___- I
Poplatek :: ulozeni stavebního odpadu na recytdacni modes

(skládku/né)zeminy a kamení zemanům: do Katalogu odpadů pod

kódem 17

ill'loprava05vyb‘ouranyefi fimof. konšňkcinébosuti ",

vodorovné přemístění vybouranýoh hmot nebo '

škonstrukci na vzdálenost Příplatek k ceně za každých

.dalfii'1_lan.—zajm— „„„„„„

Domově vybouraných him-.lt. konstrukcí nebo suil vodorovné

přemístěni vyhnul—ených hmot nebo konstrukcí. na vzdálenost Pňplsiek

k ceně za Mich dam Item-16m 1 km

11,4'24 'Piepočllené koeilcíentem nmolsnrí

Přesun hmot_ , „_ __ _ _

_Tram fimoI pro trubní vedeni filo—'o‘ue—ne'ž Iruo z *

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody I

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravni j

_.uzdálenns',min;!5m

Přesun hmm pro trubní vedení hloubeni : trub z piesuckýcn hrnci—_

noun allulaminoiovyoh pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném

výkonu donmvnl vzdálenost do 15 m

i 273.600

273.500

t 30.440

Strana 4 z 4

J.oena [CZK]

kus : nocni

. _ _7—í ,_,___v

350.00 '

7—32000‘7777

5 1 8.00

_— 750,007: 7

7 000.00

11 7652773677 _

.2000: 2

94,507

105.00

10.10

"5315036—

1 6:59.00.

1 650.00.

15480.09

1 650.00

3 300,00:

5 250.00

5287070077

27 442.36

I

7 770,00

750.005

7 000.00

11‘ 622,36 _

500.00:

9.412.1§§,-._

1 077.3ol

1 197,00

2 275.00;

I

2 763.363

 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava



, "Rekonstrukce a dogtavba komunitního caira lgblongclg "

[ZnENomYEs‘T‘ “" ““ *“ ' " '_ _ _ 3—3? fJ

Emek—t Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Objednatel: Městská část Praha 9

gnome: Edikt a.s.

 
 

 

 

Cást'. Stávající objekt

Názey/ullg; Teplovodní potrubí, předizolované

W DaEuTn vystavení: _ 32.18%;i _ Požadováno kým_ _ _i __GP _ „, _ __

Podklady : sgšktzvsáogokumentace a vykaz \

Přílohy : ; cenová nabídka '

 
  

 

Důvod změny : Havarlini stav stávajícího objektu

Místo dotčené změnou : Stávající objekt

Technický popis změny :

Provedení pokládky přípojky teplovodního potrubí za pomoci předizolovaného potrubí. Provedeno z důvodu

chybějících položek v původní PD a výkazu výměr.

 

  

Poznámky:

 

Předpokládaný cenový dopad (dle

Kontrolního rozpočtu) bez DPH so 137 Kč

Casový depad ue-ll nějaký 1: NE

Douad do standardu :ie-ll něiaký :: “

 

 

 

 
 

Schválil: Ino. Stanislav Goller
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

iobjednatel W Praha 9": A A Podpis: Datum: Aya?

_„ Schválil: Ing. Lukáš Semerád . _ _ ..
[TDS‘ Podpis. Datum. 75 3-20

Převzal:

 

~ * * Podpis: Datum:      
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

  

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 35 - Teplovodní potrubí, předizolované

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Měslská část Praha 9 |C: 00003594

Sokolovská 141324 DIČ: 0200063894

19000 tha - Vysočany

Zhotovitel: EDlKT a.s. IC: 25172323

Rudolfovská 461/95. České Buošlovloe DIC: cusmaze

310 01 česká Budějovice

Proieklont: XTOFDC architekti s. r. 0. K): 03760961

Újezd 427/28. Malá Strana DIC: 0203750961

110 00 Praha 1

Zpracovatel: EDIKT a.s. IC: 25172328

Rudolfovská 461/05. Ceské Euděiov1ce DIČ: 0225172320

370 01 České Budějovice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 80 137.27

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 80 137,27

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základni 80 137,27 21.00% 16 828.83

snížená 0,00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 96 966.10

Projelitant _Zpracovaíá

Datum a podpis: Razítko Datum. amok: „- „ Rams;

Číňanů—šla Zhotovitel

  Datum a 00119121

Strana 1 24

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Oblekt:

ZL. č. 35 - Teplovodní potrubí, předizolované

Místo: Jablonecká 72394, 190 00 Praha 9 - Prom Datum: 12.08.2020

Zadavatet: Městská část Praha s
Projektant: :Ium arcrIIeKu s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s. Zpracovatel: EDIKT a.s.

Kód dilu - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze souplsu praci 80 137.27

HSV - Práce a dodávky HSV 29 421,87

1 - Zemní práce 22 980.27

5 - Komunikace pozemní 6 441,60

M - Práce a dodávky M 50 715,40

23-M - Montáže potrubí 50 715,40

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 80 137,27
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Stavba:
_

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká

Obiekt:

ZL. č. 35 - Teplovodní potrubí. předizolované

Místo: Jablonecká 72314. 190 00 Praha 9 - Prosek
Datum: 12.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9 Projektant: :- uw— amnnexu s. r.

Zhotovitel: EDIKT a.s.
Zpracovatel: EDIKT a.s.

‘PC Typ Kód
Popis MJ Množství J.::ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

80 137,27

D HSV Práce a dodávky HSV
29 421,87

D 1 _ Zemní 'práce _ __ __ _ _
. 22 980,27, ', oze n aze‘b a dilcu při p‘rexopech mie—ný—rsk'fch ," ' : ”a;'l ;sítí 8 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 l ,12 K „13106023 'm nebo s naloženlm na dopravní prostředek měně _ m2 5,0005 85,00 425.00] (komunikací pro pěší s ložemz kameniva nebo žívioe a l l. _ i u _ , _

' fi‘o‘évsg‘rltnidlaiab a dfiéaanpfitlxhélg‘pgzhhgdéwfiwlfi _ _ “ " ‘
PP & ptemlslinlm hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

s nolotanlm na dopravní pmstřodok měni komunikací pro pěší

: bum :kamenlva nebo :ivioe : I vv'olní spár zc zámkové dlažby
w 5

5.000
W Součet _ __ ., „ ..., . . __, ..§:9°2_| ] íUílšíranerWooidadu nebo krytu pn írekopecn ““ í, , inženýrských sítí 5 přemístěním hmot na skládku ve [ l2 I K f113107013 vzdálenosti do 3 m nebo & naioženim na dopravní m2 9,300š 336,00 3 124,80| “prostředek ručně : kameniva těžené ho, o tl. vrstvy přes 2

' ,?[lflda_3[lllmm_—A„ , , _ _ .. L
i"u ' Imbakrytapfir“ , .' , „, sllls

PP přnmíntěnlm hmot nI skládku vo vzdálorionll do 3 m nebo s nalozanlm

nu dopravni umstfndok měně : kameniva ammo, o tl. vrstvy plus

200 do 300 mm

_ __ vg____ _ _ 9.3'1 __ _ _ _ _ __ _ 9,300 __" "l J.Hloube'afn zapaženyčň l nezapsaných ryh šířky přís ,' '
__,, _600 do 2 000 mm s umvnánim dna do předepsaného

:3 i K '132201209 iprofilu & spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za m3 13'0201 23'50 305'97!, ,! »leragmmnmmvlra __—„__ J_____ __Hlouboná vykupévkn pod základy ručně l přehozením výkopku na

FF “' 3 m nebo s ' ' na dopravní ,.. ' v homlnň

may malem-sli I dmolnv 3

w 9,3'1'1,4
13,020

w Součet _ _ _ _ __ 13.020; 5 HIoUbeanafiiEnyd‘ ': nezapaženyřňmmpiše í í
' 1600 do 2 000 mm s urovnánlm dna do předepsaného ; : _

4 K 132211401 fproňíu a spádu v hornině “__ 3 Příplatek k cenám za m3 13,020 336,00, 4 374,72,

, __, , , __,muxnrninv tř 3 „_ ,
Hlouhená vykopávka pod základy ručnň : pícnozenlm vykoplul na

PP
vzdáleno! 3 m nebo s natažením na dopravní prostředek v hornině

třídy ližltelnostl [ skupiny 3

w 0.3'1‘1.4
13.020

W ___ _ __ ___ Součet _ _ _ __ _ _ _ _13020 _| __!Zřlzenl pažení a rozepřšril stěn rytí: pro podzemní
; ,17 K :151101102 vedení pro všechny šířky rýhy pňložné pro jakoukoliv m2 30,600' 94,20 2 134232.52;3. * ,;mezemvitosl. hloubku/„dolni __ , . __ ___r__ _ l,

PP Zňzom puzení a moření stěn rýh pro podzemními" pílhžnó pro

lakoulmllv mezerovitosL hloubky do 4 m

w 9'1,7'2
30.600

„ _ .W-- _ 5006“ __, „-.“ . , „ _.. _. , 30.590 _. ___“ ' , _Wstraněni pažení a rozepi'ení stěn rýh pro—Wl 1, * _l
í_ 18 K 151101112 vedení 3 uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od ,“ m2 30.600! 17,00 520,20_‘krg‘ Mo'nu ntnožné, I 2 mm _ _._ __L

ídsírEaněnl psaní : Miapleíiaígsgglgigšěpeizsmnl vedení :
*PF uložením materiálu na vzdálenosl do a m od krale výkopu pňložné,

hlouhkv pro: 2 do 4 rn

W 9'1,7'2
30.500

W Součel
_ _ 30.600r " Vina—oravn‘e—[Trérhls‘te—m v’ykopku nebo sypaniňy'p'o "_ ' f

I . lsuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez . _:
5 I K '162701109 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmuli 2 m3 2.604 17,20 44,10! ' 'homíny tří tež 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za

každých dalšírhlmmnínhjmn m _ ,
PP Vodorovné přemístili drnu na sumu na melanom ples 5000 do

6000 m

W
(9.3'1‘1.4)'0,2

2.504
__.. W. SNL! _... . , , _. __ _ „ __ . 259,4—[ l i .Voiomfie pfen‘wlstér‘il vykopali nebo sypanlny po _: l

f , _suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez l_ _
s í K {162702111 jnaloienl' výkopku, avsak se složením bez mzhmulí z l "13 2504, 226m 53550' .‘ '_J_;L:,._L4.- udá, mammgnnnn I.PP Vedorerxéřpřgníšlimržuu na iii—(fill Příplatek l: een! zgkaždýeh m

delších i započatých 1000 In

W (9.3'1'1,4)'0.2
2.604

_W__ „Součet m...“ , , . _ , , _ _ _,_„__,_, 2.904 „__ ___„á __ _
l í jNšklěÍišnl. skládání a přékíádá'n'í r'íeuíehlého Wkopku [ í ' 1 “ !7 ! K 167102111 nebo sypanlny nakládání, množství do 100 m3, : hornin ; m2 2.604“ 162.00 i 421,85]j..J__ __ MAZL— __ . , „_ __ ___—__L_._ ___—___.. ..PF Nakládání dmu msuldky

W (B.3‘1'1.4)"0.2
2.604

, V! _ ___M_ __—„____ , __.2.6_04_., „ _. _,, B 4 K 3171201201 iUIožení sypaniny na skládky ' t 3,906 14,90, 58,20i____ " Poplatek :- moze—MMFvlnšáiádiřnímam?)* ' “_" “"*““ _—PP zeminy a kamení zelHdůnóhn do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

04
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;PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.c.ena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousiava

W ((9.3'1‘1.4)'0.2)‘1.5
3.906

W Souše! _ , , , 3,905 '

Zšsííísypanínou z iak’ekollv hofmny s uiozemm " ' ,

9 K 174101101 vykopku ve vrstvách se zhutněnímjam šachet, rýh m3 > 10.416 550.00 5 728.80;

nebudem phiekifl v těchtomanévkéch
' '

PP Zfllyp Iypanlnou zjakbkoílv horniny a poháry tunelír :uložením

maninv ve vrstvách se zhulnením

W 13.02-2,604 10.416

W 10,416

J

Součet

Ubš'yňání poTr'utíí srřome sypan'í'nou : vhodnych nor-nm

;tř. 1 až 4 nebo materiálem phpravenýrn podél výkopu :

10 K 17'5151101 ve vzdálenosti do 3 m odjeho kraje, projakoukolhl m3 2,604: 1 100.00. 2 864.40

, hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození

Šmprhívpom!!! sin}?! syparinoú ivhodných may19111911111315 I a ll.

mm 1 „z 4 nebo maledálsm pňpravony'm podel výkopu va

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, projakoukoíiv híoubku výkopu : mím

zhutnění bezprohonní mminv "

W 13.02-10416 2.604

W Součet 2,604

11 M 5533—75032 štěňíoplssk frakceons ! 3,906 , 426,51 1 640, 52

PP ' A írmnplnek frakceme "

W 2,804'1,5 'Pňepočtené koefidenlem mmžství 3,906

 

FP

p _5 Čomunlkaoe pozemn_i_ [ „f, 6 441,60

yspravem krytu komuníkac po překopech plochy do * " '

14 K 572330111 15 m2 obaLQ/anym kamenivom tl 50 mm m2 4.000 491.00 1 964.00

Vyspmvaní krytu komunikací po píckopsch Inžcnýmkých sílí píochy do

PP 15 m2 tmě.-rou směsí z lumanms úžasného nebo u štěrkopísku

obalmóho adahcm po mam tl. vřes 20 do 50 mm

W 4 4.000

W Součet . _ přeŘ" . lochy „ 4,000 ,

, vyspnavenl krytu komunikací po opech p do :

15.1 K 1572340112 .15m2 asfaltovvm 100811] ACD 1A3) tl 10mm 32 4,000 664.00 _2 656,00

Wspravoní krytu komunikaci po phkopech Inžsnýnkých sílí plochy do

PP 16 m? 151le balonem Am (AB). po zhutnénl l| pro: 50 do 70

,M "Mr, . ., _ ) . 1

16 K !573911117 Asfaltovy regenerační postřik 3 posme kamenlva v , r

.113st 0.70km
m2 8.000 22.701 181.60

,

““How PWM Regenerační PR 5 posypem kameniva v mnozs'lv'l

0.10 kalmZ

4.2

3.000

Součet

5,000

'
ž
ž
ž

%
.

postňk 2x

Kladení mazny z betchovycn za‘rmcovynn uražen;
*

rkomunlkací pro pěší s ložem z kameniva těženého

nebo drceného tí. do 40 mm s vyplněním spár

s dvojitým hutněnim, vibmváním a se smetenlm

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mrn skupiny A.

nm nim—hu An A

Kladení dlažby ibetonových zámkových diatribe Iwmumíucl pro pěší

a ložom : knmen‘vn iiieného nebo drceného 0 do 40 mm. 5

PP vyplněním spár s ovoihým huínúnirríl víbmváním a se tmatonim

plum-amino mum-13m na km]nící \l. 00 mrr. skupinyA. pro plochy do

50 m2

5 5,000

Součel 5.(JDO

13 K 596211110 m2 5,000 328.00 1640.00

W

W

D M Práce a dodávky M 50 715.40

_p _23-M Maggi? polrub_1¥ __ 50 £5,401

1 K 231R1 'D + M teplovod, přípojka m 20.000 2 535,77] 50 715.40j

včetně výstražné folie, 2 :( kumunikax'mí kabel

Dimenze a délka pon-Ubi viz. TZ stavby sirens 3

1xDN50/140(60.3/2,9]. mat. ST 37 délky 1x1 rn

1 1.000

1xDN50!125(60,3(2,9), mat. ST 37 déiky 1x1 m

1 1,000

1xDN25/110(33.7I2.6). mat. ST 37 dédky1x9 rn

9 9,000

1XDN25190(33.7{2.6). mat. ST 37 dé1ky1x9 m

9 9.000

Souča'l 20.000é
é
é
é
é
é
é
é
é
é
é
w
‘
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